

다시 새롭게, 더 새롭게 모두를 위한 배움터

2025

공사계약 Q&A 및 사례연습

2025년 6월 개정



서울특별시교육청교육연수원
SEOUL EDUCATION TRAINING INSTITUTE

미래를 여는 협력교육



모두를 위한
맞춤형 교육

창의와 상생의
미래역량 교육

자치와 참여의
교육공동체

안전하고
행복한 학교

공감과 소통의
찾아가는 행정



미래를 여는 협력교육을 선도하는 희망의 배움터

중점 목표

성장하고 공유하는 서울교육을 위한 교직원 역량 강화
미래를 여는 협력교육 현장 안착

기초학력과
미래역량 강화 연수

성장을 돕는
교직원 생애단계별 연수

자치와 참여의
교육공동체 지원 연수

현장 맞춤형
연수 운영의 혁신

공감과 소통의
연수 운영 지원



서울특별시교육청교육연수원
SEOUL EDUCATION TRAINING INSTITUTE

I. 공사계약

01. 사업계획 수립	3
1. 사업계획 수립 개요	5
2. 사업계획 수립 예시	6
가. 『◇◇학교 체육관 환경개선 사업계획 수립』	6
나. 『▲▲학교 ▷▷동 교육환경개선 사업계획 수립』	7
다. 『서울○○초 돌봄교실 설치 사업계획 수립』	8
라. 『□□학교 외부환경 개선 공사 사업계획 수립』	9
마. 『여름방학 □□중학교 공사계획 수립』	10
바. 『□□학교 놀이공간 조성 및 야외학습장 정비 계획 수립』	11
3. 공사계약 사전 체크리스트	13
02. 사례별 공사계약의 실제	17
1. 일러두기	19
2. 사례별 공사계약의 실제	20
가. [1인 수의] 건축공사 집행 예시	20
나. [1인 수의] 전기공사 집행 예시	27
다. [1인 수의] 다자간전자시담 집행 예시	33
라. [2인 수의] 건축공사 집행 예시	39
마. [지역제한입찰] 건축공사 집행 예시	48
3. 집행단계별 공사계약 구비서류 견본	58
03. 감사사례	115
1. 설계 계약	117
2. 설계 · 보증서	117
3. 변경계약	118
4. 계약서류	118
5. 도급업자 면허 등	119
6. 계약서류	120
7~9. 분할수의 등	120~121
10. 전기공사 분리	122
11. 도급자 선정	123
12~13. 인지세	124
14. 선금 및 기성금	125



15. 현장대리인	125
16. 설계변경	126
17. 건설폐기물	126
18. 기성 및 준공	127
19. 준공검사원	127
20. 산업안전보건과리비	128
21. 수도광열비	128
22. 준공검사조서 외	129
23. 지연배상금	130
24. 하자담보 책임기간	130
25. 하자담보	130
26. 건축행정 절차	131
27. 특허기술 사용	131

II. 공사계약 설명자료

01. 공사계약 일반	139
1. 지출절차	141
2. 용어의 의미	142
3. 계약의 종류	145
4. 계약서, 인지세, 계약보증금	149
5. 지연배상금, 하자보수보증금	153
6. 수의계약 배제사유	156
02. 설계·감리 용역	159
1. 집행절차 및 종류	161
2. 건축공사 설계용역	164
3. 건축공사 감리용역	170
4. 엔지니어링기술 설계·감리 용역	175
5. 전기 설계·감리 용역	177
6. 정보통신 설계·감리 용역	178
7. 소방 설계·감리 용역	179
8. 설계·감리 손해배상보험(공제)	180
9. 서울시교육청의 설계용역 하자보증제	181

03. 계약 집행기준	183
1. 시설공사 원가계산 비목 및 구성	185
2. 분할계약 금지	187
3. 지방계약 집행기준	189
4. 건설폐기물 집행기준	193
04. 공사의 자격기준	195
1. 용어의 의의	197
2. 개별공사 자격기준	198
3. 건설공사 자격기준	201
05. 건설공사업 선정	207
1. 건설공사의 업무내용	209
2. 건설공사 발주 기준	217
3. 공사업 선정방법	221
06. 계약방법 결정	225
1. 설계내역서와 물량내역서	227
2. 계약방법 결정	233
07. 공고에 관한 사항	239
1. 입찰(견적) 공고	241
2. 공고문 우선주의	244
3. 수의계약 안내공고문(예시)	246
4. 입찰공고문(예시-건축 4.3억원 미만 복합 전문공사)	253
5. 나라장터 공고 입력방법	270
08. 입찰의 성립 및 취소	297
1. 입찰(견적)의 성립	299
2. 재입찰 및 재공고입찰	301
3. 입찰서 제출 및 취소	302
4. 입찰의 취소	303
5. 낙찰자 결정의 취소	304



09. 시설공사 적격심사	305
1. 시설공사 적격심사 개요	307
2. 입찰공사 적격심사 세부기준	310
3. 입찰공사 적격심사(예시)	316
10. 시설공사 집행절차 및 서류	321
1. 시설공사 집행 흐름도	323
2. 시설공사 입찰 집행절차	324
3. 시설공사 견적(2인 수의) 집행절차	326
4. 시설공사 견적(1인 수의) 집행절차	328
11. 산출내역서 및 선금	331
1. 물량내역서와 산출내역서	333
2. 집행단계별 내역서의 의미	334
3. 산출내역서 작성	335
4. 산출내역서 작성(예시1)	336
5. 산출내역서 작성(예시2)	339
6. 선금 지급 및 정산	342
12. 설계변경과 계약금액 조정	349
1. 설계변경	351
2. 계약금액 조정사유 및 단가	353
3. 계약금액 조정방법	359
4. 계약금액 조정(예시)	360
13. 대가 및 경비 정산	371
1. 경비 정산방법	373
2. 준공대가 정산방법	379
3. 전기료·수도료	384
4. 노무비 구분관리 및 지급확인제	385
5. 공공발주자 임금직접지급제	391
14. Q&A 및 참고자료	399
1. 공사관련 Q&A	401
2. 임금직접지급제 세부운영 Q&A	419
3. 계약 구비서류(공사)	421
4. 공사 관련 서식 [출처: 공사서류 원클릭 프로그램]	424
5. 공사 관련 제출서류 견본	450

2025년 「공사계약 Q/A 및 사례연습」 주요 변경 사항

내용

1. 지방계약법 시행령 수의계약 등 한시적 특례 적용 사항 반영

○ 재공고입찰과 수의계약에 대한 조정(2025. 12. 31.까지)

- 관련 조항: 영 제26조(재공고입찰과 수의계약) 제2항

구분	내용
원칙	재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우에는 수의계약 가능
행정안전부장관이 기간을 정하여 고시한 경우	경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우 재공고입찰을 실시하지 않고 수의계약 가능

○ 입찰보증금 비율 하향 조정(2025. 12. 31.까지)

- 관련 조항: 영 제37조(입찰보증금) 제1항

구분	개정 후
원칙	입찰금액의 100분의 5이상
행정안전부장관이 기간을 정하여 고시한 경우	입찰금액의 1천분의 25이상

○ 검사기간 조정(2025. 12. 31.까지)

- 관련 조항: 영 제64조(검사) 제1항

구분	개정 후
원칙	계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내 완료
행정안전부장관이 기간을 정하여 고시한 경우	계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일 이내 완료

○ 대가의 지급 기간 조정(2025. 12. 31.까지)

- 관련 조항: 영 제67조(대가의 지급) 제1항

구분	개정 후
원칙	계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일(공휴일과 토요일 제외) 이내 지급
행정안전부장관이 기간을 정하여 고시한 경우	계약상대자의 청구를 받은 날로부터 3일(공휴일과 토요일 제외) 이내 지급



내용	페이지
2. 2025년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 변경 반영(2025.4.1. 입찰공고분부터 적용) ○ 관련 근거: 계약예규("예정가격 작성기준") 등 관련규정 및 "완성공사원가통계" 등 ○ 변경 내용: 간접노무비율, 기타경비율 ○ 참고: 조달청>조달업무>업무별자료>시설공사	p.373-376, 378
3. 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」[시행 2025. 5. 1.] 개정사항 반영 ○ 제5장 수의계약 운영요령의 금액기준에 따른 시설공사 2인 이상 견적서 제출 수의계약 낙찰하한율 변경: 87.745%→89.745% ○ 제5장 수의계약 운영요령 [별표 1] 수의계약 배제사유 ①, ⑩ 변경사항 반영	p.14, 22, 29, 35, 39, 156-157, 189-191, 244-245, 249, 326
4. 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」[시행 2025. 7. 1.] 개정사항 반영 ○ 300억 미만 적격심사 대상공사의 낙찰하한율 2%p 상향 - 10억 미만:89.745%, 10~50억:88.745%, 50~100억:87.495%, 100~300억:81.995% ○ 제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준의 10억 미만 공사 적격심사시 특별신인도에 인구감소지역 업체에 대한 가산점 신설 ○ 제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준의 10억 미만 공사 적격심사시 해당 지역업체 및 인근 지역업체에 대한 가산점 상향: 0.5점 가산점 부여→1.0점으로 가산점 상향	p.48, 189, 256, 263, 299, 308, 311, 313, 315, 317, 319, 324



I. 공사계약

서울사랑 많음!
서울교육 바람!



공사계약 Q&A 및 사례연습

01

사업계획 수립

1. 사업계획 수립 개요	5
2. 사업계획 수립 예시	6
가. 『◇◇학교 체육관 환경개선사업 계획』	6
나. 『▲▲학교 ▷▷동 교육환경개선사업 계획』	7
다. 『서울○○초 돌봄교실 설치사업 계획』	8
라. 『□□학교 외부환경 개선공사 사업계획』	9
마. 『여름방학 □□중학교 공사계획 수립』	10
바. 『□□학교 놀이공간 조성 및 야외학습장 정비 계획 수립』	11
3. 공사계약 사전 체크리스트	13



공사계약
Q&A 및
사례연습

1. 사업계획 수립

1

사업계획 수립 개요

일 러 두 기

성립전 예산 편성 및 공사 계약방법 결정 등을 위한 예시자료이니 참고하시기 바랍니다.

가. ◇◇학교 체육관 환경개선 사업 계획

나. ▲▲학교 ▷▷동 교육환경개선 사업 계획

다. 서울○○초 돌봄교실 설치 사업 계획

라. □□학교 외부환경 개선공사 사업 계획

마. 2024학년도 여름방학 ○○중학교 공사계획

바. 2022 서울○○학교 놀이공간 조성 및 야외학습장 정비 계획

※ 일부 자료는 연수원 직무표준교재 「2024 공문서 및 보고서」에서 발췌하였습니다.

① 시설공사의 사업계획 수립

1	사업(집행) 내용 결정	■ 금번 사업에서 추진할 공사의 내용을 결정 - 전문가 자문 또는 전문업체 견적 등을 통해 구체화 - (예시) 본관 1층 전선 배선정리, 체육관 바닥 샌딩 교실 바닥교체 0실, 돌봄교실 설치 0실 등
2	집행할 예산의 종류와 금액 결정	■ 시설공사에 집행하는 예산의 종류 - 교육비특별회계 환경개선사업비(학교회계전출금) - 지방자치단체 교육경비보조금(시설개선사업 등) - 특정 목적사업비(돌봄교실 설치, 도서관 개선, 센터 설치 등) - 학교자체 예산(학교기본운영비) ■ 공사의 규모 파악을 위한 설계가격(기초금액) 조사 - 시설공사 업체의 사전 견적 등
3	계획 수립	■ 공사명(사업명) → 내용을 한번에 파악 가능하도록 명명 ■ 공사 예산액 → 재원이 혼합되어 있을 경우 표시 ■ 설계(감리)용역 실시여부 → 1인 수의는 생략 가능 ■ 개략적인 추진일정 → 학사일정 및 집행상 장애요인 고려 ■ 공사에 수반되는 행정사항 - 소음, 진동, 분진 등 민원 최소화를 위한 조치 - 공사 간 안전 대책 등

01

02

03

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14



2 사업계획 수립 예시

가. 『◇◇학교 체육관 환경개선 사업 계획 수립(예시)』

예산구분

자치구 교육경비보조금(체육관 환경개선)

창의적 민주시민을 기르는 혁신미래교육 서울○○초등학교	
수신	내부결재
(경유)	
제목	체육관 환경개선 사업 추진 계획(안)
1. 관련: ◇◇구 교육경비보조금 교부 알림(◇◇구 교육지원과-0000호) 2. 우리학교 체육관 환경개선 사업계획을 다음과 같이 수립하고자 합니다. 가. 사 업 명: ◇◇학교 체육관 환경개선 나. 예 산 액: 금20,000,000원 1) 공 사 비: 금10,000,000원 2) 일반수용비: 금6,000,000원(방송장비 설치) 3) 비 품 비: 금4,000,000원(체육물품창고 물품보관함 등) 다. 사업내용 1) (공사) 체육관 및 무대 샌딩 및 우레탄 바니쉬 도장, 농구·배구·배드민턴 코트 라인 그리기 1식 2) (물품) 앰프 등 방송장비 교체 및 체육물품창고 물품보관함 등 구입 붙임 성립전예산요구서 1부. 끝.	

보충설명	▶ 성립전 예산 편성 시에 공사비, 일반수용비, 비품비 등 집행 계획을 결정함 (성립전 예산 요구서로 위 내용을 갈음할 수 있음) ▶ 공사의 집행 내용을 구체적으로 정함 - 공사 진행 중 물량이 증가(감소)할 경우 설계(물량) 변경을 통해 공사 금액 증(감) 조정 - 금액의 증가 없이 무상으로 추가공사 요구 등 부당한 업무처리 요구 금지 (공공기관 외부청렴도 하락 요인) ▶ 물량 산출은 전문업체 견적을 활용하되 계약업무 담당자로서 면밀히 검토 - 행정실 구성원이 직접 산출도 가능하나 현실적 어려움이 있음 ▶ 공사 집행 시기는 학사일정, 사용허가 여부 등 종합적으로 판단하여 결정 - 장기 사용허가가 되어있는 경우는 사전 연락 및 조치
계약방법결정	▶ 추정가격이 2천만 원 이하 공사 → 1인 견적 수의계약



나. 『▲▲학교 ▷▷동 교육환경개선 사업 계획 수립(예시)』

예산구분

교육청 환경개선사업비(▲▲학교 ▷▷동 교육환경개선)

창의적 민주시민을 기르는 혁신미래교육

서울○○초등학교



수신 내부결재
(경유)

제목 ▲▲학교 ▷▷동 교육환경개선 사업 추진 계획(안)

1. 관련: ◇◇교육지원청 학교시설지원과-0000호(20○○. 0. 0.)호
2. 우리학교 ▷▷동 교육환경개선 사업계획을 다음과 같이 수립하고자 합니다.
- 가. 사 업 명: ▲▲학교 ▷▷동 교육환경개선
- 나. 예 산 액: 금70,000,000원
 - 1) 공 사 비: 금54,000,000원
 - 2) 비 품 비: 금16,000,000원
- 다. 사업내용
 - 1) (공사) ▷▷동 교실(20실) 및 복도(4개층) 실내 도장공사
 - 2) (물품) 사물함(10실) 및 청소도구함 구입(20실)
- 라. 사업추진 기간: 여름 방학 중 실시 예정

붙임 성립전예산요구서 1부. 끝.

보충설명	▶ 성립전 예산 편성 시에 공사비, 일반수용비, 비품비 등 집행 계획을 결정함 (성립전 예산 요구서로 위 내용을 갈음할 수 있음) ▶ 공사의 집행 내용을 구체적으로 정함 - 공사진행중 물량이 증가(감소)할 경우 설계(물량) 변경을 통해 공사금액 증(감) 조정 - 금액의 증가 없이 무상으로 추가공사 요구 등 부당한 업무처리 요구 금지 (공공기관 외부청렴도 하락 요인) ▶ 추정가격 2천만 원 초과 공사는 설계용역 실시 권장 - 다자간전자시담으로 집행하는 경우에는 설계용역 생략 가능 - 다자간전자시담으로 집행할 때 간단한 공사(예: 도장공사 등)는 물량을 직접 산출할 수도 있으나 전문업체의 견적서를 제출 받아 산출하기를 권장함
계약방법결정	▶ 추정가격 5천만 원 이하 공사 → 2인이상 견적 수의계약 → 1인 수의계약 가능(여성·장애인·사회적경제기업)

01

02

03

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14



다. 『서울〇〇초 돌봄교실 설치 사업 계획 수립(예시)』

예산구분

목적사업비(돌봄교실설치비)

서울〇〇초 돌봄교실 설치 사업추진 계획(안)

1. 근 거
 - 00교육지원청 초등교육지원과-0000(20〇〇. 0. 0.)호 ‘돌봄교실 설치비 교부 알림’
2. 예산액(교부액): 금120,000,000원
 - 가. 사업규모: 돌봄교실 2실 설치
 - 나. 시설공사비: 금88,000,000원
 - 건축공사비: 금76,000,000원
 - 전기공사비: 금12,000,000원
 - 다. 가구 등 비품비: 32,000천원
3. 공사개요
 - 가. 사 업 명: 서울〇〇초 돌봄교실 설치공사
 - 나. 사업기간: 20〇〇. 11. ~ 20〇〇. 2.
 - 다. 공사내용
 - (건축) 돌봄교실 운영을 위한 내부 시설개선 1식
 - (전기) 바닥 필름난방 및 분전반 설치, 스위치 조정 1식
4. 추진일정
 - 가. 사업계획 수립: 20〇〇. 11.
 - 나. 설계용역 실시: 20〇〇. 11. ~ 20〇〇. 12.
 - 다. 계약상대자 결정(건축공사): 20〇〇. 12.
 - 마. 공사 실시: 20〇〇. 1.~ 20〇〇. 2.
 - 바. 가구 등 비품 설치: 20〇〇. 2. [물품선정위원회 사전 개최 및 물품 발주]
5. 행정사항
 - 가. 추정사업비가 건적공고 대상이므로 설계용역 실시
 - 나. 철거 기간 중 공사소음이 예상되므로 인근 아파트 협조 요청 공문 발송
 - 다. 사업 완료 후 정산 및 집행잔액 반납. 끝.

보충설명	▶ 내용이 많을 경우 성립전 예산 편성 시 첨부파일로 활용 가능 ▶ 전기공사는 건축공사 시공업체와 공종, 공정 등 충분한 협의 필요 ▶ 겨울방학(1~2월)은 가구 물량이 집중되는 시기이므로 제작 및 납품에 필요한 기간을 충분히 고려하여 물품 선정·주문 필요
계약방법결정	▶ (건축공사) 추정가격 2억 원 이하 공사 → 2인 이상 견적 수의계약 ▶ (전기공사) 추정가격 2천만 원 이하 공사 → 1인 견적 수의계약



라. 『□□학교 외부환경 개선 공사 사업 계획 수립(예시)』

예산구분

교육청 환경개선사업비(□□초 외부환경개선)

서울□□초 외부환경 개선 공사 추진 계획(안)

1. 배경
 - 운동장 배수로 및 담장 등 노후 시설물을 교체하여 쾌적하고 안전한 교육환경을 조성하고자 함
2. 근거
 - 20○○년도 교육비특별회계 예산서
 - 00교육지원청 학교시설지원과-0000(20○○. 0. 0.)호 ‘20○○학년도 학교환경개선 사업비 교부 알림’
3. 사업개요
 - 가. 사 업 명: 서울□□초 외부환경 개선공사
 - 나. 사업기간: 20○○. 5. ~ 20○○. 8.
 - 다. 사업내용: 배수로 개선, 콘크리트 설치, 담장 교체 등
 - 라. 예 산 액: 금275,000,000원
 - 설계용역비: 금9,423,000원
 - 공 사 비: 금255,320,000원(관급자재 포함)
 - 감리용역비: 금5,257,000원
4. 추진일정
 - 가. 사업계획 수립: 20○○. 5.
 - 나. 설계용역 실시: 20○○. 5. ~ 20○○. 6.
 - 다. 계약상대자 결정: 20○○. 6.
 - 마. 공사 실시 및 결과 보고: 20○○. 7.~ 20○○. 8.
5. 행정사항
 - 가. 설계 및 감리용역 실시
 - 나. 공사 중 소음이 예상되므로 인근 아파트 협조 요청 공문 발송
 - 다. 사업 완료 후 정산 및 집행잔액 반납. 끝.

보충설명	▶ 성립 전 예산 편성 시 첨부하여 활용 가능(내용이 많을 경우) ▶ 일정 규모 이상의 공사는 감리용역 실시 권장
계약방법결정	▶ 설계용역 완료 후 설계내역서 확인하여 관급자(도급자) 설치 관급자재 금액과 부가가치세를 제외한 추정가격으로 판단 - 추정가격 2억 원 초과 → 지역제한입찰 - 추정가격 2억 원 이하 → 2인이상 견적 수의계약



마. 『2024학년도 여름방학 □□중학교 공사계획 수립(예시)』

예산구분

자치구청 교육경비보조금(□□중 환경개선)

2024학년도 여름방학 □□중학교 공사 계획(안)

1. 목적

- 학교 내 노후 위험 시설개선
- 학교시설에 대한 학생 건의사항 반영
- 방학 중 공사 시행으로 학생 안전사고 예방

2. 근거

- 2023학년도 학생회 건의사항
- 2024년도 교육경비보조금 신청(□□학교운영위원회 심의, 2024. 0. □□.)
- 2024년도 □□구청 교육경비보조금 교부(□□구 교육지원과-□□, 2024. 0. □□.)

3. 여름방학 중 공사계획

가. 놀이시설바닥개선

- 1) 공사 예정 위치: 정보화동 후면 놀이시설 바닥 약 72제곱미터
- 2) 공사기간: 여름방학 중(조달물품 납품 일정에 따라 조정 가능)
- 3) 공사내용
 - 기존 노후 바닥재 철거 및 폐기
 - 놀이시설 바닥 콘크리트 타설 및 탄성포장재 포설
- 4) 소요예산: 금20,000,000원
 - 세입: 보조금
 - 세출: 학교시설장비유지 / 놀이시설바닥개선(일반수용비)
- 5) 집행방법
 - 토목공사: 1인 견적 수의계약
 - 탄성포장재 포설: 조달 구매(현장설치도)

나. 음수기 이동 설치

- 가. 공사내용: 본관 1층 음수기 2대 중 1대 체육관 이동 설치
- 나. 공사기간: 여름방학 중
- 다. 소요예산: 금1,800,000원(학교발전기금회계)
- 라. 집행방법: 1인 견적 수의계약

4. 기대효과

- 가. 안전하고 쾌적한 교육환경 조성
- 나. 학교 환경개선을 통한 학생들의 교육 만족도 제고

붙임 견적서 각 1부. 끝.

바. 『2022 서울□□학교 놀이공간 조성 및 야외학습장 정비 계획 수립(예시)』

예산구분

자치구청 교육경비보조금(□□학교 환경개선)

2022 서울OO학교 놀이공간 조성 및 야외학습장 정비 계획(안)

I. 검토배경

- ◎ 대운동장 외 야외학습장 부족으로 본교 건물 간 유휴공간의 활용 필요
- ◎ 저학년 위주로 사용하는 놀이시설(조합놀이대)의 노후화

II. 현황

- ◎ 활용 가능 유휴공간
 - 본관 건물과 아름채 사이 공간을 일명 ‘푸른 놀이터’로 명칭하여 학생들의 활용을 위해 전통놀이 바닥 그림(2종) 배치, 제공
 - 급식실 맞은편 아름채와 다올채 건물 사이 ‘(구)테니스장’은 폐쇄하고 보도블럭으로 정비 후 미개방
- ◎ 놀이시설
 - 2009년 ‘푸른 놀이터’에 조합놀이대 1종을 바닥 탄성포장재와 함께 설치, 활용 중

III. 문제점

- ◎ ‘푸른 놀이터’는 건물 사이 음지에 자리하고 있고 배송차량 등의 잦은 통행으로 인해 보도블럭에 이끼가 많이 끼고 더러움
- ◎ ‘(구)테니스장’은 새로 정비 후 개방하지 않고 보도블럭 외 테이블 및 벤치 등 시설을 비치하지 않아 활용도가 낮음
- ◎ 현재 설치된 조합놀이대는 미끄럼틀 위주로 구성이 단조롭고 소요연수 10년을 지나 노후

IV. 개선방안

- ◎ ‘푸른 놀이터’ 특수청소 실시
 - 보도블럭 등에 낀 이끼와 오염을 제거하기 위해 바닥 특수청소 용역 실시
- ◎ ‘(구)테니스장’ 테이블 설치
 - 다인용 야외 테이블 설치로 학생들의 모둠 학습활동 및 휴식공간 제공
- ◎ 조합놀이대 교체
 - 현재 놀이시설을 철거하고, 학생들이 선호하는 조합놀이대를 선정하여 재배치 (단, 공작물이므로 교육청 공유재산심의 용도폐지 심의 필요)
- ◎ ‘푸른 놀이터’ 바닥놀이 추가 배치
 - 사방치기 등 다양한 종류의 전통놀이를 추가로 바닥에 배치하여 학생들의 야외 교육활동 및 놀이 지원

01

02

03

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14



V. 소요예산 및 추진 일정

- 중략 -

VI. 기대효과

- ◎ 그동안 코로나-19로 인하여 제약을 받아온 학생들의 야외활동 및 모듬놀이 활동 증진
- ◎ 학교 공간의 효과적인 재구조화를 통한 학생들에게 안전한 교육환경 제공 및 교육시설의 활용도 제고

붙임 1. 위치도 및 현황도 1부.

2. 야외용 테이블(견적) 1부. 끝.

3 공사계약 사전 체크리스트

연번	구 분	점 검 사 항	점검 결과	근 거																				
1	기본계획 수립	사업 기본계획을 적절하게 수립하였는가? - 추진 사업의 적정성, 타당성, 적법성 등 검토 - 소요예산 확보 여부		○ 해당 사업 관련 법령 및 지침																				
2	예정가격 작성(설계)	설계·감리 용역비를 적절하게 산출하였는가? - 본청 홈페이지 > 교육시설안전과 > 부서업무방		○ 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부고시) ○ 엔지니어링사업대가의 기준 (산업통상자원부고시)																				
		설계서는 적절하게 작성되었는가? - 공사원가계산서의 원가비목 및 제비율 적정성 검토 ○ 산재·고용보험료: 모든 건설공사에 적용(다만, 고용보험료는 도급금액(부가세 제외, 도급자관급금액 포함)에서 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 적용 제외) ○ 건강·국민연금·노인장기요양보험료: 공사기간 1개월 이상 시 반영 ○ 추정가격 5억원 미만 공사 - 일반관리비: (재료비 + 노무비 + 경비) × 6% - 이윤: (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15% ○ 산업안전보건관리비: 총 공사금액(도급금액+도급자관급금액) 2천만원 이상 건설공사 시 반영 등		○ 계약 집행기준 제2장 ○ 건축·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준 (조달청) ○ 토목·조경·산업환경설비 공사 원가계산 제비율 적용기준(조달청)																				
		설계·감리 용역업체에게 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우 이의 배상을 담보하는 보험(또는 공제)에 가입하도록 하고 그 증서를 받았는가?		○ 건설엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무요령(국토교통부고시) ○ 엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령 (산업통상자원부고시)																				
3	계약방법 결정	공사 내용에 맞게 공사 업종을 선택하였는가? - 건설산업기본법에 따른 건설공사: 종합공사(5종)와 전문공사(14종) ※ 전문공사 중 공사예정금액이 1천5백만원 미만인 경미한 공사는 건설업 등 록 없이 가능(다만, 전문공사 중 가스시설·승강기·설치난방공사 등은 제외) - 개별법령에 따른 공사: 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 국가유산수리공사 등		○ 건설산업기본법 제8조~제9조 ○ 건설산업기본법 시행령 제7조~제8조 ○ 전기공사법 ○ 정보통신공사법 ○ 소방시설공사법 ○ 문화유산법 등																				
		추정가격 등에 따라 적절한 계약방법을 결정하였는가? <table><tr><th>구 분</th><th>종합공사</th><th>전문공사</th><th>전기 등 그 밖의 공사</th></tr><tr><td rowspan="2">1인 견적서 제출 가능 수의계약</td><td colspan="3">2천만원 이하 여성기업·장애인기업: 5천만원 이하 1인 수의 가능</td></tr><tr><td>4억원 이하</td><td>2억원 이하</td><td>1억 6천만원 이하</td></tr><tr><td rowspan="2">2인 이상 견적서 제출 수의계약</td><td colspan="3">5천만원 이하의 경우 여성·장애인·사회적 경제기업 으로 견적서 제출대상 제한 가능</td></tr><tr><td>4억원 초과</td><td>2억원 초과</td><td>1억 6천만원 초과</td></tr><tr><td>입찰</td><td colspan="3">현장설명: 300억원 이상 의무, 300억원 미만 선택</td></tr></table>	구 분	종합공사	전문공사	전기 등 그 밖의 공사	1인 견적서 제출 가능 수의계약	2천만원 이하 여성기업·장애인기업: 5천만원 이하 1인 수의 가능			4억원 이하	2억원 이하	1억 6천만원 이하	2인 이상 견적서 제출 수의계약	5천만원 이하의 경우 여성·장애인·사회적 경제기업 으로 견적서 제출대상 제한 가능			4억원 초과	2억원 초과	1억 6천만원 초과	입찰	현장설명: 300억원 이상 의무, 300억원 미만 선택		
구 분	종합공사	전문공사	전기 등 그 밖의 공사																					
1인 견적서 제출 가능 수의계약	2천만원 이하 여성기업·장애인기업: 5천만원 이하 1인 수의 가능																							
	4억원 이하	2억원 이하	1억 6천만원 이하																					
2인 이상 견적서 제출 수의계약	5천만원 이하의 경우 여성·장애인·사회적 경제기업 으로 견적서 제출대상 제한 가능																							
	4억원 초과	2억원 초과	1억 6천만원 초과																					
입찰	현장설명: 300억원 이상 의무, 300억원 미만 선택																							



연번	구 분	점 검 사 항	점검 결과	근 거											
3	계약방법 결정	동일구조물 공사 또는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별·공종별로 분할하지 아니하고 일괄하여 발주하였는가?		○ 지방계약법 시행령 제77조 ○ 계약 집행기준 제1장											
		건설폐기물이 100톤 이상일 경우, 건설공사와 건설폐기물 처리용역을 분리하여 발주하는가?		○ 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제15조 ○ 같은 법 시행령 제11조											
4	청렴 (수의계약)	업체 선정과 관련하여 특혜 의혹 등 물의가 제기될 의혹은 없는가? - 특정업체와 반복적 수의계약 금지 (다만, 사회적경제기업, 시험업무 등 불가피한 경우는 제외) 〈 추정가격 5백만 원 이상 물품·공사·용역계약, 회계연도 중 4회로 제한: 본청, 교육지원청, 직속기관, 학교 〉		○ 계약업무 처리지침 (교육재정과-29862, 2023.12.27.)											
5	공고	견적제출(입찰) 공고 시기를 준수하였는가? <table><tr><th>구분</th><th>공고 시기</th></tr><tr><td>2인 이상 견적서 제출 수의계약</td><td>3일 이상(공휴일과 토요일 제외)</td></tr><tr><td rowspan="3">입찰</td><td>현장설명○</td><td>현장설명일의 전날부터 기산하여 7일 전에 공고</td></tr><tr><td>현장설명X</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 7일전에 공고 (추정가격 10억원 미만)</td></tr><tr><td>긴급 및 공고</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고</td></tr></table>	구분	공고 시기	2인 이상 견적서 제출 수의계약	3일 이상(공휴일과 토요일 제외)	입찰	현장설명○	현장설명일의 전날부터 기산하여 7일 전에 공고	현장설명X	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 7일전에 공고 (추정가격 10억원 미만)	긴급 및 공고	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고		○ 계약 집행기준 제5장 ○ 지방계약법 시행령 제35조
		구분	공고 시기												
		2인 이상 견적서 제출 수의계약	3일 이상(공휴일과 토요일 제외)												
		입찰	현장설명○	현장설명일의 전날부터 기산하여 7일 전에 공고											
			현장설명X	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 7일전에 공고 (추정가격 10억원 미만)											
			긴급 및 공고	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고											
		공고문에 낙찰하한율을 정확하게 명시하였는가? - 2인 이상 견적서 제출 수의계약: 89.745% - 입찰: 기본 87.745%(추정가격 등에 따라 다름)(적격심사 실시) (2025.7.1.부터)87.745%→89.745%로 변경 ※ 추정가격 300억원 이상 공사: 종합평가 낙찰자 결정		○ 계약 집행기준 제5장 ○ 지방계약법 시행령 제42조 ○ 낙찰자 결정기준											
		공사기간이 30일 이상인 건에 대하여 국민건강보험료 등의 보험료를 관련 법령에서 정하는 바에 따라 예정가격에 반영하고 이를 공개해서, 견적(입찰)금액(산출내역서 포함)에 조정 없이 반영해야 하며 사후정산하게 된다는 내용을 공고문에 명시하였는가?		○ 계약 집행기준 제1장											
		지정정보장치를 활용하여 공고 및 계약 체결하였는가? - 지정정보장치: g2b, s2b (추정가격 2천만원 이하의 공사는 1인 견적 수의계약 가능)		○ 정보처리장치의 지정에 관한 고시											
		견적(입찰) 참가 자격을 부당하게 제한하고 있지 않은가? - 2인 이상 견적서 제출 수의계약: ① 지역제한과 ② 실적규격 등을 중복하여 제한 가능 - 제한입찰: 각 항목별 제한요건은 추정가격 등에 따라 다르며, 각 항목을 중복적으로 제한할 수 없는 것이 기본 원칙(예외 있음) ① 동일 실적 ② 기술 보유상황 ③ 시공능력평가액 제한 ④ 지역제한 ⑤ 설비제한 ⑥ 유자격자 명부에 따른 제한 ⑦ 물품의 납품능력 ⑧ 중소기업자 ⑨ 소기업·소상공인 ⑩ 벤처기업, 소상공인, 소기업, 창업기업, 중소기업자		○ 계약 집행기준 제4장, 제5장 ○ 지방계약법 시행령 제20조 ○ 지방계약법 시행규칙 제24조~제25조											



연번	구 분	점 검 사 항	점검 결과	근 거
5	공고	입찰 시 적격심사의 기준, 평가대상 및 평가비율 등을 공고문에 명시하였는가?		○ 지방계약법 시행령 제36조
		이 외에 공고문에 명시되어야 할 내용이 정확하게 기재되었는가? - 견적(입찰)에 부치는 사항, 견적(입찰) 또는 개찰 장소 및 일시, 견적(입찰) 참가자의 자격에 관한 사항, 입찰보증금납부, 견적(입찰) 무효에 관한 사항, 계약 이행 예정기간 등		○ 지방계약법 시행령 제36조
6	계약 상대자 자격	견적(입찰)서 제출 마감일 현재 부도·파산·해산·영업정지·면허정지 등이 확정된 경우인지를 확인했는가? - G2B > 이용자관리 > 행정처분관리 > 행정처분목록		○ 지방계약법 제30조의2
		입찰참가자격 제한(부정당업자 제재)기간 중에 있는 자인지를 확인했는가? - G2B > 공통 > 조달업체정보관리 > 부정당업자 조회		○ 지방계약법 시행령 제92조
		그 외 수의계약 배제사유에 해당하는지를 확인했는가?(입찰제외) - K-에듀파인 > 계약관리 > 계약업체관리 > 수의계약배제업체관리		○ 계약 집행기준 제5장
7	계약구비 서류	계약제결 시 구비서류를 적절하게 징구하였는가? - 사업자등록증 사본(G2B 등록정보로 대체 가능) - 건설업등록증 사본(G2B 등록정보로 대체 가능), 건설업등록수첩 사본 - 계약보증금(현금, 증권, 지급확약서) - 청렴서약서(지정정보처리장치 이용 시 제출은 참가로 같음) - 수의계약 각서 - 수의계약 체결제한 여부 확인서 - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조의5 및 동법시행령 제39조에 따른 서약서(조세포탈 관련 결격사유 각서) - 인지세 - 산출내역서(견적서) - 사용인감계(또는 조달청 경쟁입찰참가자격등록증) - 공동수급협정서(공동계약의 경우) - 국민주택채권(계약금액 5억원 이상) - 전가수도로 납부 관련 각서(학교는 보통 착공 시 접수) - 안전·보건 체크리스트(공사·용역 계약 공통) - 추락재해 예방 체크리스트(추락 위험이 높은 공사의 경우)		○ 지방계약법, 시행령, 시행규칙 ○ 계약 집행기준 제5장 ○ 계약업무 처리지침 (교육재정과-29862, 2023.12.27.) ○ 소득세법 ○ 법인세법 ○ 부가가치세법 ○ 공직자의 이해충돌방지법 ○ 인지세법 ○ 주택도시시기금법 ○ 광열비채권 확보 방안 (교육재정과-27406, 2021.12.27.) ○ 산업안전보건법 관련 도급 (공사, 용역) 시 주의사항 안내(학교보건진흥원 산업안전보건과-29, 2021.1.19.)

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

공사계약 Q&A 및 사례연습

02

사례별 공사계약의 실제

1. 일러두기	19
2. 사례별 공사계약의 실제	20
가. [1인 수의] 건축공사 집행 예시	20
나. [1인 수의] 전기공사 집행 예시	27
다. [1인 수의] 다자간전자시담 집행 예시	33
라. [2인 수의] 건축공사 집행 예시	39
마. [지역제한입찰] 건축공사 집행 예시	48
3. 집행단계별 공사계약 구비서류 건본	58



2. 사례별 공사계약의 실제

1 일러두기

일 러 두 기

사례별 공사계약 예시자료는 다음과 같이 구성하였습니다.

1. [1인 수의] ◇◇학교 체육관 바닥 샌딩 및 도장공사
2. [1인 수의] 서울○○초 돌봄교실 설치 전기공사
3. [1인 수의 - 다자간전자시담] ▲▲학교 내부 도장공사
4. [2인 수의 - 수의계약 안내공고] 서울○○초 돌봄교실 설치공사
5. [지역제한입찰] □□학교 외부환경 개선공사

■ 공사계약 관련 기본 용어 이해하기

1. **사업부서** 사업 계획을 수립하고 예산을 집행하는 발주부서
2. **계약부서** 사업부서의 의뢰에 따라 계약을 체결하고 대가를 지급하는 부서
3. **사업부서와 계약부서를 겸하는 경우** 통상 시설공사를 집행하는 학교 행정실
4. **계약방법 결정** 1인 수의, 2인 수의, 입찰 등 계약방법을 결정하는 행위
5. **수의계약 안내 공고** 2인 수의(견적서 제출 안내)로 집행할 때 실시하는 절차(공고명)
6. **입찰공고** 일반입찰, 제한입찰 등 입찰로 집행할 때 실시하는 절차(공고명)
7. **낙찰자** 입찰 집행에 따라 선순위 업체의 계약이행능력(적격심사)을 심사하고 적격통과점수 95점 이상을 받은 경우 인정하는 계약상대자 지위
8. **계약상대자** 수의계약 집행에 따라 계약을 체결할 수 있는 지위
9. **설계가격** = 추정(공사예정)금액 = 추정가격 + 부가가치세 + 도급자 설치 관급액
10. **추정가격** = 계약방법 결정, 적격심사의 적용기준 등으로 삼기 위하여 설계가격에서 부가가치세와 관급액을 제외한 금액
11. **도급자 설치 관급자재** 공사 낙찰업체에 재료를 제공하여 시공하게 하는 자재로, 통상 나라장터 종합쇼핑몰의 납품도 물품이 해당
12. **관급자 설치 관급자재** 공사 낙찰업체와 직접적인 관련 없이 재료를 납품하는 업체에서 직접 설치하는 자재로, 통상 나라장터 종합쇼핑몰의 현장설치도 물품이 해당
(즉, 별개 집행임)
13. **기초금액** 설계가격(설계내역서)의 적정 여부를 검토하고 가감 조정을 거쳐 확정된 금액으로, 관급액은 포함되지 아니함
14. **예정가격** 기초금액의 ±3% 범위에서 결정되며 계약금액을 결정하는 기준
15. **기초금액 사정 및 예정가격 결정을 생략하는 경우**
설계내역서의 도급금액 = (추정가격+부가가치세) = 기초금액 = 예정가격



2 사례별 공사계약의 실제

가. [1인 수의] 『◇◇학교 체육관 바닥 샌딩 및 도장공사(예시)』 집행절차

1	사업계획 수립	■ [1인 수의] 추정가격 2천만 원 이하임 ■ 『◇◇학교 체육관 바닥 샌딩 및 도장공사』예시임 ■ (사업부서) 사업계획 수립 요령은 제1장 참조
2	설계가격 산출	■ (사업부서) 설계가격 산출 ※ 설계내역서가 설계가격 산출서이므로 설계내역서를 작성
3	지출 품의 및 계약방법 결정	■ (사업부서) 지출품의 및 계약 의뢰 ■ (계약부서) 해당 건설공사업 선정 ★ 전문공사는 공사예정금액(설계가격) 1,500만 원 미만일 때 해당 공사업 등록증이 없어도 시공할 수 있음 ■ (계약부서) 기초금액 확정 ★ 기초금액 사정 및 예정가격 결정을 생략하는 경우에는 (설계내역서의 도급금액 = 기초금액 = 예정가격)으로 함
4	견적서 징구	■ (계약부서) 수의시담, 다자간수의시담, 전자시담, 다자간전자시담으로 견적서를 제출 받음
5	계약상대자 결정	■ (계약부서) 가장 경제적인 가격으로 계약상대자를 결정 ※ 부정당업자 및 수의계약 배제사유 대상 여부 확인
6	계약체결	■ (계약부서) G2B 또는 S2B로 전자계약 및 에듀파인 계약서 작성, 지출원인행위 ■ (계약부서) 계약보증금지급각서(10%), 인지세 납부 확인
7	착 공	■ (사업부서) 착공신고서 제출 받음 ■ (사업부서) 전기료·수도료 납부 합의서 작성 ■ (사업부서) 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 작성
8	준공 및 검사	■ (사업부서) 준공검사원 접수 ■ (사업부서) 14일 이내 준공 검사 및 준공검사조서 작성 ※ 계약금액 3천만 원 미만은 준공검사조서 작성 생략 가능
9	계약이행 지체	■ (사업부서) 준공검사조서에 지체일수·지연배상금 기재 ■ (계약부서) 지연배상금 적정여부 확인 및 부과·징수 ■ (지연배상금) 계약(준공)금액×지체일수×지연배상금률 ■ (지연배상금률) 0.5/1000
10	대가지급	■ (계약부서) 전기료·수도료 징수 및 하자보수보증서 징구 ■ (계약부서) 청구일로부터 5일(공휴일과 토요일 제외) 이내 지급

가-1. 건축공사 예산집행

회계연도: 2000년		품의번호	2000B100002270200001
제 목	◇◇학교 체육관 바닥 샌딩 및 도장공사 집행		
품 의 개 요	1. 공 사 명: ◇◇학교 체육관 바닥 샌딩 및 도장공사 2. 설계가격: 금9,602,000원 3. 대상면적: 550㎡ (체육관 520㎡ / 무대 30㎡) 4. 공사내용 ○ 체육관 바닥 및 무대: 샌딩 및 우레탄 바니쉬 도장 ○ 체육관 바닥: 농구(1코트)·배구(1코트)·배드민턴(4코트) 라인그리기 5. 계약방법: 1인수의 6. 사후관리: 물걸레 또는 경유를 사용하면 마루표면의 마모를 촉진 시키므로 사용을 금지하고 바닥의 오물을 제거한 후 마른걸레를 사용하여 청소 붙임 1. 설계내역서 1부 2. 설계설명서(시방서)(필요 시 첨부) 1부 끝.		
정책사업	학교 일반운영	요구부서	◇◇학교 행정실
단위사업	시설장비유지	품의일자	2000년 7월 7일
세부사업	학교시설장비유지	품의금액	₩9,602,000
보충설명	▶ 학교 행정실 구성원은 설계내역서(설계가격 산출서)를 작성할 수 있는 전문가가 아니므로 우선 전문업체로부터 견적서를 제출 받은 후 물량 및 단가 등을 확인하고 설계내역서를 작성할 수밖에 없음 ▶ 물량내역서는 설계내역서의 (원가계산서 + 집계표 + 내역서)로 구성되고 품목·비목, 규격·수량·단위는 표시되고 단가·금액은 미기재 ▶ 물량내역서를 제시하고 업체로부터 견적서를 제출 받는 것이 원칙이나, 품명, 규격, 면적, 수량 등을 명확하게 제시하는 방법도 물량내역서의 기능을 하는 것이므로 실무에서는 이에 따르고 있음 ▶ (체육관 마루바닥 관리요령) 청소할 때 기름걸레를 사용하면 마루표면 마모, 미끄럼 현상이 발생하므로 마른걸레 또는 물기를 짰 물걸레로 닦아주어야 함		
	★ 공사계약 설명자료 제6장(계약방법 결정) 참조		



가-2. 건축공사 계약상대자 결정 및 계약 체결

수 신	내부결재
제 목	◇◇학교 체육관 바닥 샌딩 및 도장공사 계약 체결
1. ◇◇학교-7896(20○○. 7. 7.)호 관련입니다. 2. 시설공사의 계약상대자를 다음과 같이 결정하고 계약 체결하고자 합니다. 가. 공 사 명: ◇◇학교 체육관 바닥 샌딩 및 도장공사 나. 계약업체: (주)○○샌딩 다. 계약금액: 금8,000,000원 (낙찰률 83.315%) 라. 공사내용 ○ 체육관 바닥 및 무대: 샌딩 및 우레탄 바니쉬 도장 ○ 체육관 바닥: 농구(1코트)·배구(1코트)·배드민턴(4코트) 라인그리기 마. 공사기간: 착공일부터 15일 붙임 견적서 1부 끝.	

보충설명	▶ 1인 수의로 계약할 때 계약금액은 가장 경제적인 가격으로 결정하므로 공사의 낙찰하한율 (89.745%)을 의무적으로 적용하지는 않음 ▶ 전문공사는 공사예정금액(설계가격) 1,500만 원 미만일 때 해당 공사업 등록증이 없어도 시공할 수 있지만, 마루 샌딩 및 도장공사의 품질 확보 안정성을 위해 실내건축 공사업을 등록하고 있는 전문업체와 계약 권장 ▶ 전자계약 시 각종 구비서류가 자동 생성되는 학교장터 이용을 권장함 ※ 학교장터의 [마이데스크 - 전자계약현황 - 계약현황 - 계약서작성]에서 계약을 체결하면 수수료는 없음
계약체결 구비서류	1. 학교장터 또는 나라장터에서 체결한 전자계약서 ※ 자연배상금률은 0.5/1000 / 하자보수보증금률은 3/100 ※ 하자담보책임기간은 공종별로 정하는 것이 원칙이므로 지방계약법에 따른다고 기재해도 무방함 2. 사업자등록증 사본 - 공사업 등록증은 나라장터 등록정보로 같음 가능 3. 계약보증금지급각서 또는 계약보증서 - 계약금액의 10% 이상 ※ 지방계약법 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간 연장(적용기간: 2025. 12. 31.)으로 계약금액의 100분의 5이상 4. 인지세 - 계약금액 1천만 원 초과 시부터 징수 5. 수의계약 각서 6. 사용인감계 7. 청렴서약서 - 학교장터에서 계약서를 작성하면 자동 생성 8. 수의계약 체결 제한여부 확인서 9. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조의5 및 동법 시행령 제39조에 따른 서약서(조세포탈 관련 결격사유 각서) 10. 공사(용역)안전·보건 체크리스트 및 추락재해예방체크리스트
★ 공사계약 설명자료 제10장(시설공사 집행절차 및 서류) 참조	

가-3. 건축공사 착공

구 분	내 용
착공서류	1. 착공신고서(착공계) 2. 현장기술자 지정신고서(현장대리인계) 3. 공사공정예정표 4. 착공 전 현장사진 - 준공사진으로 대체 가능 5. 견적서(산출내역서) 6. 전기료·수도료 납부 합의서 7. 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서(노무비 선지급 및 공사기간 1개월 미만인 경우 '노무비 구분관리 적용 제외 확인서', 상용근로자만으로 공사하는 경우 '노무비 구분관리 및 지급확인제 적용 제외 확인서' 징구로 대체) ※ 조달청의 하도급지킴이 적용대상은 [도급금액이 3천만 원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사]로 [의무 적용]이며, 나머지 공사는 권장임
	★ 공사계약 설명자료 제10장(시설공사 집행절차 및 서류) 참조 ★ 공사계약 설명자료 제13장(대가 및 경비 정산) 참조

보충설명	▶ 서울시교육청 계약업무 처리지침 [붙임4]공사 계약 구비서류에 따라 계약금액 1천만 원 미만은 착공서류를 제출 받지 아니할 수 있음 ※ 서울시교육청 교육재정과-29862(2023.12.27.) ▶ 계약업체 견적서(산출내역서)의 법정요율은 임의로 변경할 수 없음을 유의하여야 함 ▶ 여기서 법정요율이란 비법정요율(간접노무비율, 기타경비율, 일반관리비율, 이윤율)을 제외한 나머지 경비를 말하며, 비법정요율은 계약업체에서 임의로 변경할 수 있음
	★ 공사계약 설명자료 제11장(산출내역서 및 선금) 참조



가-4. 건축공사 준공 및 검사

구 분	내 용
준공서류	1. 준공검사원 2. 준공사진 - 공사 전·후 사진
정산서류	1. 준공정산내역서 및 준공정산동의서 - 당초 물량에 변동이 있는 경우 2. 고용·산재보험 가입증명원 또는 완납증명서 3. 환경보전비 사용명세서 ※ 사진, 세금계산서 사본, 거래명세서 등 증빙자료 첨부 4. 건설폐기물 처리 서류 ※ (5톤 이상일 때) 건설폐기물 신고필증, 인계서 및 계량증명서, 중간처리업체 확인서 또는 오폐수시스템의 건설폐기물 관리대장 출력물 ※ (5톤 미만일 때) 건설폐기물이 아니라 공사장 생활폐기물로 분류되므로 폐기물 수집·운반업체 확인서
준공검사	▶ 서울시교육청 계약업무 처리지침 [붙임4]공사 계약 구비서류에 따라 계약금액 1천만 원 미만은 준공서류를 제출 받지 아니할 수 있음 ※ 서울시교육청 교육재정과-29862(2023.12.27.) ▶ 준공검사원을 제출 받은 날부터 14일 이내 검사 ▶ 준공검사 후 준공검사조서 작성 - 계약금액 3천만 원 미만은 생략 가능 ▶ 준공검사 결과 미비사항이 있으면 시정조치 요구 - 지연배상금 관련
정산방법	▶ 공기가 길지 않은 소규모 공사를 집행할 경우, 설계변경 사유 발생 시 계약상대자와 준공정산을 합의하고 시공할 수 있음 ▶ 준공정산내역서는 물량이 증감된 경우 견적서(산출내역서)상 단가로 증감 처리하며 원가계산서상 합계금액과 계약금액의 차액으로 정산함 ▶ (고용·산재보험료) 정산서류를 제출하면 전액 지급하나 정산서류를 제출하지 아니하면 전액 감액함 ▶ (환경보전비) 사용명세서와 증빙자료로 목적에 적합한 항목만 부가가치세를 제외한 공급가액으로 인정함 ▶ (건설폐기물) 처리톤수 증감에 따라 견적서(산출내역서)상 단가로 증감 처리하며 처리비용이 얼마인지는 고려사항이 아님 <즉, 물량 정산임> ▶ 준공검사 결과 견적서(산출내역서)의 물량은 변동이 없더라도 위 경비의 증감이 발생하면 원가계산서상 합계금액과 계약금액의 차액으로 정산함 ※ 해당 경비에서 불인정된 금액으로 정산하는 것이 아님을 유의 ★ 공사계약 설명자료 제13장(대가 및 경비 정산) 참조

가-5. 계약이행의 지체

구 분	내 용
지연배상금	1. 계약상대자가 정당한 이유 없이 준공기한까지 완공하지 못한 경우 손해배상액의 예정(위약금의 약정)으로 징수하는 금액임
	2. 지연배상금 = 계약(준공)금액 × 지체일수 × 지연배상금률(0.5/1000)
	★ 공사계약 설명자료 제1장(공사계약 일반) 참조

가-6. 대가 지급

구 분	내 용
사전조치	1. 전기료·수도료 징수 2. 하자보수보증서 징구
지급서류	1. 전자세금계산서 2. 통장 사본 또는 대금청구서 3. 국민연금·국민건강 보험료 납부증명서 또는 4대 보험 납부증명서 4. 국세·지방세 납세증명서 ※ 수의계약은 업체에서 제출 의무가 없으므로 받지 아니하여도 됨 5. 공사근로자 노무비 청구내역서

사전조치 보충설명	▶ 서울시교육청 계약업무 처리지침 [붙임4]공사 계약 구비서류에 따라 전기료·수도료는 계약금액 1천만원 이하일 때 징수하지 아니할 수 있음 ※ 서울시교육청 교육재정과-29862(2023.12.27.) ▶ 전기료·수도료 징수금액은 서울시교육청(교육시설안전과)의 공사서류 원클릭 프로그램 (전기수도료 엑셀계산식)을 이용 ▶ 하자보수보증의 시작일은 전체 목적물을 인수한 날과 검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 기산하나, 공사는 검사하고 인수하도록 하고 있으므로 통상 검사를 완료한 날부터 기산함 ▶ 하자보수보증금은 계약금액 3천만 원 이하(조경공사 제외)일 때 납부를 면제할 수 있으며, 이 때에는 하자보수보증금 지급 확인서를 받아야 함 ▶ 하자담보책임기간은 공종별로 정하는 것이 원칙이며 각 공종간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우 주된 공종을 기준으로 정함
	★ 공사계약 설명자료 제1장(공사계약 일반) 참조



대가지급	▶ 준공대가 청구 받은 날부터 5일(공휴일과 토요일 제외) 이내 지급 ▶ 준공대가와 함께 공사근로자 노무비는 청구내역서에 따라 지급하고 계약업체로부터 공사근로자 노무비 지급내역서 및 증빙서류를 제출 받아 노무비를 지급하였음을 확인하도록 하고 있음
	★ 공사계약 설명자료 제10장(시설공사 집행절차 및 서류) 참조 ★ 공사계약 설명자료 제13장(대가 및 경비 정산) 참조

나. [1인 수의] 『서울○○초 돌봄교실 설치 전기공사(예시)』 집행절차

1	사업계획 수립	■ [1인 수의 추정가격 2천만 원 이하임 ■ 『서울○○초 돌봄교실 설치 전기공사』예시임 ■ (사업부서) 사업계획 수립 요령은 제1장 참조
2	설계가격 산출	■ (사업부서) 설계가격 산출 ※ 설계내역서가 설계가격 산출서이므로 설계내역서를 작성
3	지출 품의 및 계약방법 결정	■ (사업부서) 지출품의 및 계약 의뢰 ■ (계약부서) 전기공사업 선정 ■ (계약부서) 기초금액 확정 ★ 기초금액 사정 및 예정가격 결정을 생략하는 경우에는 (설계내역서의 도급금액 = 기초금액 = 예정가격)으로 함
4	견적서 징구	■ (계약부서) 수의사답, 다자간수의사답, 전자사답, 다자간전자사답으로 견적서를 제출 받음
5	계약상대자 결정	■ (계약부서) 가장 경제적인 가격으로 계약상대자를 결정 ※ 부정당업자 및 수의계약 배제사유 대상 여부 확인
6	계약체결	■ (계약부서) G2B 또는 S2B로 전자계약 및 에듀파인 계약서 작성, 지출원인행위 ■ (계약부서) 계약보증금지급각서(10%), 인지세 납부 확인
7	착 공	■ (사업부서) 착공신고서 제출 받음 ■ (사업부서) 전기료·수도료 납부 합의서 작성 ■ (사업부서) 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 작성
8	준공 및 검사	■ (사업부서) 준공검사원 접수 ■ (사업부서) 14일 이내 준공 검사 및 준공검사조서 작성 ※ 계약금액 3천만 원 미만은 준공검사조서 작성 생략 가능
9	계약이행 지체	■ (사업부서) 준공검사조서에 지체일수·지연배상금 기재 ■ (계약부서) 지연배상금 적정여부 확인 및 부과·징수 ■ (지연배상금) 계약(준공)금액×지체일수×지연배상금률 ■ (지연배상금률) 0.5/1000
10	대가지급	■ (계약부서) 전기료·수도료 징수 및 하자보수보증서 징구 ■ (계약부서) 청구일로부터 5일(공휴일과 토요일 제외) 이내 지급



나-1. 전기공사 예산집행

회계연도: 2000년		품의번호	2000B100002270200001
제 목	(목적) 서울00초 돌봄교실 설치 전기공사 집행		
품 의 개 요	1. 공 사 명: 서울00초 돌봄교실 설치 전기공사 2. 설계가격: 금10,168,000원 3. 공사내용: 돌봄교실 필름난방 및 분전반 설치, 스위치 재조정 등 4. 집행방법: 1인수의 불임 1. 설계내역서 1부 2. 설계설명서(시방서)(필요 시 첨부) 1부 끝.		
정책사업	교육활동 지원	요구부서	서울00초등학교 행정실
단위사업	교육여건개선	품의일자	2000년 7월 7일
세부사업	교육환경개선	품의금액	₩10,168,000

보충설명	▶ 학교 행정실 구성원은 설계내역서(설계가격 산출서)를 작성할 수 있는 전문가가 아니므로 우선 전문업체로부터 견적서를 제출 받은 후 물량 및 단가 등을 확인하고 설계내역서를 작성할 수밖에 없음 ▶ 물량내역서는 설계내역서의 (원가계산서 + 집계표 + 내역서)로 구성되고 품목·비목, 규격·수량·단위는 표시하되, 단가·금액은 미기재 ▶ 물량내역서를 제시하고 업체로부터 견적서를 제출 받는 것이 원칙이나, 품명, 규격, 면적, 수량 등을 명확하게 제시하는 방법도 물량내역서의 기능을 하는 것이므로 실무에서는 이에 따르고 있음
	★ 공사계약 설명자료 제6장(계약방법 결정) 참조

나-2. 전기공사 계약상대자 결정 및 계약 체결

수 신	내부결재
제 목	(목적) 서울○○초 돌봄교실 설치 전기공사 계약 체결
1. 서울○○초등학교-7901(20○○. 7. 7.)호 관련입니다. 2. 시설공사의 계약상대자를 다음과 같이 결정하고 계약 체결하고자 합니다. 가. 공 사 명: 서울○○초 돌봄교실 설치 전기공사 나. 계약업체: ◇◇전기 대표 홍길동 다. 계약금액: 금6,600,000원 (낙찰률 64.909%) 라. 공사내용: 돌봄교실 필름난방 및 분전반 설치, 스위치 재조정 등 마. 공사기간: 착공일부터 28일(건축공사 공기 + 3일) 붙임 견적서 1부 끝.	

보충설명	▶ 1인 수의로 집행할 때 계약금액은 가장 경제적인 가격으로 결정하므로 공사의 낙찰하한율(89.745%)을 의무적으로 적용하지는 않음 ▶ 전기공사는 경미한 전기공사 외에는 전기공사업 등록업체와 계약하여야 함 ▶ 전자계약 시 각종 구비서류가 자동 생성되는 학교장터 이용을 권장함 ※ 학교장터의 [마이데스크 - 전자계약현황 - 계약현황 - 계약서작성]에서 계약을 체결하면 수수료는 없음
계약체결 구비서류	1. 학교장터 또는 나라장터에서 체결한 전자계약서 ※ 자연배상금률은 0.5/1000 / 하자보수보증금률은 2/100 ※ 하자담보책임기간은 공종별로 정하는 것이 원칙이므로 지방계약법에 따른다고 기재해도 무방함 2. 사업자등록증 사본 - 공사업 등록증은 나라장터 등록정보로 같음 가능 3. 계약보증금지급각서 또는 계약보증서 - 계약금액의 10% 이상 4. 인지세 - 계약금액 1천만 원 초과 시부터 징수 5. 수의계약 각서 6. 사용인감계 7. 청렴서약서 - 학교장터에서 계약서를 작성하면 자동 생성 8. 수의계약 체결 제한여부 확인서 9. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조의5 및 동법 시행령 제39조에 따른 서약서(조세포탈 관련 결격사유 각서) 10. 공사(용역)안전·보건 체크리스트 및 추락재해예방체크리스트
★ 공사계약 설명자료 제10장(시설공사 집행절차 및 서류) 참조	



나-3. 전기공사 착공

구 분	내 용
착공서류	1. 착공신고서(착공계) 2. 현장기술자 지정신고서(현장대리인계) 3. 공사공정예정표 4. 착공 전 현장사진 - 준공사진으로 대체 가능 5. 견적서(산출내역서) 6. 전기료·수도료 납부 합의서 7. 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서(노무비 선지급 및 공사기간 1개월 미만인 경우 ‘노무비 구분관리 적용 제외 확인서’, 상용근로자만으로 공사하는 경우 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제 적용 제외 확인서’ 정구로 대체) ※ 조달청의 하도급지킴이 적용대상은 [도급금액이 3천만 원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사]로 [의무 적용]이며, 나머지 공사는 권장임
	★ 공사계약 설명자료 제10장(시설공사 집행절차 및 서류) 참조 ★ 공사계약 설명자료 제13장(대가 및 경비 정산) 참조

보충설명	▶ 서울시교육청 계약업무 처리지침 [붙임4]공사 계약 구비서류에 따라 계약금액 1천만 원 미만은 착공서류를 제출 받지 아니할 수 있음 ※ 서울시교육청 교육재정과-29862(2023.12.27.) ▶ 계약업체 견적서(산출내역서)의 법정요율은 임의로 변경할 수 없음을 유의 하여야 함 ▶ 여기서 법정요율이란 비법정요율(간접노무비율, 기타경비율, 일반관리비율, 이윤율)을 제외한 나머지 경비를 말하며, 비법정요율은 계약업체에서 임의로 변경할 수 있음
	★ 공사계약 설명자료 제11장(산출내역서 및 선금) 참조

나-4. 전기공사 준공 및 검사

구 분	내 용
준공서류	1. 준공검사원 2. 준공사진 - 공사 전·후 사진
정산서류	1. 준공정산내역서 및 준공정산동의서 - 당초 물량에 변동이 있는 경우 2. 고용·산재보험 가입증명원 또는 완납증명서

준공검사	▶ 서울시교육청 계약업무 처리지침 [붙임4]공사 계약 구비서류에 따라 계약금액 1천만 원 미만은 준공서류를 제출 받지 아니할 수 있음 ※ 서울시교육청 교육재정과-29862(2023.12.27.) ▶ 준공검사원을 제출 받은 날부터 14일 이내 검사 ▶ 준공검사 후 준공검사조서 작성 - 계약금액 3천만 원 미만은 생략 가능 ▶ 준공검사 결과 미비사항이 있으면 시정조치 요구 - 지연배상금 관련
정산방법	▶ 공기가 길지 않은 소규모 공사를 집행할 경우, 설계변경 사유 발생 시 계약상대자와 준공정산을 합의하고 시공할 수 있음 ▶ 준공정산내역서는 물량이 증감된 경우 견적서(산출내역서)상 단가로 증감 처리하며 원가계산서상 합계금액과 계약금액의 차액으로 정산함 ▶ (고용·산재보험료) 정산서류를 제출하면 전액 지급하나 정산서류를 제출하지 아니하면 전액 감액함 ▶ 준공검사 결과 견적서(산출내역서)의 물량은 변동이 없더라도 위 경비의 증감이 발생하면 원가계산서상 합계금액과 계약금액의 차액으로 정산함 ※ 해당 경비에서 불인정된 금액으로 정산하는 것이 아님을 유의
	★ 공사계약 설명자료 제13장(대가 및 경비 정산) 참조

나-5. 계약이행의 지체

구 분	내 용
지연배상금	1. 계약상대자가 정당한 이유 없이 준공기한까지 완공하지 못한 경우 손해배상액의 예정(위약금의 약정)으로 징수하는 금액임 2. 지연배상금 = 계약(준공)금액 × 지체일수 × 지연배상금률(0.5/1000)
	★ 공사계약 설명자료 제1장(공사계약 일반) 참조



나-6. 대가 지급

구 분	내 용
사전조치	1. 전기료·수도료 징수 2. 하자보수보증서 징구
지급서류	1. 전자세금계산서 2. 통장 사본 또는 대금청구서 3. 국민연금·국민건강 보험료 납부증명서 또는 4대 보험 납부증명서 4. 국세·지방세 납세증명서 ※ 수의계약은 업체에서 제출 의무가 없으므로 받지 아니하여도 됨 5. 공사근로자 노무비 청구내역서

사전조치 보충설명	▶ 서울시교육청 계약업무 처리지침 [붙임4]공사 계약 구비서류에 따라 전기료·수도료는 계약금액 1천만 원 이하일 때 징수하지 아니할 수 있음 ※ 서울시교육청 교육재정과-29862(2023.12.27.) ▶ 전기료·수도료 징수금액은 서울시교육청(교육시설안전과)의 공사서류 원클릭 프로그램 (전기수도료 엑셀계산식)을 이용 ▶ 하자보수보증의 시작일은 전체 목적물을 인수한 날과 검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 기산하나, 공사는 검사하고 인수하도록 하고 있으므로 통상 검사를 완료한 날부터 기산함 ▶ 하자보수보증금은 계약금액 3천만 원 이하(조경공사 제외)일 때 납부를 면제할 수 있으며, 이 때에는 하자보수보증금 지급 약속서를 받아야 함 ▶ 하자담보책임기간은 대부분 소규모 전기공사이므로 1년, 2%임
	★ 공사계약 설명자료 제1장(공사계약 일반) 참조
대가지급	▶ 준공대가 청구 받은 날부터 5일(공휴일과 토요일 제외) 이내 지급 ▶ 준공대가와 함께 공사근로자 노무비는 청구내역서에 따라 지급하고 계약업체로부터 공사근로자 노무비 지급내역서 및 증빙서류를 제출 받아 노무비를 지급하였음을 확인하도록 하고 있음
	★ 공사계약 설명자료 제10장(시설공사 집행절차 및 서류) 참조 ★ 공사계약 설명자료 제13장(대가 및 경비 정산) 참조

다. [1인 수의 - 여성·장애인·사회적경제 기업 『▲▲학교 내부 도장공사(예시)』 집행절차

1	사업계획 수립	- 추정가격 2천만 원 ~ 5천만 원 이하임 『▲▲학교 내부 도장공사』예시임 (사업부서) 사업계획 수립 요령은 제1장 참조
2	설계가격 산출	(사업부서) 설계가격 산출 ※ 설계내역서가 설계가격 산출서이므로 설계내역서를 작성
3	지출 품의 및 계약방법 결정	(사업부서) 지출품의 및 계약 의뢰 (계약부서) 해당 건설공사업 선정 ★ 전문공사는 공사예정금액(설계가격) 1,500만 원 미만일 때 해당 공사업 등록증이 없어도 시공할 수 있음 (계약부서) 기초금액 확정 ★ 기초금액 사정 및 예정가격 결정을 생략하는 경우에는 (설계내역서의 도급금액 = 기초금액 = 예정가격)으로 함
4	견적서 징구	(계약부서) 여성기업, 장애인기업, 사회적경제기업 중 견적서를 제출 받음
5	계약상대자 결정	(계약부서) 가장 경제적인 가격으로 계약상대자를 결정 ※ 부정당업자 및 수의계약 배제사유 대상 여부 확인
6	계약체결	(계약부서) G2B 또는 S2B로 전자계약 및 에듀파인 계약서 작성, 지출원인행위 (계약부서) 계약보증금지급각서(10%), 인지세 납부 확인
7	착 공	(사업부서) 착공신고서 제출 받음 (사업부서) 전기료·수도료 납부 합의서 작성 (사업부서) 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 작성
8	준공 및 검사	(사업부서) 준공검사원 접수 (사업부서) 14일 이내 준공 검사 및 준공검사조서 작성 ※ 계약금액 3천만 원 미만은 준공검사조서 작성 생략 가능
9	계약이행 지체	(사업부서) 준공검사조서에 지체일수·지연배상금 기재 (계약부서) 지연배상금 적정여부 확인 및 부과·징수 (지연배상금) 계약(준공)금액×지체일수×지연배상금률 (지연배상금률) 0.5/1000
10	대가지급	(계약부서) 전기료·수도료 징수 및 하자보수보증서 징구 (계약부서) 청구일로부터 5일(공휴일과 토요일 제외) 이내 지급



다-1. 건축공사 예산집행

회계연도: 2000년		품의번호	2000B100002270200001
제 목	(목적) ▲▲학교 내부 도장공사 집행		
품 의 개 요	1. 공 사 명: ▲▲학교 내부 도장공사 2. 설계가격: 금54,320,000원 3. 공사내용: 교실(20실) 및 복도(4개층) 총 5,400㎡ 4. 집행방법: 1인수의 붙임 1. 설계내역서 1부 2. 설계설명서(시방서)(필요 시 첨부) 1부 끝.		
정책사업	교육활동 지원	요구부서	▲▲학교 행정실
단위사업	교육여건개선	품의일자	2000년 7월 7일
세부사업	교육환경개선	품의금액	₩54,320,000

보충설명	▶ 학교 행정실 구성원은 설계내역서(설계가격 산출서)를 작성할 수 있는 전문가가 아니므로 우선 전문업체로부터 견적서를 제출 받은 후 물량 및 단가 등을 확인하고 설계내역서를 작성할 수밖에 없음 ▶ 물량내역서는 설계내역서의 (원가계산서 + 집계표 + 내역서)로 구성되고 품목·비목, 규격·수량·단위는 표시되고 단가·금액은 미기재 ▶ 물량내역서를 제시하고 업체로부터 견적서를 제출 받는 것이 원칙이나, 품명, 규격, 면적, 수량 등을 명확하게 제시하는 방법도 물량내역서의 기능을 하는 것이므로 실무에서는 이에 따르고 있음 ▶ 추정가격 5천만 원 이하일 때 여성기업, 장애인기업, 사회적경제기업 대상으로 수의계약을 체결할 수 있으며, 관급액을 제외하고 부가가치세는 포함한 설계가격 (설계내역서의 도급금액)이 5,500만 원 이하임을 유의하여야 함 ★ 나라장터 > 입찰 > 입찰공고목록 > 나의공고 > 신규 > 계약방법검토 > [낙찰방법] 수의시담, [낙찰방법세부기준] 수의시담 선택 ※ 계약업무처리지침 개정으로 다자간전자시담 의무 삭제
	★ 공사계약 설명자료 제1장(공사계약 일반) 참조 ★ 공사계약 설명자료 제6장(계약방법 결정) 참조

다-2. 건축공사 계약상대자 결정 및 계약 체결

수 신	내부결재
제 목	(목적) ▲▲학교 내부 도장공사 계약 체결
1. ▲▲학교-8320(20○○. 7. 10.)호 관련입니다. 2. 시설공사의 계약상대자를 다음과 같이 결정하고 계약 체결하고자 합니다. 가. 공 사 명: ▲▲학교 내부 도장공사 나. 계약업체: ○○이앤씨 대표 성춘향 다. 계약금액: 금39,780,000원 (낙찰률 73.232%) 라. 공사내용: 교실(20실) 및 복도(4개층) 총 5,400㎡ 마. 공사기간: 착공일부터 20일 붙임 견적서 1부 끝.	

보충설명	▶ 1인 수의로 집행할 때 계약금액은 가장 경제적인 가격으로 결정하므로 공사의 낙찰하한율(89.745%)을 의무적으로 적용하지는 않음 ▶ 전문공사는 공사예정금액(설계가격) 1,500만 원 이상이면 해당 공사업 등록업체와 계약하여야 함
계약체결 구비서류	1. 나라장터에서 체결한 전자계약서 ※ 지연배상금률은 0.5/1000 / 하자보수보증금률은 3/100 ※ 하자담보책임기간은 공종별로 정하는 것이 원칙이므로 지방계약법에 따른다고 기재해도 무방함 2. 사업자등록증 사본 - 공사업 등록증은 나라장터 등록정보로 같음 가능 3. 계약보증금지급각서 또는 계약보증서 - 계약금액의 10% 이상 4. 인지세 - 계약금액 1천만 원 초과 시부터 징수 5. 수의계약 각서 6. 사용인감계 7. 청렴서약서 - 나라장터에서 제출한 업체의 견적서로 같음할 수 있음 8. 수의계약 체결 제한여부 확인서 9. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조의5 및 동법 시행령 제39조에 따른 서약서(조세포탈 관련 결격사유 각서) 10. 공사(용역)안전·보건 체크리스트 및 추락재해예방체크리스트
	★ 공사계약 설명자료 제10장(시설공사 집행절차 및 서류) 참조



다-3. 건축공사 착공

구 분	내 용
착공서류	1. 착공신고서(착공계) 2. 현장기술자 지정신고서(현장대리인계) 3. 공사공정예정표 4. 착공 전 현장사진 - 준공사진으로 대체 가능 5. 견적서(산출내역서) 6. 전기료·수도료 납부 합의서 7. 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서(노무비 선지급 및 공사기간 1개월 미만인 경우 '노무비 구분관리 적용 제외 확인서', 상용근로자만으로 공사하는 경우 '노무비 구분관리 및 지급확인제 적용 제외 확인서' 징구로 대체) ※ 조달청의 하도급지킴이 적용대상은 [도급금액이 3천만 원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사]로 [의무 적용]이며, 나머지 공사는 권장임
	★ 공사계약 설명자료 제10장(시설공사 집행절차 및 서류) 참조 ★ 공사계약 설명자료 제13장(대가 및 경비 정산) 참조

보충설명	▶ 계약업체 견적서(산출내역서)의 법정요율은 임의로 변경할 수 없음을 유의하여야 함 ▶ 여기서 법정요율이란 비법정요율(간접노무비율, 기타경비율, 일반관리비율, 이윤율)을 제외한 나머지 경비를 말하며, 비법정요율은 계약업체에서 임의로 변경할 수 있음
	★ 공사계약 설명자료 제11장(산출내역서 및 선금) 참조

다-4. 건축공사 준공 및 검사

구 분	내 용
준공서류	1. 준공검사원 2. 준공사진 - 공사 전·후 사진
정산서류	1. 준공정산내역서 및 준공정산동의서 - 당초 물량에 변동이 있는 경우 2. 고용·산재보험 가입증명원 또는 완납증명서 3. 산업안전보건관리비 사용명세서 ※ 사진, 세금계산서 사본, 거래명세서 등 증빙자료 첨부 4. 환경보전비 사용명세서 ※ 사진, 세금계산서 사본, 거래명세서 등 증빙자료 첨부 5. 건설폐기물 처리 서류 ※ (5톤 이상일 때) 건설폐기물 신고필증, 인계서 및 계량증명서, 중간처리업체 확인서 또는 올바른시스템의 건설폐기물 관리대장 출력물 ※ (5톤 미만일 때) 건설폐기물이 아니라 공사장 생활폐기물로 분류되므로 폐기물 수집·운반업체 확인서
준공검사	▶ 준공검사원을 제출 받은 날부터 14일 이내 검사 ▶ 준공검사 후 준공검사조서 작성 - 계약금액 3천만 원 미만은 생략 가능 ▶ 준공검사 결과 미비사항이 있으면 시정조치 요구 - 지연배상금 관련
정산방법	▶ 공기가 길지 않은 소규모 공사를 집행할 경우, 설계변경 사유 발생 시 계약상대자와 준공 정산을 합의하고 시공할 수 있음 ▶ 준공정산내역서는 물량이 증감된 경우 견적서(산출내역서)상 단가로 증감 처리하며 원가계산서상 합계금액과 계약금액의 차액으로 정산함 ▶ (고용·산재보험료) 정산서류를 제출하면 전액 지급하나 정산서류를 제출하지 아니하면 전액 감액함 ▶ (산업안전보건관리비 및 환경보전비) 사용명세서와 증빙자료로 목적에 적합한 항목만 부가가치세를 제외한 공급가액으로 인정함 ▶ (건설폐기물) 처리톤수 증감에 따라 견적서(산출내역서)상 단가로 증감 처리하며 처리비용이 얼마인지는 고려사항이 아님 <즉, 물량 정산임> ▶ 준공검사 결과 견적서(산출내역서)의 물량은 변동이 없더라도 위 경비의 증감이 발생하면 원가계산서상 합계금액과 계약금액의 차액으로 정산함 ※ 해당 경비에서 불인정된 금액으로 정산하는 것이 아님을 유의
	★ 공사계약 설명자료 제13장(대가 및 경비 정산) 참조



다-5. 계약이행의 지체

구 분	내 용
지연배상금	1. 계약상대자가 정당한 이유 없이 준공기한까지 완공하지 못한 경우 손해배상액의 예정(위약금의 약정)으로 징수하는 금액임
	2. 지연배상금 = 계약(준공)금액 × 지체일수 × 지연배상금률(0.5/1000)
	★ 공사계약 설명자료 제1장(공사계약 일반) 참조

다-6. 대가 지급

구 분	내 용
사전조치	1. 전기료·수도료 징수 2. 하자보수보증서 징구
지급서류	1. 전자세금계산서 2. 통장 사본 또는 대금청구서 3. 국민연금·국민건강 보험료 납부증명서 또는 4대 보험 납부증명서 4. 국세·지방세 납세증명서 ※ 수의계약은 업체에서 제출 의무가 없으므로 받지 아니하여도 됨 5. 공사근로자 노무비 청구내역서

사전조치 보충설명	▶ 전기료·수도료 징수금액은 서울시교육청(교육시설안전과)의 공사서류 원클릭 프로그램(전기수도료 엑셀계산식)을 이용 ▶ 하자보수보증의 시작일은 전체 목적물을 인수한 날과 검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 기산하나, 공사는 검사하고 인수하도록 하고 있으므로 통상 검사를 완료한 날부터 기산함 ▶ 하자보수보증금은 계약금액 3천만 원 이하(조경공사 제외)일 때 납부를 면제할 수 있으며, 이 때에는 하자보수보증금 지급 확인서를 받아야 함 ▶ 하자담보책임기간은 공종별로 정하는 것이 원칙이며 각 공종간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우 주된 공종을 기준으로 정함
	★ 공사계약 설명자료 제1장(공사계약 일반) 참조
대가지급	▶ 준공대가 청구 받은 날부터 5일(공휴일과 토요일 제외) 이내 지급 ▶ 준공대와 함께 공사근로자 노무비는 청구내역서에 따라 지급하고 계약업체로부터 공사근로자 노무비 지급내역서 및 증빙서류를 제출 받아 노무비를 지급하였음을 확인하도록 하고 있음
	★ 공사계약 설명자료 제10장(시설공사 집행절차 및 서류) 참조 ★ 공사계약 설명자료 제13장(대가 및 경비 정산) 참조

라. [2인 수의] 『서울○○초 돌봄교실 설치공사(예시)』 집행절차

1	사업계획 수립	■ [2인 수의] 추정가격 2천만 원 ~ 2억 원 이하임 ■ 『서울○○초 돌봄교실 설치공사』예시임 ■ (사업부서) 사업계획 수립 요령은 제1장 참조
2	설계용역 및 감리용역	■ (사업부서 및 계약부서) 설계용역 계약 및 수행 ※ 서울시교육청(교육시설안전과)의 설계용역비 자동 산출원클릭프로그램 이용 ★ 학교에서는 건축공사 감리용역도 계약하기를 권장함
3	지출 품의 및 계약방법 결정	■ (사업부서) 지출품의 및 계약 의뢰 ■ (계약부서) 해당 건설공사업 선정 ■ (계약부서) 기초금액 확정 <설계가격·설계서 검토>
4	수의계약 안내공고	■ (계약부서) 수의계약안내 공고문 작성 ■ (계약부서) 안내공고는 3일 이상 <토·일·공휴일 제외> ■ (계약부서) 낙찰하한율 89.745%로 나라장터에 공고
5	개찰 및 계약상대자 결정	■ (계약부서) 낙찰하한율 89.745% 이상 최저가 순으로 참가자격을 확인하고 계약상대자를 결정 ※ 부정당업자 및 수의계약 배제사유 대상 여부 확인
6	계약체결	■ (계약부서) G2B 로 전자계약 및 에듀파인 계약서 작성, 지출원인행위 ■ (계약부서) 계약보증서 10%, 인지세 납부 확인 ※ 재해예방기술지도용역 계약 체결: 1억 이상, 1개월 이상 공사 착공전일 까지
7	착 공	■ (사업부서) 착공신고서 제출 받음 ■ (사업부서) 전기료·수도료 납부 합의서 작성 ■ (사업부서) 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 작성
8	설계변경 및 계약금액 조정	■ (사업부서) 설계변경 및 계약금액 조정 의뢰 ■ (계약부서) 계약금액 증액 시 계약보증금·인지세 추가 납부 ■ (계약부서) 계약기간 연장 시 계약보증서도 기간 연장 조치
9	준공 및 검사	■ (사업부서) 준공검사원 접수 ■ (사업부서) 14일 이내 준공 검사 및 준공검사조서 작성
10	계약이행 지체	■ (사업부서) 준공검사조서에 지체일수·지연배상금 기재 ■ (계약부서) 지연배상금 적정여부 확인 및 부과·징수 ■ (지연배상금) 계약(준공)금액×지체일수×지연배상금률 ■ (지연배상금률) 0.5/1000
11	대가지급	■ (계약부서) 전기료·수도료 징수 및 하자보수보증서 징구 ■ (계약부서) 청구일로부터 5일(공휴일과 토요일 제외) 이내 지급



라-1. 건축공사 설계용역 예산집행 및 계약

회계연도: 2000년		품의번호	2000B100002270200001
제 목	(목적) 서울00초 돌봄교실 설치공사 설계용역 집행 및 계약		
품 의 개 요	1. 용역명: 서울00초 돌봄교실 설치공사 설계용역 2. 공사예산: 금44,000,000원 3. 설계가격: 금42,372,000원 4. 계약업체: (주)◇◇건축사사무소 5. 계약금액: 금1,626,000원 6. 용역기간: 착수일부터 20일 7. 용역수량: 돌봄교실 1실 붙임 1. 용역비산출서 1부 2. 견적서 1부 끝.		
정책사업	교육활동 지원	요구부서	서울00초등학교 행정실
단위사업	교육여건개선	품의일자	2000년 3월 2일
세부사업	교육환경개선	품의금액	₩1,626,000

보충설명	▶ 예산집행(발주)과 계약은 각각 별개의 행위이나 학교에서 직접 집행하는 시설공사는 행정실에서 사업부서와 계약부서를 겸하고 있으므로 예산집행과 계약을 체결하는 의사결정을 하나로 예시함 ▶ 설계가격(용역비산출서)은 서울시교육청(교육시설안전과)의 설계용역비 자동 산출 원클릭 프로그램에 의함 ▶ 설계가격은 해당 사업의 예산집행을 위한 사업비 산출서(발주금액)로서 부가가치세를 포함하고 있으며, 설계가격 그대로 계약금액이 되는 것은 아님 ▶ 1인 수의로 집행할 때 계약금액은 가장 경제적인 가격으로 결정하도록 하고 있으므로 낙찰하한율(90%)을 의무적으로 적용하지는 않음
------	---

☆ 설계용역비 산출서 견본 <건축설계>

(업무시 교육시설안전과 최신 서식 활용, 교육시설안전과 홈페이지→부서업무방)

설계용역비 산출서

1. 용역명 : 00초 돌봄교실 설치공사 설계용역 집행 및 계약

2. 설계 분야 및 예산액

설계분야	건축	예산액(원)	44,000,000
------	----	--------	------------

【건축설계시 선택】 -계획설계 반영 여부 -설계대가 수준 선택	기본설계 대가요율	미반영
	중간설계 대가요율	미반영
	실시설계 대가요율	기본
	리모델링 설계업무 인테리어 설계업무	미적용

3. 설계용역 대상공사비 산출

구분	예산소요액	공사명	비고
추정 설계비	1,628,000	총 예산소요액의 3.70%	
추정 공사비	42,372,000	총 예산소요액의 96.3000%	
추정 감리비		총 예산소요액의	
용역대상 공사비	43,999,000	추정공사비에서 부가세(10%) 제외	

4. 설계용역비 산출 및 관련조문

가. 관련조문

- ☐ 엔지니어링사업대가의 기준[산업통상자원부 고시 제2021-187호]
: 건설부분, 통신부분 요율표의 90%적용
- ☐ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 [별표4]건축설계 대가요율-2중(보통)[국토교통부 고시 제2020-635호]
- ☐ 전력기술관리법 운영요령[산업통상자원부고시 제2024-160호]
- ☐ 엔지니어링 손해배상보험 ① 엔지니어링산업 진흥법 제31조, 동법 시행령 제42조
② 엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리요령(산업통상자원부고시 제2017-068호)
③ 부가가치세법 제29조 1항,3항

나. 용역대상 공사비: 43,999,000 원

다. 용역 대상 요율산출

구분	기준요율		적용요율 (직선보간법)	비고
	5000만원 이하	5000만원		
계획설계	-	-		
중간설계	-	-		
실시설계	3.80	3.8	3.8	
계	3.80	3.8	3.8	

라. 용역비 산출

구분	산출식			산출금액(원)
1) 설계비	43,999,000	*	3.80%	1,683,760
2) 용역손해배상보험,공제	실시설계	*	1.012%	14,818
3) 부가가치세		*	10%	147,867.33
4) 합계				1,846,445.33

5. 설계용역비 : 1,846,445 원



라-2. 건축공사 예산집행 및 수의계약 안내공고

회계연도: 2000년		품의번호	2000B100002270200001
제 목	(목적) 서울00초 돌봄교실 설치공사 집행 및 안내공고		
품 의 개 요	1. 공 사 명: 서울00초 돌봄교실 설치공사 2. 설계가격: 금42,536,000원 (= 추정가격 38,669,090원 + 부가세 3,866,910원 + 도급자 설치 관급액 0원) ※ 관급자 설치 관급액 0원 3. 기초금액: 금42,536,000원 4. 공사내용: 돌봄교실 1실 설치 5. 공사기간: 착공일부터 25일 6. 공고기간: 2000. 3. 10. - 3. 14. 7. 개찰일시: 2000. 3. 14.(금) 11:00 붙임 1. 수의계약 안내공고문 1부→공고할 때 첨부서류 2. 물량내역서 1부→공고할 때 첨부서류 3. 설계내역서 1부→예산 집행할 때 첨부서류 4. 설계서(별도) 1부→예산 집행할 때 첨부서류 끝.		
정책사업	교육활동 지원	요구부서	서울00초등학교 행정실
단위사업	교육여건개선	품의일자	2000년 4월 3일
세부사업	교육환경개선	품의금액	₩42,536,000

보충설명	▶ 예산집행(발주)과 공고는 각각 별개의 행위이나 학교에서 직접 집행하는 시설공사는 행정실에서 사업부와 계약부서를 겸하고 있으므로 예산집행과 안내공고하는 의사결정을 하나로 예시함 ▶ 설계가격은 건축사의 설계용역에 따라 최종 확정된 설계서대로 시공하기 위해 원가 계산가격으로 산출된 설계내역서의 도급금액에 도급자 설치 관급액을 합한 합계액을 말함 <관급자 설치 관급액은 별개 집행임> ▶ 기초금액은 설계가격(설계내역서)의 적정여부를 검토하고 가감 조정하여 확정된 금액을 말하며, 관급액은 포함되지 아니함 ▶ 물량내역서는 설계내역서의 (원가계산서 + 집계표 + 내역서)로 구성되고 품목·비목, 규격·수량·단위는 표시되고 단가·금액은 미기재 ▶ 설계서 = 설계도면 + 설계설명서(시방서) + 물량내역서 + 현장설명서 ★ 공사계약 설명자료 제6장(계약방법 결정) 참조 ★ 공사계약 설명자료 제7장(공고에 관한 사항) 참조
------	--

라-3. 건축공사 계약상대자 결정 및 계약 체결

수 신	내부결재
제 목	(목적) 서울○○초 돌봄교실 설치공사 계약 체결
1. 서울○○초등학교-1234(20○○. 3. 9.)호 관련입니다. 2. 시설공사 개찰결과 계약상대자를 다음과 같이 결정하고 계약을 체결하고자 합니다. 가. 공 사 명: 서울○○초 돌봄교실 설치공사 나. 계약업체: ▲▲건설 주식회사 다. 계약금액: 금37,180,160원(낙찰률 89.747%) 라. 공사내용: 돌봄교실 1실 설치 마. 공사기간: 착공일부터 25일 붙임 개찰결과 보고서 1부 끝.	

보충설명	▶ 수의계약 안내공고는 입찰과 달리 계약이행능력심사(적격심사)를 하지 않아도 되므로 개찰 결과 선순위 업체의 견적참가자격을 확인하고 계약상대자를 결정함 ▶ 개찰결과 보고서 = 개찰결과보고서 + 낙찰예정자등록자료 + 법인등기사항증명서(법인인 경우) + 개찰조서 + 예정가격 추첨조서 등 ★ 나라장터 > 입찰 > 입찰공고목록 > 나의공고 > 공고명 클릭 > 일반보고서 참조
계약체결 구비서류	1. 나라장터에서 체결한 전자계약서 ※ 자연배상금률은 0.5/1000 / 하자보수보증금률은 3/100 ※ 하자담보책임기간은 공종별로 정하는 것이 원칙이므로 지방계약법에 따른다고 기재해도 무방함 2. 사업자등록증 사본 - 공사업 등록 관련 서류는 개찰서류로 같음 가능 3. 계약보증서 - 계약금액의 10% 이상 4. 인지세 - 계약금액 1천만 원 초과 시부터 징수 5. 수의계약 각서 6. 사용인감계 7. 청렴서약서 - 일반보고서조회에서 업체의 입찰서로 같음할 수 있음 8. 수의계약 체결 제한여부 확인서 9. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조의5 및 동법 시행령 제39조에 따른 서약서(조세포탈 관련 결격사유 각서) 10. 산출내역서 - 계약금액(낙찰금액)과 일치하여야 함 11. 공사(용역)안전·보건 체크리스트 및 추락재해예방체크리스트
	★ 공사계약 설명자료 제10장(시설공사 집행절차 및 서류) 참조



라-4. 건설공사 재해예방 기술지도 용역 예산집행 및 계약

회계연도: 2000년		품의번호	2000B100002270200001
제 목	(목적) 서울00초 돌봄교실 설치공사 재해예방 기술지도 용역 집행 및 계약		
품 의 개 요	1. 용 역 명: 서울00초 돌봄교실 설치공사 재해예방 기술지도 용역 2. 공사금액: 금144,000,000원 3. 공사기간: 착공일로부터 60일 4. 계약업체: (주)◇◇안전 5. 계약금액: 금696,000원 6. 용역기간: 착수일부터 60일 7. 용역수량: 돌봄교실 설치공사 재해예방 기술지도 4회 불임 1. 견적서 1부. 2. 과업지시서 1부. 끝.		
정책사업	교육활동 지원	요구부서	서울00초등학교 행정실
단위사업	교육여건개선	품의일자	2000년 0월 0일
세부사업	교육환경개선	품의금액	₩696,000

보충설명	▶ 예산집행(발주)과 계약은 각각 별개의 행위이나 학교에서 직접 집행하는 시설공사는 행정실에서 사업부서와 계약부서를 겸하고 있으므로 예산집행과 계약을 체결하는 의사결정을 하나로 예시함 ▶ 산업안전보건법 제74조, 같은법 시행령 제59조에 의거 건설공사 발주자 등 재해예방 기술지도 계약의무제 시행(정책·안전기획관-8822, 2022.8.12.) ▶ 계약대상 건설공사: 공사금액 1~120억원(토목공사는 150억원) 미만의 공사(공사기간이 1개월 미만인 공사 제외) ▶ 지도기관: 고용노동부가 '건설재해예방전문지도기관'으로 지정한 법인 또는 안전지도사 ※ 고용노동부홈페이지(https://www.moel.go.kr)⇒정보공개⇒사전정보 공표목록⇒산재예방/산재보상메뉴⇒지도기관 명단 및 평가결과 등급 검색 (지도기관을 지정한 지방고용노동청 관할 지역(지정관서가 서울청인 경우 서울특별시)에서만 업무 수행이 가능함에 유의) ▶ 계약체결의 시기: 공사착공 전일까지 ▶ 기술지도 횟수: 공사시작 후 15일 마다 1회 실시 (예) 공사기간 164일인 경우: 164/15일 = 10.9회 → 소수점 이하 버림에 따라 10회 ▶ 기술지도계약서 작성(산업안전보건법 시행규칙 별지 제104호 서식) ▶ 공사계약 변경(기간 연장) 시 기술지도 계약기간도 연장
------	---

라-5. 건축공사 착공

구 분	내 용
착공서류	1. 착공신고서(착공계) 2. 현장기술자 지정신고서(현장대리인계) 3. 공사공정예정표 4. 착공 전 현장사진 - 준공사진으로 대체 가능 5. 산출내역서 - 계약금액(낙찰금액)과 일치하여야 함 6. 전기료·수도료 납부 합의서 7. 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서(노무비 선지급 및 공사기간 1개월 미만인 경우 '노무비 구분관리 적용 제외 확인서', 상용근로자만으로 공사하는 경우 '노무비 구분관리 및 지급확인제 적용 제외 확인서' 징구로 대체) 8. 직접시공계획서(건설산업기본법 제28조의2 제2항 단서조항에 따라 전문공사업체가 전문공사를 도급받은 경우 통보 제외, 계약금액 4천만원 미만인 경우 공사기간 30일 이내인 경우 제출 생략가능) ※ 조달청의 하도급지킴이 적용대상은 [도급금액이 3천만 원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사]로 [의무 적용]이며, 나머지 공사는 권장임 ★ 공사계약 설명자료 제10장(시설공사 집행절차 및 서류) 참조 ★ 공사계약 설명자료 제13장(대가 및 경비 정산) 참조

보충설명	▶ 산출내역서는 공고할 때 첨부한 물량내역서상 비어 있는 단가·금액을 낙찰업체가 시장 거래상황 등을 고려하여 기재하고 그에 따라 낙찰금액과 일치된 원가계산서로 구성된 내역서를 말하므로, ▶ 낙찰업체는 물량내역서(설계내역서에서 단가·금액을 삭제한 것)의 품명, 규격, 수량, 단위, 법정요율은 임의로 변경할 수 없음을 유의하여야 함 ▶ 여기서 법정요율이란 비법정요율(간접노무비율, 기타경비율, 일반관리비율, 이윤율)을 제외한 나머지 경비를 말하며, 비법정요율은 낙찰업체에서 임의로 변경할 수 있음 ★ 공사계약 설명자료 제11장(산출내역서 및 선금) 참조
------	--

라-6. 설계변경 및 계약금액 조정

구 분	내 용
설계변경 및 계약금액 조정	설계변경 사유 및 계약금액 조정방법은 공사계약 설명자료 제12장(설계 변경과 계약금액 조정)을 참조해 주시기 바랍니다



라-7. 건축공사 준공 및 검사

구 분	내 용
준공서류	1. 준공검사원 2. 준공사진 - 공사 전·후 사진
정산서류	1. 준공정산내역서 및 준공정산동의서 - 당초 물량에 변동이 있는 경우 2. 고용·산재보험 가입증명원 또는 완납증명서 3. 산업안전보건관리비 사용명세서 ※ 사진, 세금계산서 사본, 거래명세서 등 증빙자료 첨부 4. 환경보전비 사용명세서 ※ 사진, 세금계산서 사본, 거래명세서 등 증빙자료 첨부 5. 건설폐기물 처리 서류 ※ (5톤 이상일 때) 건설폐기물 신고필증, 인계서 및 계량증명서, 중간처리업체 확인서 또는 오폐수시스템의 건설폐기물 관리대장 출력물 ※ (5톤 미만일 때) 건설폐기물이 아니라 공사장 생활폐기물로 분류되므로 폐기물 수집·운반업체 확인서 6. 건설근로자 퇴직공제부금납부확인서(공사예정금액 1억원 미만 미적용)

준공검사	▶ 준공검사원을 제출 받은 날부터 14일 이내 검사 ▶ 준공검사 후 준공검사조서 작성 - 계약금액 3천만 원 미만은 생략 가능 ▶ 준공검사 결과 미비사항이 있으면 시정조치 요구 - 지연배상금 관련
정산방법	▶ 준공정산내역서는 물량이 증감된 경우 산출내역서상 단가로 증감 처리하며 원가계산서상 합계금액과 계약금액의 차액으로 정산함 ▶ (고용·산재보험료) 정산서류를 제출하면 전액 지급하나 정산서류를 제출하지 아니하면 전액 감액함 ▶ (산업안전보건관리비 및 환경보전비) 사용명세서와 증빙자료로 목적에 적합한 항목만 부가가치세를 제외한 공급가액으로 인정함 ▶ (건설폐기물) 처리톤수 증감에 따라 산출내역서상 단가로 증감 처리하며 처리비용이 얼마인지는 고려사항이 아님 <즉, 물량 정산임> ▶ 준공검사 결과 산출내역서의 물량은 변동이 없더라도 위 경비의 증감이 발생하므로 원가계산서상 합계금액과 계약금액의 차액으로 정산함 ※ 해당 경비에서 불인정된 금액으로 정산하는 것이 아님을 유의
	★ 공사계약 설명자료 제13장(대가 및 경비 정산) 참조

라-8. 계약이행의 지체

구 분	내 용
지연배상금	1. 계약상대자가 정당한 이유 없이 준공기한까지 완공하지 못한 경우 손해배상액의 예정(위약금의 약정)으로 징수하는 금액임 2. 지연배상금 = 계약(준공)금액 × 지체일수 × 지연배상금률(0.5/1000) ★ 공사계약 설명자료 제1장(공사계약 일반) 참조

라-9. 대가 지급

구 분	내 용
사전조치	1. 전기료·수도료 징수 2. 하자보수보증서 징구
지급서류	1. 전자세금계산서 2. 통장 사본 또는 대금청구서 3. 국민연금·국민건강 보험료 납부증명서 또는 4대 보험 납부증명서 4. 국세·지방세 납세증명서 ※ 수의계약은 업체에서 제출 의무가 없으므로 받지 아니하여도 됨 5. 공사근로자 노무비 청구내역서

사전조치 보충설명	▶ 전기료·수도료 징수금액은 서울시교육청(교육시설안전과)의 공사서류 원클릭 프로그램 (전기수도료 엑셀계산식)을 이용 ▶ 하자보수보증의 시작일은 전체 목적물을 인수한 날과 검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 기산하나, 공사는 검사하고 인수하도록 하고 있으므로 통상 검사를 완료한 날부터 기산함 ▶ 하자보수보증금은 계약금액 3천만 원 이하(조경공사 제외)일 때 납부를 면제할 수 있으며, 이 때에는 하자보수보증금 지급 확인서를 받아야 함 ▶ 하자담보책임기간은 공종별로 정하는 것이 원칙이며 각 공종간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우 주된 공종을 기준으로 정함
	★ 공사계약 설명자료 제1장(공사계약 일반) 참조
대가지급	▶ 준공대가 청구 받은 날부터 5일(공휴일과 토요일 제외) 이내 지급 ▶ 준공대와 함께 공사근로자 노무비는 청구내역서에 따라 지급하고 계약업체로부터 공사근로자 노무비 지급내역서 및 증빙서류를 제출 받아 노무비를 지급하였음을 확인하도록 하고 있음
	★ 공사계약 설명자료 제10장(시설공사 집행절차 및 서류) 참조 ★ 공사계약 설명자료 제13장(대가 및 경비 정산) 참조



마. [지역제한입찰] 『□□학교 외부환경 개선공사(예시)』 집행절차

1	사업계획 수립	■ [지역제한입찰] 추정가격 2억 원 ~ 10억 원 미만임 ■ 『□□학교 외부환경 개선공사』예시임 ■ (사업부서) 사업계획 수립 요령은 제1장 참조
2	설계용역 및 감리용역	■ (사업부서 및 계약부서) 설계용역 계약 및 수행 ※ 서울시교육청(교육시설안전과)의 설계용역비 자동 산출 원클릭프로그램 이용 ★ 학교에서는 건축공사 감리용역도 계약하기를 권장함
3	지출 품의 및 계약방법 결정	■ (사업부서) 지출품의 및 계약 의뢰 ■ (계약부서) 해당 건설공사업 선정 ■ (계약부서) 기초금액 확정 <설계가격·설계서 검토>
4	입찰공고	■ (계약부서) 입찰 공고문 작성 ■ (계약부서) 입찰공고는 공고일부터 개찰일까지 9일 이상 (긴급은 7일 이상) <토·일·공휴일 포함> ■ (계약부서) 낙찰하한율 89.745%로 나라장터에 공고
5	개찰 및 낙찰자 결정	■ (계약부서) 낙찰하한율 89.745% 이상 최저가 순으로 계약이행능력(적격심사)을 심사하고 낙찰자를 결정 ※ 부정당업자 대상 여부 확인
6	계약체결	■ (계약부서) G2B 전자계약 및 에듀파인 계약서 작성, 지출원인행위 ■ (계약부서) 계약보증서 10%, 인지세 납부 확인 ※ 재해예방기술지도용역 계약 체결: 1억 이상, 1개월 이상 공사 착공전일 까지
7	착 공	■ (사업부서) 착공신고서 제출 받음 ■ (사업부서) 전기료·수도료 납부 합의서 작성 ■ (계약부서) 조달청의 하도급지킴이 이용 확약서 작성
8	설계변경 및 계약금액 조정	■ (사업부서) 설계변경 및 계약금액 조정 의뢰 ■ (계약부서) 계약금액 증액 시 계약보증금·인지세 추가 납부 ■ (계약부서) 계약기간 연장 시 계약보증서도 기간 연장 조치
9	준공 및 검사	■ (사업부서) 준공검사원 접수 ■ (사업부서) 14일 이내 준공 검사 및 준공검사조서 작성
10	계약이행 지체	■ (사업부서) 준공검사조서에 지체일수·지연배상금 기재 ■ (계약부서) 지연배상금 적정여부 확인 및 부과 징수 ■ (지연배상금) 계약(준공)금액×지체일수×지연배상금률 ■ (지연배상금률) 0.5/1000
11	대가지급	■ (계약부서) 전기료·수도료 징수 및 하자보수보증서 징구 ■ (계약부서) 청구일로부터 5일(공휴일과 토요일 제외) 이내 지급

마-1. 건축공사 설계용역 예산집행 및 계약

회계연도: 2000년		품의번호	2000B100002270200001
제 목	(목적) □□학교 외부환경 개선공사 설계용역 집행 및 계약		
품 의 개 요	1. 용역명: □□학교 외부환경 개선공사 설계용역 2. 공사예산: 금275,000,000원 3. 설계가격: 금260,425,000원 4. 계약업체: (주)◇◇엔지니어링 5. 계약금액: 금14,573,000원 6. 용역기간: 착수일부터 50일 7. 용역수량: 배수로 개선, 콘크리트 설치, 담장 교체 등 붙임 1. 용역비산출서 1부 2. 견적서 1부 끝.		
정책사업	교육활동 지원	요구부서	□□학교 행정실
단위사업	교육여건개선	품의일자	2000년 5월 12일
세부사업	교육환경개선	품의금액	₩13,770,000
보충설명	▶ 예산집행(발주)과 계약은 각각 별개의 행위이나 학교에서 직접 집행하는 시설공사는 행정실에서 사업부서와 계약부서를 겸하고 있으므로 예산집행과 계약을 체결하는 의사결정을 하나로 예시함 ▶ 설계가격(용역비산출서)은 서울시교육청(교육시설안전과)의 설계용역비 자동 산출 원클릭 프로그램에 의함 ▶ 설계가격은 해당 사업의 예산집행을 위한 사업비 산출서(발주금액)로서 부가가치세를 포함하고 있으며, 설계가격 그대로 계약금액이 되는 것은 아님 ▶ 1인 수익로 집행할 때 계약금액은 가장 경제적인 가격으로 결정하도록 하고 있으므로 낙찰하한율(90%)을 의무적으로 적용하지는 않음		



☆ 설계용역비 산출서 견본<토목설계>

(업무시 교육시설안전과 최신 서식 활용, 교육시설안전과 홈페이지→부서업무방)

설계용역비 산출서

1. 용역명 : 00학교 외부환경 개선공사 설계 용역

2. 설계 분야 및 예산액

설계분야	토목	예산액(원)	275,000,000
------	----	--------	-------------

3. 설계용역 대상공사비 산출

구분	예산소요액	공사명	비고
추정 설계비	14,575,000	총 예산소요액의 5.30%	
추정 공사비	260,425,000	총 예산소요액의 94.7000%	
추정 감리비		총 예산소요액의	
용역대상 공사비	236,750,000	추정공사비에서 부가세(10%) 제외	

4. 설계용역비 산출 및 관련조문

가. 관련조문

- ☐ 엔지니어링사업대가의 기준[산업통상자원부 고시 제2021-137호]
: 건설부분, 통신부분 요금표의 90%적용
- ☐ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 [별표4]건축설계 대가요율-2종(보통)[국토교통부 고시 제2020-635호]
- ☐ 전력기술관리법 운영요령[산업통상자원부고시 제2024-160호]
- ☐ 엔지니어링 손해배상보험 ① 엔지니어링산업 진흥법 제31조, 동법 시행령 제42조
② 엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리요령(산업통상자원부고시 제2017-069호)
③ 부가가치세법 제29조 1항, 3항

나. 용역대상 공사비: 236,750,000 원

다. 용역 대상 요율산출

구분	기준요율		적용요율 (적선보가법)	비고
	2억원 이하	3억원 이하		
계획 설계	-	-		
중간 설계	-	-		
실시 설계	5.54	5.54	5.54	
계	5.54	5.54	5.54	

라. 용역비 산출

구분	산출식		산출금액(원)	
1) 설계비	236,750,000	*	5.54%	13,115,950
2) 용역손해배상보험, 공제	실시설계	*	1.012%	132,733
3) 부가가치세		*	10%	1,324,868.34
4) 합계				14,573,000

5. 설계용역비 : 14,573,000 원

마-2. 건축공사 예산집행 및 입찰공고

회계연도: 2000년		품의번호	2000B100002270200001
제 목	(목적) □□학교 외부환경 개선공사 집행 및 입찰공고		
품 의 개 요	1. 공 사 명: □□학교 외부환경 개선공사 2. 설계가격: 금225,425,000원 (추정가 177,659,091원 + 부가세 17,765,909원 + 도급자 설치 관급액 30,000,000원) ※ 관급자 설치 관급액 35,000,000원 3. 기초금액: 금190,425,000원 4. 공사내용: 배수로 개선, 콘크리트 설치, 담장 교체 등 5. 공사기간: 착공일부터 50일 6. 공고기간: 2000. 6. 10. - 6. 18. 7. 개찰일시: 2000. 6. 18.(목) 11:00 붙임 1. 입찰공고문 1부→공고할 때 첨부서류 2. 물량내역서 1부→공고할 때 첨부서류 3. 설계내역서 1부→예산 집행할 때 첨부서류 4. 설계서(별도) 1부→예산 집행할 때 첨부서류 끝.		
정책사업	교육활동 지원	요구부서	□□학교 행정실
단위사업	교육여건개선	품의일자	2000년 6월 9일
세부사업	교육환경개선	품의금액	₩190,425,000

보충설명	▶ 예산집행(발주)과 공고는 각각 별개의 행위이나 학교에서 직접 집행하는 시설공사는 행정실에서 사업부와 계약부서를 겸하고 있으므로 예산집행과 입찰공고하는 의사결정을 하나로 예시함 ▶ 설계가격은 엔지니어링사업자의 설계용역에 따라 최종 확정된 설계서대로 시공하기 위해 원가계산가격으로 산출된 설계내역서의 도급금액에 도급자 설치 관급액을 합한 합계액을 말함 <관급자 설치 관급액은 별개 집행임> ▶ 기초금액은 설계가격(설계내역서)의 적정여부를 검토하고 가감 조정하여 확정된 금액을 말하며, 관급액은 포함되지 아니함 ▶ 물량내역서는 설계내역서의 (원가계산서 + 집계표 + 내역서)로 구성되고 품목·비목, 규격·수량·단위는 표시되고 단가·금액은 미기재 ▶ 설계서 = 설계도면 + 설계설명서(시방서) + 물량내역서 + 현장설명서
	★ 공사계약 설명자료 제6장(계약방법 결정) 참조 ★ 공사계약 설명자료 제7장(공고에 관한 사항) 참조



마-3. 건축공사 낙찰자 결정 및 계약 체결

수 신	내부결재
제 목	(목적) □□학교 외부환경 개선공사 계약 체결
1. □□학교-8456(20○○. 6. 9.)호 관련입니다. 2. 시설공사의 낙찰자를 다음과 같이 결정하고 계약 체결하고자 합니다. 가. 공 사 명: □□학교 외부환경 개선공사 나. 계약업체: ◆◆건설 주식회사 다. 계약금액: 금170,771,330원(낙찰률 89.749%) 라. 공사내용: 배수로 개선, 콘크리트 설치, 담장 교체 등 마. 공사기간: 착공일부터 50일 붙임 1. 적격심사 결과보고서 1부 2. 개찰결과 보고서류 1부 끝.	

보충설명	▶ 입찰은 선순위 업체 순으로 입찰참가자격을 확인하고 계약이행능력심사(적격심사)를 실시하여 적격통과점수 95점 이상일 때 낙찰자로 결정함 ▶ 개찰결과 보고서류 = 개찰결과보고서 + 낙찰예정자등록자료 + 법인등기사항증명서(법인인 경우) + 개찰조서 + 예정가격 추첨조서 등 ★ 나라장터 > 입찰 > 입찰공고목록 > 나의공고 > 공고명 클릭 > 일반보고서 참조
	★ 공사계약 설명자료 제9장(시설공사 적격심사) 참조
계약체결 구비서류	1. 나라장터에서 체결한 전자계약서 ※ 지연배상금률은 0.5/1000 / 하자보수보증금률은 3/100 ※ 하자담보책임기간은 공종별로 정하는 것이 원칙이므로 지방계약법에 따른다고 기재해도 무방함 2. 사업자등록증 사본 - 공사업 등록 관련 서류는 개찰서류로 같음 가능 3. 계약보증서 - 계약금액의 10% 이상 4. 인지세 - 계약금액 1천만 원 초과 시부터 징수 5. 사용인감계 6. 청렴서약서 - 일반보고서조회에서 업체의 입찰서로 같음할 수 있음 7. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조의5 및 동법 시행령 제39조에 따른 서약서(조세포탈 관련 결격사유 각서) 8. 공사(용역)안전·보건 체크리스트 및 추락재해예방체크리스트
	★ 공사계약 설명자료 제10장(시설공사 집행절차 및 서류) 참조

마-4. 건설공사 재해예방 기술지도 용역 예산집행 및 계약

회계연도: 2000년		품의번호	2000B100002270200001
제 목	(목적) 00학교 외부환경 개선공사 재해예방 기술지도 용역 집행 및 계약		
품 의 개 요	1. 용 역 명: 00학교 외부환경 개선공사 재해예방 기술지도 용역 2. 공사금액: 금140,771,330원(관급액 미포함) 3. 공사기간: 착공일로부터 50일 4. 계약업체: (주)X안전 5. 계약금액: 금522,000원 6. 용역기간: 착수일부터 50일 7. 용역수량: 외부환경 개선공사 재해예방 기술지도 3회 붙임 1. 견적서 1부. 2. 과업지시서 1부. 끝.		
정책사업	교육활동 지원	요구부서	서울00초등학교 행정실
단위사업	교육여건개선	품의일자	2000년 0월 0일
세부사업	교육환경개선	품의금액	₩522,000

보충설명	▶ 예산집행(발주)과 계약은 각각 별개의 행위이나 학교에서 직접 집행하는 시설공사는 행정실에서 사업부와 계약부서를 겸하고 있으므로 예산집행과 계약을 체결하는 의사결정을 하나로 예시함 ▶ 산업안전보건법 제74조, 같은법 시행령 제59조에 의거 건설공사 발주자 등 재해예방 기술지도 계약의무제 시행(정책·안전기획관-8822, 2022.8.12.) ▶ 계약대상 건설공사: 공사금액 1~120억원(토목공사는 150억원) 미만의 공사(공사기간이 1개월 미만인 공사 제외) ▶ 지도기관: 고용노동부가 '건설재해예방전문지도기관'으로 지정한 법인 또는 안전지도사 ※ 고용노동부홈페이지(https://www.moel.go.kr)⇒정보공개⇒사전정보 공표목록 ⇒ 산재예방/산재보상메뉴⇒지도기관 명단 및 평가결과 등급 검색 (지도기관을 지정한 지방고용노동청 관할 지역(지정관서가 서울청인 경우 서울특별시)에서만 업무 수행이 가능함에 유의) ▶ 계약체결의 시기: 공사착공 전일까지 ▶ 기술지도 횟수: 공사시작 후 15일 마다 1회 실시 (예) 공사기간 164일인 경우: 164/15일 = 10.9회 → 소수점 이하 바림에 따라 10회 ▶ 기술지도계약서 작성(산업안전보건법 시행규칙 별지 제104호 서식) ▶ 공사계약 변경(기간 연장) 시 기술지도 계약기간도 연장
------	---



마-5. 건축공사 착공

구 분	내 용
착공서류	1. 착공신고서(착공계) 2. 현장기술자 지정신고서(현장대리인계) 3. 공사공정예정표 4. 착공 전 현장사진 - 준공사진으로 대체 가능 5. 산출내역서 - 계약금액(낙찰금액)과 일치하여야 함 6. 전기료·수도료 납부 합의서 7. 전자대금시스템(조달청의 하도급지킴이) 이용 협약서 8. 직접시공계획서(건설산업기본법 제28조의2 제2항 단서조항에 따라 전문공사업체가 전문공사를 도급받은 경우 통보 제외, 계약금액 4천만원 미만인 경우 공사기간 30일 이내인 경우 제출 생략가능) 9. 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서(노무비 선지급 및 공사기간 1개월 미만인 경우 '노무비 구분관리 적용 제외 확인서', 상용근로자만으로 공사하는 경우 '노무비 구분관리 및 지급확인제 적용 제외 확인서' 징구로 대체) ※ 조달청의 하도급지킴이 적용대상은 [도급금액이 3천만 원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사]로 [의무 적용]이며, 나머지 공사는 권장임 ★ 공사계약 설명자료 제10장(시설공사 집행절차 및 서류) 참조 ★ 공사계약 설명자료 제13장(대가 및 경비 정산) 참조

보충설명	▶ 산출내역서는 공고할 때 첨부한 물량내역서상 비어 있는 단가·금액을 낙찰업체가 시장 거래상황 등을 고려하여 기재하고 그에 따라 낙찰금액과 일치된 원가계산서로 구성된 내역서를 말하므로, ▶ 낙찰업체는 물량내역서(설계내역서에서 단가·금액을 삭제한 것)의 품명, 규격, 수량, 단위, 법정요율은 임의로 변경할 수 없음을 유의하여야 함 ▶ 여기서 법정요율이란 비법정요율(간접노무비율, 기타경비율, 일반관리비율, 이윤율)을 제외한 나머지 경비를 말하며, 비법정요율은 낙찰업체에서 임의로 변경할 수 있음 ★ 공사계약 설명자료 제11장(산출내역서 및 선금) 참조
------	--

마-6. 설계변경 및 계약금액 조정

구 분	내 용
설계변경 및 계약금액 조정	설계변경 사유 및 계약금액 조정방법은 공사계약 설명자료 제12장(설계 변경과 계약금액 조정)을 참조해 주시기 바랍니다

마-7. 건축공사 준공 및 검사

구 분	내 용
준공서류	1. 준공검사원 2. 준공사진 - 공사 전·후 사진
정산서류	1. 준공정산내역서 및 준공정산동의서 - 당초 물량에 변동이 있는 경우 2. 고용·산재보험 가입증명원 또는 완납증명서 3. 건강·연금·노인장기요양 보험료 납부 확인서 (공사명으로 가입) 4. 산업안전보건관리비 사용명세서 ※ 사진, 세금계산서 사본, 거래명세서 등 증빙자료 첨부 5. 환경보전비 사용명세서 ※ 사진, 세금계산서 사본, 거래명세서 등 증빙자료 첨부 6. 건설폐기물 처리 서류 ※ (5톤 이상일 때) 건설폐기물 신고필증, 인계서 및 계량증명서, 중간처리업체 확인서 또는 올바른시스템의 건설폐기물 관리대장 출력물 ※ (5톤 미만일 때) 건설폐기물이 아니라 공사장 생활폐기물로 분류되므로 폐기물 수집·운반업체 확인서 7. 건설근로자 퇴직공제부금납부확인서(공사예정금액 1억원 미만 미적용)

준공검사	▶ 준공검사원을 제출 받은 날부터 14일 이내 검사 ▶ 준공검사 후 준공검사조서 작성 - 계약금액 3천만 원 미만은 생략 가능 ▶ 준공검사 결과 미비사항이 있으면 시정조치 요구 - 지연배상금 관련
정산방법	▶ 준공정산내역서는 물량이 증감된 경우 산출내역서상 단가로 증감 처리하며 원가계산서상 합계금액과 계약금액의 차액으로 정산함 ▶ (고용·산재보험료) 정산서류를 제출하면 전액 지급하나 정산서류를 제출하지 아니하면 전액 감액함



	▶ (건강·연금·노인장기요양보험료) 공사명으로 가입한 납부 확인서상 납부금액 중 사업주 부담금만 인정함 ▶ (산업안전보건관리비 및 환경보전비) 사용명세서와 증빙자료로 목적에 적합한 항목만 부가가치세를 제외한 공급가액으로 인정함 ▶ (건설폐기물) 처리톤수 증감에 따라 산출내역서상 단가로 증감 처리하며 처리비용이 얼마인지는 고려사항이 아님 <즉, 물량 정산임> ▶ 준공검사 결과 산출내역서의 물량은 변동이 없더라도 위 경비의 증감이 발생하므로 원가계산서상 합계금액과 계약금액의 차액으로 정산함 ※ 해당 경비에서 불인정된 금액으로 정산하는 것이 아님을 유의
	★ 공사계약 설명자료 제13장(대가 및 경비 정산) 참조

마-8. 계약이행의 지체

구 분	내 용
지연배상금	1. 계약상대자가 정당한 이유 없이 준공기한까지 완공하지 못한 경우 손해배상액의 예정(위약금의 약정)으로 징수하는 금액임 2. 지연배상금 = 계약(준공)금액 × 지체일수 × 지연배상률(0.5/1000)
	★ 공사계약 설명자료 제1장(공사계약 일반) 참조

마-9. 대가 지급

구 분	내 용
사전조치	1. 전기료·수도료 징수 2. 하자보수보증서 징구
지급서류	1. 전자세금계산서 2. 통장 사본 또는 대금청구서 3. 국민연금·국민건강 보험료 납부증명서 또는 4대 보험 납부증명서 4. 국세·지방세 납세증명서 5. 공사근로자 노무비 청구내역서 - 조달청의 하도급지킴이 이용
사전조치 보충설명	▶ 전기료·수도료 징수금액은 서울시교육청(교육시설안전과)의 공사서류 원클릭 프로그램 (전자수도료 엑셀계산식)을 이용 ▶ 하자보수보증의 시작일은 전체 목적물을 인수한 날과 검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 기산하나, 공사는 검사하고 인수하도록 하고 있으므로 통상 검사를 완료한 날부터 기산함 ▶ 하자보수보증서 대신 금전으로 받을 수도 있음 ▶ 하자담보책임기간은 공종별로 정하는 것이 원칙이며 각 공종간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우 주된 공종을 기준으로 정함 ★ 공사계약 설명자료 제1장(공사계약 일반) 참조
대가지급	▶ 준공대가 청구받은 날부터 5일(공휴일과 토요일 제외) 이내 지급 ▶ 공사근로자 노무비 등을 전자대금시스템(조달청의 하도급지킴이)을 이용하여 처리하도록 하고 있음 * 1억이상 전자대금시스템-전자카드제 연계 확대시행 ★ 공사계약 설명자료 제10장(시설공사 집행절차 및 서류) 참조 ★ 공사계약 설명자료 제13장(대가 및 경비 정산) 참조



3 집행단계별 공사계약 구비서류 견본

가. 계약체결 구비서류 견본

나. 건축공사 착공서류 견본

다. 건축공사 준공서류 견본

라. 건축공사 정산서류 견본

마. 전기료·수도료 징수서류 견본

바. 하자보수보증서 견본

사. 건축공사 대가 지급서류 견본



가. 계약체결 구비서류 견본



- ☑ 전자계약서
- ☑ 수의계약 각서
- ☑ 계약보증서
- ☑ 조달청 경쟁입찰참가자격등록증
- ☑ 사업자등록증 사본
- ☑ 공사업 등록증 사본
- ☑ 공사업 등록수첩 사본
- ☑ 법인 등기사항 전부증명서

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



내의강하 전자문서 출력물



이 문서는 조달청의 동의 없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

공사계약서



※ 원본 확인용 QR코드

2025년 05월 02일

<계약자>

<발주처>

기관명 : 서울특별시교육청
파교육지원청

계약관 :
담당 : (Tel: 02-)



<계약상대자>

상 호 :
대표 주 소 : 서울특별시 마포구
(단독계약) 대표 자 :
지 분 을 :
공 종 : 도장·습식·방수·석공사업

사업자등록번호 :
전 화 번 호 :
F A X :
전 체 지 분 을 :
수 신 자 명 :

<수요기관>

기 관 명 : 서울특별시교육청
주 소 :
담 당 자 :

전 화 번 호 : 02-
F A X : 02-

계약유형 :	공사	계약방법 :	제한경쟁
계약법구분 :	지방계약법	조항호 :	(제20조제1항7호) 제21조의 제한방법으로 공사계약 하는 경우
계약번호 :		관리번호 :	기관관리번호 :
계약일자 :			
계약건명 :	서울	공사	
계약금액 :	일금	(₩)	
총부기계약금액 :	일금	(₩)	
현장 :	서울특별시	상호시장 진출가능 여부 :	비대상
착공일자 :		금차준공일자 :	총준공일자 :
공사기간 :	착공일로부터 금차 40일, 총공사 40일		
검사기관 :			
계약보증금 :	일금	(₩)	계약보증금율 : 15 %



계약보증서
전자접수 및 직접수납(현금접수)

이행보증서:

하자보수
보증금율:

0.05 %

하자담보책임
기간(비교):

불가변동적용기
준:

품목조정을

계약해지여부:

N

계약해지일자:

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권

W 0

지방채매입액

W 0

(해당없음)

인지세과세 대상여부

Y

인지세액

W 150,000

위 공사계약을 체결함에 있어 계약자와 연대보증인은 각각 다음의 사항을 확인하며 계약의 증거로 이 계약서를 작성한다.

1. 계약자는 입찰시 공시한 공사입찰유의서, 공사입찰특별유의서, 청렴계약입찰특별유의서, 설계서 및 현장설명 사항과 공사계약일반조건, 공사계약특수조건, 청렴계약특수조건, 공동수급협정서, 산출내역서(하도급 사항 포함) 및 붙임 전자계약 확인사항이 이 계약의 일부본임을 확인하며 신의에 따라 성실하게 계약상의 의무를 이행한다.

첨부 산출내역서에 기재된 도급금액 1원 중 총 노무비 원(직접노무비+간접노무비)은 근로자에게 지급하여야 할 임금으로 건설산업기본법 제88조 및 동법 시행령 제84조에 따른 압류금지 대상임을 확인한다.

[첨부문서]

No.	문서유형	파일명/링크
1.	기타첨부파일	
2.	공사내역서	
3.	기타첨부파일	
4.	기타첨부파일	



각 서

업체명	○○건설(주)	소재지	서울시 00구 00로 00길 000
대표자	○○○	업종(등록)	실내건축

상기 본인(법인)은 귀 기관과 수의계약을 체결함에 있어서 불입 배제사유 중 어느 사유에도 해당되지 않으며, 차후에 이러한 사실이 발견된 경우 계약의 해지(해제) 및 부정당업자의 제재처분을 받아도 하등의 이의를 제기하지 않겠습니다.

<수의계약 배제사유>

- ① 견적서 제출 마감일 현재 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정된 경우
- ② 입찰참가자격 제한기간 중에 있는 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 제외)
- ③ 견적서 제출 마감일을 기준으로 법 제31조 또는 다른 법령에 따라 부실이행, 담합행위, 입찰·계약 서류의 허위, 위조 제출, 입찰·낙찰·계약이행 관련 뇌물 제공으로 부정당업자 제재 처분을 받고 그 종료일로부터 3개월이 지나지 아니한 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 제외)
- ④ 공사 또는 기술용역의 경우 기술자 보유현황이 관련법령에 따른 업종등록 기준에 미달하는 자
※ 기술자보유현황의 심사는 「낙찰자결정기준」 제1장 입찰참가자격 사전심사기준 제5절 “4”의 그밖에 해당공사 수행능력상 결격여부, 제2장의2 기술·학술연구 용역 적격심사 세부기준 <별표>의 기술인력 평가방법을 준용한다. 이때 ‘입찰공고일’은 ‘안내공고일’로 ‘적격심사서류 제출마감일’은 ‘견적서 제출마감일’로 본다.
- ⑤ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체의 입찰·계약 및 그 이행과 관련하여 10일 이상 지연배상금 부과, 정당한 이행명령 거부, 불법하도급, 5회 이상 하자보수 또는 물의를 일으키는 등 신용이 떨어져 계약 체결이 곤란하다고 판단되는 자
- ⑥ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체와의 계약 및 그 이행과 관련하여 정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출한 사실이 있는 자
※ 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니하는 경우는 법 제31조에 따른 입찰참가자격 제한에는 해당되지 아니하나 수의계약 배제사유에 해당됨.
- ⑦ 수의계약 체결일 현재 법 제33조에 해당하는 자
 1. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원의 배우자인 사업자(법인은 대표자)
 2. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원(배우자 포함)의 직계 존·비속인 사업자
 3. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원이 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 자
 4. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 가족(배우자, 직계존·비속)의 합산금액이 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 사업자
 5. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 소유업체의 계열회사 등
- ⑧ 발주기관이 제한한 자격요건 등을 충족하지 아니한 자
- ⑨ 그밖에 계약담당자가 계약이행능력이 없다고 판단되는 명백한 증거가 있는 자
- ⑩ 「재난 및 안전관리 기본법」 제60조에 따라 특별재난지역으로 선포된 지역의 재난복구공사(용역)의 경우 결격여부 심사일 현재 계약금액 5천만원 이상 해당업종 관급공사 또는 계약금액 2천만원 이상 관급용역이 3건 이상인 자. 다만, 동시에 여러건의 수의계약 체결 예정자로 선정된 경우에는 기존 계약을 포함하여 3건까지 수의계약을 체결할 수 있다. (단, 제3절의 “1”에 따른 2인 이상 견적서 제출 수의계약에 한한다)

2025년 1월 20일

업 체 명 : ○○건설(주)

대 표 자 : ○○○ (인)

서울○○초등학교장 귀하



계 약 보 증 서

※ G2B 전자문서 출력물

보증번호	제		202	호	
보증금액	₩	14,863,200	(일금	일천사백팔십육만삼천이백	원정)
계약금액	₩	198,176,000			
계약명	공사				
보증기간	202년월일		부터	202년월일까지	
계약기간	202년월일		부터	202년월일까지	
계약자	상호	(주)			
	대표자				
특기사항					
보증문	건설산업기본법 제67조와 우리조합의 보증약관에 의해 이를 보증합니다.				
특별약관					

계약일자 : 202 년 월 일

귀하

전문건설공제조합	
이사장	
대리인	
영등포지점	



나라장터 전자문서 출력물

이 문서는 조달청의 동의 없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

경쟁입찰참가자격등록증

※입찰정보확인용QR코드



등 록 분 야	물 품 ☒	공 사 ☒	용 역 ☒	외 자 ☐
한글상호(영문상호)	협 업 구 분		해 당 ☐	
사 업 자 등록번호	개 업 연 월 일			
본 사 주 소				
전 화 번 호	팩 스 번 호			
법 인 등 록 번 호	법 인 등 록 일			

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제15조의 규정 에 의하여 공공기관 경쟁입찰

참가자로 등록된 자임을 증명합니다.

(단, 입찰 집행기관에서 국가중합전자조달 시스템을 통하여 위 등록내용을 확인할 수 있는 경우에 한하여 등록증으로서의 효력을 갖게 됩니다.)

※ 입찰에 참여할 시에는 등록된 자기정보를 확인하고 필요한 경우 변경·갱신한 후 입찰에 참여하여 불이익을 받지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.

등록일자

2002/08/23

갱신일자

2025/04/05

자기정보

확인일자

2022/11/18

출력일자

2025/04/14

조 달 청 장

발행기관명

서울지방조달청

전화번호

1588-0800

1 / 6

64

등록일	세부 품명번호	세부품명	제조	제조생산 증명서류	제조생산증명 유효기간		등록유효기간		제조공장
					시작 일자	종료 일자	시작 일자	종료 일자	
2005/06/23	4617167301	영상분배기	N						
2012/12/14	4617168501	무인교통감시장치	N						
2005/06/23	5216151501	CD녹음및플레이어	N						
2005/06/23	5216152101	방송수신기	N						
2005/06/23	5216152901	비디오카세트플레이어또는레코더	N						
* 등록유효기간은 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정」 제9조제1항에 따른 유효기간이며, 이 기간이 경과하면 등록의 효력은 소멸되오니 경과 전에 갱신해주시기 바랍니다.									
등록업종 및 시공능력									
업종명		등록번호	면허취득일자		유효기간만료 일자	시공능력평가액		업종상태	
0036(정보통신공사업)			2001/09/01					정상	
0037(전기공사업)			2010/11/23					정상	
1426(소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발, 공급사업))			2024/05/24					정상	
1468(소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업))			2024/05/24					정상	
※ 각 업종별로 유효기간 만료일 전일까지 갱신(재등록)해야 입찰참여 가능									
공장정보									
공장번호	공장명	공장주소			전화번호	임대여부	임대기간		
지사정보									
삭제여부	사업자등록번호	지사상호명	지사주소			지사대표자	주민등록번호		
등록사항변경									
연월일		변경항목			변경사항				
2022/11/18 13:31		입찰대리인			추가				
2021/01/27 10:46		입찰대리인			추가				




연월일	변경항목	변경사항
2020/12/17 15:15	입찰대리인	추가 :
2019/08/28 16:42	입찰대리인	추가 :
2018/10/02 09:06	자본금	수정 :
2018/10/02 09:06	지역코드	수정 :
2018/10/02 09:06	주소	수정 :
2014/07/01 17:41	공급물품	추가 :
2025.04.14 조 달 청 장 		

사용인감계

사업자등록번호 :

상호 :

위 사용인감은 국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙 제15조의 규정 및 조달청비축물자이용업체와 민간비축사업자등록·이용약관 제4조에 의하여 국가종합전자조달시스템에 등록하기 위한 것으로 입찰·계약·수역시담 등 계약관련 및 비축물자 관련 모든 업무에 사용할 것임을 확인합니다.

조 달 청 장





사업자등록증 (법인사업자)

등록번호 :

법인명(단체명) : (주)

대표자 :

개업연월일 :

법인등록번호 :

사업장소재지 : 서울특별시 송파구

본점소재지 : 서울특별시 송파구

사업의종류 : **업태** 건설업
건설업
건설업
도소매
도매업
부동산업
서비스업

종목 건축공사업
도장,습식방수,석공사,미장방수
조적 공사업
전구
무역(건자재수입및수출)
전대업
건축관련 기술서비스
(별지 출력)


발급사유 : 정정

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여() 부(✓)

전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2024 년 03 월 25 일

송파세무서장



건설업등록증

1. 업종 및 주력분야 : 건축공사업 (주력분야 :)
2. 등록번호 :
3. 상호 :
4. 대표자 :
5. 주된 영업소 소재지 :
6. 법인등록번호(생년월일) :
7. 국적(소속 국가명) : 대한민국
8. 등록일자 : 2023.12.4.

위 자는 「건설산업기본법」 제9조에 따른 건설사업자임을 증명합니다.

2023 년 12 월 4 일

서울특별시





1. 본 수첩은 입찰시는 물론 관계인의 요구가 있을 때에는 제시하여야 함.
2. 다른 사람에게 자기의 성명이나 상호를 사용하여 건설공사를 수급 또는 시공하게 하거나 이를 알선한 경우, 또는 건설업 등록증이나 건설업 등록수첩을 빌려주거나 이를 알선한 경우에는 건설산업기본법 제83조제5호에 따라 등록말소 사유에 해당되며, 동법 제95조의2제2호, 제3호에 따라 건설사업자와 그 상대방은 5년이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하게 됨.
3. 본 수첩의 기재내용을 변조하거나 훼손하는 일이 없도록 하여야 하며, 타인이 휴대해서는 아니됨.
4. 건설업등록증(수첩)의 기재사항 변경사항이 있을 때에는 30일 이내에 변경신청을 하여야 합니다. 만약 이를 해태한 때는 과태료 처분을 받게 됩니다.

2 ▶ 종합공사사공임

◆ 주의사항 ◆

1. 본 수첩은 입찰 시에는 물론 관계인의 요구가 있을 때에는 언제든지 제시하여야 함.
2. 다른 사람에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 건설공사를 수급 또는 시공하게 하거나 그 등록증 또는 등록수첩을 대여한 때에는 건설산업기본법 제83조 제5호 및 제96조 제3호에 의거 등록말소 사유에 해당되며, 동법 제96조 제3호의 규정에 의거 건설업자 및 그 상대방은 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하게 됨.
3. 본 수첩은 기재 내용을 변조하거나 훼손하는 일이 없도록 하여야 하며 타인이 휴대하여서는 아니 됨.
4. 기재사항 변경(대표자, 소재지, 상호 등)은 등기등본(법인) 또는 사업자등록증(개인) 변경일로부터 30일 이내 관할청에 변경신고하시기 바라며, 지연신고 시 과태료가 부과됨.

업종	건축공사업	등록번호	
주력분야			
상호	(주) 대표자		
주원영업소소재지		법인등록번호 (생년월일)	
국적 (소속국가명)	대한민국	등록일자	2023.12.4.

위 자는 「건설산업기본법」 제9조에 따른 건설사업자임을 증명합니다.

2023년 12월 4일

서울특별시 강남구청장

■ 건설산업기본법 시행규칙 [별지 제4호서식] (개정 2021. 8. 31.)

건설업등록수첩			
업종	실내건축 공사업	등록번호	
주력분야	실내건축 공사		
상호		대표자	
주원영업소소재지		법인등록번호 (생년월일)	
국적 (소속국가명)	대한민국	등록일자	

위 자는 「건설산업기본법」 제9조에 따른 건설사업자임을 증명합니다.

2023년 6월 1일

서울특별시 강남구청장



등기사항전부증명서(현재 유효사항)[제출용]

등기번호			
등록번호	3		
상 호	주식회사		
본 점	서울특별시		2011.10.31 도로 명주소
광고방법	서울 시내에서 발행하는 일간 아시아경제신문에 게재한다.		
1주의 금액			
발행할 주식의 총수			
발행주식의 총수와 그 종류 및 각각의 수	자본금의 액	변경연월일	등기연월일
발행주식의 총수 보통주식	주		
목 적			
1. 실내인테리어 공사업 1. 건축, 인테리어 설계 용역업 1. 가구제작업 1. 실내, 실외 광고물 제작업 1. 외부시설물 설치 및 공사업 1. 실내 인테리어 및 디스플레이업 1. 건물 청소용역 대행업 1. 별장관리 용역업 1. 부동산 개발업 1. 전문건설업(실내건축 공사업) <2008.10.14 추가 2008.10.17 등기> 1. 인테리어 디자인업 <2011.03.21 추가 2011.03.23 등기> 1. 산업 디자인업 <2011.03.21 추가 2011.03.23 등기> 1. 전시, 홍보 영상물 비디오 제작 <2012.10.29 추가 2012.10.29 등기> 1. 조형물 및 모형 디자인, 제작, 설치업 <2018.12.19 추가 2018.12.19 등기> 1. 조형물 및 전시물 건설업 <2018.12.19 추가 2018.12.19 등기> 1. 조형물 및 모형관련 서비스업 <2018.12.19 추가 2018.12.19 등기> 1. 위 각호에 관련된 부대사업일체 <2018.12.19 변경 2018.12.19 등기>			
임원에 관한 사항			
사내이사 2011 년 03 월 21 일 취임 2011 년 03 월 23 일 등기 2014 년 03 월 21 일 중임 2014 년 04 월 03 일 등기 2017 년 03 월 21 일 중임 2017 년 03 월 27 일 등기			
[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(http://www.iros.go.kr)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.			

001

02

01 1 발행일:

발급확인번호

- 1/2 -



대법원



나. 건축공사 착공서류 견본



- ☒ 착공신고서
- ☒ 건설기술자지정신고서(현장대리인계)
- ☒ 공사에정공정표
- ☒ 산출(계약)내역서
- ☒ 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서
- ☒ 전기료·수도료 납부합의서



○ 공 사 명 : 설치공사

○ 부기 총금액 : 금 일억구천칠백육십구만이천이백이십 원정 (₩ 197,692,220원)

○ 계약 년월일 : 2021년 12월 09일

○ 착공 년월일 : 2022년 01월 05일

○ 준공 년월일 : 2022년 02월 23일

상기와 같이 착공하겠기에 착공신고서를 제출합니다.

202 년 1 월 일

회사명 ()
대표 이명

서울: 귀하



건설공사 현장기술자(현장대리인) 지정신고서

공사명				
공사기간	착공일	2021년 월 / 일	준공예정일	2021년 월 / 일
담당분야	현장대리인			
선임기간	공사기간			
선임자 인적사항				
성명		생년월일		
직책	대표이사			
자격종목	등급	등록번호	등록년월일	
공사기술자				

위와 같이 현장기술자를 선정 위 공사현장에 상주하게 하여 현장감독관의 감독 또는
지시에 따라 회사를 대표하여 공사현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하며,
이에 현장기술자 지정신고서를 제출합니다

붙임 : 1.자격증 사본
2.재직증명서

2021년 월 / 일

주 소 : 서울특별시
상 호 :
대 표 자 :

서울

귀하



재 직 증 명 서

성 명 : 김민준
주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 123
생년월일 : 1990. 01. 01
소 속 : ABC회사

상기인은 2022년 1월 1일 현재 당사에 재직증명을 확인합니다.

2022년 1월 1일

주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 123
상 호 : ABC회사
대 표 이 사 : 김민준



귀하

유 의 사 항

1. 건설기술경력증은 항상 휴대하여야 하며, 관계인이 요구하는 경우에는 제시하여야 합니다.
2. 건설기술경력증의 갱신사유(과잉한의 부족 등) 또는 재발급사유(훼손·분실 등)가 발생한 경우에는 「건설기술 진흥법」 제21조제2항 및 같은 법 시행규칙 제18조제4항에 따라 조속히 갱신 받거나 재발급 받아야 합니다.
3. 건설기술경력증을 다른 사람에게 빌려주면 「건설기술 진흥법」 제89조제3호에 따라 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금형을 받게 되며, 같은 법 제24조제1항 제2호 및 같은 법 시행규칙 제20조제1항 별표1에 따라 업무정지 처분을 받게 됩니다.
4. 건설기술자가 업무정지 처분을 받았을 때에는 그 사유에 해당하는 기간 동안에는 건설기술경력증을 사용할 수 없으며, 「건설기술 진흥법」 제24조제4항에 따라 지체없이 건설기술경력증을 국토교통부장관에게 반납하여야 합니다.
5. 업무정지 처분을 받은 건설기술자가 제4호에 따라 건설기술경력증을 반납하지 않을 경우 「건설기술 진흥법」 제91조제2항제4호 및 같은 법 시행령 제121조제1항 별표 11에 따라 30만원의 과태료 처분을 받게 됩니다.

건설기술경력증 (신 규)

발급번호	발급일
성명	생년월일

「건설기술 진흥법」 제21조제2항에 따라
건설기술경력증을 발급합니다.

한국건설기술인협회

附
錄

		20 년												
		2월						3월						
구분명		04	08	14	19	24	29	05	12	13	20	25	29	일
도면검토 및 지체발주	●													100%
기초 설계														80%
배관 및 배선공사														75%
감지기 및 유도등설치														70%
시운전 및 테스트														65%
인력 투입계획	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	20%
공정율	%	4.7%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	4.5%	25%
누계공정율	%	4.7%	12.8%	22.7%	31.8%	40.9%	49.0%	57.1%	65.2%	73.3%	81.4%	89.5%	100.0%	25%

작업 중

공

금사영 :

공 사 원 가 계 산 서

[illegible]

1-177

공종별단가표

품명	구경	단위	재료비		노무비		경비		합계		비고
			단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
01 간도철망공사		1	83,789,714	83,789,714	24,437,527	24,437,527	3,597,886	3,597,886	121,824,929	121,824,929	
0101 1종2층		1	18,950,543	18,950,543	3,706,736	3,706,736	776,363	776,363	23,433,639	23,433,639	
010101 가설공사		1	26,251	26,251	163,922	163,922	747,504	747,504	937,677	937,677	
010102 배관사 및 수검공사		1	7,119,583	7,119,583	2,382,128	2,382,128	20,482	20,482	9,532,233	9,532,233	
010103 미장공사		1			127,645	127,645			127,645	127,645	
010104 불공사		1	578,699	578,699	823,906	823,909	8,374	8,374	1,410,982	1,410,982	
010105 불기공사		1			199,132	199,132			199,132	199,132	
010106 가구공사		1	11,226,000	11,226,000					11,226,000	11,226,000	
010107 간도철망기물차임비		1					19,320	19,320	19,320	19,320	철산제외
0102 2종2층		1	26,124,231	26,124,231	6,421,453	6,421,453	1,085,400	1,085,400	37,631,084	37,631,084	
010201 가설공사		1	52,502	52,502	231,374	231,374	996,672	996,672	1,340,546	1,340,546	
010202 배관사 및 수검공사		1	13,960,549	13,960,549	5,809,401	5,809,401	72,325	72,325	19,642,275	19,642,275	
010203 미장공사		1	7,672	7,672	258,718	258,718			266,390	266,390	
010204 불공사		1	694,701	694,701	1,010,851	1,010,851	9,006	9,006	1,714,556	1,714,556	
010205 불기공사		1	28,507	28,507	1,051,109	1,051,109	7,397	7,397	1,087,113	1,087,113	
010206 가구공사		1	13,380,000	13,380,000					13,380,000	13,380,000	
010207 간도철망기물차임비		1									철산제외
0103 3종2층		1	26,124,231	26,124,231	6,421,453	6,421,453	1,085,400	1,085,400	37,631,084	37,631,084	
010301 가설공사		1	52,502	52,502	231,374	231,374	996,672	996,672	1,340,546	1,340,546	
010302 배관사 및 수검공사		1	13,960,549	13,960,549	5,809,401	5,809,401	72,325	72,325	19,642,275	19,642,275	
010303 미장공사		1	7,672	7,672	258,718	258,718			266,390	266,390	
010304 불공사		1	694,701	694,701	1,010,851	1,010,851	9,006	9,006	1,714,556	1,714,556	
010305 불기공사		1	28,507	28,507	1,051,109	1,051,109	7,397	7,397	1,087,113	1,087,113	

노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서

「노무비 구분관리 및 지급확인제」 합의서				
공사명		리모델링공사		
계약상대자	상호 및 대표자			
	영업소 소재지	서울		
하수급인	상호 및 대표자			
	하도급 공종			
	업종 및 등록번호			
	영업소 소재지 (전화번호)			
하도급내용	공종			
	하도급내용	도 급 액 : 하도급액 : 하도급율 :		
	하도급계약상의 직접 노무비 또는 노무비			
위 시설공사에 대한 「노무비 구분관리 및 지급확인제」 운영을 위해 다음 사항을 합의 하고, 합의사항을 성실히 이행할 것을 약속합니다.				
청구일	지급기일	은행명	계좌번호	비고
매월 일	매월 31일		통장사본 참조	수급인
			"	하수급인
제1조(근거) 본 합의서는 행정안전부 예규에 따라 '노무비 구분관리 및 지급확인제'(이하 '노무비 구분관리제'라 합니다.) 세부추진 사항을 합의하는데 그 목적이 있습니다.				
제2조(정의) '노무비 구분관리제'란 발주기관, 계약상대자 및 하수급인이 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여, 발주기관이 계약상대자에게 또는 계약상대자가 하수급인에게 노무비를 매월 지급하고 근로자에게 대금이 지급되었는지 여부를 확인하는 제도를 말합니다.				
제3조(대상공사 및 지급범위) 2012년 4월 2일 이후 입찰공고된 공사의 공사현장에서 근무하는 모든 근로자(직접 노무비 대상, 하도급인의 근로자 포함, 자재·장비 대금				

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



제외)에게 지급합니다.

제4조(업무처리절차) 지방계약예규 및 발주처 세부계획에 따르며, 이 외 규정되어 있지 않은 사항은 지방계약법 등에 따라 양 당사자간의 합의에 따라 정합니다.

제5조(노무비 전용통장) 계약상대자(하수급인)는 노무비 전용통장을 개설·재출해야 하며 전용통장의 변경시 계약상대자의 승인을 득하여야 합니다.

제6조(선금지급) 선금금 지급 시 노무비는 제외됩니다.

제7조(지급상한) 노무비 청구액은 잔여 기성액을 초과하여 청구할 수 없으며, 계약(하도급 계약액)을 초과한 노무비는 계약상대자(하도급인)가 지급하여야 합니다.

제8조(지급방법의 예외) 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우 계약상대자(하수급인)는 이에 따라야 합니다. 계약상대자(하수급인)의 경영상태 악화 등의 사유로 노임 구분관리제 실시가 어렵다고 판단될 경우 계약상대자(하수급인)의 요청(동의)시에 발주자가 계약상대자(하수급인)의 근로자에게 노무비를 직접 지급할 수 있습니다.

제9조(성실의무) 계약상대자(하수급인)는 노무비 청구내역의 누락 등이 발생하지 않도록 노무비 구분관리제를 성실하게 수행해야 합니다. 노무비 채불, 허위 청구 및 유용의 사례가 확인될 경우 발주기관은 처분청 통보 및 형사고발 등의 행정조치를 할 수 있으며, 이에 대해 계약상대자(하수급인)는 이의를 제기할 수 없습니다.

제10조 이 합의서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 계약상대자와 하수급인이 협의하여 정할 수 있습니다.

... 년 ... 월 ... 일

발주기관 : 서울

계약상대자 : I



합 의 서

에서 발주한 아래 공사 건에 대하여 사업추진에 필요한 학교의 전기 및 수돗물 등을 (이하 "계약상대자"라 함)에서 사용하였을 때에 사용료는 「전력·수도광열비 산정기준」을 토대로 산정하여 준공일 전일까지 학교에 납부하여야 한다.

부득이 준공일 전일까지 계약상대자가 위 사용료 미납부액이 있는 경우, 학교의 요청에 의하여 계약자()가 계약상대자에게 지급하여야 할 준공금에서 위 사용료를 우선 상계처리하는 것에 합의한다.

- 공 사 명 : 공사
- 계약상대자 :
- 공 사 금 액 : 일금 일억구천칠백육십구만이천이백이십원 (₩197,692,220)
- 공 사 기 간 : 202 . . . ~ 202 . . .

202 년 . 월 . 일

계 약 자 (인)

계약상대자 업 체 명 :

대 표 자

현장대리인 :



다. 건축공사 준공서류 견본



☑ 준공검사원

☑ 준공사진(공사 전·후)은 생략

☑ 준공검사조서

준 공 검 사 원

공 사 명 : 공사

계 약 금 액 : 일금일천칠백삼십사만칠천오백원 (₩ 149,347,590)

준 공 금 액 : 일금일억사천사백팔십이만칠백삼십원 (₩ 144,820,730)

계 약 년 월 일 : 20 년 12 월 05 일

착 공 년 월 일 : 20 년 12 월 27 일

준 공 예 정 일 : 20 년 02 월 27 일

실 준 공 일 : 20. 년 02 월 27 일

위의 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서,제시방서,품질 관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공하였음을 확인하오며 만약 공사의 시공감독 및 검사에 관하여 하자가 발견시에는 하자담보기간 전후를 막론하고 실액 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.

20 년 2월 27일

주 소 : 서울시

상 호 :

대 표 자 :



준 공 검 사 조 서

Г

공사」

공 사 명		공사	
도 급 자		주식회사	
계 약 금 액		금26,770,000원(금이천육백칠십칠만원)	
계 약 일		2025. 2. 6.	준 공 기 한 2025. 2. 28.
착 공 일		2025. 2. 7.	준 공 일 2025. 2. 28.
공사 내용	위 치		
	재 료	P.V.C Tile, 천정페인트, 시트필름, 천정흡음재, 벽체틀, 라인타공보드, 석고보드, 우드 판넬, 문틀페인트, 파티션 제작, 테이블 및 수납함 제작, 현판제작	
	물 량	P.V.C Tile T-3mm 28㎡, 천정페인트 수성 24.5㎡, 시트필름 7.2㎡, 천정흡음재 T-9mm 13.5㎡, 벽체틀 30*30 65.9㎡, 라인타공보드 T-9mm 34.1㎡, 석고보드 T-9.5mm 33.2㎡, 우드판넬 T-9mm 2.9㎡, 문틀페인트 10.2㎡, 파티션 제작 2300*1800mm 4.1㎡, 테이블 및 수납함 제작 1300*700*720mm 1set, 현판제작 2개소	
참 고			
별 첨	공사 준공검사원, 준공계 각1부		
별지 설계서 및 도면에 의하여 위와 같이 준공검사를 필요였음. 2025. 2. 28. 검사자: 입회자:			



라. 건축공사 정산서류 견본



- ☑ 준공정산내역서
- ☑ 고용·산재보험 가입증명원
- ☑ 국민연금·국민건강·노인장기요양 보험 납부확인서
- ☑ 산업안전보건관리비 사용명세서
- ☑ 환경보전비 사용명세서
- ☑ 보증서발급 수수료 납부확인서
(특허·신기술 등으로 하도급을 허용한 경우)
- ☑ 건설폐기물처리확인서, 신고필증, 계량증명서
(건설폐기물 처리량이 5톤 이상일 때)



준공정산서(내역서)

공사명:

계약금액: 금일역사천구백삼십사만칠천오백 (금 149,347,590 원)

정산금액: 금일역사천이백칠십일만구천원 (금 142,719,000 원)

종감액: 금육백삼십삼만오천팔백원 (금 -6,628,590 원)

명칭	규격및수량	단위	수량	단초	정산	종감	비고
건축공사		식	1	149,347,590	142,719,000	-6,628,590	
						0	
합계				149,347,590	142,719,000	-6,628,590	



2. 사례별 공사계약의 실제

01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

종량

구분	산출내역	업초	변경	종량	비고
1. 순공사원가		132,715,694	127,196,920	-5,518,774	
가. 재료비		93,789,714	92,088,707	-1,701,007	
1) 재료비		93,789,714	92,088,707	-1,701,007	
2) 작업부산물 등		0	0	0	
나. 노무비		26,392,529	26,713,972	321,443	
1) 직접노무비		24,437,527	24,735,160	297,633	
2) 간접노무비	나 1)의	1,955,002	1,978,812	23,810	
다. 경비		12,533,451	8,394,241	-4,139,210	
1) 산출경비		3,597,688	3,794,425	196,737	
2) 운반비		0	0	0	
3) 산재보험료	나 1)의	989,719	1,001,773	12,054	
4) 고용보험료	나 1)의	229,615	232,411	2,796	
5) 건강보험료	나 1)의	789,332	0	-789,332	
6) 노인장기요양보험료	나 1)의	67,172	0	-67,172	
7) 연금보험료	나 1)의	1,099,688	0	-1,099,688	
8) 퇴직공제부금비	나 1)의	0	0	0	
9) 안전관리비	가+나 1)의	3,464,058	1,940,000	-1,524,058	
10) 기타경비	가+나 1)의	1,442,186	1,425,632	-16,554	
11) 환경보전비	가+나 1)+다 1)의	365,475	0	-365,475	
12) 건설기계지급보증수수료	가+나 1)+다 1)의	389,840	0	-389,840	
13) 지급보증서발급수수료	가+나 1)+다 1)의	98,678	0	-98,678	
2. 일반관리비	1)의	1,327,157	1,271,969	-55,188	
3. 이윤	1)의 나+다+2)의	394,299	356,362	-37,937	
4. 건축폐기물		1,333,384	919,560	-413,824	
계		135,770,534	129,744,811	-6,025,723	
4. 부가가치세	합계 10.00%	13,577,053	12,974,481	-602,572	
합계		149,347,590	142,719,000	-6,628,590	
5. 현금지배비		0	0	0	
총계		149,347,590	142,719,000	-6,628,590	



☒ 고용보험 ☒ 산업재해보상보험 가입 증명원					
사업장명					
소재지					
보통기업자(대표자)			사업자등록번호 (법인등록번호)		
사업장관리번호 (사업계시번호)	고용보험		직종형태	☐ 계발 ☒ 일급	
	산재보험				
	사업계시번호				
성립일자	고용보험		소멸일자		
	산재보험				
	사업계시일				
공사장명					
공사장 소재지					
공사기간		20 -12-27 ~ 20 -02-27	총공사금액	135,770,530 원	
원수급인상호(법인명)					
원수급인 소재지					
발주자명					
발주자 소재지					
사업의 종류	산재	기타건설공사	채납금액	산재	0 원
	고용	건설 및 구축물 제1종 공사업		고용	0 원
용도		사업장제출용	발급번호		
상기 사실을 증명해 주시기 바랍니다. 20 년 02월 18일 신 정 인 : 근로복지공단 귀하					
상기 사실이 틀림없음을 증명함. 20 년 02월 18일 근로복지공단					

※ 이 출력물은 개인정보 보호법 제18조(개인정보의 이용·제공 제한)에 의하여 그 비밀이 보장되어야 하는 자료임을 알려드립니다.

발급번호 :

1/1

사업장 보험료 납부확인서

보험 구분	연금보험	
사업자 명칭	중속공사(장기계)	
통합납부자번호 (사업장관리번호)		사업자등록번호
회계 및 단위사업장명		계시사업장번호
20년 06월 - 20년 08월 보험료 납부내역 (단위: 원)		
구분	고지금액	납부금액
	연금보험료	연금보험료
1월	0	0
2월	0	0
3월	0	0
4월	0	0
5월	0	0
6월	421,200	421,200
7월	331,200	331,200
8월	331,200	0
9월	0	0
10월	0	0
11월	0	0
12월	0	0
합계	1,083,600	752,400
납부 총액	752,400	납부확인함

위와 같이 보험료를 납부하였음을 확인합니다.

20년 08월 30일

국민건강보험공단 이사장



- ※ 「국민건강보험법」 제14조, 「국민연금법」 제88조, 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제4조 규정에 의하여 이 확인서를 국민건강보험공단에서 발급 합니다.
- ※ 이 확인서는 창고 사용용도 외 다른 용도로 사용할 수 없으며, 다른 용도(채적 금액증명, 금융기관 대출 등)로 사용되어 발생한 문제에 대한 법적 책임은 공단에 있지 않음을 알려드립니다.
- ※ 이 확인서는 공단 홈페이지(www.nhio.or.kr) 및 건강보험 납부확인용 및 증명서발급시스템(www.gov.kr)에서 직접 출력하실 수 있으며(공인인증서 필요), "증명서발급사실확인" 메뉴 또는 문서 공단의 링크로 발급사실을 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 단, 정부24에서 발급 받은 경우는 정부24에서만 확인이 가능합니다.
- ※ 국민연금 납부확인용 및 연금증산용인 경우 근로자기여금, 사용자부담금, 퇴직금증정금은 연체금이 재외한 금액입니다.
- ※ 건강보험 증명서발급시스템과 국민연금 필요경비공제용인 경우 납부금액은 납부하신 연체금과 선물카드 수수료가 포함되어 있습니다.
- ※ 고용/산재보험 고지 및 납부금액은 보험료, 거상금, 급여형수금, 국고지원금등 합한 금액입니다.
- ※ 위 내용은 발급의 현재 기준이며, 당월 보험료 증산, 자격변동신고, 납부취소 등의 사유로 변경될 수 있습니다.



인쇄일자(년월일)



발급번호 :

1/1

사업장 보험료 납부확인서

보험 구분	건강보험(건강+요양)			
사업자 유형	중소기업(장기계속)			
통합납부자번호 (사업장관리번호)			사업자등록번호	
회계 및 단위사업장명			계시사업장번호	
20 년 06월 ~ 20 년 08월 보험료 납부내역 (단위: 원)				
구분	고지금액		납부금액	
	건강보험료	장기요양보험료	건강보험료	장기요양보험료
1월	0	0	0	0
2월	0	0	0	0
3월	0	0	0	0
4월	0	0	0	0
5월	0	0	0	0
6월	344,560	29,320	344,560	29,320
7월	237,720	20,220	237,720	20,220
8월	237,720	20,220	0	0
9월	0	0	0	0
10월	0	0	0	0
11월	0	0	0	0
12월	0	0	0	0
합계	820,000	69,760	582,280	49,540
납부 총액	631,820 원도		납부확인용	

위와 같이 보험료를 납부하였음을 확인합니다.

20 년 08월 30일

국민건강보험공단 이사장



- ※ 「국민건강보험법」 제14조, 「국민연금법」 제89조, 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제4조 규정에 의하여 이 확인서를 국민건강보험공단에서 발급 합니다.
- ※ 이 확인서는 상기 사용형태 외 다른 용도로 사용될 수 없으며, 다른 용도(매직 계약결정, 금융기관 제출 등)로 사용되어 발생한 문제에 대한 법적책임을 공단에 있지 않음을 알려드립니다.
- ※ 이 확인서는 국민건강보험공단(www.nhis.or.kr) 및 건강보험 납부확인용 및 종합소득세신고용은 정부24(www.gov.kr)에서 직접 출력가능 수 있으며(공인인증서 필요), '증명서발급사실확인' 메뉴 또는 문서 하단의 내과도로 발급사실을 확인할 수 있습니다. (발급일로부터 90일까지) 단, 정부24에서 발급 받은 경우는 정부24에서만 확인이 가능합니다.
- ※ 국민연금 납부확인용 및 연금환산용인 경우 근로자가연금, 사용자부담금, 퇴직금환원금인 연체금이 적용된 금액입니다.
- ※ 건강보험 종합소득세신고용과 국민연금 필요경비공제용인 경우 납부금액은 납부하신 연체금과 산출액도 수수료가 포함되어 있습니다.
- ※ 고용/상해보험 고지 및 납부금액은 보험료, 기산금, 급여징수금, 국고지분금에 관한 금액입니다.
- ※ 위 내용을 발급일 현재 기준이며, 당월 보험료 정산, 자격변동신고, 납부취소 등의 사유로 변경될 수 있습니다.



인쇄용지(2면)

산업안전보건관리비 사용내역서				
회 사 명		공 사 명	공사	
소 재 지	서울시	대 표 자		
공사금액	₩445,791,000	공사기간	20 . 08. 05. ~ 20 11. 02.	
발 주 자	서울	누계공정율		
계 상 된 안전관리비	₩9,303,885			
사 용 금 액				
항 목	08월	09월	10월	누 계
1. 안전보건관계자 인건비 및 각종 업무수당 등	0	0	0	0
2. 안전시설비 등	760,000	0	0	760,000
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	6,790,000	1,950,000	0	8,740,000
4. 안전전단비 등	0	0	0	0
5. 안전보건교육비 및 행사비 등	0	0	0	0
6. 근로자 건강진단비 등	0	0	0	0
7. 건설재해예방 기술지도비 등	200,000	200,000	200,000	600,000
8. 본사 사용비	0	0	0	0
합 계	7,750,000	2,150,000	200,000	10,100,000
건설업산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제10조 제 1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다. 20 년 월 일 작성자: 직 책 현장대리인				



항 목 별 사 용 내 역

항 목	사용일자	사용내역	금 액
1. 안전보건관계자 인건비 및 각종 업무수당 등			
		소 계	0
2. 안전시설비 등	2019.08.07	안전헬스(PPE)	140,000
		팔라콘	50,000
		안전현수막(각목,호프)	35,000
		석영포도알	30,000
		구급함	120,000
	2019.08.12	안전태이프	40,000
		소화기(분말)	125,000
		불티방지커브(배머)	100,000
		사다리안전지지대	120,000
		소 계	760,000
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	2019.08.07	안전화	1,300,000
		안전모	120,000
		각반	30,000
		방진마스크	200,000
		안전조끼(방사)	300,000
		보안경	200,000
		상체식안전벨트	200,000
		보안면(오토스)	280,000
	2019.08.12	안전화	2,600,000
		안전모	240,000
		안전조끼(방사)	600,000
		보안경	300,000
		각반	60,000
		방진마스크	30,000
		통풍장갑	50,000
		자동완전면(오토스)	120,000
		머리보호네티피	160,000
	2019.09.18	안전화	1,300,000
		안전모	120,000
		방진마스크	200,000
		안전조끼(방사)	300,000
		각반	30,000
		소 계	8,740,000
4. 안전진단비 등			
		소 계	
5. 안전보건교육비 및 행사비 등			
		소 계	0
6. 근로자 건강진단비 등			
		소 계	0
7. 재해예방전문지도기관 기술지도비 등			
		소 계	0
8. 본사 사용비			
		소 계	0
합 계			9,500,000

(앞면)

환경보전비 사용내역서			
회 사 명		공 사 명	공사
소 재 지	서울	대 표 자	
공사금액		공사기간	20 08. 05. ~ 20 11. 02.
발 주 자	서울	누계공정율	100.0%
계 상 된 환경보전비	₩ 958,218	공사진척도에따 른사용기준금액	₩ 1,750,000
사 용 금 액			
항 목	사용금액	사용기준	비율
1. 환경보전시설 설치 및 운영비용	1,500,000		
2. 폐기물의 처리 및 재활용비용			
3. 환경 계측비용			
4. 환경교육 훈련비용			
5. 현장 환경정리 비용	250,000		
6. 환경자료 및 홍보물 구입비용			
7. 환경기술인 및 환경관련 인건비용			
합 계	1,750,000		
건설업 환경관리비 산출기준 제28조제2제3항의 규정에 의하여 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다. 20 年 월 일 			



(단위)

항 목 별 사 용 내 역

항 목	사용일자	사용내역	금 액
1. 대기환경 보전비	2019.08.05.~ 2019.11.02.		
		소 계	0
2. 소음진동 보전비			
		소 계	
3. 수질환경 보전비			
		소 계	0
4. 폐기물 관리비			
		소 계	
5. 현장 청결 유지비	2019.08.12 2019.11.02	분진방지용 가설칸막이	1,500,000
		살수차	250,000
		소 계	1,750,000
6. 환경 교육비			
		소 계	
7. 환경 홍보비			
		소 계	
8. 기타			
		소 계	
합 계			1,750,000

주 : 사용내역은 항목별 사용일자가 빠른순서로 작성




하도급대금지급보증서

보증서확인번호 :

보증서번호 제
호

보증금액	일금		
하도급금액	일금		
계약명			
계약일	20 년 월 일		
계약이행기일	20 년 월 일		
보증기간	21 년 월 일 부터 20 년 월 일		
계약자	상 호		대 표 자
특 기 사 항	1. 이 보증서에 첨부된 약관에는 보증채권자의 권리행사에 영향을 주는 의사사항 등이 포함되어 있으므로 잘 읽어보시기 바랍니다. 2. 이 보증서는 대금지급기일(어음 등의 경우 만기일)이 보증기간내에 도래하지 않은 경우의 해당채무는 보증책임을 부담하지 아니하므로 보증기간내에 반드시 보증기간의 연장을 받으셔야 합니다.		

위 보증금은 이 보증서에 기재된 내용과 첨부한 약관에 따라 건설산업기본법에 의하여 우리조합이 이를 보증합니다.



20 년 월 일



서울시 강남구 인창로 711

발급지점 :

감리보상센터 : 02-3449-8750

고객상담실 : 1588-1444

이사장

대리인

이 보증서는 대리인의 직인이 없으 다.

우리 조합은 첨부한 약관에 따라 보증책임을 부담하므로 약관내용을 자세히 읽어보시기 바랍니다.

※ 이 보증서는 인터넷으로 발급된 것으로서 서면보증서와 법적으로 동일한 효력이 있으며, 건설공제조합 홈페이지 (www.cgbest.co.kr)의 보증서 발급사실 조회 메뉴에서 보증서 상단의 보증서 확인번호로 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.



영 수 증(산정내역)

(2011.11.14)

조 합 원	상도 (주)
-------	--------

과 목		하도급대금지급보증				
대체과목		보증예금				149,600
						0
						0
(일부) 현금 입금						
보증서번호 (거래번호)	산출근거금액	기 간		일수	요율	수입금액
1111111111	149,600	2011-12-28 ~ 2011-04-28		180	0.8750	149,600
				합 계		149,600
주요						

※ 주: 금액을 정리 일수(계산) 함.

CG 건설공제조합
Construction Guarantee

주식회사
사립자본법도



건설폐기물 수집·운반(처리)확인서

2019년 02월 18일

(주) _____ 귀하



신고번호 제										
건설폐기물처리계획신고필증										
신고인	상 호(영 칭)					사업자등록번호				
	성 명(대표자)					생 년 월 일	000			
	주 소(사업장)					전화번호	(			
공사 내역	공 사 명	공사				공사기간	20 . 12. 27 ~ 20 . 02. 14			
	공사(배출) 현장주소	서울특별시				전화번호				
	순환골재의무사 용									
발주자	상호(영칭)	서울				대표자				
	주 소	서울특별시				전화번호				
건설폐기물 분리배출계획		현장내 분리선별 후 즉시 배출처리								
건설폐기물의 보관방법		발생 즉시 위탁처리								
건설폐기물의 종류별 발생 예상량 및 처리 계획										
건설폐기물의 종류별 발생 예상량 및 발생주기					건설폐기물의 처리계획					
분류	분류번호	종류	발생량 (톤)	발생주기	처리구분	운반차	운반량 (톤)	업소명	처리방법	처리량 (톤)
불연성	40-01-01	건설폐기물 (토석, 콘크리트)	22.88	수시	위탁	1	22.88		유연폐기물(유 성, 분쇄)	22.88
가연성· 불연성 혼 합	40-04-14	혼합건설 폐기물	0.504	수시	위탁	1	0.504		유연폐기물(유 성, 분쇄)	0.504
「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제17조제1항 및 같은 법 시행규칙 제9조제2항에 따라 건설폐기물 처리계획의 신고를 하였음을 증명합니다. 20 년 02월 03일 서 울 특 별 시 구 청										

계량증명서

배출자용	
거래일자	20 -02-10 (09:02)
배출자명	경
공사명	공사
배출장소	
운반자명	
차량번호	

품 목	폐콘크리트
총 중 량	13,070 kg
공차중량	3,730 kg
실 중 량	9,340 kg

위와 같이 계량하였음을 증명함.



계량증명서

운반자용	
거래일자	20 -02-10 (09:02)
배출자명	
공사명	공사
배출장소	
운반자명	
차량번호	

품 목	폐콘크리트
총 중 량	13,070 kg
공차중량	3,730 kg
실 중 량	9,340 kg

위와 같이 계량하였음을 증명함.





주식회사

11022

건설폐기물 중간처리업

TEL

FAX

건설폐기물 처리확인서

발주자	상 호 (명 칭)	서울 -	배출자와의관계	발주자
	대 표 자		주민등록번호	
	주 소	서울시	전 화 번 호	
배출자	상 호 (명 칭)	서울	사업자등록번호	
	대 표 자		주민등록번호	
	주 소	서울시	전 화 번 호	
	업 종	공공기관	공 사 명	
	공 사 기 간	20.12.28 ~ 20.01.31	폐기물배출장소	서울시 0
	배출자 신고일	20.12.28	폐기물처리기간	20.06.24 ~ 20.01.21
처리자	수집·운반방법	현장발생 직상차	폐 기 물 종 류	건설폐기물
	위탁업체명	주식회사	사업허가번호	
	대 표 자		사업자등록번호	
	영입소재지		전 화 번 호	
	업 종	서비스,제조 / 건설처리업	영 입 구 역	전 국

운반일자	처리장소	운반차량(차량번호)	성상	회 수	반입량(톤)	처리비용(천원)
20.06.24 ~ 20.01.21	(주)		혼합건설폐기물	8	133.440	
			폐콘크리트	20	491.920	
			폐벽돌	1	20.410	
합 계				29	645.770	

위와 같이 수집·운반·처리하였음을 확인합니다.

20.년 01월 21일

주식회사

대표이사





■ 운반자용 인계내역

배출자	인계번호	200	사업자등록번호	
	업 소 명	폐기물처리용역 (본사:서울)		
	소 재 지	(01482)	(Tel:)	
	폐기물종류	혼합건설폐기물	성상	고상
	위탁량	17,840,000 kg	처리방법(코드)	(2106)과제/본래(위탁) (2106)
	인계번호생성일시	20 01-06 16:25	확정여부(일시)	확정 20 01-06 14:08
	인 계 일 자	20 01-07	차 량 번 호	
	인계자명			
운반자	업 소 명		사업자등록번호	
	소 재 지	(02009) 서울특별시	(Tel:)	
	보관장소		운반차량	
	운반인수일자	20 01-07	운반인계일자	20 01-07
처리자	업 소 명	(주)	사업자등록번호	
	사무실소재지		(Tel:)	
	시설소재지			
	시 설 명	과제/본래시설		

(출력일시 : 20 01-21 13:36)

■ 처리자용 인계내역

배출자	인계번호	20X	사업자등록번호	
	업 소 명	폐기물처리용역 (본사:서울)		
	소 재 지		(Tel:)	
	폐기물종류	혼합건설폐기물 (40-04-14)	성상	고상
	위탁량	17,840,000 kg	처리방법(코드)	(2106)과제/본래(위탁) (2106)
	인계번호생성일시	20 01-06 16:25	확정여부(일시)	확정 20 01-06 14:08
	인계일자	20 01-07	차 량 번 호	
	인계자명			
운반자	업 소 명		사업자등록번호	
	소 재 지		(Tel:)	
	보관장소		운반차량	
	운반인수일자	20 01-07	운반인계일자	20 01-07
처리자	업 소 명	(주)	사업자등록번호	
	사무실소재지		(Tel:)	
	시설소재지		시 설 명	과제/본래시설
	운반차량		인수량	17840 kg

(출력일시 : 20 01-21 13:36)



마. 전기료·수도료 징수서류 견본



☑ 전기료·수도료 징수 산출서

☑ 전기료·수도료 입금증 사본



☞ 업무시 최신 서식 활용(교육시설안전과 홈페이지→부서업무방)

[공사명] ○○초 늘봄교실 공간조성공사

□ 2023년도 기준 완성공사 원가통계(경비율)

(단위: %)

구분	공사종류별				공사기간별				공사규모별				
	건축	토목	산업설비	조경	6개월이하	6개월초과 ~ 12개월이하	12개월초과 ~ 36개월이하	36개월초과	5억미만	5~30억 미만	30~50억 미만	50~300 억미만	300~1,000 억미만
전력비	0.364	0.337	0.081	0.315	0.151	0.237	0.432	0.347	0.115	0.164	0.246	0.471	0.460
수도광열비	0.670	0.642	0.242	0.420	0.276	0.389	0.718	0.835	0.161	0.196	0.425	0.592	1.009

※ 공사종류에서 전기, 통신, 소방, 전문공사는 건축요율 적용

※ 공사규모 금액은 공사 계약금액 기준(부가세제외)

※ 출처: 대한건설협회 '완성공사원가분석' (2024. 9. 발표)

□ 전력비, 수도광열비 계산식

○ 공사내용 기입 :

공사종류	건축	공사 기간	6이하	개월	시설사용	수도광열비 전력비
계약금액	100,000	직접재료비	4,201	천원	직접노무비	8,606

1. 전력비 = (직,재 + 직,노) × ((공사종류 + 공사기간 + 공사규모) / 3)

= (4,201 + 8,606) × ((0.364% + 0.151% + 0.115%) / 3) = 26,890 원

2. 수도광열비 = (직,재 + 직,노) × ((공사종류 + 공사기간 + 공사규모) / 3)

= (4,201 + 8,606) × ((0.670% + 0.276% + 0.161%) / 3) = 47,250 원

합 계 : 74,140 원



이체확인증

NH Bank

● 이체처리결과 건별 상세정보입니다.

현재시간 : 20 04월 14일

매체구분	스마트뱅킹	이체일자/시간	20 04-14 11:07:03
출금계좌번호		출금금액	58,690원
출금계좌명		이체금액	58,690원
출금통장 표시내용	학교회계	이체수수료	0원
입금은행		CMS 수수료	0원
입금계좌번호		처리결과	정상처리되었습니다.
입금계좌명		CMS 거래처 코드	
입금통장 표시내용	주	타행처리번호	
농협처리번호			



바. 하자보수보증서 견본

하 자 보 수 보 증 서

※ KONEPS 전자문서 출력물

보증번호	제 202	호
보증금액	W 5,823,378	(일금 오백팔십이만삼천삼백칠십 팔원정 원정)
계약금액	W 194,112,600	
계약명	공사	
보증기간	202 년02월28일 부터 ~	202 년02월27일 까지
계약기간	202 년12월23일 부터 ~	202 년02월28일 까지
하자책임기간	202 년02월28일 부터 ~	202 년02월27일 까지
계약자	상 호	
	대 표 자	
특기사항	해당사항 없음.	
보증문	건설산업기본법 제67조와 우리조합의 보증약관에 의해 이를 보증합니다.	
특별약관		

계약일자 : 202 년 월 일

전문건설공제조합	
이사장	
대리인	
영등포지점	

귀하



사. 건축공사 대가 지급서류 견본



☑ 대금청구서

☑ 전자세금계산서

☑ 국세·지방세 납세증명서

☑ 연금·건강보험료 완납증명서 또는 4대보험(연금·건강보험료) 완납증명서

준공금청구서

※ KONEPS 전자문서 출력물

1. 공 사 영
2. 계 약 번 호 :
3. 계 약 금 액 : 금 삼억칠천삼백팔십일만일천사백육십 원정 (W 373,811,460)
4. 선 금 액 : 금 영 원정 (W 0)
5. 기 기 성 금 액 : 금 영 원정 (W 0)
6. 청 구 금 액 : 금 삼억칠천삼백팔십일만일천사백육십 원정 (W 373,811,460)
7. 선 금 청 산 액 : 금 영 원정 (W 0)
8. 유 보 금 률 : 0 % 9. 유 보 금 : 원정 (W 0)
10. 지 체 상 금 액 : W 0
11. 계 약 년 월 일 : 20 년 11월 29일
12. 착 공 년 월 일 : 20 년 01월 05일 13. 준 공 년 월 일 : 20 년 02월 28일

[주계약자 계좌정보]

은행명	계좌번호	예금주명
은행		

[업체 정보]

구분	상 호	사업자등록번호	대표자성명	주 소	지분율	선금청산액	지급액
					청구액	지체상금액	유보금
대표	(주) 서울특별시			서울특별시	100 %	W 0	W 373,811,460
					W 373,811,460	W 0	W 0

20 03. 17

상 호 : (주) 전 화 : 02
주 소 : 서울특별시
대표자성명 :

귀 하

※ 준공금 청구를 위한 자료를 첨부하여야 합니다.



※ 출력일시 : 2022/03/17
 ※ KONEPS 전자문서 출력물

전자세금계산서														승인번호																					
공 급 자	등록번호												등록번호																						
	상 호 (법인명)		(주)		성명												상 호 (법인명)		성명																
	사업장 주 소		서울특별시		종사업 장번호												사업장 주 소		서울특별시		종사업 장번호														
	업 태		건설업		종목		실내건축공사업										업 태				종목														
작성		공 급 가 액										세 액										수정사유													
년	월	일	천	백	십	억	천	백	십	만	천	백	십	일	백	십	억	천	백	십	만	천	백	십	일										
20	03	17				3	3	9	8	2	8	6	0	0			3	3	9	8	2	8	6	0											
비 고		신방학중 텍스 설치공사(20221115FAC)																																	
월	일	품 목		규 격		수 량		단 가		공급가액		세 액		비고																					
03	17	공사				1.00		373,811,460.000		339,828,600		33,982,860																							
합계금액		현 금		수 표		어 음		외상미수금		이 금액을 영수 함		일반/영세용																							
373,811,460		373,811,460		0		0		0		(청구)		일반																							
작성 일자: 2022/03/17 발행 일자: 2022/03/17 국세청 전송일자: 2022/03/17(신고완료) ※ 국세청 신고완료 상태가 아닌 경우, 익일 [세금계산서 국세청신고 > 국세청신고]에서 반드시 처리결과를 확인하시고, 신고완료가 아닌 경우 공지사항 857번을 참조하여 신고완료하시기 바랍니다. ※ 전자세금계산서 발행 및 신고완료 확인의 책임은 조달업체에 있습니다.																																			



(1/1)


납세증명서

발급번호		처리기간		즉시(단, 해외이주용 10일)			
납세자 인적사항	성명(상호)	(주)~		주민등록번호 (사업자등록번호)			
	주소(사업장)	서울특별시					
증명서의 사용목적	[V] 대금수령						
	[] 해외이주 (이주번호 제 호, 이주확인일 년 월 일)						
	[] 기 타						
증명서의 유효기간	유효기간	20 년 04월 16일					
	유효기간을 결한 사유	[V] 「국세징수법 시행령」 제96조제1항					
		[] 기타(사유:)					
연장-유예 내역 (단위: 원)	연장-유예 종류	연장-유예 기간	과세기간	세목	납부기한	세액	가산금
		해	당	없	음		
물적납세의무 채납내역 (단위: 원)	위탁자	과세기간	세목	납부기한	세액	가산금	
	해	당	없	음			

「국세징수법」 제108조 및 같은 법 시행령 제95조에 따라 발급일 현재 위의 연장-유예액 또는 「부가가치세법」 제3조의2 및 「종합부동산세법」 제7조의2 및 제12조의2에 따른 위탁자의 물적납세의무와 관련된 채납액을 제외하고는 다른 채납액이 없음을 증명합니다.

담당부서	민원봉사실	20 년 3월 17일
담당자		
연락처		세무서장

* 본 증명서는 정부24에서 발급된 증명서로 문서화단의 마크로드로 전위확인이 가능하며, 국세청 홈택스(hometax.go.kr)에서도 문서발급번호로 90일간 전위확인을 하실 수 있습니다.



01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



문서확인번호 : _____

지방세 납세증명(신청)서
Local Tax Payment Certificate(Application)

(1/1)



발급번호 Issuance Number	접수일시 Time and Date of receipt	20. -03-17 09:05:49	처리기간 Processing Period	즉시 Immediately
납세자 Taxpayer	성명(법인명) Name(Name of Corporation)	주민(법인, 외국인)등록번호 Resident(Corporation, Foreign)Registration Number		
	주소(영업소) Address(Business Office)	110111-6098465		
	서울특별시			
	전화번호(휴대전화) Phone number(Cellular phone number)			
증명서의 사용 목적 Purpose of Certificate	대금수령 [V] Receipt of payment	대금 지급자 Payer		
	해외이주 [] Emigration	이주번호 Emigration No.	해외이주 신고일 Date of the Report	년 월 일 yyyy mm dd
	부동산 신탁등기 [] Registration for real estate trust	신탁 부동산의 표시 (소재지, 건물명칭 및 번호) Information of real estate trust (Location, Building name and number)		
	그 밖의 목적 [] Others			
	증명서 신청부수 Copies of Certificate Needed	1 부 Copy(Copies)		

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제1항에 따라 발급일 현재 징수유예등 또는 채납차분유예액을 제외하고는 다른 채납액이 없음을 증명하여 주시기 바랍니다.

I request to certify that I have no delinquent taxes except for the above-mentioned suspension of tax collection or suspension of disposition of delinquent tax as of the issued date of this certificate, in accordance with the provision of the Article 5 of the Collection Act for Local Taxes and Article 6(1) of the Enforcement Decree of Collection Act for Local Taxes.

신청인(납세자) 20. 년(yyyy) 03월(mm) 17일(dd)
(서명 또는 인)
Applicant(Taxpayer) (Signature or Stamp)

징수유예등 채납차분유예의 명세		Suspension of Tax Collection or Suspension of Disposition of Delinquent Tax				
유예종류 Type of taxes suspended	유예기간 Period of taxes suspended	과세연도 Tax Year	세 목 Tax Items	납부기한 Due date for payment	지방세 Tax Amount	가산금 Penalties

- 해당 사항 없음(None) -

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제2항에 따라 발급일 현재 위의 징수유예등 또는 채납차분유예액을 제외하고는 다른 채납액이 없음을 증명합니다.

I hereby certify that I have no delinquent taxes except for the above-mentioned suspension of tax collection or suspension of disposition of delinquent tax as of the issued date of this certificate, in accordance with the provision of the Article 5 of Collection Act for Local Taxes and Article 6(2) of the Enforcement Decree of Collection Act for Local Taxes.

1. 증명서 유효기간 : 20. .1(yyyy) 04월(mm) 16일(dd)
Period of Validity

2. 유효기간을 정한 사유 : 지방세징수법 시행령 제 7조(납세증명서의 유효기간)
Reason for determining the validity date

20. .1(yyyy) 04월(mm) 16일(dd)

◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 첨부24(pov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 매뉴얼 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.
(발급일로부터 90일까지) 또한 문서 하단의 바코드로도 진위확인(첨부24 앱 또는 스캐너용 문서확인 프로그램)을 할 수 있습니다.



건강·연금 보험료 완납증명서

보험구분	☒ 건강	☒ 연금
개인 개인사업장	성명(대표자)	생년월일
법인사업장	상호(법인명)	
	법인등록번호	사업자등록번호
	소재지	서울특별시
발급용도		

발급일 현재 위의 징수유예액 또는 체납처분유예 금액을 제외하고는
체납한 보험료, 연체금, 체납처분비가 없음을 증명합니다.

증명서 유효기간 : 20년 04월13일

20년 04월 11일

국민건강보험공단 이사장



- * 「국민건강보험법」 제81조의3, 「국민연금법」 제95조의2의 규정에 의하여 이 증명서를 발급합니다.
- * 법인사업장은 동일 사업자등록번호로 등록된 모든 사업장의 보험료 등을 완납하였을 때 발급됩니다.
- * 개인사업장은 사업주 주민등록번호 기준으로 발급됩니다.
- * 이 증명서는공단 홈페이지 www.nhis.or.kr "증명서발급사실확인" 메뉴에서 발급 사실을 확인할 수 있습니다.
(발급일로부터 90일까지), 또한 문서하단의 바코드로도 진위여부를 확인 할 수 있습니다.



인쇄용지(2급)



발급번호 : 1111111111



1/1

사업장 4대 사회보험 완납증명서

보험구분	☒ 건강	☒ 연금	☐ 고용	☐ 산재
통합납부자번호 (사업장관리번호)			사업자등록번호	
사업장명	(주) 1111111111			
소재지	서울특별시 1111111111			
(고용/산재) 정보	※ 고용/산재 정보는 고용/산재만 신청한 경우에 표시됩니다.			
건설공사명				
보험성립일			보험소멸일	
사업개시번호 및 공사명				
용도				

발급일 현재 징수유예액을 제외하고는 체납액이 없음을 확인합니다.

2022년 03월 17일

국민건강보험공단 이사장



- ※ 국민건강보험법 제14조, 국민연금법 제88조, 고용보험 및 산재보험법 제10조의 보험료징수 등에 관한 법률 제4조 규정에 의하여 이 증명서를 국민건강보험공단에서 발급 합니다.
- ※ 가입(납부)이력이 있는 보험인 표출됩니다.
- ※ 법인사업장의 경우 동일 사업자등록번호의 모든 사업장이 가입한 건강, 연금, 고용, 산재보험료를 완납 시 발급됩니다.
(고용/산재만 신청하는 경우에는 신청 사업장관리번호의 완납여부만 해당합니다.)
- ※ 이 증명서는 건설업 및 법제업 등 고용, 산재보험료 자진신고 대상 사업장의 고용, 산재보험료 완납여부는 포함되지 않습니다.
- ※ 이 증명서는 공단 홈페이지 www.nhis.or.kr '증명서발급사실확인' 메뉴를 통해 발급 사실을 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위여부를 확인할 수 있습니다. 단, 팩스로 발급받은 경우는 이력 조회만 가능합니다.

03

감사사례

1. 설계 계약	117	16. 설계변경	126
2. 설계 · 보증서	117	17. 건설폐기물	126
3. 변경계약	118	18. 기성 및 준공	127
4. 계약서류	118	19. 준공검사원	127
5. 도급업자 면허 등	119	20. 산업안전보건과리비	128
6. 계약서류	120	21. 수도광열비	128
7~9. 분할수의 등	120~121	22. 준공검사조서 외	129
10. 전기공사 분리	122	23. 지연배상금	130
11. 도급자 선정	123	24. 하자담보 책임기간	130
12~13. 인지세	124	25. 하자담보	130
14. 선금 및 기성금	125	26. 건축행정 절차	131
15. 현장대리인	125	27. 특허기술 사용	131



3. 감사 사례

교육행정지원시스템 질문·답변 사례집에서 발췌하였습니다.

1	시설공사 설계 계약업무 처리 소홀 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조(계약의 방법) 및 같은 법 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우), 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등)의 규정에 따라 추정가격이 2천만 원 이하(여성기업 및 장애인기업, 사회적기업 등에 해당하는 자와 체결하는 계약의 경우 추정가격 5천만 원 이하)가 아닌 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 2인 이상으로부터 견적서를 제출받아야 함 〈사례〉 OO초등학교에서는 초등돌봄교실 인테리어 공사를 실시하면서, 설계금액이 금23,088,000원(추정가격 20,989,438원)으로 추정가격이 2천만 원을 초과함에도 불구하고 설계금액의 간접노무비, 기타경비, 일반관리비, 이윤 등의 적용율을 0.8%~5% 줄여 정당금액보다 설계금액을 금1,634,000원을 감액한 금21,454,940원(추정가격: 19,504,491원)으로 설계서를 작성하여 1인 수기견적에 의하여 금21,454,000원에 수의계약을 체결하였음. 또한, 공사업체에서 제출한 원가계산서 검토를 소홀히 하여 폐기물 처리비 176,000원이 경비가 아닌 재료비 항목으로 산정되어 공사비 6,000원이 과다 지급된 사실이 있음
2	시설공사 설계 용역 업무처리 소홀(보증서 미징구) 시설공사 설계용역 완수금을 지급하기 전 「건설기술진흥법」 제34조제2항 및 「엔지니어링산업진흥법」 제31조제4항, 5항, 「설계·감리 등 용역손해배상보험 또는 공제업무요령 (국토해양부 고시)」에 따라 설계(감리)용역 시 계약상대자의 고의 또는 과실로 발생하는 손해를 담보하기 위해 손해배상 보험증서를 징구하여야 함 〈사례〉 OO초등학교에서는 ‘다목적실 및 돌봄교실 개선공사 설계 용역 외 2건의 용역계약’에 대하여 계약 상대방으로 하여금 설계 용역업무의 고의 또는 과실로 발생하는 손해를 담보하기 위한 손해배상보험 보증서를 제출받지 않은 사실이 있음



3	시설공사 계약 업무 부적정
1. 변경계약 업무 부적정 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조, 「같은 법 시행령」 제74조 및 제75조에 따르면 공사계약을 체결한 후 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생하거나, 계약내용 변경 등 계약금액을 조정할 필요가 있는 경우에는 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위에서 계약금액을 조정하여야 함 2. 회계연도 독립의 원칙 위반(지출원인행위 증액) 「초·중등교육법」 제30조의3 및 「서울특별시 공립학교 회계규칙」 제3조에 따르면 학교회계의 회계연도는 매년 3월 1일에 시작하여 다음 해 2월 말일에 종료하며, 각 회계연도의 세출예산은 해당 회계연도 내에 예산의 범위 안에서 지출원인행위를 하여 집행하여야 함. 또한 「지방회계법」 제7조에 따라 출납폐쇄기간에는 수입과 지출의 정리는 가능하지만, 징수결정과 지출원인행위는 가능하지 않음 〈사례〉 1. OO초등학교에서는 도서관 개선공사 계약업무를 수행하면서 설계변경 및 금액 변경 사유가 발생하였는데도 변경계약을 체결하지 않고 준공기일 도래 후 지출원인행위를 증액함 2. OO초등학교에서는 도서관 개선공사 계약업무를 수행하면서 지출원인행위 증액 사유가 발생하였을 경우, 2022학년도 회계연도 말일까지 완료하여야 하나, 다음 회계연도인 2023. 3. 20. 증액하고, 2022학년도 회계로 지출하여 회계연도 독립의 원칙을 위반함	

4	(사립) 시설공사 계약서류 구비 미비
사립학교에서 계약을 체결할 때에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조, 제18조, 같은 법 시행령 제48조, 제62조 및 「사학기관 재무·회계규칙」 제37조, 제40조에 따라 계약서의 작성부터 대금 지급까지의 일련의 과정을 확인할 수 있는 관련 제반 서류를 구비하여야 함 〈사례〉 1. OO중학교에서는 2024. 1. 5.~2. 2.에 (☞) OOOOO와 공사계약을 체결하고, 착수서류만 갖추어 놓았을 뿐, 공사서류 일체의 제반 서류를 구비하지 않았고, 완수검사 조서는 계약일, 착수일, 완수일이 모두 동일한 날짜로 작성될 정도로 미흡한 사실이 있음. 또한, 2021. 8. 3. 외벽 보수 보강공사 외 3건의 공사 건에 대한 완수검사 조서를 부실하게 작성한 사실이 있음 2. OO 유치원은 시설공사를 계약 및 집행하면서 공사계약일반조건, 특수조건, 설계서, 산출내역서, 준공검사조서, 계약보증증권, 공사 전·후 사진 등의 서류를 징구하지 않고 대금을 지급한 사실이 있음	



5	시설공사 업무처리 부적정
	「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등), 16조(건설공사의 시공자격), 제25조(수급인 등의 자격 제한), 같은 법 시행령 제7조(건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용), 제8조(경미한 건설공사 등)에 따라 공사 예정금액이 1천5백만 원 이상의 건설업 공사는 공사 내용에 맞는 건설업종의 면허를 소지한 업체와 계약·집행하여야 함 또, 「건설산업기본법」 제40조(건설기술자의 배치), 같은 법 시행령 제35조(건설기술자의 현장배치 등) 및 별표5(공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준)에 따라 건설공사의 착수와 동시에 공사의 공종에 상응하는 건설기술자를 1인 이상 배치하여야 함 그리고 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 따르면 계약기간이 1개월 미만의 공사인 경우, 노무비 구분관리제 적용은 제외 사유에 해당하나, 노무비 지급확인제는 실시하도록 하고 있음
	〈사례〉 1. OO중학교에서는 2022학년도 환경개선 공사를 실시하면서 전문건설업 면허를 확인하지 않고 무면허 업체와 시설공사 계약을 체결하였으며, 공사의 공종과 무관한 자를 현장대리인으로 지정하였음에도 시정하지 않아 건설기술자 배치기준을 준수하지 않은 사실이 있음 - 또한, 공사 근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 업무를 소홀히 하여 공사 업무처리를 부적정하게 한 사실이 있음 2. OO초등학교에서는 ‘과학실험실 현대화 인테리어 공사’의 착공서류를 받으면서 현장대리인계를 받지 않는 등 1천만 원 이상 공사 총 9건 중 3건의 공사에 대하여 공사 착공 시 제출받아야 하는 현장대리인계를 제출받지 않아 건설기술자(현장대리인)가 현장에 배치되었는지를 확인하지 아니한 사실이 있음 3. OO초등학교에서는 2023년 주차장 시설개선 공사(주 공정:아스팔트콘크리트 포장시공)를 실시하면서 해당 공사의 면허를 가지지 않은 업체와 계약을 체결, 집행하였으며, 해당 공사의 공종에 상응하는 건설기술인을 배치하지 않음

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



6	시설공사 계약 및 집행 업무 부적정
「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제2절 선금 및 대가지급, 「건설공사 감독자 업무지침」, 「서울특별시교육청 계약업무 처리지침」에 따르면, 공사감독자와 계약담당자는 공사 진행 단계별로 시공사가 제출하는 각호의 서류를 확인하여야 하고, 기성검사의 경우 기성검사원·기성내역서에 대한 기성검사조서를 작성하고 기성부분 공사사진, 보험료 완납증명서 등 관련 첨부서류를 징구하여 기성 내역에 대한 검사 후 그 대가를 지급해야 함 또한, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제52조, 제53조에 따르면 계약담당자는 계약상대자로 하여금 계약이행 보증을 위하여 현금 또는 보증서 등으로 100분의 10 이상의 계약보증금을 납부하게 하여야 함 단, 계약금액 5천만 원 이하는 면제가 가능하나 지급확약서는 징구하여야 함	
〈사례〉 OO중학교에서는 공사 기성금을 지급하면서 기성검사조서 작성을 누락하고, 기성공사 사진, 보험료 등 기성 내역을 구체적으로 확인하지 않고 지급한 사실이 있으며, 계약금액 5천만 원 이상인 공사임에도 불구하고 계약이행보증서를 징구하지 않은 사실이 있음	

7	시설공사 분할 수의계약 및 공사 계약서류 허위 작성
「지방회계법」 제5조에 의거 지방자치단체의 회계는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증빙서류에 의하여 공정하게 처리되어야 함 또한, 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제3조에 따라 회계관계직원은 법령, 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바에 따라 성실하게 의무를 수행하여야 함	
〈사례〉 OO중학교에서는 2022년 교무실 등 환경개선 공사를 2022년 7~8월에 시행하고 추가공사를 8월 이후에 한 후, 추가공사에 대한 부분을 2022년 11월에 계약하고 집행한 것으로 서류를 작성하여 공사업체에 대금을 지급한 사실이 있음	

8	시설공사 분할 수의계약(1)
「지방계약법 시행령」 제77조에 따르면 계약담당자는 동일 구조물 공사 또는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별·공종별로 분할하여 계약할 수 없고, 같은 법 시행령 제30조에 따르면 추정가격 2천만 원(여성기업, 장애인기업, 사회적경제 기업의 경우 5천만 원)을 초과하는 수의계약 대상 공사는 지정정보처리장치(G2B)를 이용하여 2인 이상의 견적서를 제출받아 계약을 체결하여야 함	
〈사례〉 OO중학교에서는 2021학년도 ‘관리실 환경개선 공사’와 ‘디지털 미디어센터 구축 공사’가 동일공종(면적: 실내건축공사업)의 공사로서 공사 추정금액이 5천만 원을 초과하므로 전자조달시스템을 이용하여 2인 이상으로부터 견적서를 제출받아 계약하여야 함에도 2건으로 분할하여 1인 견적에 의한 수의계약을 체결한 사실이 있음	

9	시설공사 분할 수의계약(2)
「지방계약법 시행령」 제77조(공사의 분할계약 금지) 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제1장 제1절 제5항에 의하면 계약담당자는 동일 구조물 공사 또는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별·공종별로 분할하여 계약할 수 없음 다만, 다른 법령에 따라 다른 업종의 공사와 분리 발주할 수 있도록 규정된 공사, 공사의 성질이나 규모 등에 비추어 공구나 구조물을 적정 규모로 분할 시공하는 것이 효율적인 공사, 공사의 성격상 공종을 분리하여도 하자책임 구분이 용이하고 품질·안전·공정 등의 관리에 지장이 없는 공사로서 공종을 분리 시공하는 것이 효율적이라고 인정되는 공사의 경우에는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 있음 그러나, 이러한 경우라도 「지방계약법 시행령」 제30조 제1항 각호에 따른 1인 수의계약을 체결하기 위하여 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여서는 안 되며, 계약담당자는 공사의 예산편성과 기본설계 등 사업의 계획 단계부터 분할·분리 계약 가능 여부를 검토하여야 함	
〈사례〉 1. OO중학교에서는 동일한 시기·공종으로 시행되는 시설공사를 통합하여 발주하지 아니하고 1인 수의계약 가능 금액으로 분할하여 수의계약을 체결한 사실이 있음	



2. OO초등학교에서는 환경개선 공사, 화장실 공사를 실시하면서 단일공사로 발주가 가능함에도 불구하고, 구간별로 분할하여 각각 1인 견적에 의한 수의계약을 실시한 사실이 있음
3. OO초등학교에서는 2019학년도에 예산 교부되어 2020학년도로 명시이월한 목적사업비 및 교육경비보조금(구청)으로 교육복지실 환경개선 공사 외 1건의 공사를 추진하면서 동일 구조물공사 또는 단일공사임에도 불구하고 1건으로 계약하지 않고 2건으로 분할하여 1인 견적에 의한 수의계약을 체결하여 집행한 사실이 있음
4. OO초등학교에서는 공사의 분할계약 예외 사유에 해당하지 않는 동일한 공종(도서관 실내 인테리어 공사 및 도서관 시설물철거 공사) 또는 시기로 시행되는 시설공사(공사기간 1개월 이내)를 1인 수의계약 가능 금액으로 분할하여 수의계약을 체결한 사실이 있음
5. OO초등학교에서는 '교사동 외부 및 옹벽 도장공사' 및 '교사동 발코니 방수공사'를 실시하면서 추정가격이 2천만 원을 초과하여 지정정보처리장치에 의한 2인 이상 견적 제출 수의계약의 방법으로 계약대상자를 선정하여야 함에도 불구하고, 2건의 공사로 분할하여 2개 업체와 1인 수의계약을 체결·집행한 사실이 있음
6. OO초등학교에서는 45,000천 원의 돌봄교실 설치 예산을 집행하면서 2월 17일 돌봄교실 설치를 위한 '돌봄교실 인테리어 공사'(19,910천 원)를 시행한 후 회계연도를 달리하여(명시이월) 같은 장소에 3월 7일 동일 공종으로 '돌봄교실 인테리어 공사'(7,040천 원)를 시행하는 등 동일공종의 공사량을 단일공사가 아닌 2개의 공사로 분할하여 1인 견적에 의한 부당 수의계약을 체결·집행한 사실이 있음

10

전기공사 분리발주 업무 부적정

전기공사 발주 시 「전기공사업법」 제11조(전기공사 및 시공책임형 전기공사관리의 분리발주) 등의 관련 규정에 따라 경미한 공사 등을 제외하고 전기공사업을 등록한 업체와 계약을 체결하여야 하며, 같은 법 시행령 제2조(전기공사) 및 별표1(전기공사의 종류)에 따라 전기공사를 수행하려는 자는 반드시 「전기공사업법」 제4조(공사업의 등록)에 의거 전기공사업을 등록하여야 함

〈사례〉

1. OO중학교에서는 실내건축공사업 면허를 보유하였으나 전기공사업 면허를 보유하지 않은 업체와 전기공사를 포함하여 실내 인테리어 공사를 일괄 계약함
2. OO중학교에서는 컴퓨터실 바닥 교체 공사를 정보통신 면허 소지 업체와 계약 체결하면서 건축공사 및 전기공사를 일괄 계약·집행함
3. OO고등학교에서는 실습실 조성공사를 계약하면서 건축공사와 전기, 통신, 소방공사를 분리하지 않고 건설산업기본법의 종합건설업자(건축공사업)에게 전기, 통신, 소방공사를 포함하여 계약·준공함



11	시설공사 도급자 선정 부적정
	「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등), 제16조(건설공사의 시공자격), 제25조(수급인 등의 자격 제한), 같은 법 시행령 제7조(건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용), 제8조(경미한 건설공사 등) 등 규정에 따라 공사 예정금액이 1천5백만 원 이상인 전문건설업 공사는 공사 내용에 맞는 전문건설업종 면허를 소지한 업체와 계약하여야 함전문건설업종의 면허 규제와 업종별 건설업 등록을 하지 아니하고 전문공사를 시공한 업체는 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등)의 규정 위반 혐의로 같은 법 제95조의2(벌칙)에 따라 고발 조치함
	〈사례〉 - OO고등학교에서는 램프실 안전반, 체육관 외부계단 스텐도어, 옥상 난간 설치 공사(계약금액 금20,995천 원) 시 ‘금속구조물 창호·온실공사업’ 전문공사 면허를 취득한 업체가 아닌 사업자등록상 건설업자와 계약한 사실이 있음 - OO초등학교에서는 2020회계연도 기간 중 ‘교화 화단조성을 위한 환경개선 공사’ 계약을 체결하면서 공사금액이 1천5백만 원 이상으로 전문건설업 중 조경식재업 면허를 등록·소지한 업체와 계약해야 함에도 ‘시설물유지관리업’ 면허를 등록한 업체와 계약을 체결한 사실이 있음. 또한, ‘학교 내 빗물이용 시설설치공사’ 계약을 체결하면서 공사금액이 1천5백만 원 이상으로 전문건설업 중 ‘상하수도설비공사’ 면허를 등록·소지한 업체와 계약을 체결하여야 함에도 전문건설업 면허를 등록하지 않은 업체와 계약을 체결함 - OO중학교에서는 ‘농구장 우레탄 재도장 공사’ 계약을 체결하면서 공사금액이 1천5백만 원 이상으로 전문건설업 중 도장공사업 면허를 등록·소지한 업체와 계약하여야 함에도 불구하고, 건설업 면허를 등록하지 않은 업체와 계약을 체결한 사실이 있음 또한, 전기공사사업자가 아닌 자와 ‘야구장 전기 배선 및 전주 보수 공사’ 계약을 체결한 사실이 있음 - OO중학교에서는 창호안전 안전바 설치 공사(계약금액 11,930천 원)와 우레탄 농구장 고무경계 블럭설치 및 운동장 그물망휰스 설치공사를 계약 집행함에 있어 각종 금속류로 구조물 및 공작물을 축조하거나 설치하는 ‘금속구조물·창호·온실공사업’ 전문공사 면허를 취득한 업체가 아닌 ‘실내건축공사업’, ‘도장공사업’ 전문공사 면허업체와 계약을 체결함

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



12	인지세 미징구
「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액) 및 같은 법 시행령 제2조의 3(도급 및 위임문서의 범위)에 따라, 계약금액이 1천만 원 초과인 경우에는 인지세를 징구하여야 함	
〈사례〉 OO초등학교에서는 운동장 구령대 렉산지붕구조물 설치공사(금13,029,500), 화장실 보수 및 띠타일 설치 공사(금10,846,000), 화장실 인테리어 공사(금18,799,000), 노후 계단 레일 철거 및 스테인레스 레일 설치(금15,158,000), 창의적 놀이시설 6종 공사(금19,953,000) 등 총 5건에 대하여 인지세를 미징구한 사실이 있음	

13	(사립) 시설공사 계약 업무 부적정 및 인지세 미징구
「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립)에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 사항(1. 계약의 목적, 2. 계약금액, 3. 이행기간, 4. 계약보증금, 5. 위험부담, 6. 지체상금, 7. 그 밖에 필요한 사항)을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 함 또한, 「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액) 및 「국가계약법」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립)에 따라 계약금액이 1천만 원을 초과하는 경우 계약금액에 상응하는 인지세를 납부하여야 함	
〈사례〉 OO유치원에서는 2021학년도 기간 총 2건의 계약을 체결하면서 계약서 작성 시 필수 기재사항을 기재하지 않거나, 승낙사항 등 계약 성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 비치하지 아니하였으며, 계약금액 1천만 원을 초과하는 도급계약을 체결하면서 인지세를 납부하지 아니한 사실이 있음	

14	선금 및 기성금 지급 방법 부적정
시설공사 집행 시 계약상대자가 선금의 지급을 요청한 때에는 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 안에서 지급(다만, 계약 상대방이 선금의무지급을 이하로 신청한 경우는 신청한 바에 따라 지급)할 수 있으며 계약상대자로부터 채권(증권 또는 보증서)을 확보한 후 지급하여야 함 또한, 기성부분의 대가 지급시마다 다음 방식에 의하여 산출한 선금 정산액 이상을 정산하여야 함 ▶ 선금 정산액=선금액×[기성(또는 기납) 부분의 대가 상당액/계약금액] 그리고 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제67조(대가의 지급)에 따라 공사의 기성부분 또는 기납 부분에 대한 대가를 지급하는 경우 계약수량, 이행의 전망, 이행 기간 등을 참작하여 적어도 30일마다 지급하여야 하고, 대가지급 시에는 제64조(검사)에 따라 검사를 완료하는 날 이전까지 계약상대자로 하여금 대가지급 청구를 하게 할 수 있으며, 감사완료일부터 5일 이내에 검사된 내용에 따라 대가를 확정하여 지급하여야 함	
〈사례〉 OO유치원에서는 유치원 환경개선 공사(인테리어) 1건(계약금액: 289,000,000원)에 대하여 채권을 확보하지 않은 채 선금 금77,670,000원을 지급하였고, 기성검사를 하지 않은 채 선금정산 없이 4회에 걸쳐 총 금206,230,000원의 기성금을 지급한 사실이 있음	

15	현장대리인계(건설기술자지정신고서) 미장구
각종 공사를 시행하는 건설업자는 『건설산업기본법』 제40조(건설기술자의배치), 같은 법 시행령 제35조(건설기술자의 현장배치기준 등) 및 별표5(공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준) 등의 관계 규정에 따라 당해 건설공사의 착수와 동시에 당해 공사의 공중에 상응하는 건설기술자를 1인 이상 배치하여야 함 ○ 건설산업기본법 제40조(건설기술자의배치) ○ 건설산업기본법 시행령제35조(건설기술자의 현장배치기준 등) 및 별표5(공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준)	
〈사례〉 OO초등학교에서는 ‘과학실험실 현대화 인테리어 공사’의 착공서류를 받으면서 현장대리인계를 받지 않는 등, 1천만 원 이상 공사 총 9건 중 3건의 공사에 대하여 공사 착공 시 제출받아야 하는 현장대리인계를 제출받지 않아 건설기술자(현장대리인)가 현장에 배치되었는지를 확인하지 아니한 사실이 있음	



16	설계변경 업무 부적정
각종 시설공사를 추진하면서 설계변경 사항이 발생한 때에는 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제74조(설계변경으로 인한 계약금액 조정), 같은 법 시행규칙 제73조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정), 『공사계약 일반조건』 제19조(설계변경 등)의 규정에 따라 당해 계약금액을 조정하여야 함	
〈사례〉 1. OO고등학교에서는 ‘본관동 특별교실 개선공사’ 외 1건을 시행하면서 설계변경 사유가 발생하여 계약상대자로부터 실정내용을 보고받았음에도, 공사지시 등에 대한 회신이나 설계변경 없이 공사를 추진하고 추후 준공정산하면서 계약금액을 각각 초과(금13,132천 원, 금8,257천 원)하여 공사대금을 지급한 사실이 있음 2. OO고등학교에서는 ‘과학관 외벽 보수 공사’를 금6,710,000원에 계약 체결하면서 노무비, 재료비, 일위대가 등 상세 공사내역을 작성하지 않고 ‘부식부위제거’ 1식 등으로 작성하여 정당한 계약내용과 이에 대한 공사범위, 공사개소 및 수량 등을 정확히 확인할 수 없도록 공사 내역서를 작성하고, 시공 중 추가 파손으로 인한 공사 범위가 증가하였다는 이유로 실제 공사 범위 증가 내역을 확인할 수 없는 변경 공사 내역서를 근거로 계약상대자와 상호 문서 통지와 별도의 설계변경계약 없이 금3,290,000원을 증액하는 ‘준공정산 동의서’만을 작성하고 금10,000,000원을 지급하여 설계변경 계약 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있음	

17	건설폐기물 업무처리 부적정
「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」, 「건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침」에 의거 시설공사 준공 이후 정산 시 건설폐기물 처리 관련 서류(인계서, 확인서, 신고필증, 계량증명서 등)를 징구하여야 하며, 폐기물 처리 무게 기준으로 5톤 미만의 폐기물 처리 시 계량증명서, 세금계산서 등을 징구하여야 하며, 5톤 이상 시에는 올바른시스템 처리 실적보고서, 계량증명서, 세금계산서 등을 징구하여야 함	
〈사례〉 1. OO초등학교에서는 보건실 구축공사(계약금액: 7,000천 원)를 집행하면서 공사 준공정산 시 폐기물이 적정하게 처리되었는지 확인하지 않아 폐기물 처리비용 534,000원이 과다하게 지급된 사실이 있음 2. OO초등학교에서는 ‘운동장 배수로 개선공사’로 발생한 61톤의 폐기물처리 정산 시 올바른시스템 실적보고서, 세금계산서 등 증빙서류를 미징구한 사실이 있음. 또, ‘교화 화단조성을 통한 학교환경 개선공사’ 시 폐기물 처리비용으로 산출된 650,000원을 정산 확인 없이 지출한 사실이 있음	

18	기성·준공검사 조서 미작성 및 준공 업무처리 부적정
1. 기성·준공검사 조서 미작성 「지방계약법」 제17조(검사) 제1항은 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 끝내면 이를 확인하기 위하여 계약서·설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 이를 검사하거나 소속 공무원 등에게 위임하여 검사하게 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제17조 제3항은 검사조서를 작성할 의무를 부여하고 있음 2. 준공업무 처리 부적정 「계약예규 공사계약일반조건」 제40조(준공대가의 지급), 「건설산업기본법 시행령」 제26조의2(보험료 등의 명시 및 정산) 및 「정부 입찰·계약 집행기준」 제94조(대가지급시 정산절차 등)에 따라 개별법령에 따른 보험료 등 그 건설공사와 관련하여 건설업자가 의무적으로 부담하여야 하는 비용의 금액을 도급금액 산출내역서에 분명하게 적어야 하며, 공사계약 정산 시 사용내역서 및 증빙서류(가입·완납증명서, 인계서, 확인서, 필증, 계량증명서, 세금계산서 등)를 제출받아 사용실적에 따라 정산 처리하거나 가입·납부 여부 등을 확인하여야 함 〈사례〉 1. OO초등학교에서는 2020학년도에 ‘교사동 내부교실 전환구축 및 정보관 계단 도색공사’를 수행하면서 검사조서 작성 의무를 해태함 2. 또한, 준공서류를 제대로 징구하지 않아 각종 간접비의 미정산, 착공 전 현장상태 확인 불가, 노무비 적정 집행여부 확인 불가, 폐기물 적정처리 여부 확인 불가, 산업안전 관리 업무 적정수행 여부 확인 불가, 국민연금 및 건강보험 납부 정상 수행 여부 확인 불가 등의 문제가 발생하였음	

19	준공검사원 미등록
각종 시설공사 완료 시 계약상대자로부터 준공검사원을 통지받은 때에는 「공사계약 일반조건」 제5조(통지 등), 제27조(검사) 및 「민원사무처리에 관한 법률 시행령」 제8조(민원사항의 접수)의 규정에 따라 문서접수대장에 등록하여 준공일자 등을 확정 처리하여야 함 〈사례〉 OO중학교에서는 12건의 공사에 대하여 공사 준공검사원을 문서등록대장에 등록하지 아니하고 준공 처리한 사실이 있음	



20	2천만원 미만 공사 산업안전보건관리비 계상 / 미정산
각종 시설공사를 집행하기 위해 예정가격을 결정할 때는, 2천만 원 이상의 공사에는 안전관리비를 계상하고, 발주자는 수급인이 기준에 따라 사용하도록 지도·감독하여야 하고, 이를 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 아니한 경우에는 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구하여야 하며, 공사를 완료한 때는 사용내역서를 징구하여 안전관리비가 적정하게 사용되었는지 여부를 확인하여 정산처리 하여야 함 ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제16조(감독) 제17조(검사) ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제10조(예정가격의 결정기준) ○ 산업안전보건법 제3조(적용범위), 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) ○ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(노동부고시) 제3조(적용범위)	
〈사례〉 1. OO고등학교에서는 ‘체력단련실 공사’의 총 공사금액이 2천만 원 미만(계약금액: 금15,400,000원)임에도 산업안전보건관리비를 계상하여 일반관리비, 이윤, 부가가치세를 포함하여 금225,000원을 과다 지급함. 2. OO초등학교에서는 계약업체가 산업안전관리비(4,300,000원)를 사용하지 않았음에도 이를 사용한 것으로 정산하여 금3,560,000원을 과다 지급한 사실이 있음	

21	시설공사 수도광열비 징수 소홀
「서울특별시교육청 계약업무 처리지침」 및 「대한건설협회 완성공사원가분석」에 따라 공사 계약금액을 기준으로 직접재료비와 직접노무비의 합계금액에 공사 종류별·공사 기간별·공사 규모별 합계 비율의 1/3을 곱하여 공공요금을 징수하여야 함 단, 2022년도 이후 계약금액 1천만 원 이하, 2022년 이전 5백만원 이하는 징수하지 않을 수 있음	
〈사례〉 OO고등학교에서는 계약금액이 1천만 원(2022년 이전 5백만 원)을 초과하는 시설공사에 대하여 수도광열비 공공요금을 준공정산 시 미징수 4건(금103,020원) 및 과징수 1건(금29,890원)이 발생한 사실이 있음	



22	준공검사조서 작성 및 계약보증증권 징구 소홀
	각종 시설공사를 집행, 공사가 완성되었을 때에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제17조(검사), 같은 법 시행령 제64조(검사), 제65조(검사조서의 작성 생략), 같은 법 시행규칙 제65조(감독 및 검사)의 규정에 따라 계약서, 설계서, 기타 관계 서류를 근거로 하여 설계도서와 상이하게 시공되었는지 검사를 철저히 하여 계약상대자의 계약이행 내용 중 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체없이 재시공, 감액 등 필요한 조치를 하여야 함 또, 계약금액이 3천만원 을 초과하는 공사는 준공조서를 작성하여야 하며, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제15조(계약보증금), 같은 법 시행령 제51조(계약의 이행보증), 같은 법 시행규칙 제49조(계약보증금 납부)에 의거 계약상대자로부터 계약이행보증금 또는 보증서를 징구하여야 함
	〈사례〉 1. OO중학교에서는 ‘교사외부 도장공사’(계약금액 금34,556,100원)에 대하여 준공검사를 하면서 준공조서를 작성하지 아니하였으며, “디지털방송장비 설치공사’(계약금 14,453,000원)등 3건의 공사는 계약이행보증증권을 징구하지 않음 2. OO고등학교에서는 시설공사에 대한 설계서를 근거로 하여 설계도서와 상이하게 시공되는 일이 없도록 감독 및 검사를 철저히 하여야 하며, 계약대가의 지급 청구를 받은 때에는 사업자 부담분의 국민건강보험료 등을 관련 규정대로 정산해야 하는데도 ‘학교 전공과교실 및 직업훈련실 증축 전기/소방공사’를 준공 처리하면서 미시공건(2건, 금1,679,820원)에 대해 감액하지 않고 과다 지급하였고, ‘학교 전공과교실 및 직업훈련실 증축 건축공사’의 계약대가를 지급하면서 건강보험료 (금 753,830원)를 정산하지 않은 사실이 있음 3. OO고등학교에서는 ‘운동장 정지작업공사’를 준공하면서 시공사가 실제로 반출하지 않은 토사 360㎥에 대한 영외반출비 6,298천 원에 대하여 준공 시 감액정산을 하지 아니하고 공사대금을 전액 지급함 4. OO초등학교에서는 계약금액이 3천만 원 이상인 공사 총 7건에 대하여 공사 준공 완료 후 계약상대자로부터 준공검사원을 접수하였음에도 준공검사조서를 작성하지 아니한 사실이 있음



23	지연배상금 부과에 관한 사항 각종 시설공사 시행 시 계약상대자가 계약서에 정한 준공기한 내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제13장 공사계약 일반조건 제8절에 의거 매 지체일수마다 계약서에 정한 지연배상금률을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 납부하여야 하고, 계약담당자는 해당 공사가 같은 예규 제13장 제9절 11-가 에서 규정한 불가항력(태풍·홍수 등)의 사유에 해당되어 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니하되, 계약기간의 연장 절차에 따라 업무를 처리하여야 함 〈사례〉 OO초등학교에서는 ‘바닥재 개선공사’를 집행하면서 계약상대자의 계약기간 연장 청구신청 없이 총 지연일수 33일(금1,510,451원) 중 29일(금1,327,366원, 최종 공사정산액 기준으로 계산할 경우 금1,325,751원)을 불가항력(악천후)에 의한 지연으로 인정(지연배상금 부과내역서만 내부결재)하여 4일분 금184,700원에 대하여만 지연배상금을 부과한 사실이 있음
24	시설공사 하자담보 책임기간 산정 소홀 「소방시설공사업법 시행령」 제6조(하자보수대상 소방시설과 하자보수보증기간)에 따라 소방공사의 적정 담보기간은 3년으로 설정하여야 함 〈사례〉 OO고등학교에서는 ‘강당 겸 체육관 증축 전기(소방) 공사’ 등 총 2건의 소방공사에 대하여 적정 담보기간이 3년임에도 불구하고 각각 1년으로 잘못 산정된 하자보증서(각서)를 제출받은 사실이 있음
25	시설공사 하자검사 소홀 각종 시설공사를 준공한 후에는 「지방계약법 시행령」 제70조(하자검사), 같은 법 시행규칙 제69조(하자검사), 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제9장 계약일반조건 제11절 공사목적물의 하자 등의 관련 규정에 따라 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하여야 하고, 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 하자 만료일 14일 이내에 따로 최종검사를 하여야 하며, 하자 검사자는 그 내용을 하자보수 관리부에 기록·유지하여야 함 〈사례〉 1. OO고등학교에서는 ‘본관 건물외벽 발수제 및 도장공사’ 외 6건의 공사에 대해 하자검사 및 최종검사를 하지 않고 그에 따른 하자보수 관리부를 작성하지 않은 사실이 있음 2. OO초등학교에서는 2020학년도부터 2021학년도까지 실시한 시설공사 중 ‘교사동 후면 주차장 확장 공사’ 등 7건의 공사에 대해 하자검사소서를 작성하지 않음



26	건축행정 절차 소홀(대수선 절차 미이행)
「건축법 시행령」 제3조의2(대수선의 범위) 중 9호는 ‘건축물의 외벽에 사용하는 마감재료(법 제52조제2항에 따른 마감재료를 말한다)를 증설 또는 해체하거나 벽면적 30제곱미터 이상 수선 또는 변경하는 것’이라고 명시하고 있으므로, 건축물 외벽 마감재인 드라이비트 해체공사도 이에 포함되어 대수선에 해당하는 건축법 절차를 거쳐야 한다고 규정하고 있으며, 「학교시설사업 촉진법 시행령」 제8조와 「학교시설사업 촉진법 시행규칙」 제2조(건축등의 승인신청)는 승인신청서에 관계 서류를 첨부한 뒤 감독기관에 제출하여 승인받도록 정하고 있음	
〈사례〉 OO중학교에서는 2022학년도 ‘본관 드라이비트 해소 공사’와 ‘축구부 기숙사 드라이비트 해소공사’를 진행하면서 법에서 정한 대수선의 행정절차를 거치지 않고 사업을 진행한 사실이 있음	

27	시설공사 특허기술 사용 협약 미체결
각종 시설공사에서 신기술 또는 특허공법을 설계에 포함하고자 하는 경우에는 「건설기술진흥법 시행령」 제34조(신기술의 활용) 및 「정부입찰·계약 집행기준」 제5조의2(신기술 또는 특허공법이 요구되는 공사 적용기준) 등의 관련 규정에 따라 계약담당공무원은 설계 반영 단계에서 입찰공고 전에 기술보유자와 낙찰률 등을 고려하여 기술사용료나 하도급 범위· 하도급 대가 등을 정한 기술사용협약을 체결하여야 함 또한, 협약내용을 입찰공고에 명시하고 낙찰자에게 그 사본을 제공하여 낙찰자가 기술보유자로부터 기술사용 협약에 따라 해당 기술을 원활히 제공(하도급체결 및 기술사용료 지급 등)받을 수 있도록 하여야 함	
〈사례〉 OO고등학교에서는 특허공법을 설계에 포함하였으나, 기술사용 협약을 체결하지 않았으며, 입찰공고에 명시하지 않은 사실이 있음	



2023년 「학교시설 교육환경개선사업(시설공사)의 1인견적 수의계약 분야」 특정감사 착안사항

① 금액기준 1인견적 수의계약 관련 법령 및 지침 준수 여부

❖ 「지방계약법」 및 「서울시교육청 계약업무 처리지침」, 「금액기준 1인 수의계약 대상 금액 한시적 조정 연장 알림」(교육재정과-29093, 2019. 11. 29., 교육재정과-12370, 2020. 6. 3., 교육재정과-27142, 2020. 12. 16., 교육재정과-13354, 2021. 6. 28.)에 따르면, 여성기업·장애인기업·사회적경제기업*과 추정가격 5천만 원 이하 공사 계약할 때 규정을 준수

○ 기존) 다자간전자시담(5개 업체 이상 권장) 가능

○ 변경 후) 2019. 12. 1.부터 1인견적 수의계약 가능

* 사회적경제기업: 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업, 마을기업

☞ 2021. 12. 27. 「서울시교육청 계약업무 처리지침」 2차 개정(2022. 1. 1. 시행)으로 '계약업무 처리지침' 기준을 '지방계약법령'과 통일했고, 한시적 조정은 추가 연장 없이 자동 폐지

② 여성기업·장애인기업·사회적경제기업과 수의계약 체결할 때 인증갱신 확인(공증) 여부

❖ 「지방계약법 시행령」제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 및 제30조(수의계약대상자 선정절차 등)에 따라, 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업, 「장애인기업활동 촉진법」제2조 제2호에 따른 장애인기업, 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적경제기업 등과 수의계약 체결할 때 유효기간이 지났음에도 인증갱신 여부를 확인하지 않는 등 미인증 업체와 부당하게 계약

☞ ☞ 여성기업·장애인기업·사회적경제기업과 계약할 때 유효(인증)기간을 확인(공증)하지 않음

③ 공사 분할계약 금지 위반 여부

❖ 「지방계약법 시행령」제77조(공사계약의 분할) 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제1장 입찰 및 계약일반기준에 따르면, 동일구조물 공사 또는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별·공종별로 분할하지 아니하고 일괄하여 계약을 체결

☞ ☞ 동일구조물 공사 또는 단일공사를 시기적으로 분할하여 수의계약하지 않아야 함에도 소홀

④ 특정업체(동일업체)와 반복적 수의계약 여부

❖ 「서울시교육청 계약업무 처리지침」에 따르면, **추정가격 5백만 원 이상** 공사의 경우 **동일업체 수의계약** 요청은 기관별 **회계연도 중 횟수를 제한**

○ 기준) 2021. 12. 31.까지는 3회 제한

○ 변경 후) 2022. 1. 1.부터는 4회 제한

☞ ☞ 기관별 회계연도 중 동일업체(특정업체)와 반복적으로 수의계약 횟수를 제한해야 함에도 소홀

⑤ 시설공사 도급업자 선정(시설공사 자격기준) 적정 여부

❖ 「건설산업기본법」제16조에 따르면, 건설공사를 도급받으려는 자는 **해당 건설공사를 시공하는 업종을 등록**하여야 하며, 종합공사 또는 전문공사를 도급받아 시공하기 위해서는 도급계약을 체결하기 전에 **해당 공사를 시공하는 업종의 등록기준을 갖추어야 하고, 이를 시공 중에는 유지**

☞ ☞ 공사예정금액이 1천5백만 원 이상인 전문건설업 공사를 집행하면서 '전문건설업 면허'를 등록하지 아니한 업체와 계약

⑥ 공직자의 이해충돌 방지제도 준수 여부

❖ 「공직자의 이해충돌 방지법」제12조(수의계약 체결 제한) 제1항에 따르면, **공공기관은 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결할 수 없다고 규정하고 있으므로, 수의계약 체결 제한 대상자 여부 확인 의무**

☞ ☞ 「서울시교육청 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 별지 제9호 서식 '수의계약 체결 제한 여부 확인서' 징구를 소홀

⑦ 산업안전보건관리비 및 환경보전비 계상 및 정산 여부

❖ 공사 계약 체결 **총공사금액(도급금액+도급자설치관급액) 2천만 원 이상 모든 공사는** 「산업안전보건관리법」에 따른 **산업안전보건관리비***를 계상하고 정산(사용명세서 등 증빙서류 확인)하여야 하며, **모든 건설공사(전기·통신·소방공사 제외)**는 「건설기술진흥법」에 따른 **환경보전비****를 계상하고 정산(사용명세서 등 증빙서류 확인)

* 산업재해와 건강장애 예방을 위한 비용 [(재료비+직접노무비)×2.93%]

· (도급자설치 관급이 있을 때) 구성비는 a, b 산출액 중 적은 금액을 적용

a. (재료비+직접노무비+도급자설치관급액)×2.93%

b. (재료비+직접노무비)×2.93%×1.2

** 환경오염방지시설의 설치·운영 소요 비용 [(재료비+직접노무비+산출경비)×0.3%]

· 토목공사는 (재료비+직접노무비+산출경비)×0.8%

☞ ☞ 환경개선공사를 준공하면서 산업안전보건관리비, 환경보전비 등을 사용하지 않았으나 이를 정산(감액)하지 않고 공사 금액을 과다 지급



⑧ 사회적경제기업과 계약 시 취약계층 고용비율 확인서 징구 여부

- ❖ 「지방계약법 시행령」제30조(수의계약대상자의 선정절차 등)과 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준」제5장 수의계약 운영요령에 따라, 추정가격 5천만 원 이하 1인전적 수의계약으로 **사회적경제기업과 계약할 때 취약계층 고용비율 30% 이상 확인서를 징구**

☞ ☞ 사회적경제기업과 계약 시 '취약계층 고용비율 확인서' 징구를 소홀

⑨ 학교장터(S2B) 이용 시 공사계약 금액 한도 준수 여부

- ❖ 「지방계약법 시행령」제6조의2에 따라 행정안전부 장관이 지정·고시하는 정보처리장치인 「**교육기관전자조달시스템**」(www.s2b.kr, **학교장터**)을 활용한 **공사계약**은 수의계약(2인이상 전적공고)일 경우 **추정가격 4억 원 이하**로 이용 가능
 - 기존) 2023. 4. 20.까지는 추정가격 2천만 원 이하로 이용 가능
 - 변경 후) 2023. 4. 21.부터는 추정가격 4억 원 이하(행정안전부 고시 제2023-16호)
(종합공사 4억원 이하, 전문공사 2억원 이하, 기타공사 1억6천만원 이하)

☞ ☞ '학교장터(S2B)'에서 공사계약 시 추정가격 2천만 원 초과하여 계약

⑩ 종합·전문건설업 간 상호시장 진출 가능에 따른 업역규제 폐지

- ❖ 건설산업 혁신방안의 일환으로 **종합·전문건설업 간 상호시장 진출**이 가능하도록 **업역규제를 폐지** ('18. 12. 31. 개정, '21. 1. 1. 시행)

☞ 종합·전문업체가 상호공사(종합↔전문) 진출 및 시공 가능

☞ 공간간 연계성, 시공기술의 유사성 등을 고려하여 현행 28개(시설물유지관리업* 제외, 유효기간 2023. 12. 31. 까지 업종전환 진행중) ⇒ 전문건설업종을 14개로 통합**

* 총 29개 전문건설업종 중 시설물유지관리업은 별도로 '23년 말까지 종합 또는 전문건설업으로 업종전환하고 업종 전환하지 않은 경우에는 '24. 1월 등록말소

** 「건설산업기본법 시행령」[별표 1] 참조-건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용

✓ ☞ 이전 업종·주력분야 명칭(2021년 까지 적용) 1. 토공사 2. 포장공사 3. 보링·그라우팅·파일공사 →
현 업종 명칭(2022년부터 적용) 지반조성·포장공사업



****「건설산업기본법 시행령」[별표 1] 건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용**

이전 업종·주력 분야 명칭 (2021년까지 적용)	현 업종 명칭 (2022년부터 적용)
1. 토공사 2. 포장공사 3. 보링·그라우팅·파일공사	1. 지반조성·포장공사업
4. 실내건축공사	2. 실내건축공사업
5. 금속구조물·창호·온실공사 6. 지붕판금·건축물조립공사	3. 금속창호·지붕건축물조립공사업
7. 도장공사 8. 습식·방수공사 9 석공사	4. 도장·습식·방수·석공사업
10. 조경식재공사 11. 조경시설물설치공사	5. 조경식재·시설물공사업
12. 철근·콘크리트공사	6. 철근·콘크리트공사업
13. 구조물해체·비계공사	7. 구조물해체·비계공사업
14. 상하수도설비공사	8. 상·하수도설비공사업
15. 철도·궤도공사	9. 철도·궤도공사업
16. 강구조물공사 17. 철강재설치공사	10. 철강구조물공사업
18. 수중공사 19. 준설공사	11. 수중·준설공사업
20. 승강기설치공사 21. 석도설치공사	12. 승강기·석도공사업
22. 기계설비공사 23. 가스시설공사(제1종)	13. 기계설비·가스공사업
24. 가스시설공사(제2종) 25. 가스시설공사(제3종) 26. 난방공사(제1종) 27. 난방공사(제2종) 28. 난방공사(제3종)	14. 가스난방공사업

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



Ⅱ. 공사계약 설명자료

공사계약 Q&A 및 사례연습

01

공사계약 일반

1. 지출절차	141
2. 용어의 의의	142
3. 계약의 종류	145
4. 계약서, 인지세, 계약보증금	149
5. 지연배상금, 하자보수보증금	153
6. 수의계약 배제사유	156



1. 공사계약 일반

번호	구 분	약칭
1	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률	지방계약법
2	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령	지방계약법 시행령
3	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙	지방계약법 시행규칙
4	서울특별시 교육비특별회계 재무회계 규칙	재무회계규칙
5	서울특별시 공립학교회계 규칙	학교회계규칙
6	1인 견적 제출	1인수의
7	2인 이상 견적 제출(지정정보처리장치에서 수의계약 안내공고)	2인수의

1 지출절차

번호	업무구분	내 용
1	지출품의 (사업부서)	○ 관련근거: 학교회계규칙 제32조 ○ 학교장 결재(50만원 이하 학교장 지정 교직원 전결 가능)
2	지출원인행위 (학교장)	○ 관련근거: 학교회계규칙 제32조의2 ○ 계약에 관한 사항은 지방계약법령에 의함. ○ 재무회계규칙 제140조제2항에 의해 공사대장 기록·관리
3	검사(수) (검사공무원)	○ 관련근거: 지방계약법 제16조와 제17조, 지방계약법 시행령 제64조부터 제66조 ○ 재무회계규칙 제141조에 의해 검사(수)자 지정
4	대가청구 (계약상대자)	○ 세금계산서 발행일자: 대금청구서 제출 생략한 경우 청구일자로 간주
5	지출결의 (학교회계출납원)	○ 관련근거: 학교회계규칙 제33조부터 제35조, 재무회계규칙 제79조 ○ 영수증서: 세금계산서, 계산서, 신용카드매출전표(현금영수증)



2 용어의 의의

가. 추정가격

구 분	내 용
정 의	물품·공사·용역 등의 조달계약을 체결함에 있어서 국제입찰대상여부를 판단하거나 계약방법 결정, 적격심사, 수의계약 기준 등으로 삼기 위하여 예정가격 결정 전에 지방계약법 시행령 제7조에서 정한 기준에 따라 산정한 금액 *지방계약법 시행령 제2조(정의)
산정방법	예산에 계상(計上)된 금액이나 해당 목적물의 규격서·설계서 등에 따라 산출된 금액 등을 기준으로 하여 산정한 금액으로서 관급자재로 공급될 부분의 가격 및 부가가치세를 제외한 금액 *지방계약법 시행령 제7조(추정가격의 산정)

나. 추정금액 및 공사예정금액

구 분	내 용
추정금액	추정가격 + 부가가치세 + 도급자 설치 관급자재 금액 (지방계약법 시행규칙 제2조)
공사예정금액	추정가격 + 부가가치세 + 도급자 설치 관급자재 금액 (건설산업기본법 시행령 제8조)

다. 관급자재의 분류

구 분	내 용
관급자설치 관급자재	발주처에서 방송장비, 배전반 등을 직접 구입하고 그 물품의 납품업체에서 직접 설치하는 자재 ☆ 통상 나라장터 종합쇼핑몰에서 〈현장설치도〉 물품이 대상임
도급자설치 관급자재	발주처에서 시멘트, 철근 등 재료를 직접 구입하고 그 재료를 공사 계약업체에 제공하여 시공하게 하는 자재 ☆ 통상 나라장터 종합쇼핑몰에서 〈납품도〉, 〈상차도〉, 〈하차도〉 등 물품이 대상임

라. 예정가격

구 분	내 용
정 의	계약담당자가 계약을 체결함에 있어 낙찰자, 계약상대자 또는 계약금액을 결정하는 기준 등으로 삼기 위하여 입찰 또는 계약체결 전에 미리 작성 비치해 두는 가격
작성절차	① 추정가격 작성 → ② 설계(조사)가격 작성 → ③ 기초금액 작성 → ④ (복수예비가격 작성) → ⑤ 예정가격조서 작성 → ⑥ 예정가격 결정 ★〈①②〉 단계는 사업부서의 예정가격 조사(설계) ★〈③④⑤〉 단계는 계약부서의 예정가격을 결정하기 위한 사전 절차 ★〈⑥〉 단계가 계약부서의 실질적인 예정가격 작성을 의미
결정방법	◇ 예정가격은 계약목적물 가격의 총액에 대하여 결정하여야 함 다만, 일정 기간 계속하여 제조·구매·복구 등을 하는 계약의 경우에는 단가에 대하여 그 예정가격을 결정할 수 있음 *지방계약법 시행령 제9조(예정가격의 결정방법) - 예정가격은 계약수량, 이행전망, 이행기간, 수급상황, 계약이행의 난이도, 계약조건, 그 밖의 계약이행에 따르는 제반여건을 고려하여 결정해야 함. - 예정가격은 원칙적으로 입찰에 부칠 사항이나 수의계약의 목적이 되는 사항의 가격 총액에 대하여 결정해야 함.
결정기준	◇ 적정한 거래가 형성된 경우 그 거래실례가격으로 아래 어느 하나의 가격 - 조달청장이 조사하여 통보한 가격(나라장터-나라장터서비스-가격정보) 일반단가계약, 제3자단가계약, 다수공급자계약, 신기술제품(우수제품 포함) 등 - 기획재정부에 등록된 전문가가격조사기관이 조사하여 공표한 가격 거래가격, 물가자료, 유통물가, 물가정보 등 - 계약담당자가 20이상의 사업자에 대하여 직접 조사하여 확인한 가격 - 법령에 따라 가격이 결정된 경우 그 결정가격 범위에서의 거래실례가격 ◇ 신규개발품, 특수규격품 등을 사용한 특수한 물품·공사·용역 등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 따른 가격 ◇ 공사의 경우 이미 수행한 공사의 종류별 시장거래가격 등을 토대로 산정한 표준시장단가로서 관계 중앙행정기관의 장이 인정한 가격 ◇ 위 3가지의 가격을 기준으로 할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격, 견적가격 순으로 적용 *지방계약법 시행령 제10조(예정가격의 결정기준)
복수예비 가격	◇ 기초금액의 ±3% 범위에서 서로 다른 15개(0% ~ +3%에서 7개, 0% ~ -3%에서 8개, 단, 「출판문화산업진흥법」 제22조에 해당하는 간행물을 구매하는 경우에는 0% ~ +1%에서 15개)의 가격을 작성 ◇ 2인 이상 전자전직에 따른 수의계약이거나, 적격심사로 낙찰자를 결정하는 경우에는 지정정보처리장치를 관리하는 자가 정한 기준·절차에 따라 복수예비가격을 추첨하여 예정가격을 정함 *지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(예정가격 작성요령)
복수예비 가격에 의한 예정가격	전자입찰자가 선택한 예비가격번호 중 가장 많이 추첨된 번호 순으로 4개를 선정하며, 해당 각 번호의 예비가격을 산술 평균하여 예정가격을 결정함 (국가종합전자조달시스템 전자입찰특별요령 제12조)



마. 예정가격 작성 생략

구 분	내 용
대 상	◇ 국가기관이나 지방자치단체와 수의계약을 하는 경우 ◇ 수의계약 (단, 2인 수의로 집행하는 경우에는 예정가격을 작성함) ◇ 협상에 의한 계약, 개산계약 등
1인수의	예정가격 작성을 생략한 경우 예정가격은 (추정가격 + 부가가치세)를 말함 (지방계약법 시행령 제30조제3항)

바. 설계(조사)가격 및 기초금액

구 분	내 용
설계가격 (조사가격)	기술 또는 설계담당공무원 등이 설계서에 따라 거래실례가격, 원가계산에 의한 가격 등으로 작성하거나 직접 조사한 금액 추정가격 + 부가가치세 + 도급자 설치 관급자재 금액 *설계가격=추정금액=공사예정금액
기초금액	설계(조사)가격의 적정성 여부를 검토하고 가감 조정을 거쳐 확정된 금액으로 부가가치세는 포함하며 도급자 설치 관급자재 금액은 제외함 *지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(예정가격 작성요령)

사. 설계서

구 분	내 용
설계도면	시공될 공사의 성격과 범위를 표시하고 설계자의 의사를 일정한 약속에 근거하여 그림으로 표현한 도서로서 공사목적물의 내용을 구체적인 그림으로 표시해 놓은 도서 *지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(계약 일반조건)
공사설계설명서 (시방서)	공사에 쓰이는 재료, 설비, 시공체계, 시공기준 및 시공기술에 대한 기술설명서와 이에 적용되는 행정명세서로서 설계도면에 대한 설명이나 설계도면에 기재하기 어려운 기술적인 사항을 표시해 놓은 도서
공종별 목적물 물량내역서	공종별 목적물을 구성하는 품목·비목과 그 품목·비목의 규격·수량·단위 등이 표시(단가·금액은 미기재)되고, 입찰공고·수의계약 안내공고 시 또는 낙찰자에게 교부된 내역서 ★ 물량내역서 = (원가계산서 + 집계표 + 내역서) 물량내역서는 입찰이나 수의계약 안내공고(2인수의) 시 지정정보처리 장치에 탑재함으로써 교부를 갈음함 ★ 1인 수의계약은 생략 가능
현장설명서	입찰공고에 따른 현장설명 시 교부하는 도서로서 시공에 필요한 현장상태 등에 관한 정보나 단가에 관한 설명서 등을 포함한 입찰가격 결정에 필요한 사항을 제공하는 도서 ★ 공사의 성질상 현장설명을 할 필요가 있을 때 실시

아. 기타용어

구 분	내 용
수의시담	수의계약 전에 임의로 지정한 1개 업체와 가격 협의 ★ 1개 업체만을 대상으로 견적서를 받는다는 의미가 아니라, 견적서는 2개 이상의 업체로부터 이메일, 팩스, 대면으로 받을 수 있으며 이를 토대로 계약 목적 달성에 적합하다고 판단되는 1개 업체를 자유롭게 지정하여 가격 협의하는 것을 말함
전자시담	임의로 지정한 1개 업체와 지정정보처리장치를 이용하여 가격 협의 ★ 1개 업체만을 대상으로 전자견적서를 받으며, 가격 협의를 위해 다시 전자견적서를 받을 수도 있음
다자간 전자시담	2개 이상의 업체와 지정정보처리장치를 이용하여 가격 협의 ★ 2개 이상의 업체로부터 전자견적서를 받으며, 계약상대자 선정방법을 안내하여 그 견적 결과에 따라 바로 계약상대자를 결정할 수도 있음
공 종	공사의 종류
공 정	공사과정 즉 공사의 진행정도임

3 계약의 종류

가. 경쟁형태에 따른 계약방법별 분류

구 분	내 용
일반입찰	◇ 일정한 참가자격을 갖춘 불특정 다수를 대상으로 입찰에 참가하게 하고 발주자에게 가장 유리한 조건으로 신청한 자를 계약자로 결정하는 방식 ☆ 지방계약법 제9조(계약의 방법) 제1항
제한입찰	◇ 참가자격에 제한을 두고 그 자격을 갖춘 불특정 다수가 참여하여 경쟁할 수 있게 하는 입찰방식 ☆ 지방계약법 제9조(계약의 방법) 제2항
지명입찰	◇ 참가자를 미리 복수로 지명하고 경쟁할 수 있게 하는 입찰방식 ☆ 지방계약법 제9조(계약의 방법) 제1항 및 제3항
수의계약	◇ 경쟁이나 입찰의 방법을 쓰지 않고 임의로 상대방을 정해 체결하는 계약 ☆ 지방계약법 제9조(계약의 방법) 제1항 및 제3항



☆ (지역제한 및 추정가격 중심) 계약방법별 기준

구 분	내 용
일반입찰	◇ 지방계약법 시행령 제20조(제한입찰에 의할 계약과 제한사항 등) 외 사항
제한입찰	◇ 종합공사는 추정가격 100억 원 미만 / 전문공사, 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사는 추정가격 10억 원 미만 ◇ 일반용역 및 물품의 제조·구매는 추정가격 5억 원 미만 ☆ 지방계약법 시행령 제20조 및 시행규칙 제24조
지명입찰	◇ 종합공사는 추정가격 3억 원 이하 / 용역계약은 추정가격 2억 원 이하 ◇ 전문·전기·통신·소방·기타공사 및 물품의 제조·구매는 추정가격 1억 원 이하 ☆ 지방계약법 시행령 제22조와 제23조 및 시행규칙 제27조
수익계약	◇ 종합공사는 추정가격 4억 원 이하 / 전문공사는 추정가격 2억 원 이하 ◇ 전기·통신·소방·기타공사는 추정가격 1억 6천만원 이하 ◇ (추정가격 2천만 원 초과) 공사·용역·물품은 2인 수의로 집행 ☆ 지방계약법 시행령 제25조 및 제30조

나. 이행기간에 따른 계약형태별 분류

구 분	내 용
당해연도 계약	◇ 해당연도 세출예산을 재원으로 하는 통상적인 계약
장기계속 계약	◇ 이행에 수년이 걸리는 공사·제조 또는 용역 등의 계약에 적용 ◇ 총액으로 입찰하고 각 회계연도 예산의 범위에서 낙찰된 금액의 일부에 대하여 연차별로 계약을 체결하는 방식 ◇ 당해연도 예산만 확보 + 총 낙찰금액을 부기 + 차수별 금액으로 계약 ☆ 지방계약법 제24조(장기계속계약 및 계속비계약)
계속비 계약	◇ 이행에 수년이 걸리는 공사·제조 또는 용역 등의 계약에 적용 ◇ 계속비로 예산을 편성하여 낙찰된 금액의 총액에 대하여 계약을 체결하는 방식이며, 통상 5년 이내로 함 ◇ 예산은 전액 확보 + 총 낙찰금액으로 계약 + 연도별 금액을 부기(=연부액) ☆ 지방재정법 제42조 및 지방계약법 제24조(장기계속계약 및 계속비계약)

다. 예정가격 결정여부에 따른 계약형태별 분류

구 분	내 용
확정계약	◇ 예정가격을 미리 결정하고 계약을 체결하는 통상적인 형태
개산계약	◇ 예정가격을 미리 정할 수 없을 때 이행 후 정산하는 조건으로 하는 계약 ◇ (대상) 개발시제품의 제조계약, 시험·조사·연구용역의 계약, 공공기관 등과의 관계법령에 따른 위탁 또는 대행, 시간적 여유가 없는 긴급한 재해복구 ◇ 미리 개산가격을 결정 + 입찰 전에 원가검토에 필요한 기준·절차를 정함 + 이행 완료 후 정산 ☆ 지방계약법 제27조 및 시행령 제81조와 제86조
사후 원가검토 조건부 계약	◇ 예정가격을 미리 정할 수 없는 일부 비목을 이행 후 원가검토 정산하는 계약 ◇ 입찰 전에 사후 원가검토에 필요한 기준·절차를 정함 + 이행 완료 후 정산 ☆ 지방재정법 제42조 및 지방계약법 제24조(장기계속계약 및 계속비계약)



라. 계약상대자 수에 따른 계약형태별 분류

구 분	내 용
단독계약	◇ 계약상대자를 1명으로 하는 가장 일반적인 계약
공동계약	◇ 계약상대자를 2명 이상으로 하여 서로 공동이행 또는 분담이행 하는 계약 ◇ (공동수급체) 구성원을 2인 이상으로 하여 수급인이 해당 계약을 공동으로 수행하기 위하여 잠정적으로 결성한 실체를 말함 (=공동이행 + 분담이행) ◇ (공동이행) 공동수급체의 구성원은 계약을 이행하는 데 필요한 면허·허가·신고·등록 등의 자격요건을 모두 갖추어야 함 (=구성원의 참가자격이 서로 같음) ◇ (분담이행) 분담부분을 이행하는 데 필요한 면허·허가·신고·등록 등의 자격요건을 갖추어야 함 (=구성원의 참가자격이 서로 다름) ◇ (지역의무공동도급) 지역경제 활성화 등을 위하여 해당 지역업체를 의무적으로 참가하게 하는 제도 ☆ 지방계약법 제29조 및 시행령 제88조, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제6장)

마. 예정가격 결정방법에 따른 계약형태별 분류

구 분	내 용
총액계약	◇ 해당 계약목적물 전체에 대하여 총액으로 체결하는 통상적인 계약 ☆ 지방계약법 시행령 제9조
단가계약	◇ 일정한 기간 계속하여 제조·구매·보수 등의 계약을 체결할 필요가 있을 때에 해당 회계연도 예산의 범위에서 미리 단가(單價)에 대하여 계약을 체결 ◇ (대상) 물품의 제조·구매·수리·가공, 시설물의 보수·복구, 전기·가스·수도의 공급, 그 밖에 공급·사용·임차·매매 등의 계약 ◇ 예정가격을 단가로 결정 + 입찰 전에 계약 이행에 필요한 기준·절차를 정함 ☆ 지방계약법 제25조 및 시행령 제79조
제3자를 위한 단가계약	◇ 공통적으로 필요한 물자로서 제조·구매 및 가공 등의 계약에 관하여 미리 단가만을 정하고 그 물자의 납품요구 및 그 대금지급은 각 수요기관에서 직접 처리할 수 있도록 하는 계약 (조달청의 제3자 단가계약 물품은 제외) ◇ 수요기관은 특별한 사유가 없으면 제3자단가계약 물품을 구매하여야 함 ☆ 지방계약법 제26조 및 시행령 제80조

4 계약서, 인지세, 계약보증금

가. 계약서 작성

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 제14조, 시행령 제49조와 제50조, 시행규칙 제47조와 제48조
작성방법	◇ (원칙) 지정정보처리장치를 이용하여 전자문서로 작성(전자계약) ◇ (예외) 천재지변, 전산장애, 그 밖의 부득이한 사유로 지정정보처리장치를 이용할 수 없는 경우(수기계약 가능)
작성서식	지방계약법 시행규칙 [별지기] 공사도급표준계약서
계약서 작성 생략	◇ 계약서 작성을 생략할 수 있는 경우 - 계약금액이 5천만 원 이하인 경우 - 국가기관 또는 다른 지방자치단체와 계약을 체결하는 경우 - 전기·가스·수도의 공급계약 등 그 계약의 성질상 계약서를 작성할 필요가 없는 경우 ◇ 계약서 작성을 생략한 경우 청구서, 각서, 협정서, 승낙사항 등 계약 성립의 증거 서류를 계약상대자로부터 제출받아야 함. - 재무회계규칙에서 따로 정하는 서식에 따른 경우는 예외

나. 인지세

구 분	내 용
관련근거	인지세법 제3조, 시행령 제2조의3
과세대상	◇ 지방계약법 제14조에 따라 작성하는 도급문서 ◇ 과세문서에는 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조에 따른 전자문서를 포함함 ◇ 과세문서에 대해서는 명칭이 무엇이든 그 실질적인 내용에 따라 적용
도 급	◇ 건설산업기본법 제2조(정의) - "도급"이란 원도급, 하도급, 위탁 등 명칭에 관계없이 건설공사를 완성할 것을 약정하고, 상대방이 그 공사의 결과에 대하여 대가를 지급할 것을 약정하는 계약을 말함 ◇ 민법 제664조(도급의 의의) - "도급"은 당사자 일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생김



구 분	내 용												
국세청 질의회신	◇ 인지세법 시행규칙 제5조(도급의 범위)→2002. 2. 26. 삭제조문 - 인지세법 제3조 제1항 제3호에 의한 도급에는 생산자의 시장생산 방법에 의하여 대체성이 있는 규격물품을 생산하게 하여 구매하는 경우는 포함되지 아니함 ◇ 국세청의 질의회신은 위 삭제조문을 그대로 유지하는 것으로 보임 - 학교급식용 식자재 공급계약(일반적으로 시장에서 판매되는 대체성이 있는 규격물품에 해당하는 육류, 육류부산물, 간감자, 간마늘, 양파, 토막친수산물, 팥우유, 쌀, 과일 등을 공급)은 인지세 과세문서가 아님												
과세기준	<table border="1"> <thead> <tr> <th>기재금액(=계약금액)</th><th>매입금액</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1천만 원 초과 3천만 원 이하</td><td>2만 원</td></tr> <tr> <td>3천만 원 초과 5천만 원 이하</td><td>4만 원</td></tr> <tr> <td>5천만 원 초과 1억 원 이하</td><td>7만 원</td></tr> <tr> <td>1억 원 초과 10억 원 이하</td><td>15만 원</td></tr> <tr> <td>10억 원 초과</td><td>35만 원</td></tr> </tbody> </table>	기재금액(=계약금액)	매입금액	1천만 원 초과 3천만 원 이하	2만 원	3천만 원 초과 5천만 원 이하	4만 원	5천만 원 초과 1억 원 이하	7만 원	1억 원 초과 10억 원 이하	15만 원	10억 원 초과	35만 원
기재금액(=계약금액)	매입금액												
1천만 원 초과 3천만 원 이하	2만 원												
3천만 원 초과 5천만 원 이하	4만 원												
5천만 원 초과 1억 원 이하	7만 원												
1억 원 초과 10억 원 이하	15만 원												
10억 원 초과	35만 원												
비과세 문서	◇ 인지세법 제6조(비과세문서) - 국가나 지방자치단체가 작성하는 증서 또는 통장 - 국고금의 취급에 관하여 작성하는 증서 또는 통장 - 주택의 소유권 이전에 관한 증서로서 기재금액이 1억원 이하인 것 - 이하 생략												
징수방법	◇ 「인지세법 시행령」 제11조의2에 의함 - 전자문서에 대한 인지세는 '전자문서용 전자수입인지'를 구매하는 방법으로 납부 가능 ◇ 전자계약 시 인지세 징수절차 - (발주기관) 인지세액이 포함된 전자계약서 초안을 계약업체로 송신 → (계약업체) 국세청 홈택스에서 계약번호를 조회하고 전자납부 → (계약업체) 계약응답서 또는 수용서 송신 → (발주기관) 인지세 납부 사실 확인하고 최종 전자계약서를 계약업체로 송신												



알아봅시다(1) < 인지세 비과세대상 >

(알아봅시다1) 인지세 과세대상이 아닌 것은?	
인지세 비과세대상	1. 교실 인테리어 공사 2. 현장학습 버스 임차용역 3. 학교 청소 위탁용역 4. 책걸상 제조 구매 5. 급식용 우유 공급계약

알아봅시다(2) < 인지세 과세대상 >

(알아봅시다2) 인지세 과세대상으로 가장 옳은 것은?	
인지세 과세대상	1. 공사 설계가격이 1,100만 원인 경우 2. 물품 제조 구매 계약금액이 1,100만 원인 경우 3. 교육여행 용역 계약금액이 1,000만 원인 경우 4. 물품 구매 계약금액이 1,100만 원인 경우 5. 급식 식재료 구매 계약금액이 1,100만 원인 경우



다. 계약보증금

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 제15조, 시행령 제51조 ~ 제54조
보증금액	◇ 공사는 계약금액의 10% 이상(지방계약법 시행령 일부개정 2023. 3. 7.) ◇ 물품·용역은 계약금액의 10% 이상 ◇ 계약보증금은 현금 또는 보증서 등으로 내게 하여야 함 ※ 수의계약 등 한시적 특례 적용기간(~2025. 12. 31.)에 따라 계약보증금 10%→5%
납부면제 및 확약서 징구	◇ 계약보증금의 납부를 면제할 수 있는 경우 - 시행령 제53조제1항 제1호부터 제4호까지에 규정된 자와 계약을 체결하는 경우 - 계약금액이 5천만 원 이하인 계약을 체결하는 경우 - 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 계약의 관습에 따라 계약보증금 징수가 적합하지 아니한 경우 - 이미 도입된 외국자본시설·기계·장비의 부분품을 구매하는 경우로서 해당 공급자가 아니면 그 부분품의 구입이 곤란한 경우 ◇ 계약보증금 납부를 면제받은 자에게 계약보증금의 세입조치 사유가 발생한 경우 계약보증금에 해당하는 금액을 낼 것을 확약하는 내용의 문서('확약서')를 제출하게 하여야 함
세입조치	◇ 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니하면 계약보증금을 세입조치 하여야 함 - 계약의 해제 또는 해지 사유에 해당함 - 계약을 해제·해지하는 경우 지연배상금은 발생하지 않음 ◇ 계약상대자가 성질상 분할 가능한 공사·물품 또는 용역 등에 관한 계약상의 의무를 이행하지 않는 경우 지방자치단체가 인수·관리·사용하고 있는 기성·기납 부분에 해당하는 계약보증금을 제외하고 세입조치함(지방계약법 시행령 일부개정 2023. 3. 7.)

5 지연배상금, 하자보수보증금

가. 지연배상금

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 제30조, 시행령 제90조, 시행규칙 제75조
부과기준	◇ (부과사유) 정당한 사유 없이 계약의 이행을 지체한 때 ◇ (부과산식) 계약금액 × 지연배상금률 × 지체일수 - 계약금액은 최종 변경계약금액(통상 준공금액)을 기준으로 함 - 성질상 분할할 수 있는 완성부분으로서 인수하거나 관리·사용하고 있는 기성(기납) 부분에 해당하는 금액은 계약금액에서 공제함 - 준공기한의 말일이 공휴일(토요일과 관련 법령에 따라 발주기관의 휴무일인 경우를 포함)인 경우는 준공기한이 다음 날로 종료되고 지체일수는 그 종료일의 다음 날부터 기산함
지연 배상금률	◇ 공사: 1000분의 0.5 ◇ 물품의 제조·구매: 1000분의 0.8 ◇ 물품의 수리·가공·대여, 용역, 그 밖의 계약: 1000분의 1.3 ◇ 운송·보관 및 양곡가공: 1000분의 2.5
지체일수 산정기준	◇ 준공기한 내에 준공검사를 제출하고 검사에 합격한 경우 - 지체일수 없음 ◇ 준공기한 내에 준공검사를 제출하였으나 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 미비하여 시정조치를 요구한 경우 - 시정조치를 요구한 날부터 검사에 합격한 날까지 지체일수로 산정 ◇ 준공기한을 넘겨 준공검사를 제출하고 검사에 합격한 경우 - 준공기한 다음 날부터 검사에 합격한 날까지 지체일수로 산정 ◇ 준공기한을 넘겨 준공검사를 제출하였으며, 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 미비하여 시정조치를 요구한 경우 - 준공기한 다음 날부터 검사에 합격한 날까지 지체일수로 산정
지체일수 불산입	◇ 지체일수에 산입하지 아니하는 경우 - 불가항력의 사유에 따른 경우 - 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 관급자재 등의 공급이 지연되어 공사의 진행이 불가능한 경우 - 발주기관의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단된 경우 - 계약상대자의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증 시공할 경우 - 설계변경으로 인하여 준공기한 안에 계약을 이행할 수 없을 경우 - 원자재의 수급 불균형으로 인하여 해당 관급자재의 조달 지연이나 사급자재의 구입곤란 등 그 밖에 계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우
대가와 상계	계약상대자가 지연배상금을 내지 아니하면 계약대가 지급 시 해당금액을 상계할 수 있음



산출해봅시다 < 지연배상금액 >

(산출해봅시다) 지연배상금 산출액은?	
계약내용	1. 공 사 명: 외부 환경개선공사 2. 계약금액: 금86,670,000원 3. 준공금액: 금86,170,000원 (환경보전비 정산) 4. 준공기한: 2023. 2. 15. 5. 준공검사원 제출일: 2023. 2. 18. 6. 준공검사 완료일: 2023. 2. 25.

나. 하자보수보증금

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 제21조, 시행령 제69조 ~ 제72조, 시행규칙 제50조, 제68조, 제70조, 제71조
보증금액	◇ (보증사유) 하자보수를 담보하기 위함 ◇ (산 출 식) 계약금액 × 하자보수보증금률 - 계약금액은 최종 변경계약금액(통상 준공금액)을 기준으로 함 ◇ 하자보수보증금은 현금 또는 보증서로 내게 하여야 함 ◇ 계약의 대금을 지급하기 전까지 하자보수보증금을 내게 하고 이를 담보책임의 존속기간 동안 보관하여야 함
하자보수 보증금률	◇ 철도, 댐, 터널, 교량 등 중요 구조물공사 및 조경공사: 5/100 ◇ 공항, 항만, 석도 설치, 방파제, 사방, 간척 등 공사: 4/100 ◇ 도로, 하천, 일반건축 등 공사: 3/100 (종합공사 및 전문공사) ◇ 위 공사 외의 공사: 2/100 (통상 전기·통신·소방공사) ◇ 물품의 제조: 3/100 ◇ 수리, 가공, 구매, 용역: 2/100

구 분	내 용																																												
납부면제 및 확약서 징구	◇ 하자보수보증금의 납부를 면제할 수 있는 경우 - 「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 따른 구조물 등을 해체하는 공사 - 단순암반절취공사, 모래·자갈채취공사 등 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니하다고 계약담당자가 인정하는 공사 - 계약금액이 3천만 원을 초과하지 아니하는 공사(조경공사는 제외) ◇ 하자보수보증금 납부를 면제받은 자에게 하자보수보증금의 세입조치 사유가 발생한 경우 하자보수보증금에 해당하는 금액을 낼 것을 확약하는 내용의 문서(‘확약서’)를 제출하게 하여야 함																																												
하자담보 책임기간	◇ 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 기산하나, 공사는 검사하고 인수하도록 하고 있으므로 통상 검사를 완료한 날부터 기산함 ◇ 공종 간 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공종을 기준으로 함 ◇ 공사·공종별 하자담보책임기간 및 하자보수보증금률 <table><tr><th>구분</th><th>공종명</th><th>책임기간</th><th>보증금률</th></tr><tr><td rowspan="6">건설공사</td><td>상수도·하수도(관로 매설) 관개수로 또는 매립</td><td>3년</td><td>3%</td></tr><tr><td>부지정지, 조경시설물 또는 조경식재</td><td>2년</td><td>5%</td></tr><tr><td>건축물의 기둥, 내력벽 등 주요 구조부(철골, 철근콘크리트 등)</td><td>5년</td><td>3%</td></tr><tr><td>방수, 지붕, 철근콘크리트(주요 구조부 제외), 콘크리트포장, 승강기 또는 인양기설비</td><td>3년</td><td>3%</td></tr><tr><td>토공, 석공사, 조적, 철물, 온실 설치, 아스팔트포장, 급배수, 공동구, 지하저수조, 냉난방, 환기, 공기조화, 자동제어, 가스 또는 배연설비</td><td>2년</td><td>3%</td></tr><tr><td>실내의장, 미장 또는 타일, 도장, 창호, 보링, 기타 건물 내 설비, 건축물 조립, 판금, 보일러 설치, 기타 토목공사</td><td>1년</td><td>3%</td></tr><tr><td rowspan="3">전기공사</td><td>배전설비 철탑공사</td><td>3년</td><td>2%</td></tr><tr><td>배전설비 철탑공사 외의 배전설비공사</td><td>2년</td><td>2%</td></tr><tr><td>건축물 및 구조물의 전기설비공사, 그 밖의 전기설비공사</td><td>1년</td><td>2%</td></tr><tr><td>정보통신 공사</td><td>그 밖의 통신공사</td><td>1년</td><td>2%</td></tr><tr><td rowspan="2">소방시설 공사</td><td>피난기구, 유도등, 유도표지, 비상경보설비, 비상조명등, 비상방송설비, 무선통신보조설비</td><td>2년</td><td>2%</td></tr><tr><td>자동식소화기, 옥내소화전설비, 스프링클러 설비, 간이스프링클러설비, 물분무등소화설비, 옥외소화전설비, 자동화재탐지설비, 상수도 소화용수설비 및 소화활동설비</td><td>3년</td><td>2%</td></tr></table> ※ 창호개선공사 하자담보책임기간 3년으로 따로 정함(교육시설안전과-4802, 2021.5.20.), 입찰공고문에 하자책임담보기간을 명시하고 도급계약서에 하자책임 담보기간과 사유(학생들의 개선된 교육환경 유지 및 안전성 확보), 하자보증수수료를 명시	구분	공종명	책임기간	보증금률	건설공사	상수도·하수도(관로 매설) 관개수로 또는 매립	3년	3%	부지정지, 조경시설물 또는 조경식재	2년	5%	건축물의 기둥, 내력벽 등 주요 구조부(철골, 철근콘크리트 등)	5년	3%	방수, 지붕, 철근콘크리트(주요 구조부 제외), 콘크리트포장, 승강기 또는 인양기설비	3년	3%	토공, 석공사, 조적, 철물, 온실 설치, 아스팔트포장, 급배수, 공동구, 지하저수조, 냉난방, 환기, 공기조화, 자동제어, 가스 또는 배연설비	2년	3%	실내의장, 미장 또는 타일, 도장, 창호, 보링, 기타 건물 내 설비, 건축물 조립, 판금, 보일러 설치, 기타 토목공사	1년	3%	전기공사	배전설비 철탑공사	3년	2%	배전설비 철탑공사 외의 배전설비공사	2년	2%	건축물 및 구조물의 전기설비공사, 그 밖의 전기설비공사	1년	2%	정보통신 공사	그 밖의 통신공사	1년	2%	소방시설 공사	피난기구, 유도등, 유도표지, 비상경보설비, 비상조명등, 비상방송설비, 무선통신보조설비	2년	2%	자동식소화기, 옥내소화전설비, 스프링클러 설비, 간이스프링클러설비, 물분무등소화설비, 옥외소화전설비, 자동화재탐지설비, 상수도 소화용수설비 및 소화활동설비	3년	2%
구분	공종명	책임기간	보증금률																																										
건설공사	상수도·하수도(관로 매설) 관개수로 또는 매립	3년	3%																																										
	부지정지, 조경시설물 또는 조경식재	2년	5%																																										
	건축물의 기둥, 내력벽 등 주요 구조부(철골, 철근콘크리트 등)	5년	3%																																										
	방수, 지붕, 철근콘크리트(주요 구조부 제외), 콘크리트포장, 승강기 또는 인양기설비	3년	3%																																										
	토공, 석공사, 조적, 철물, 온실 설치, 아스팔트포장, 급배수, 공동구, 지하저수조, 냉난방, 환기, 공기조화, 자동제어, 가스 또는 배연설비	2년	3%																																										
	실내의장, 미장 또는 타일, 도장, 창호, 보링, 기타 건물 내 설비, 건축물 조립, 판금, 보일러 설치, 기타 토목공사	1년	3%																																										
전기공사	배전설비 철탑공사	3년	2%																																										
	배전설비 철탑공사 외의 배전설비공사	2년	2%																																										
	건축물 및 구조물의 전기설비공사, 그 밖의 전기설비공사	1년	2%																																										
정보통신 공사	그 밖의 통신공사	1년	2%																																										
소방시설 공사	피난기구, 유도등, 유도표지, 비상경보설비, 비상조명등, 비상방송설비, 무선통신보조설비	2년	2%																																										
	자동식소화기, 옥내소화전설비, 스프링클러 설비, 간이스프링클러설비, 물분무등소화설비, 옥외소화전설비, 자동화재탐지설비, 상수도 소화용수설비 및 소화활동설비	3년	2%																																										
세입조치 및 직접사용	◇ 계약상대자가 하자보수 의무를 이행하지 아니한 경우에는 그 하자보수보증금 중 하자보수에 필요한 금액을 세입조치 하여야 함 ◇ 계약상대자가 하자보수 의무를 이행하지 아니하고 그 하자의 보수를 위한 예산이 없거나 부족한 경우에는 하자보수보증금 중 하자보수에 필요한 금액을 직접 사용할 수 있음																																												



산출해봅시다 < 하자보수보증금액 >

(산출해봅시다) 하자보수보증금 산출액은?	
계약내용	1. 공 사 명: 교실 인테리어 공사 2. 계약금액: 금57,560,000원 3. 준공금액: 금55,100,000원 (산업안전보건관리비, 환경보전비 정산)

6 수의계약 배제사유

가. 수의계약 배제사유

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 제33조 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(수의계약 운영요령)
수의계약 배제사유	① 견적서 제출 마감일 현재 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정된 경우, 다만 법원의 회생절차개시결정이 있는 경우 수의계약 체결 가능 ② 입찰참가자격 제한기간 중에 있는 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외) ③ 견적서 제출 마감일을 기준으로 법 제31조 또는 다른 법령에 따라 부실이행, 담합행위, 입찰·계약 서류의 허위·위조 제출, 입찰·낙찰·계약이행 관련 뇌물 제공으로 부정당업자 제재 처분을 받고 그 종료일로부터 3개월이 지나지 아니한 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외) ④ 공사 또는 기술용역의 경우 기술자 보유현황이 관련법령에 따른 업종등록 기준에 미달하는 자 ※ 기술자 보유현황의 심사는 「낙찰자결정기준」 제1장 입찰참가자격 사전심사기준 제5절 “4”의 그밖에 해당공사 수행능력상 결격여부, 제2장의 기술·학술연구 용역 적격심사 세부기준 적격심사 세부기준 <별표>의 기술인력 평가방법을 준용한다. 이때 ‘입찰공고일’은 ‘안내공고일’로 ‘적격심사서류 제출마감일’은 ‘견적서 제출마감일’로 본다. ⑤ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체의 입찰·계약 및 그 이행과 관련하여 10일 이상 지연배상금 부과, 정당한 이행명령 거부, 불법하도급, 5회 이상 하자보수 또는 물의를 일으키는 등 신용이 떨어져 계약 체결이 곤란하다고 판단되는 자 ⑥ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체와의 계약 및 그 이행과 관련하여 정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출한 사실이 있는 자 ※ 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니하는 경우는 법 제31조에 따른 입찰참가자격 제한에는 해당되지 아니하나 수의계약 배제사유에 해당됨.



구 분	내 용
	⑦ 수의계약 체결일 현재 법 제33조에 해당하는 자 1. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원의 배우자인 사업자(법인은 대표자) 2. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원(배우자 포함)의 직계 존·비속인 사업자 3. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원이 자본금 총액의 50%이상을 소유한 자 4. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 가족(배우자, 직계존·비속)의 합산금액이 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 사업자 5. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 소유업체의 계열회사 등 ⑧ 발주기관이 제한한 자격요건 등을 충족하지 아니한 자 ⑨ 그밖에 계약담당자가 계약이행능력이 없다고 판단되는 명백한 증거가 있는 자 ⑩ 「재난 및 안전관리 기본법」 제60조에 따라 특별재난지역으로 선포된 지역의 재난복구공사(용역)의 경우 결정여부 심사일 현재 계약금액 5천만 원 이상 해당 업종 관급공사 또는 계약금액 2천만 원 이상 관급용역이 3건(일시 정지 중인 계약은 제외) 이상인 자. 다만, 동시에 여러건의 수의계약 체결 예정자로 선정된 경우에는 기존 계약을 포함하여 3건까지 수의계약을 체결할 수 있다. (단, 제3절의 “1”에 따른 2인 이상 견적서 제출 수의계약에 한한다)

※ '지방자치단체 입찰 및 계약집행기준' 제5장 제9절 수의계약 체결 제한 대상자 확인

1. 자료제출 요구 등 확인 강화(법 제33조의2)

- 가. 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제33조 제2항에 따라 수의계약을 체결할 수 없는 자의 여부를 확인하기 위하여 시행령 제93조의2에서 규정한 자료를 관계 행정기관 등에 자료의 제출이나 사실 조회를 요구하여야 한다.
- 나. "가"에 따라 자료의 제출이나 사실 조회를 요구받은 관계 행정기관 등은 특별한 사유가 없으면 자료를 제출하거나 조회 결과를 통보하여야 한다.

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



나. 수의계약 배제사유 등록

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 제33조 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(수의계약 운영요령) 부정당업자 제재 및 수의계약 결격업체 등록 업무처리 절차 변경 (서울시교육청 교육재정과-26700호, 2015. 12. 31.) 에듀파인 학교회계 계약관리시스템 관련 기능 개선사항 안내 (서울시교육청 교육재정과-27070호, 2016. 12. 12.) 수의계약 결격업체 등록 방법 변경 재안내 (서울시교육청 교육재정과-8580호, 2017. 4. 7.)
수의계약 배제사유 등록	◇ 「정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출하는 경우」의 수의계약 배제사유 대상업체(수의계약 결격업체) 등록은 2인 수의로 '견적서 제출 공고'를 한 경우만 적용됨 ◇ 수의계약 배제 기간 1) 「집행기준」 제5장(수의계약 운영요령) 〈별표1〉 ③항의 경우, 입찰 참가자격 제한 기간에 3개월을 가산함 2) 「집행기준」 제5장(수의계약 운영요령) 〈별표1〉 ⑤항 및 ⑥항의 경우 3개월로 함 ◇ 수의계약 배제사유 해석으로 대상업체 등록은 다음의 경우에 해당되며, 배제 대상기간은 3개월임 - 입찰·계약 및 그 이행과 관련하여 10일 이상 지연배상금 부과, 5회 이상 하자보수 등 또는 물의를 일으키는 등 신용이 떨어져 계약 체결이 곤란하다고 판단되는 경우 - 정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출하는 경우 ◇ 수의계약 배제사유 적용 대상기관: 서울시교육청 및 산하기관 ◇ 수의계약 배제사유 대상업체 등록 1) 수의계약 배제사유에 대한 시정을 요구하고, 수의계약 배제업체로 등록 가능함을 공문으로 사전 안내(수의계약 배제사유 및 배제 범위, 배제기간 등) 2) 수의계약 배제사유 확정시 수의계약 배제업체 등록 근거 및 사유, 배제 지역범위, 배제 기간 등을 명시하여 공문으로 안내 3) '수의계약 배제업체 정보'를 K-에듀파인시스템 [계약관리]-[계약업체관리]-[수의계약 배제업체 관리]에 등록 처리 - (등록기관) 발주기관(학교 등)에서 직접 탑재함

공사계약 Q&A 및 사례연습

02

설계·감리 용역

1. 집행절차 및 종류	161
2. 건축공사 설계용역	164
3. 건축공사 감리용역	170
4. 엔지니어링기술 설계·감리 용역	175
5. 전기 설계·감리 용역	177
6. 정보통신 설계·감리 용역	178
7. 소방 설계·감리 용역	179
8. 설계·감리 손해배상보험(공제)	180
9. 서울시교육청의 설계용역 하자보증제	181



2. 설계·감리 용역

1 집행절차 및 종류

가. 설계·감리 용역 집행절차

구 분	내 용
설 계	• 해당 공사의 설계·감리 용역대가 산출 → 설계가격
지출품의	• 설계·감리 용역대가 산출액(설계가격)으로 지출 품의 1. 적용공사비 5천만 원 이하 건축 실시설계 용역 → 실비정액가산식에 의한 설계가격 또는 - 공사비 효율에 의한 설계가격으로 지출 품의 2. 적용공사비 5천만 원 이하 건축 공사감리 용역 → 실비정액가산식에 의한 설계가격 또는 - 공사비 효율에 의한 설계가격으로 지출 품의
가격협의	• 아래 1가지 방법으로 가장 경제적인 가격을 계약금액으로 결정 1. 수의시담 - 1개 업체의 견적서를 제출 받고 가격 협의 2. 전자시담 - 학교장터(S2B) 또는 나라장터(G2B)로 1개 업체의 견적서를 제출 받고 가격 협의 3. 다자간수의시담 - 2개 이상 업체의 견적서를 제출 받고 가격 협의 4. 다자간전자시담 - 학교장터(S2B) 또는 나라장터(G2B)로 2개 이상 업체의 견적서를 제출 받고 가격 협의



구 분	내 용
계약체결	• 가격협의 결과 내부결재를 받고 계약 체결 (설계 → 가격협의 → 견적 금액으로 지출 품의하면서 계약 체결한다고 내부결재를 받을 수도 있음) 1. 계약서 또는 승낙사항 → 전자계약 ★ (S2B, G2B)에서 수수료 없이 전자계약 가능 (S2B) 마이데스크 → 전자계약현황 → 계약현황 → 계약서작성 (G2B) 계약관리 → 신규용역계약서목록 → 계약서작성 2. 과업내용서 ★ 서울시교육청의 학교시설사업 설계용역 지침서(2024년 개정) 활용 (교육시설안전과 홈페이지→부서업무방) ☆ 건축사 용역 관련규정을 따르는 것으로 하여 생략 가능 3. 견적서(용역비 산출서) 4. 손해배상보험(공제)증서 → 감리용역만 해당 ★ 설계용역 손해배상보험증서는 대가 지급 시 징구 5. 사업자등록증 사본 6. 건축사 자격증 및 건축사사무소 신고확인증 사본 7. 수의계약 각서 8. 계약보증금 지급각서 → 계약금액의 10% 이상 ★ 지방계약법 시행령 53조, 계약금액 5천만원이하 계약보증금면제 가능(계약보증금지급확약서 징구) 9. 청렴서약서 ★ 1인 수의계약 → 청렴서약서 징구 (지정정보처리장치에서 전자시답하고 계약하는 경우에는 별도 징구 필요 없음) ☆ 2인 수의계약 및 입찰 → 업체에서 투찰할 때 청렴서약에 동의하고 입찰(견적)서를 제출하므로 별도 징구 필요 없음 10. 인지세 (계약금액 1천만 원 초과 시) 11. 법인 등기사항 전부증명서 (법인인 경우)
착 수	• 착수 신고 서류 1. 착수신고서 2. 책임·참여기술자 명단 3. 용역예정공정표 (설계용역 서류 간소화 원클릭 프로그램 참조)
완 수	• 설계용역 완수 신고 서류 1. 완수검사원 2. 설계도면, 설계설명서(시방서), 설계내역서, 전자파일(CD) 등 (설계용역 서류 간소화 원클릭 프로그램 참조) • 감리용역 완수 신고 서류 1. 완수검사원 2. 감리완료보고서, 공사감리일지 등



구 분	내 용
대가지급	• 대가지급 구비서류 1. 전자세금계산서 2. 통장 사본 또는 대금청구서 3. 손해배상보험(공제)증서 → 설계용역만 해당 ★ 감리용역 손해배상보험증서는 계약 체결 시 징구 4. 하자보증서(증권) → 설계용역 하자보증제 (서울특별시교육청 교육시설과-1036호, 2011. 3. 8.) ★ 설계용역 계약금액: 3천만원 이상 (계약금액 3%) 5. 연금·건강보험료 납부증명서 또는 4대보험 납부증명서 6. 국세·지방세 납세증명서 → 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 각 호(같은 항 제7호가 목은 제외)에 해당하는 수익계약은 제출 의무가 없으므로 징구하지 않음

나. 설계·감리 용역의 종류

번호	공사의 종류	용역대가 산출기준	관련근거
1	건축공사	공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 (국토교통부)	건축사법
2	토목공사	엔지니어링 사업대가의 기준 (산업통상자원부)	엔지니어링산업 진흥법
3	전기공사	전력기술관리법 운영요령 (산업통상자원부)	전력기술관리법
4	정보통신공사	엔지니어링 사업대가의 기준 (산업통상자원부)	정보통신공사업법
5	소방시설공사	엔지니어링 사업대가의 기준 (산업통상자원부)	소방시설공사업법



2 건축공사 설계용역

가. 건축사사무소 위탁용역

구 분	내 용
관련근거	건축법 제23조 및 건축사법 제4조
대가기준	건축사법 제19조의3 및 국토교통부고시(제2020-635호, 2020. 9. 14.) ☆ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준

나. 건축공사 설계 용어의 정의

구 분	내 용
관련근거	건축사법 제2조 및 건축법 제2조
설 계	"설계"란 자기 책임 아래(보조자의 도움을 받는 경우를 포함) 건축물의 건축, 대수선(大修繕), 용도변경, 리모델링, 건축설비의 설치 또는 공작물(工作物)의 축조(築造)를 위한 다음 각 목의 행위를 말함 1. 건축물, 건축설비, 공작물 및 공간환경을 조사하고 건축 등을 기획하는 행위 2. 도면, 구조계획서, 공사 설계설명서, 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 공사에 필요한 서류[이하 "설계도서"(設計圖書)라 함]를 작성하는 행위 3. 설계도서에서 의도한 바를 해설·조언하는 행위
건축물	"건축물"이란 토지에 정착(定着)하는 공작물 중 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 것과 이에 딸린 시설물, 지하나 고가(高架)의 공작물에 설치하는 사무소·공연장·점포·차고·창고, 그 밖에 대통령령으로 정하는 것을 말함
건축설비	"건축설비"란 건축물에 설치하는 전기·전화 설비, 초고속 정보통신 설비, 지능형 홈네트워크 설비, 가스·급수·배수(配水)·배수(排水)·환기·난방·냉방·소화(消火)·배연(排煙) 및 오물처리의 설비, 굴뚝, 승강기, 피뢰침, 국기 게양대, 공동시청 안테나, 유선방송 수신시설, 우편함, 저수조(貯水槽), 방범시설, 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 설비를 말함 ★ 배수(配水) → 물을 곳곳으로 나누어 보냄 ☆ 배수(排水) → 안에 있는 물을 밖으로 빼냄 ☆ 배연(排煙) → 내부에 차 있는 연기를 밖으로 뽑아냄
공작물	지상이나 지중, 해상에 제작한 물건. 즉 건물, 담, 벽, 동상, 다리, 제방, 터널, 개천 따위를 말함

다. 법제처 법령해석사례

구 분	법제처 법령해석사례 제522호(안전번호 07-0047, 2007. 4. 13.)
제 목	조달청 - 「건축법」 제2조 및 「정보통신공사업법」 제2조 (건축설비 및 정보통신설비의 설계자) 관련
질 의	건축물에 “폐쇄회로텔레비전(CCTV), 방송설비, 구내통신, 주배선반(MDF), 무선랜 및 주차관제” 설비를 설치하는 경우, 그 설계를 「건축법」상의 건축사가 해야 하는지 아니면 「정보통신공사업법」상의 용역업자가 해야 하는지?
회 답	「건축법」 제19조의 규정에 의한 건축물의 건축 등을 위한 설계를 하는 경우에는, “폐쇄회로텔레비전(CCTV), 방송설비, 구내통신, 주배선반(MDF), 무선랜 및 주차관제”의 설치를 위한 설계는 건축사가 해야 함

☆ 붙임 「법제처 질의회답(제522호, 안전번호 07-0047, 2007. 4. 13.)」 참조

라. 건축공사 설계업무의 구분

구 분	내 용
계획설계	건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관적 측면에서 설계목표를 정하고 가능한 해법을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야 (구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획을 발주자에게 제안하여 승인을 받는 단계를 말함
중간설계	계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, <u>연관분야의 시스템 확정</u> 에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주자로부터 승인을 받는 단계를 말함
실시설계	중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성함



마. 건축공사 설계 용역비 산출

구 분	내 용				
대가기준	공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 ☆ 국토교통부고시(제2020-635호, 2020. 9. 14.)				
산출방법	공사비 효율에 의한 방식을 적용				
산 출 식	(적용공사비 × 업무비율 × 대가요율) + 손해배상보험(공제)료 + 부가가치세 ☆ 순계약금액 = (적용공사비 × 업무비율 × 대가요율) ☆ 적용공사비 = (예산액 - 설계·감리비 - 부가가치세)				
업무비율	공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 제6조(설계업무)				
	구분	일괄수행시 업무비율(%)	발주자의 요구에 따른 분리수행시 업무비율(%)		
	계획설계	20	25		
	중간설계	30	35		
	실시설계	50	60		
계	100	120			
대가요율	1. 건축물의 난이도: 교육연구시설(학교)은 제2종(보통)에 해당 ☆ 교육연구시설(도서관)은 제3종(복잡)에 해당 2. 공사비 산정을 위한 설계도서 작성: 중급 적용 ☆ 설계 대가요율 (단위: %)				
	구분 공사비	종 별	제 2 종(보통)		
		도서의양	상급	중급	기본
		5천만원	11.41	9.51	7.61
		1억원	10.43	8.69	6.95
	2억원	9.08	7.57	6.05	
	손해배상 보험료	1. 설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령 (국토교통부고시 제2023-288호, 2023. 6. 2.) 2. 손해배상보험(공제)료 = 순계약금액 × 보험(공제)요율 ☆ 순계약금액 = (적용공사비 × 업무비율 × 대가요율) ☆ 실시설계 보험(공제)요율 → 0.520%에서 0.492%로 변경			
공사종류		공제가입금액(순계약금액)		기본요율 적용기간	
		5억원 이하			
		기본요율	가산요율		
교육연구시설		0.492%	0.078%	3년	
※ (5억원 초과 10억원 이하) 기본요율은 0.477% / 가산요율은 0.076%임 - 건축사공제조합 공제요율(2012. 10. 29. 시행) - 건축사공제조합 홈페이지 > 업무안내 > 손해배상공제업무					



1) 공사비가 중간에 있을 때 → 설계 대가요율 산출

공사비가 중간에 있을 때 설계 대가요율 산출방법 = 직선보간법			
해당 대가요율	=	작은 금액 요율	$- \frac{(\text{해당 금액} - \text{작은 금액}) \times (\text{작은 금액 요율} - \text{큰 금액 요율})}{(\text{큰 금액} - \text{작은 금액})}$

(산출예시) 적용공사비가 7,500만 원일 때 설계 대가요율은?

해당 대가요율	=	9.51	-	$\frac{(7,500\text{만원} - 5,000\text{만원}) \times (9.51 - 8.69)}{(1\text{억원} - 5,000\text{만원})}$
	=	9.51	-	$\frac{(2,500\text{만원}) \times (0.82)}{(5,000\text{만원})} = 9.51 - 0.41 = 9.1\%$

산출해답시다 < 설계 대가요율 >

공사비가 중간에 있을 때 설계 대가요율 산출방법 = 직선보간법			
해당 대가요율	=	작은 금액 요율	$- \frac{(\text{해당 금액} - \text{작은 금액}) \times (\text{작은 금액 요율} - \text{큰 금액 요율})}{(\text{큰 금액} - \text{작은 금액})}$

(산출해답시다) 적용공사비가 14,000만 원일 때 설계 대가요율은?

해당 대가요율	=	9.51	-	$\frac{(00,000\text{만원} - 00,000\text{만원}) \times (0.00 - 0.00)}{(00,000\text{만원} - 00,000\text{만원})}$
	=	9.51	-	$\frac{(0,000\text{만원}) \times (0.00)}{(00,000\text{만원})} = 9.51 - 0.00 = 0.00\%$

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



2) 공사비가 중간에 있을 때 → 설계 용역대가 산출

(산출예시) 적용공사비가 6,500만 원일 때 용역대가 산출액은?	
해당 대가요율	$= 9.51 - \frac{(6,500\text{만원} - 5,000\text{만원}) \times (9.51 - 8.69)}{(1\text{억원} - 5,000\text{만원})}$
	$= 9.51 - \frac{(1,500\text{만원}) \times (0.82)}{(5,000\text{만원})} = 9.51 - 0.246 = 9.264\%$
산 출 식	(적용공사비 × 업무비율 × 대가요율) + 손해배상보험료 + 부가가치세 ☆ 적용공사비 = (예산액 - 설계·감리비 - 부가가치세) ☆ 순계약금액 = (적용공사비 × 업무비율 × 대가요율) ☆ 손해배상보험료 = (순계약금액 × 보험료율 0.492%)
용역대가 산 출 액 (설계가격)	1. 순계약금액 = (6,500만원 × 50% × 9.264%) → 3,010,800원 2. 손해배상보험료 = (3,010,800원 × 0.492%) → 14,813원 3. 산출액 = (3,010,800원 + 14,813원) × 1.1 → 3,328,174원

산출해봅시다 < 설계 용역대가 >

(산출해봅시다1) 적용공사비가 7,600만 원일 때 용역대가 산출액은?	
해당 대가요율	$= 0.00 - \frac{(0,000\text{만원} - 0,000\text{만원}) \times (0.00 - 0.00)}{(00,000\text{만원} - 0,000\text{만원})}$
	$= 0.00 - \frac{(0,000\text{만원}) \times (0.00)}{(0,000\text{만원})} = 0.00 - 0.0000 = 0.0000\%$
산 출 식	(적용공사비 × 업무비율 × 대가요율) + 손해배상보험료 + 부가가치세 ☆ 적용공사비 = (예산액 - 설계·감리비 - 부가가치세) ☆ 순계약금액 = (적용공사비 × 업무비율 × 대가요율) ☆ 손해배상보험료 = (순계약금액 × 보험료율 0.52%)
용역대가 산 출 액 (설계가격)	1. 순계약금액 = (7,600만원 × 00% × 0.0000%) → 0,000,000원 2. 손해배상보험료 = (0,000,000원 × 0.492%) → 00,000원 3. 산출액 = (0,000,000원 + 00,000원) × 1.1 → 0,000,000원



(산출해봅시다2) 예산액(설계·감리비 별도)이 18,700만 원일 때 용역대가 산출액은?	
해당 대가요율	$= 0.00 - \frac{(00,000\text{만원} - 00,000\text{만원}) \times (0.00 - 0.00)}{(00,000\text{만원} - 00,000\text{만원})}$
	$= 0.00 - \frac{(0,000\text{만원}) \times (0.00)}{(00,000\text{만원})} = 0.00 - 0.00 = 0.00\%$
산 출 식	(적용공사비 × 업무비율 × 대가요율) + 손해배상보험료 + 부가가치세 ☆ 적용공사비 = (예산액 - 설계·감리비 - 부가가치세) ☆ 순계약금액 = (적용공사비 × 업무비율 × 대가요율) ☆ 손해배상보험료 = (순계약금액 × 보험료율 0.492%)
용역대가 산 출 액 (설계가격)	1. 적용공사비 = (00,000만원 / 1.1) → 00,000만원 2. 순계약금액 = (00,000만원 × 00% × 0.00%) → 0,000,000원 3. 손해배상보험료 = (0,000,000원 × 0.492%) → 00,000원 4. 산출액 = (0,000,000원 + 00,000원) × 1.1 → 0,000,000원

3) 적용공사비 5천만 원 이하 → 설계 용역대가는?

구 분	내 용
용역대가 산 출 액 (설계가격)	1. 순계약금액 = (5,000만원 × 50% × 9.51%) → 2,377,500원 2. 손해배상보험료 = (2,377,500원 × 0.492%) → 11,697원 3. 산출액 = (2,377,500원 + 11,697원) × 1.1 → 2,628,116원
계약금액 결 정	실비정액가산식에 의한 용역대가 산출액 또는 공사비 요율에 의한 방식에 따른 용역대가 산출액 (2,628,116원) 이하 가장 경제적인 가격으로 결정
공사비에 따른 요율	국토교통부고시(제2020-635호, 2020. 9. 14.) 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 제16조 제2항 ☆ 대가요율 산정시 공사비가 5,000만원 미만인 경우 5,000만원으로 간주하여 산출

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



3 건축공사 감리용역

가. 건축사사무소 위탁용역

구 분	내 용
관련근거	건축법 제25조, 시행령 제19조 및 건축사법 제4조, 건축공사 감리세부기준 1장
대가기준	건축사법 제19조의3 및 국토교통부고시(제2020-635호, 2020. 9. 14.) ☆ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준

나. 건축공사 감리 용어 및 업무의 범위

구 분	내 용
관련근거	건축사법 제2조, 건축법 제2조, 제25조 및 시행령 제19조
감리	"공사감리"란 자기 책임 아래(보조자의 도움을 받는 경우를 포함) 「건축법」에서 정하는 바에 따라 건축물, 건축설비 또는 공작물이 설계도서의 내용대로 시공되는지 확인하고 품질관리, 공사관리 및 안전관리 등에 대하여 지도·감독하는 행위를 말함
비상주 감리	공사감리자가 당해 공사의 설계도서, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고, 수시로 또는 필요할 때 시공과정에서 건축 공사현장을 방문하여 확인하는 행위를 말함
상주 감리	공사감리자가 당해 공사의 설계도서, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고, 건축분야의 건축사보 한 명 이상을 전체 공사기간 동안 배치하여 건축 공사의 품질관리·공사관리 및 안전관리 등에 대한 기술지도를 하는 행위를 말함
상주감리 대상업무	1. 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축공사 (다만, 축사 또는 작물재배사의 건축공사는 제외) 2. 연속된 5개층 이상(지하층을 포함)으로서 바닥면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 건축공사 3. 아파트의 건축공사 4. 준다중이용 건축물
책임 상주 감리	공사감리자가 다중이용 건축물에 대하여 당해 공사의 설계도서, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지 여부를 확인하고, 「건설기술 진흥법」에 따른 건설기술용역업자나 건축사를 전체 공사기간 동안 배치하여 품질관리, 공사관리, 안전관리 등에 대한 기술지도를 하며, 건축주의 권한을 대행하는 감독업무를 하는 행위를 말함



다. 건축공사 감리 용역비 산출

구 분	내 용																			
대가기준	공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 ☆ 국토교통부고시(제2020-635호, 2020. 9.14.)																			
산출방법	(비상주) 공사비 요율에 의한 방식을 적용 (상 주) 실비정액가산식에 의한 방식을 적용																			
산 출 식	(적용공사비 × 대가요율) + 손해배상보험료 + 부가가치세 ☆ 순계약금액 = (적용공사비 × 대가요율) ☆ 적용공사비 = (공사 계약금액이나 예상금액 - 부가가치세)																			
대가요율	(건축물의 난이도) 교육연구시설(학교)은 제2종(보통)에 해당 ★ 교육연구시설(도서관)은 제3종(복잡)에 해당 ☆ 공사비 요율에 따른 감리 대가요율 (단위: %) <table><tr><th>공 사 비</th><th>제 3 종(복잡)</th><th>제 2 종(보통)</th><th>제 1 종(단순)</th></tr><tr><td>5천만원</td><td>2.46</td><td>2.24</td><td>2.02</td></tr><tr><td>1억원</td><td>2.32</td><td>2.11</td><td>1.90</td></tr><tr><td>2억원</td><td>1.85</td><td>1.68</td><td>1.51</td></tr></table>				공 사 비	제 3 종(복잡)	제 2 종(보통)	제 1 종(단순)	5천만원	2.46	2.24	2.02	1억원	2.32	2.11	1.90	2억원	1.85	1.68	1.51
공 사 비	제 3 종(복잡)	제 2 종(보통)	제 1 종(단순)																	
5천만원	2.46	2.24	2.02																	
1억원	2.32	2.11	1.90																	
2억원	1.85	1.68	1.51																	
손해배상 보험료	1. 설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령 (국토교통부고시 제2023-288호, 2023. 6. 2.) 2. 손해배상보험(공제)료 = 순계약금액 × 보험(공제)요율 ☆ 순계약금액 = (적용공사비 × 대가요율) ☆ 비상주감리 보험(공제)요율 <table><tr><th rowspan="3">공사종류</th><th colspan="2">공제가입금액(순계약금액)</th><th rowspan="3">기본요율 적용기간</th></tr><tr><th colspan="2">5억원 이하</th></tr><tr><th>기본요율</th><th>가산요율</th></tr><tr><td>교육연구시설</td><td>0.424%</td><td>0.068%</td><td>3년</td></tr></table> ※ (5억원 초과 10억원 이하) 기본요율은 0.411% / 가산요율은 0.066%임 - 건축사공제조합 공제요율(2012. 10. 29. 시행) - 건축사공제조합 홈페이지 > 업무안내 > 손해배상공제업무				공사종류	공제가입금액(순계약금액)		기본요율 적용기간	5억원 이하		기본요율	가산요율	교육연구시설	0.424%	0.068%	3년				
공사종류	공제가입금액(순계약금액)		기본요율 적용기간																	
	5억원 이하																			
	기본요율	가산요율																		
교육연구시설	0.424%	0.068%	3년																	

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



1) 공사비가 중간에 있을 때 → 감리 대가요율 산출

공사비가 중간에 있을 때 감리 대가요율 산출방법 = 직선보간법		
해당 대가요율	=	$\frac{\text{작은 금액} - \frac{(\text{해당 금액} - \text{작은 금액}) \times (\text{작은 금액 요율} - \text{큰 금액 요율})}{(\text{큰 금액} - \text{작은 금액})}}$

(산출예시) 적용공사비가 7,500만 원일 때 감리 대가요율은?

해당 대가요율	=	2.24	-	$\frac{(7,500\text{만원} - 5,000\text{만원}) \times (2.24 - 2.11)}{(1\text{억원} - 5,000\text{만원})}$
	=	2.24	-	$\frac{(2,500\text{만원}) \times (0.13)}{(5,000\text{만원})} = 2.24 - 0.065 = 2.175\%$

산출해봅시다 < 감리 용역대가 >

(산출해봅시다) 공사비가 8,800만 원일 때 용역대가 산출액은?	
해당 대가요율	= 2.24 - $\frac{(0,000\text{만원} - 0,000\text{만원}) \times (0.00 - 0.00)}{(00,000\text{만원} - 0,000\text{만원})}$
	= 2.24 - $\frac{(0,000\text{만원}) \times (0.00)}{(0,000\text{만원})} = 2.24 - 0.000 = 0.000\%$
산 출 식	(적용공사비 × 업무비율 × 대가요율) + 손해배상보험료 + 부가가치세 ☆ 적용공사비 = (공사 계약금액이나 예상금액 - 부가가치세) ☆ 순계약금액 = (적용공사비 × 대가요율) ☆ 손해배상보험료 = (순계약금액 × 보험료율 0.424%)
용역대가 산 출 액 (설계가격)	1. 적용공사비 = (8,800만원 / 1.1) → 8,000만원 2. 순계약금액 = (0,000만원 × 0.000%) → 0,000,000원 3. 손해배상보험료 = (0,000,000원 × 0.424%) → 0,000원 4. 산출액 = (0,000,000원 + 0,000원) × 1.1 → 0,000,000원



2) 적용공사비 5천만 원 이하 → 감리 용역대가는?

구 분	내 용
산 출 식	$(\text{적용공사비} \times \text{대가요율}) + \text{손해배상보험료} + \text{부가가치세}$ $\star \text{적용공사비} = (\text{공사 계약금액이나 예상금액} - \text{부가가치세})$ $\star \text{순계약금액} = (\text{적용공사비} \times \text{대가요율})$ $\star \text{손해배상보험료} = (\text{순계약금액} \times \text{보험료율 } 0.424\%)$
용역대가 산 출 액 (설계가격)	$1. \text{순계약금액} = (5,000\text{만원} \times 2.24\%) \rightarrow 1,120,000\text{원}$ $2. \text{손해배상보험료} = (1,120,000\text{원} \times 0.424\%) \rightarrow 4,748\text{원}$ $3. \text{산출액} = (1,120,000\text{원} + 4,748\text{원}) \times 1.1 \rightarrow 1,237,220\text{원}$
계약금액 결 정	실비정액가산식에 의한 용역대가 산출액 또는 공사비 요율에 의한 방식에 따른 용역대가 산출액(1,237,000원) 이하 가장 경제적인 가격으로 결정
공사비에 따른 요율	국토교통부고시(제2020-635호, 2020. 9. 14.) 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 제16조 제2항 $\star \text{대가요율 산정시 공사비가 } 5,000\text{만원 미만인 경우 } 5,000\text{만원으로 간주하여 산출}$

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



라. 실비정액가산식 감리용역비 산출서 견본

□ 용역명: ○○○ 다목적강당 증축공사 소방감리용역(연면적 1,019.48㎡)

□ 감리배치인원: 소방시설공사업법 시행규칙 제16조

구분	수량	단위	단가	금액(원)	비고
1. 직접인건비 (초급기술자)	4	인/월	219,507	878,028	엔지니어링 기술자 노임단가
2. 직접경비 (여비, 자료비, 인쇄비 등)	1	식	87,802	87,802	직접인건비의 10%
3. 제경비 (사무실 및 직원유지관리비)	1	식	965,830	965,830	직접인건비의 110%
4. 기술료 (기술사용료, 연구비, 이윤 등)	1	식	175,605	175,605	(직접인건비 +제경비)의 20%
산출 월 감리비	1	월	2,107,265	2,107,265	
총 원 가	2.5	월	2,107,265	5,268,162	공사기간 2.5개월
부가가치세(10%)	1	식		526,816	
설계가격	2	인		5,794,978	-

☆ 증축 연면적: 5,000㎡ 미만이므로 초급기술자 배치

☆ 증축 연면적: 5,000㎡ 이상 30,000㎡ 미만은 중급기술자 배치

☆ 엔지니어링협회 엔지니어링분야 발표 단가 발표시 확인 필요



4 엔지니어링기술 설계·감리 용역

가. 엔지니어링기술의 종류

[별표 1]

엔지니어링기술(엔지니어링산업 진흥법 시행령 제3조 관련)

기술부문	전문분야
기계부문	1) 일반산업기계 2) 차량 3) 용접 4) 금형
선박부문	조선
항공우주부문	항공
금속부문	금속
전기부문	1) 전기설비 2) 전기전자응용
정보통신부문	1) 정보통신 2) 정보관리 3) 철도신호
화학부문	화공
광업부문	1) 자원관리 2) 광해(광산피해)방지
건설부문	1) 도로·공항 2) 항만·해안 3) 철도 4) 교통 5) 농어업토목 6) 도시계획 7) 조경 8) 구조 9) 수자원개발 10) 상하수도 11) 토질·지질 12) 측량·지적 13) 품질시험
설비부문	설비
환경부문	1) 대기관리 2) 수질관리 3) 소음·진동 4) 폐기물처리 5) 자연·토양환경
농림부문	1) 농림 2) 시설원예
해양·수산부문	해양
산업부문	1) 생산관리 2) 포장·제품디자인 3) 산업안전 4) 소방·방재 5) 가스 6) 섬유 7) 나노융합 8) 체계공학 9) 프로젝트매니지먼트
원자력부문	1) 원자력·방사선 관리 2) 비파괴검사

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



나. 엔지니어링 사업대가 산출

구 분	내 용																									
관련근거	엔지니어링산업 진흥법에 의한 엔지니어링사업자																									
동등자격	기술사업에 의한 기술사사무소																									
대가기준	엔지니어링 사업대가의 기준(산업통상자원부 고시)																									
산출방법	실비정액가산방식 적용이 원칙 (발주사업의 특성을 고려하여 실비정액가산방식이 적절하지 아니하다고 판단하면 공사비 요율에 의한 방식 적용 가능)																									
건설부문 대가요율	☆ 건설부문 대가요율 (단위: %) <table><tr><th> 요율 공사비 </th><th colspan="2">업무별 요율(%)</th><th> 요율 공사비 </th><th>업무별 요율(%)</th></tr><tr><th></th><th>기본설계</th><th>실시설계</th><th></th><th>공사감리</th></tr><tr><td>10억원 이하</td><td>3.78</td><td>6.16</td><td>5천만원 이하</td><td>3.02</td></tr><tr><td>20억원 이하</td><td>3.33</td><td>5.47</td><td>1억원 이하</td><td>2.85</td></tr><tr><td>30억원 이하</td><td>3.10</td><td>5.10</td><td>2억원 이하</td><td>2.26</td></tr></table>	요율 공사비	업무별 요율(%)		요율 공사비	업무별 요율(%)		기본설계	실시설계		공사감리	10억원 이하	3.78	6.16	5천만원 이하	3.02	20억원 이하	3.33	5.47	1억원 이하	2.85	30억원 이하	3.10	5.10	2억원 이하	2.26
요율 공사비	업무별 요율(%)		요율 공사비	업무별 요율(%)																						
	기본설계	실시설계		공사감리																						
10억원 이하	3.78	6.16	5천만원 이하	3.02																						
20억원 이하	3.33	5.47	1억원 이하	2.85																						
30억원 이하	3.10	5.10	2억원 이하	2.26																						
통신부문 대가요율	☆ 통신부문 대가요율 (그룹2) (단위: %) <table><tr><th> 요율 공사비 </th><th colspan="3">업무별 요율(%)</th></tr><tr><th></th><th>기본설계</th><th>실시설계</th><th>공사감리</th></tr><tr><td>5천만원</td><td>4.15</td><td>12.46</td><td>2.70</td></tr><tr><td>1억원</td><td>3.89</td><td>11.72</td><td>2.53</td></tr><tr><td>2억원</td><td>3.10</td><td>9.31</td><td>2.02</td></tr></table>	요율 공사비	업무별 요율(%)				기본설계	실시설계	공사감리	5천만원	4.15	12.46	2.70	1억원	3.89	11.72	2.53	2억원	3.10	9.31	2.02					
요율 공사비	업무별 요율(%)																									
	기본설계	실시설계	공사감리																							
5천만원	4.15	12.46	2.70																							
1억원	3.89	11.72	2.53																							
2억원	3.10	9.31	2.02																							
가산적용	기본설계를 시행하지 않는 실시설계를 발주하는 경우 - 건설부문의 경우 해당 실시설계 요율의 1.35배 적용 - 통신부문의 경우 해당 실시설계 요율의 1.18배 적용																									



5 전기 설계·감리 용역

가. 전력시설물의 정의

구 분	내 용
관련근거	전력기술관리법
전력시설물	「전기사업법」 제2조제16호에 따른 전기설비를 말함
전기설비	발전·송전·변전·배전 또는 전기사용을 위하여 설치하는 기계·기구·댐·수로·저수지·전선로·보안 통신선로 및 그 밖의 설비로서 다음의 설비를 말함 1. 전기사업용전기설비 - 전기설비 중 전기사업자가 전기사업에 사용하는 전기설비를 말함 2. 일반용전기설비 - 산업통상자원부령으로 정하는 소규모의 전기설비로서 한정된 구역에서 전기를 사용하기 위하여 설치하는 전기설비를 말함 3. 자가용전기설비 - 전기사업용전기설비 및 일반용전기설비 외의 전기설비를 말함

나. 전기 설계·감리 용역의 자격(전력기술관리법 시행령 [별표4], [별표5])

설 계		감 리	
종 류	영업범위	종 류	영업범위
종합설계업	전력시설물의 설계도서 작성	종합 감리업	전력시설물
전문 설계업	1종 전력시설물의 설계도서 작성	전문 감리업	1. 용량 5천킬로와트 미만의 전기수용설비 2. 연면적 3만제곱미터 미만인 건축물의 전력시설물
	2종 일반용전기설비의 설계도서 작성		

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



다. 전기 설계·감리 용역대가 산출

구 분	내 용																							
대가기준	전력기술관리법 운용요령 (산업통상자원부 고시)																							
산출방법	1. 설계: 공사비 비율에 의한 방식을 적용 2. 감리: 정액적산방식 원칙, 실비정액가산방식 예외 적용																							
대가요율	☆ 전력시설물공사 설계 요율																							
	<table><tr><th rowspan="2">공사비 \ 요율</th><th colspan="3">요 율(%)</th></tr><tr><th>기본설계</th><th>실시설계</th><th>비 고</th></tr><tr><td>2천만원까지</td><td>4.49</td><td>13.48</td><td></td></tr><tr><td>3천만원까지</td><td>3.64</td><td>10.89</td><td></td></tr><tr><td>5천만원까지</td><td>2.54</td><td>7.61</td><td></td></tr><tr><td>1억원까지</td><td>2.38</td><td>7.12</td><td></td></tr></table>	공사비 \ 요율	요 율(%)			기본설계	실시설계	비 고	2천만원까지	4.49	13.48		3천만원까지	3.64	10.89		5천만원까지	2.54	7.61		1억원까지	2.38	7.12	
	공사비 \ 요율		요 율(%)																					
		기본설계	실시설계	비 고																				
	2천만원까지	4.49	13.48																					
	3천만원까지	3.64	10.89																					
	5천만원까지	2.54	7.61																					
1억원까지	2.38	7.12																						
가산적용	실시설계만을 발주하는 경우 해당 실시설계 요율의 1.3배 적용																							

6

정보통신 설계·감리 용역

구 분	내 용
관련근거	정보통신공사업법
설계·감리 자 격 자	「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 엔지니어링사업자 또는 「기술사법」에 따른 기술사사무소
대가기준	엔지니어링 사업대가의 기준 (산업통상자원부 고시)
산출방법	실비정액가산방식 적용이 원칙
대가요율	엔지니어링기술 설계·감리 용역 참조



7 소방 설계·감리 용역

가. 소방 설계·감리 용역의 자격

구 분	설 계	감 리
모든 특정소방대상물	전문소방시설설계업	전문소방공사감리업
연면적 3만제곱미터 미만 특정소방대상물	일반소방시설설계업 (전기분야, 기계분야)	일반소방공사감리업 (전기분야, 기계분야)

☆ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제5조에 따라 「학교」는 「특정소방대상물」임

나. 소방 설계·감리 용역대가 산출

구 분	내 용
관련근거	소방시설공사업법
대가기준	엔지니어링 사업대가의 기준 (산업통상자원부 고시)
산출방법	실비정액가산방식 적용이 원칙
대가요율	엔지니어링기술 설계·감리 용역 참조



8 설계·감리 손해배상보험(공제)

가. 손해배상보험(공제)제도의 목적 및 근거

구 분		내 용
제도의 목적		고의 또는 과실로 업무목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 용역업체가 부담하여야 할 손해를 보험(공제)사에서 담보하기 위함
관련 근거	건축	설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령 (국토교통부 고시)
	전기	전력기술관리법 운영요령 (산업통상자원부 고시)
	토목	엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령 (산업통상자원부 고시)
	정보통신	
	소방시설	

나. 손해배상보험(공제)증서 가입기간 및 제출시기

구 분	보험증서 제출시기	보험 가입기간
건축사 실시설계	용역 완료하기 전	해당공사의 착공일부터 완공일까지
건축사 감리	용역계약 체결 시	
전기 설계·감리	해당용역 시작 전	해당공사의 착공일부터 완공일까지
엔지니어링 설계	용역 완료 시까지	해당공사의 착공일부터 완공일 후 1년이 되는 날까지
엔지니어링 감리	용역계약 체결 시	해당공사의 착수일부터 완수일 후 1년이 되는 날까지

다. 손해배상보험(공제) 관련기관

구 분	관련기관	전화번호
건축사 설계·감리	건축사공제조합 (www.cafco.kr)	02-3473-0900
전기 설계·감리	한국전기기술인협회 (www.keea.or.kr)	1899-3838
엔지니어링 설계·감리	엔지니어링공제조합 (www.egic.co.kr)	02-582-3303



9

서울시교육청의 설계용역 하자보증제

구 분	내 용
관련근거	서울특별시교육청 교육시설과-1036호(2011. 3. 8.)
하자보증제 실시대상	1. 설계용역 계약금액: 3천만 원 이상 2. 기타 기관장이 필요하다고 판단하는 사업
하자보증금액	설계용역 계약금액의 3%
하자담보 책임기간	1. 신축: 용역완료 후 ~ 2년 2. 개축: 용역완료 후 ~ 3년 3. 기타: 용역완료 후 ~ 1년 ※ 단, 실제 공사 준공일이 짧은 경우는 준공일로 한다.
시행방법	설계용역 공고 시 하자보증제 대상용역임을 명기 〈공고문 예시〉 이 용역은 하자보증제를 도입하여 책임설계 구현, 부실설계 방지, 명품 설계로 고품질의 학교시설을 확보하고자 「설계용역 하자보증 제도」를 시행합니다. - 하자보증금액: 설계용역 계약금액의 3% - 하자담보책임기간: 용역완료 후 ~ 1년

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

서울사랑 많음!
서울교육 바람!



공사계약 Q&A 및 사례연습

03

계약 집행기준

1. 시설공사 원가계산 비목 및 구성	185
2. 분할계약 금지	187
3. 지방계약 집행기준	189
4. 건설폐기물 집행기준	193



3. 계약 집행기준

1 시설공사 원가계산 비목 및 구성

- 원가계산 구성비목에 대하여 공사규모별 간접공사비 요율 적용하여 원가계산
- 시설공사 원가계산 비목 및 적용 요율
- ◎ 공사규모: 50억 원 미만, 6개월 이하 [산업안전보건관리비와 일반관리비는 5억 원 미만]
 - ☆ 공사규모 50억 원 기준 = (재료비 + 직접노무비 + 산출경비)의 합계액임
 - ★ (산업안전보건관리비) 5억 원 기준 = (재료비 + 직접노무비 + 도급자설치관급액)의 합계액
 - ★ (일반관리비) 5억 원 기준 = 추정가격(=추정금액 - 부가가치세 - 도급자설치관급액)임

비 목		구 분	구 성 비		구성요소
순 공 사 원 가	재 료 비	직접 재료비	주요 재료 및 부분품	(부분품) 공사목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품, 수입부품, 외장재료 등	
		간접 재료비	소모·가설재료	(소모재료) 기계오일·접착제·용접 가스·장갑 등 소모성물품 (가설재료) 비계, 가무집, 동바리 등 시공을 위하여 필요한 가설재	
		작업설·부산물 등(△)	작업폐기물 등 경제적 가치 공제	계약목적물의 시공 중에 발생하는 작업설, 부산품, 연산품 등	
		소 계	(가)	재료비	
	노 무 비	직접 노무비 (A)	인건비	계약목적물을 완성하기 위하여 직접 작업에 종사하는 종업원과 노무자가 제공하는 노동력의 대가	
		간접 노무비 (B)	(A) × 15% [토목공사는 (A) × 16.5%]	○ 직접 작업에 종사하지는 않으나, 보조 작업에 종사하는 노무자 ○ 종업원·현장감독자 등이 제공하는 노동력의 대가 (예시) 현장소장, 현장사무원, 자재·구매 관리원, 교육·산재 담당원, 경비원, 청소원 등	
		소 계	(나)	노무비	
순 공 비	경 비	산출경비(C)	기계경비 등	건설기계의 경비 등	
		산재보험료	(나) × 3.56%	(대상) 건설·전기·통신·소방공사	
		고용보험료	(나) × 1.01%	(대상) 건설·전기·통신·소방공사	



비 목		구 분	구 성 비	구성요소
사 원 가				(제외) 2천만 원 미만의 건설공사를 건설업자 아닌 자가 시공은 제외 (기준) 도급금액 + 도급자 관급액 - 부가가치세
		건강보험료(D)	$(A) \times 3.545\%$	공사기간 1개월 이상 모든 공사
		연금보험료	$(A) \times 4.50\%$	공사기간 1개월 이상 모든 공사
		노인장기요양보험료	$(D) \times 12.95\%$	공사기간 1개월 이상 모든 공사
		산업안전보건관리비	$(가+A) \times 3.11\%$ (공사규모가 5억원 미만일때) 공사규모가 5억 원 이상이면 $(가+A) \times 2.28\% + (기초액)4,325천원$	산업재해와 건강장해 예방을 위하여 법령에 의거 요구되는 비용 (대상) 총 공사금액(도급금액 + 도급자 관급액) 2천만 원 이상 ★ 도급자 관급이 있을 때 구성비는 아래 a, b 산출액 중 적은금액을 적용 a. $(가+A+도급자관급액) \times 3.11\%$ (조달수수료, 부가세 제외) b. $(가+A) \times 3.11\% \times 1.2$
		환경보전비	$(가+A+C) \times 0.3\%$ [토목공사는 $(가+A+C) \times 0.8\%$]	환경오염 방지시설을 위하여 관련법령에 따라 규정되어 있거나 의무 지어진 비용 (제외) 전기·통신·소방공사는 제외
		퇴직공제부금비	$(A) \times 2.30\%$	건설근로자퇴직공제에 가입하는데 소요되는 비용 (대상) 추정금액 1억 원 이상 건설공사
		기타경비	$(가+나) \times 4.6\%$ [토목공사는 $(가+나) \times 5.2\%$]	수도광열비, 복리후생비, 소모품비 및 사무용품비, 여비·교통·통신비, 세금과공과, 도서인쇄비
		소 계	(다)	경비
		순공사원가 (라)	(가+나+다)	합계금액
일반관리비 (마)			$(라) \times 6\%$	기업 유지를 위해 관리활동부문에서 발생하는 제비용 (예시) 임원과 사무실직원의 급료, 복리후생비, 여비, 교통·통신비, 임차료, 운반비, 차량비, 보험료 등
이 윤 (바)			$(라+마-가) \times 15\%$	영업이익
폐기물처리 (사)			계상금액	건설폐기물 수집·운반비 건설폐기물 중간처리비
총 원 가 (아)			(라+ ~ +사)	총계금액
부가가치세 (자)			$(아) \times 10\%$	부가가치세법
도급 금액 (차)			(아+자)	기초금액 사정의 기준
관급 금액 (카)			계상금액	도급자 설치 관급자재 금액
설계 가격 (타)			(차+카)	추정금액 = 공사예정금액

※ 조달청 > 조달업무 > 업무별자료> 시설공사 「2025년 건축·산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2025. 4. 1.)」, 「2025년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2025. 4. 1.)」에 따름. 공고 시 변경사항 확인 필요

2 분할계약 금지

가. 용어의 정의

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 시행령 제77조, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(총칙)
동일구조물 공사	천연재료나 인조재료를 사용하여 그 사용목적에 적합하도록 만들어진 기능이 상호 연결되는 일체식 구조물(부대 인공구조물 포함)로서 동일인이 계속하여 시공함이 적합한 시설물을 말함
단일공사	(1) 해당연도 예산에 특정 단일사업으로 책정된 공사와 그 시공지역에서 이와 관련하여 시공되는 부대공사를 말함 (2) 예산에 특정되지 않은 경우 예산집행 과정에서 특정되는 공사에 대하여는 '1'을 준용함

나. 분할계약 금지 및 제외사항

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 시행령 제77조, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(총칙)
분할계약 금지기준	◇ 동일 구조물공사 또는 단일공사로 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없음 ◇ 예산 편성과 기본설계 등 사업의 계획단계부터 분할·분리계약 가능 여부를 검토하여야 함 ◇ 분할금지 제외 공사도 1인 수의계약을 체결하기 위하여 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여서는 아니됨 ◇ 용역·물품 계약에 대하여도 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 해야 함
분할금지 제외사항	(1) 다른 법령에 따라 다른 업종의 공사와 분리 발주할 수 있도록 규정된 공사 → 전기·정보통신·소방시설공사가 해당됨 (2) 공사의 성질이나 규모 등에 비추어 공구(工區)나 구조물을 적정규모로 분할 시공하는 것이 효율적인 공사 ◆ 〈예시〉 고속도로 건설공사, 지하철 건설공사, 신도시 건설공사 등



구 분	내 용
	(3) 공사의 성격상 공종(工種)을 분리해도 하자책임 구분이 용이하고 품질·안전·공정 등의 관리에 지장이 없는 공사로서 공종을 분리 시공하는 것이 효율적이라고 인정되는 아래의 공사 - 관계 법령 등에 따라 설계서가 별도로 작성되는 공사 - 다른 공종과 시공 목적물이 명확하게 구분되는 공사 - 선·후행 또는 병행되는 다른 공종의 공사와 상호 영향을 미치지 않아 개별적인 시공이 가능한 공사 - 다른 공종과 시공 장소(작업 위치)가 달라 독립적인 시공이 가능한 공사 ◆ 〈취지〉 규모 있는 공사의 분할 발주를 활성화하여 중소기업의 참여 기회 확대, 일자리 창출, 효율적 시공 등을 위한 것으로 (1인 수의로 분할할 수 있는 근거가 아님)을 유의하여야 함
단일공사 의제사항	관계법령에 따라 면허·등록·자격요건 등으로 공사를 분리 발주하여야 하는 경우에는 그 분리 발주하는 공사를 각각 단일공사로 보며, 관계법령에서 정하고 있는 경미한 공사의 경우에는 그러하지 아니함



3 지방계약 집행기준

가. 지방계약 집행기준 개요

구 분		수 의		입 찰	
		1인수의	2인수의	제한	일반
금액기준 (추정가격 기준)	종합	2천만 원 이하	4억 원 이하	4억 원 초과 100억 미만	100억 원 이상
	전문		2억 원 이하	2억 원 초과 10억 미만	10억 원 이상
	전기통신 소방		1억6천만 원 이하	1억6천만 원 초과 10억 미만	10억 원 이상
입찰(견적)서 제출방법		직접제출, 이메일, 팩스, 지정정보처리장치 등	지정정보처리장치 전자견적 공고	지정정보처리장치 전자입찰 공고	
낙 찰 료		품질 등을 고려한 금액	89.745%	2025.6.30.까지 87.745% 또는 86.745% 등 2025.7.1.부터 89.745% 또는 88.745% 등	
집행방법		○ 모든 계약은 일반 입찰 원칙 ○ 소재지, 실적 등으로 입찰(견적)참가 자격 제한 가능 ○ 종합·전문공사: 건설산업기본법 시행령 제7조[별표1]에 따라 업종 선택 ○ 전기·통신·소방공사: 해당 공사업법에 따라 업종 선택 ○ 여성기업, 장애인기업, 사회적경제기업 - 5천만원 이하 1인견적 수의계약 가능 ※ 사회적경제기업 - (대상) 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업, 마을기업 - (조건) 행정안전부장관이 고시하는 취약계층 고용비율을 충족하여야 함			

- ※ 동일업체와 반복적 수의계약 금지 (부서(본청, 교육지원청, 직속기관)·학교별 회계연도 중 4회 제한)
- 관련근거: 서울특별시교육청 계약업무 처리지침(2024. 1. 1. 시행, 4차 개정)
 - 대상기관: 본청, 교육지원청, 직속기관, 학교
 - 집행기준: 추정가격 5백만 원 이상 공사·용역·물품 계약이 대상이며, 사회적경제기업, 시험업무 등 불가피한 경우는 제외할 수 있음

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



나. 일반입찰 집행기준

구 분	내 용			
관련근거	◇ 지방계약법 제29조 및 시행령 제88조 ◇ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제한입찰 운영요령, 공동계약 운영요령)			
분 류	종합공사	전문공사	전기·통신·소방공사	입찰서 제출방법
일반입찰	추정가격 100억 원 이상	추정가격 10억 원 이상	추정가격 10억 원 이상	지정정보처리장치에 전자입찰 공고문 탑재
입찰절차	◇ 전자입찰 공고 → 투찰 → 개찰 → 적격심사 → 낙찰자 결정 → 계약			
유의사항	◇ 일반입찰(전국입찰)은 공동계약(지역의무 공동도급)으로 체결 ◇ 지역제한을 하지 아니하는 입찰로 공사현장 관할 시·도에 소재한 지역업체 1인 이상을 공동수급체 구성원으로 하여야 함 ◇ 지역경제 활성화를 위하여 특별한 사유가 없는 한 서울특별시 지역업체의 시공참여비율을 49%로 함 <최소 시공참여비율은 40%임>			
공동계약 집행요령	◇ 구성원의 참가자격이 서로 같은 공동이행방식으로 구성 ◇ 공동수급체 구성원은 면허·허가·신고·등록 등 자격요건을 모두 갖추어야 함 ◇ 공동수급체는 5인 이하 범위에서 자유롭게 구성하게 함 ◇ 구성원별 최소 지분율은 5% 이상이어야 함 ◇ 구성원이 공동수급체를 중복적으로 결성하여 참가해서는 안됨			
낙찰하한율	[지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 예규] 시설공사 적격심사 세부기준 별표1~별표7에 따라 다르게 결정됨			

다. (지역제한 중심) 제한입찰 집행기준

구 분	내 용			
관련근거	◇ 지방계약법 제9조, 시행령 제20조, 시행규칙 제25조 ◇ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제한입찰 운영요령)			
분 류	종합공사	전문공사	전기·통신·소방공사	입찰서 제출방법
제한입찰	추정가격 100억 미만	추정가격 10억 미만	추정가격 10억 미만	지정정보처리장치에 전자입찰 공고문 탑재
입찰절차	◇ 전자입찰 공고 → 투찰 → 개찰 → 적격심사 → 낙찰자 결정 → 계약			

구 분	내 용
지역제한	◇ (의의) 지역경제 활성화로 이해되며 접근성·신속성 등 업무 편의성이 있음 ◇ (기본원칙) 계약목적물의 난이도, 규모의 대소, 수급상황 등을 적정하게 고려 ▶ 공사계약의 제한은 ① 동일실적 ② 기술의 보유상황 ③ 시공능력평가액제한 ④ 지역제한 ⑤유자격자 명부에 따른 제한 —각각의 항목 제한을 의미함 ▶ 2개 항목 이상을 중복적으로 제한할 수 없으므로, 각각의 항목별로 제한할 수 있으나 지역제한을 같이 할 수는 없음 ★ 다만, 터널·활주로·지하철·제방·항만시설공사 등 특수한 기술·공법이 요구되는 공사는 (지역제한+동일실적) 또는 (지역제한+기술보유)로 제한할 수 있음 ◇ (제한기준) 시·도로 제한함
낙찰하한율	[지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 예규] 시설공사 적격심사 세부기준 별표1~별표7에 따라 다르게 결정됨

라. 2인 수의계약 집행기준

구 분	내 용			
관련근거	◇ 지방계약법 제9조, 시행령 제25조, 시행규칙 제30조 ◇ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(수의계약 운영요령)			
분 류	종합공사	전문공사	전기·통신·소방공사	견적서 제출방법
2인 이상 견적 제출	추정가격 2천만 원 초과 4억원 이하	추정가격 2천만 원 초과 2억원 이하	추정가격 2천만 원 초과 1억 6천만원 이하	지정정보처리장치에 전자견적 공고문 탑재
견적절차	◇ 전자견적 공고 → 투찰 → 개찰 → 자격확인 → 계약상대자 결정 → 계약			
지역제한	◇ (의의) 지역경제 활성화로 이해되며 접근성·신속성 등 업무 편의성이 있음 ◇ 수의계약 요령 ▶ (지역제한) 공사현장을 관할하는 시·도 또는 인접 시·도(인접 시·도 중 일부 시·도만 제한 가능)를 포함한 지역 ▶ (계약의 특성상 계약 목적 달성을 위해 필요한 경우) 실적, 규격, 재질·품질, 인력보유상황, 기술인력 보유상황, 장비·시설 보유상황, 시공여유율, 제조공장·처리장 등 각각의 기준으로 제한할 수 있음 ▶ (지역제한), 실적, 규격, 제조공장 등 각각의 항목 제한 중복 제한 가능 ▶ (실적제한), (지역제한+실적제한) 모두 계약 목적 달성을 위해 필요한 경우가 전제됨 ◇ (제한기준) 시·도로 제한함→서울은 시·군 제한의 개념이 있을 수 없음			
낙찰하한율	공사 종류에 관계없이 89.745%			



마. 1인 수의계약 집행기준

구 분	내 용			
관련근거	◇ 지방계약법 제9조, 시행령 제25조, 시행규칙 제30조 ◇ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(수의계약 운영요령) ◇ 서울특별시교육청 계약업무 처리지침(2024. 1. 1. 시행)			
분 류	종합공사	전문공사	전기·통신·소방공사	건설서 제출방법
1인 건적 제출 가능	추정가격 2천만 원 이하			수의시담, 다자간수의시담 전자시담, 다자간전자시담
견적절차	◇ 수의시담 → 대면·팩스·이메일로 제출 / 전자시담 → 지정정보처리장치로 제출			
집행방법	◇ 지정정보처리장치(G2B, S2B, eaT, re)로 전자시담 권장 ◇ 여성기업·장애인기업·사회적경제기업(사회적기업·사회적협동조합·자활기업·마을기업) ▶ 추정가격 5천만 원 이하: 수의시담, 전자시담 가능 ※ 1인견적 수의계약 시 지정정보처리장치를 이용한 전자시담방식 권장 ★ 사회적경제기업(사회적기업·사회적협동조합·자활기업·마을기업)은 취약계층 고용비율이 30% 이상인 「취약계층 고용비율 확인서」를 구비하여야 함			
낙 찰 료	품질 등을 고려한 금액			

바. 지정정보처리장치 현황

구분	내 용				
관련 근거	◇ 지방계약법 시행령 제6조의2(정보처리장치의 지정·고시) ◇ 정보처리장치의 지정에 관한 고시[행정안전부고시 제2023-16호, 2023. 3. 20.]				
분류	국가종합 전자조달시스템 (G2B)	교육기관 전자조달시스템 (S2B)	단체급식 식재료전자조달 시스템(eaT)	순환자원 정보센터 (www.re.or.kr)	전자자산 처분시스템 (ONBID)
운영 기관	조달청	한국교직원공제회	한국농수산 식품유통공사	한국환경공단	한국자산 관리공사
사용 범위	공사·용역· 물품 계약 집행	◇ 물품·용역계약 ▶ (수의계약·입찰) 추정가격 1억원 이하 ◇ 공사계약 ▶ (수의계약) 추정가격 4억원 이하 종합공사, 2억원 이하 전문공사, 1억 6천만원 이하 기타공사 ▶ (입찰)추정가격 2천만원 이하 ◇ 간행물(도서) 구매 ▶ 금액한도 없음	단체급식 식재료 구매 집행	폐기물·순환자원· 재활용가능자원· 재활용품의 처리용역 및 제조·구매·매각의 입찰·계약	사용 허가 및 재산·물품의 매각 처분 (취득 제외)
사용 기관	국가 및 지방자치단체	교육행정기관·각급학교 및 지방계약법 적용대상기관	교육행정기관 및 각급학교	지방계약법 적용대상기관	국가 및 지방자치단체

4 건설폐기물 집행기준

가. 용어의 정의

구 분	내 용
관련근거	건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제2조, 제21조
건설폐기물	건설공사로 인하여 건설현장에서 발생하는 5톤 이상의 폐기물로서 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행령 제2조 [별표1] 참조
건설폐기물 처리업	건설폐기물 수집·운반업 또는 중간처리업을 말함
건설폐기물의 종류	◇ 페콘크리트, 페아스팔트콘크리트, 폐벽돌, 폐블록, 폐기와, 건설오니 ◇ 폐목재(나무 부리, 가지 등 임목폐기물 5톤 이상은 제외), 폐합성수지, 폐벽지 ◇ 폐금속류, 폐유리, 폐타일, 폐도자기, 폐보드류, 폐판넬 ◇ 혼합건설폐기물(위 15가지 건설폐기물 중 둘 이상이 혼합된 것으로 별도 기준 있음) ◇ 건설폐토석(자연상태의 것은 제외) ◇ 건설공사로 발생하는 그 밖의 폐기물(생활폐기물과 지정폐기물은 제외)

나. 건설폐기물 집행요령

구 분	내 용
관련근거	건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제15조, 시행령 제11조
발주방법	◇ 건설폐기물 100톤 미만 ▶ 공사 설계서에 포함하고 계약한 시공업체가 처리토록 할 수 있으며, 분리 발주도 가능함 ◇ 건설폐기물 100톤 이상 ▶ 계약한 시공업체는 공사 설계서에 따라 시설물을 철거하고 그에 따라 발생한 건설폐기물은 별도로 분리 발주하여야 함
분리발주 계약방법	◇ 단독계약 = 건설폐기물 수집·운반업과 중간처리업을 모두 보유한 업체 ◇ 분담이행방식 = (건설폐기물 수집·운반업) + (건설폐기물 중간처리업)

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

서울사랑 많음!
서울교육 바람!



공사계약 Q&A 및 사례연습

04

공사의 자격기준

1. 용어의 의미	197
2. 개별공사 자격기준	198
3. 건설공사 자격기준	201



4. 공사의 자격기준

1

용어의 의의

구 분	내 용
관련근거	건설산업기본법 제2조
건설공사	토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭에 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는공사(시설물을 설치하기 위한 부지조성공사를 포함한다) 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등을 말함 다만, 다음의 공사는 포함하지 아니함 (=개별공사) 1. 「전기공사업법」에 따른 전기공사 2. 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사 3. 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사 4. 「국가유산수리 등에 관한 법률」에 따른 국가유산수리공사
종합공사	종합적인 계획, 관리 및 조정을 하면서 시설물을 시공하는 건설공사
전문공사	시설물의 일부 또는 전문 분야에 관한 건설공사
도 급	원도급, 하도급, 위탁 등 명칭에 관계없이 건설공사를 완성할 것을 약정하고, 상대방이 그 공사의 결과에 대하여 대가를 지급할 것을 약정하는 계약을 말함
하도급	도급받은 건설공사의 전부 또는 일부를 다시 도급하기 위하여 수급인이 제3자와 체결하는 계약을 말함
수급인	발주자로부터 건설공사를 도급받은 건설업자를 말하고, 하도급의 경우 하도급하는 건설업자를 포함함



2 개별공사 자격기준

가. 전기공사

구 분	내 용
관련근거	전기공사업법 제3조와 제11조, 시행령 제5조
분리발주	전기공사업자가 아니면 도급 받거나 시공할 수 없으며 다른 업종의 공사와 분리 발주 하여야 함
경미한 공사	경미한 전기공사는 전기공사업자가 아니어도 시공할 수 있음 1. 꽃음접속기, 소켓, 로제트, 실링블록, 접속기, 전구류, 나이프스위치, 그 밖에 개폐기의 보수 및 교환에 관한 공사 2. 벨, 인터폰, 장식전구, 그 밖에 이와 비슷한 시설에 사용되는 소형변압기(2차측 전압 36볼트 이하의 것으로 한정)의 설치 및 그 2차측 공사 3. 전력량계 또는 퓨즈를 부착하거나 떼어내는 공사 4. 「전기용품안전 및 생활용품 안전관리법」에 따른 전기용품 중 꽃음접속기를 이용하여 사용하거나 전기기계·기구(배선기구는 제외) 단자에 전선(코드, 캡타이어케이블(경질고무케이블) 및 케이블을 포함)을 부착하는 공사 5. 생략
전기공사 공동수급 (분담이행) 허용여부	1. 전기공사 + 정보통신공사→전기 및 정보통신공사 분리발주에 위반 2. 전기공사 + 소방공사(전기)→전기공사 분리발주에 위반



나. 정보통신공사

구 분	내 용
관련근거	정보통신공사법 제3조와 제25조, 시행령 제4조
분리발주	정보통신공사업자가 아니면 도급 받거나 시공할 수 없으며 다른 업종의 공사와 분리 발주 하여야 함
경미한 공사	경미한 정보통신공사는 정보통신공사업자가 아니어도 시공할 수 있음 1. 생략 2. 연면적(둘 이상의 건축물에 설비를 연결하여 설치하는 경우에는 각 건축물의 연면적 합계를 말함) 1천 제곱미터 이하의 건축물의 자가유선방송설비·구내방송설비 및 폐쇄회로텔레비전의 설비공사 3. 건축물에 설치되는 5회선 이하의 구내통신선로 설비공사 4. 라우터 또는 허브의 증설을 수반하지 아니하는 5회선 이하의 근거리통신망(LAN) 선로의 증설공사 5. 다음 각 목의 공사로서 「소프트웨어산업 진흥법」 제48조제2항에 따라 중소 소프트웨어사업자만 참여하는 공사 [6회선 이상의 근거리통신망(LAN)선로설비공사는 제외] 가. 서버·백업장비·주변기기 등 전산장비(이하 "전산장비"라 한다)의 설치공사 및 유지보수 나. 전산장비의 교체공사 다. 주전산장치의 성능향상을 위한 주변기기의 설치공사 - 라~마. 생략 6~8. 생략
정보통신공사 공동수급 (분담이행) 허용여부	1. 전기공사 + 정보통신공사→전기 및 정보통신공사 분리발주에 위반 2. 정보통신공사 + 소방공사(전기)→정보통신공사 분리발주에 위반



다. 소방시설공사

구 분	내 용
관련근거	소방시설공사업법 제4조와 제21조, 시행령 제2조
도급의무	1. 특정소방대상물의 관계인 또는 발주자는 소방시설공사를 해당 소방시설공사업자에게 도급하여야 함 - 학교는 특정소방대상물임 2. 소방시설공사는 다른 업종의 공사와 분리하여 발주하여야 함 (단, 시행령 제11조의2에 따른 분리도급의 예외조항 해당 시 분리하지 않고 도급할 수 있음)
공사업의 영업범위	1. 전문소방시설공사업 - 특정소방대상물에 설치되는 기계분야 및 전기분야 소방시설의 공사·개설·이전·정비 2. 일반소방시설공사업(기계분야) - 연면적 1만제곱미터 미만의 특정소방대상물에 설치되는 기계분야 소방시설의 공사·개설·이전·정비 3. 일반소방시설공사업(전기분야) - 연면적 1만제곱미터 미만의 특정소방대상물에 설치되는 전기분야 소방시설의 공사·개설·이전·정비
특기사항	1. 소방시설공사는 경미한 공사에 관한 규정이 없음 2. 건축공사 등 다른 공사와 함께 발주하는 경우에도 해당 자격을 갖추고 있는 소방시설공사업자에게 도급하여야 함
소방시설공사 공동수급 (분담이행) 허용여부	1. 건축공사 + 소방공사(기계)→가능 2. 전기공사 + 소방공사(전기)→전기공사 분리발주에 위반
유의사항	소방시설공사는 의무감리제를 시행하고 있으므로, 소방보수공사 실시할 때 의무감리제 대상여부를 확인하고 소방감리용역 발주여부를 판단하시기 바람



3 건설공사 자격기준

가. 건설업의 종류

구 분	업 종
관련근거	건설산업기본법 제8조, 시행령 제7조
종합건설업 (5종)	1. 토목공사업, 2. 건축공사업, 3. 토목건축공사업, 4. 산업·환경설비공사업, 5. 조경공사업
전문건설업 (14종)	1. 지반조성·포장공사업 2. 실내건축공사업 3. 금속창호·지붕건축물 조립공사업 4. 도장·습식·방수·석공사업 5. 조경식재·시설물 공사업 6. 철근·콘크리트 공사업 7. 구조물 해체·비계 공사업 8. 상·하수도 설비 공사업 9. 철도·궤도 공사업 10. 철강구조물 공사업 11. 수중·준설 공사업 12. 승강기·삭도 공사업 13. 기계설비·가스공사업 14. 가스난방공사업

▶ 전문건설업 대업종화(2022.1.1. 시행)

구 분	업 종
관련근거	건설산업기본법 시행령 제7조
개정내용	1. 종합공사와 전문공사 상호간에 시공자격을 갖춘 경우에는 등록업종과 관계없이 건설공사를 도급 및 하도급할 수 있도록 하는 내용으로 「건설산업기본법」이 개정(법률 제16136호, 2018. 12. 31. 공포, 2021. 1. 1. 시행)된 것에 맞추어 공사 단계별 연계성과 시공기술의 유사성 등을 고려하여 시설물유지관리업을 제외한 현행 28개 전문건설업종을 14개 업종으로 통합 2. 전문건설업종을 등록한 건설사업자는 업무분야 중 주력으로 시공할 수 있는 업무분야를 주력분야로 등록 3. 시설물유지관리업의 경우 2023.12.31.까지 다른 종합 또는 전문건설업종으로 전환하여야 함.
시행 이후 전문건설업 (14종)	1. 지반조성·포장공사업 2. 실내건축공사업 3. 금속창호·지붕건축물 조립공사업 4. 도장·습식·방수·석공사업 5. 조경식재·시설물 공사업 6. 철근·콘크리트 공사업 7. 구조물 해체·비계 공사업 8. 상·하수도 설비 공사업 9. 철도·궤도 공사업 10. 철강구조물 공사업 11. 수중·준설 공사업 12. 승강기·삭도 공사업 13. 기계설비·가스공사업 14. 가스난방공사업

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



나. 경미한 건설공사: 건설업을 등록하지 않고 공사 가능한 범위

구 분	내 용
관련근거	건설산업기본법 제9조, 시행령 제8조
공사예정금액 (=추정금액 =설계가격)	도급금액{총원가(재료비,노무비,경비,일반관리비,이윤 합계) + 부가가치세}에 발주자가 재료를 제공하는 경우 그 재료의 시장가격 및 운임을 포함한 금액을 말함 ☆ 공사예정금액 = 추정가격 + 부가가치세 + 도급자 설치 관급액
종합공사	공사예정금액(=추정금액=설계가격)이 5천만 원 미만인 공사
전문공사	공사예정금액(추정금액=설계가격)이 1천5백만 원 미만인 공사 ☆ 다만, 전문공사 중 가스시설공사, 철강구조물공사, 석도설치공사, 승강기설치공사, 철도·궤도공사, 난방공사는 공사금액과 상관없이 전문건설업자가 시공하여야 함 ※ 2022.1.1.일 부터는 철강재설치공사, 강구조물공사를 철강구조물공사로 통합
기 타	조립·해체하여 이동이 용이한 기계설비 등의 설치공사 (당해 기계설비 등을 제작하거나 공급하는 자가 직접 설치하는 경우에 한함)

다. 건설공사의 자격

구 분	내 용
관련근거	건설산업기본법 제8조와 제9조, 시행령 제7조와 제8조
종합공사	종합적인 계획, 관리 및 조정을 하면서 시설물을 시공하는 건설공사를 수행할 수 있으며, 해당 종합공사 업종을 등록하여야 함 ☆ “종합적인 계획, 관리 및 조정”이란 공사현장에서 인력·자재·장비·자금 등의 관리, 시공관리·품질관리·안전관리 등을 수행하고 이를 위한 조직체계 등을 갖추고 있는 경우를 말함
전문공사	시설물의 일부 또는 전문 분야에 관한 건설공사 및 완성된 시설물 중 해당 업종의 업무내용에 해당하는 건설공사에 대하여 복구·개량·보수·보강하는 공사를 수행할 수 있으며, 해당 전문공사 업종을 등록하여야 함

▶ 건설공사 업역개편

구 분	내 용
관련근거	건설산업기본법 제16조
개정내용	그동안 국내 건설 산업은 종합건설업체와 전문건설업체의 업무영역을 법령으로 엄격히 제한하는 생산구조로 인하여 종합건설업체의 경우 시공기술의 축적보다는 하도급관리·입찰 영업에 치중하고, 실제 시공은 하도급업체에 의존하여 페이퍼컴퍼니가 양산되는 등의 문제가 노출되었으며, 전문건설업체의 경우에도 사업물량 대부분을 하도급에 의존함으로써 수직적 원하도급 관계가 고착화되어 저가하도급이나 다단계하도급 등으로 인한 불공정 관행이 확산되는 부작용이 발생하고 있음. 또한 이와 같은 업역구조는 건설산업의 소비자인 발주자의 건설업체 선택권을 제약하고 우량 전문업체가 원도급시장으로 진출하거나 종합업체로 성장하는데 걸림돌로 작용하는 등 분업·전문화를 위해 도입된 종합·전문간 업역제한이 상호경쟁을 차단하고 생산성 향상을 떨어뜨리는 '칸막이'로 변질되는 결과를 초래한 것으로 평가되고 있음. 이에 따라 해당 공사를 시공하는 업종의 등록기준을 충족하는 등 일정한 자격요건의 구비를 전제로, 종합·전문업체가 상호 공사(종합 ↔ 전문)의 원·하도급이 모두 가능하도록 업역을 전면 폐지하고, 종합건설업체와 전문건설업체가 상호 시장에 자유롭게 진출할 수 있도록 생산구조 개편함.
시행전	1. 종합공사를 도급받으려는 자는 해당 종합공사를 시공하는 업종을 등록 2. 전문공사를 도급받으려는 자는 해당 전문공사를 시공하는 업종을 등록
시행후	○ 건설공사를 도급받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종을 등록하여야 하나, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 건설업종을 등록하지 아니하고도 도급받을 수 있음 - 2개 업종 이상의 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 그 업종에 해당하는 전문공사로 구성된 종합공사를 도급받는 경우 예시) 토공사포장공사 및 상하수도설비공사로 구성된 종합공사를 토목공사업자 및 토목건축공사업자 뿐만아니라, 토공사업·포장공사업 및 상하수도설비공사업을 모두 보유한 전문건설업자도 도급 가능 - 전문공사를 시공할 수 있는 자격을 보유한 건설사업자가 전문공사에 해당하는 부분을 시공하는 조건으로 하여, 종합공사를 시공할 수 있는 자격을 보유한 건설사업자가 종합적인 계획, 관리 및 조정을 하는 공사를 공동으로 도급받는 경우(주계약자형 공동도급) 예시) 토공사포장공사 및 상하수도설비공사가 복합된 종합공사를 토공사업·포장공사업 및 상하수도설비공사업을 모두 보유한 전문건설업자가 주계약자로 도급이 가능하고, 이 중 전문공사인 토공사만을 시공하는 조건으로 토목공사업자가 부계약자로 도급 가능 - 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 2개 이상의 건설사업자가 그 업종에 해당하는 전문공사로 구성된 종합공사를 공정관리, 하자책임 구분 등을 고려하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공동으로 도급받는 경우(분담이행방식으로 '27년부터 시행 예정)



구 분	내 용
	- 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 제8조제2항 및 시행령 별표 1에 따른 종합건설업종의 업종별 업무내용에 포함되는 전문공사를 도급받는 경우(시행규칙 제13조의3) - 예시) 1개의 전문공사인 건축물 방수공사를 전문건설사업자인 습식방수공사업자 뿐만 아니라, 건축공사업자 또는 토목건축공사업자도 도급 가능 - 다만, 공사예정금액이 4.3억원 미만인 전문공사는 '27년부터 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자의 원도급이 허용 - 제9조제1항에 따라 등록한 업종에 해당하는 건설공사와 그 부대공사를 함께 도급받는 경우 - 제9조제1항에 따라 등록한 업종에 해당하는 건설공사를 이미 도급받아 시공하였거나 시공 중인 건설공사의 부대공사로서 다른 건설공사를 도급받는 경우 - 발주자가 공사품질이나 시공상 능률을 높이기 위하여 필요하다고 인정한 경우로서 기술적 난이도, 공사를 구성하는 전문공사 사이의 연계 정도 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우(시행령 제19조) - 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 그 신기술 또는 공법이 적용되는 건설공사(해당 신기술 또는 특허권이 설정등록된 공법이 적용되는 공사의 공사예정금액이 전체 공사예정금액의 100분의 70 이상인 경우로 한정한다)를 도급받는 경우 가. 「건설기술 진흥법」 제14조에 따른 신기술을 개발한 건설사업자 나. 「특허법」 제87조에 따른 특허권 설정등록을 한 건설사업자 다. 「특허법」 제100조에 따라 특허권자로부터 전용실시권을 설정받은 건설사업자 라. 「특허법」 제102조에 따라 특허권자로부터 통상실시권을 허락받은 건설사업자 - 종합공사를 시공할 수 있는 자격을 보유한 건설사업자가 해당 종합공사의 부대공사(법 제16조 제2항에 따른 부대공사를 말한다)로서 다른 종합공사를 함께 도급받는 경우



라. 건설공사의 직접 시공

구 분	내 용
관련근거	건설산업기본법 제28조의2, 시행령 제30조의2
직접시공 대상공사	1건 공사의 금액이 100억 원 이하로서 대통령령으로 정하는 금액(도급금액 70억 원)미만인 건설공사를 도급받은 경우
직접시공 비율	◇ 건설공사의 도급금액 산출내역서에 기재된 총 노무비 중 대통령령으로 정하는 비율에 따른 노무비 이상에 해당하는 공사를 직접 시공하여야 함 ◇ 위의 대통령령으로 정하는 비율은 다음에 따른 비율을 말함 ▶ 도급금액이 3억 원 미만인 경우: 100분의 50 ▶ 도급금액이 3억 원 이상 10억 원 미만인 경우: 100분의 30 ▶ 도급금액이 10억 원 이상 30억 원 미만인 경우: 100분의 20 ▶ 도급금액이 30억 원 이상 70억 원 미만인 경우: 100분의 10
직접시공 예외	◇ 다만, 그 건설공사를 직접 시공하기 곤란한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우(아래 어느 하나에 해당하는 때)에는 직접 시공하지 아니할 수 있음 ▶ 발주자가 공사의 품질이나 시공상 능률을 높이기 위하여 필요하다고 인정하여 서면으로 승낙한 경우 ▶ 수급인이 도급받은 건설공사 중 특허 또는 신기술이 사용되는 부분을 그 특허 또는 신기술을 사용할 수 있는 건설업자에게 하도급 하는 경우
직접시공계획 통보 및 예외	◇ 건설공사를 직접 시공하는 자는 대통령령으로 정하는 바(국토교통부령으로 정하는 바에 따라 도급계약을 체결한 날부터 30일 이내)에 따라 직접시공계획을 발주자에게 통보하여야 함 ◇ 다만, 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자가 전문공사를 도급받은 경우에는 그러하지 아니함 ◇ 직접 시공하는 건설공사가 (1건 공사의 도급금액이 4천만 원 미만이고 공사기간이 30일 이내)이면 직접시공계획을 통보하지 아니할 수 있음 ◇ 발주자는 직접시공계획을 통보하지 아니한 경우나 직접시공계획에 따라 공사를 시공하지 아니한 경우에 그 건설공사의 도급계약을 해지할 수 있음

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

서울사랑 많음!
서울교육 바람!



공사계약 Q&A 및 사례연습

05

건설공사업 선정

1. 건설공사의 업무내용	209
2. 건설공사 발주 기준	217
3. 공사업 선정방법	221



5. 건설공사업 선정

1

건설공사의 업무내용

가. 종합공사를 시공하는 업종 및 업무내용

건설업종	업무내용	건설공사의 예시
1. 토목공사업	종합적인 계획·관리 및 조정에 따라 토목 공작물을 설치하거나 토지를 조성·개량하는 공사	도로·항만·교량·철도·지하철·공항·관개수로·발전(전기공사는 제외한다)·댐·하천 등의 건설, 택지조성 등 부지조성공사, 간척·매립공사 등
2. 건축공사업	종합적인 계획·관리 및 조정에 따라 토지에 정착하는 공작물 중 지붕과 기둥(또는 벽)이 있는 것과 이에 부수되는 시설물을 건설하는 공사	
3. 토목건축공사업	토목공사업과 건축공사업의 업무내용에 해당하는 공사	
4. 산업·환경설비공사업	종합적인 계획·관리 및 조정에 따라 산업의 생산시설, 환경오염을 예방·제거·감축하거나 환경오염물질을 처리·재활용하기 위한 시설, 에너지 등의 생산·저장·공급시설 등을 건설하는 공사	제철·석유화학공장 등 산업생산시설공사, 환경시설공사(소각장, 수처리설비, 환경오염 방지시설, 하수처리시설, 공공폐수처리시설, 중수도, 하·폐수처리수 재이용시설 등의 공사를 말한다), 발전소설비공사 등
5. 조경공사업	종합적인 계획·관리·조정에 따라 수목원·공원·녹지·숲의 조성 등 경관 및 환경을 조성·개량하는 공사	수목원·공원·숲·생태공원·정원 등의 조성공사



나. 전문공사를 시공하는 업종, 업무분야 및 업무내용

건설업종	업무분야	업무내용	건설공사의 예시
가. 지반조성 · 포장공사업	1) 토공사	땅을 굴착하거나 토사 등으로 지반을 조성하는 공사	굴착 · 성토(흙쌓기) · 절토(흙깎기) · 흙막이공사 · 철도도상자갈공사, 폐기물매립지에서의 굴착 · 선별 · 성토공사 등
	2) 포장공사	역청재 또는 시멘트콘크리트 · 투수콘크리트 등으로 도로 · 활주로 · 광장 · 단지 · 화물야적장 등을 포장하는 공사(포장공사에 수반되는 보조기층 및 선택층 공사를 포함한다)와 그 유지 · 수선공사	아스팔트콘크리트포장공사, 시멘트콘크리트포장공사, 유색 · 투수콘크리트포장공사, 소파(小破)보수 및 덧씌우기포장공사, 과속방지턱설치공사 등
	3) 보링 · 그라우팅 · 파일공사	가) 보링 · 그라우팅공사: 지반 또는 구조물 등에 천공을 하거나 압력을 가하여 보강재를 설치하거나 회반죽 등을 주입 또는 혼합처리하는 공사 나) 파일공사: 항타(杭打)에 의하여 파일을 박거나 샌드파일 등을 설치하는 공사	보링[boring: 시추(試錐)하는 것을 말한다]공사, 그라우팅[grouting: 균열이나 공동(空洞) 등의 틈새에 그라우트(주입액)를 주입하거나 충전(充填)하는 것을 말한다]공사, 착정공사, 지열공착정공사 등 샌드파일공사, 말뚝공사 등
나. 실내건축공사업	실내건축공사	가) 실내건축공사: 건축물의 내부를 용도와 기능에 맞게 건설하는 실내건축공사 및 실내공간의 마감을 위하여 구조체 · 집기 등을 제작 또는 설치하는 공사 나) 목재창호 · 목재구조물공사: 목재로 된 창을 건축물 등에 설치하는 공사 및 목재구조물 · 공작물 등을 축조 또는 장치하는 공사	실내건축공사(도장공사 또는 석공사만으로 시공되는 공사는 제외한다), 실내공간의 구조체 제작 및 마감공사, 그 밖에 집기 등을 제작 또는 설치하는 공사 등 목재창호공사, 목재 등을 사용한 칸막이공사, 목재구조물 · 공작물 등을 축조 또는 장치하는 공사 등
		가) 창호공사: 각종 금속재 · 합성수지 · 유리 등으로 된 창 또는 문을 건축물 등에 설치하는 공사 나) 금속구조물공사 (1) 금속류 구조체를 사용하여 건축물의 천장 · 벽체 · 칸막이 등을 설치하는 공사	창호공사, 발코니창호공사, 외벽유리공사, 커튼월창호공사, 배연창 · 방화문설치공사, 자동문 · 회전문설치공사, 승강장스크린도어설치공사, 유리공사 등 천장 · 건식벽체 · 강재벽체 · 경량칸막이 등의 공사
다. 금속창호 · 지붕건축물 조립공사업	1) 금속구조물 · 창호 · 온실공사	가) 창호공사: 각종 금속재 · 합성수지 · 유리 등으로 된 창 또는 문을 건축물 등에 설치하는 공사 나) 금속구조물공사 (1) 금속류 구조체를 사용하여 건축물의 천장 · 벽체 · 칸막이 등을 설치하는 공사	창호공사, 발코니창호공사, 외벽유리공사, 커튼월창호공사, 배연창 · 방화문설치공사, 자동문 · 회전문설치공사, 승강장스크린도어설치공사, 유리공사 등 천장 · 건식벽체 · 강재벽체 · 경량칸막이 등의 공사



건설업종	업무분야	업무내용	건설공사의 예시
다. 금속창호·지붕건축물조립공사업	1) 금속구조물·창호·온실공사	(2) 금속류 구조체를 사용하여 도로, 교량, 터널 및 그 밖의 장소에 안전·경계·방호·방음시설물 등을 설치하는 공사 (3) 각종 금속류로 구조물 및 공작물을 축조하거나 설치하는 공사 다) 온실설치공사: 농업·임업·원예용 등 온실의 설치공사	가드레일·가드케이블·표지판·방호울타리·펜스·낙석방지망·낙석방지책·방음벽·방음터널·교량안전점검시설·버스승강대·도로교통안전시설물 등의 공사 굴뚝·탱크·수문설치·셔터설치·옥외광고탑·격납고문·사다리·철재프레임·난간·계단 등의 공사 농업·임업·원예용 등 온실설치공사와 부대설비공사
	2) 지붕판금·건축물조립공사	가) 지붕·판금공사: 기와·슬레이트·금속판·아스팔트 상글(asphalt shingle) 등으로 지붕을 설치하는 공사, 건축물 등에 판금을 설치하는 공사 나) 건축물조립공사: 공장에서 제조된 판넬과 부품 등으로 건축물의 내벽·외벽·바닥 등을 조립하는 공사	지붕공사, 지붕단열공사, 지붕장식공사, 판금공사, 폴리염화비닐(PVC)가공 부착공사, 빗물받이 및 환통공사 등 샌드위치판넬·ALC판넬·PC판넬·세라믹판넬·알루미늄복합판넬·사이딩판넬·클린복합판넬·시멘트보드판넬·악세스바닥판넬 등의 공사
라. 도장·습식·방수·석공사업	1) 도장공사	시설물에 칠바탕을 다듬고 도로 등을 솔·롤러·기계 등을 사용하여 칠하는 공사	일반도장공사, 도장뽕칠공사, 차선도색공사, 분사표면처리공사, 전천후경기장바탕도장공사, 부식방지공사 등
	2) 습식·방수공사	가) 미장공사: 구조물 등에 모르타르·플러스터·화반죽·흙 등을 바르거나 내·외벽 및 바닥 등에 성형단열재·경량단열재 등을 접착하거나 뽕칠하여 마감하는 공사 나) 타일공사: 구조물 등에 점토·고령토·합성수지 등을 주된 원료로 제조된 타일을 붙이는 공사 다) 방수공사: 아스팔트·실링재·에폭시·시멘트모르타르·합성수지 등을 사용하여 토목·건축구조물, 산업설비 및 폐기물매립시설 등에 방수·방습·누수방지 등을 하는 공사	일반미장공사, 미장모르타르공사, 합성수지모르타르공사, 미장뽕칠공사, 다듬기공사, 줄눈공사, 단열재 접착 및 뽕칠공사, 견출 및 코킹(caulking)공사, 내화충전공사 등 내·외장 타일 붙임공사, 모자이크, 테라코타타일공사 및 합성수지계타일공사 등 방수공사, 에폭시공사, 방습공사, 도막(도로 도포막)공사, 누수방지공사 등

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



건설업종	업무분야	업무내용	건설공사의 예시
라. 도장·습식·방수·석공사업	2) 습식·방수공사	라) 조적공사: 구조물의 벽체나 기초 등을 시멘트블록·벽돌 등의 재료를 각각 모르타르 등의 교착제로 부착시키거나 장치하여 쌓거나 축조하는 공사	블록쌓기공사, 벽돌쌓기공사, 벽돌붙임공사 등
	3) 석공사	석재를 사용하여 시설물 등을 시공하는 공사	건물외벽 등 석재공사, 바닥·벽체 등의 돌붙임공사, 인도·광장 등 돌포장공사, 석축 등 돌쌓기공사 등
마. 조경식재·시설물공사업	1) 조경식재공사	조경수목·잔디 및 초화류 등을 식재하거나 유지·관리하는 공사	조경수목·잔디·지피식물·초화류 등의 식재공사 및 이를 위한 토양개량공사, 종자봄어붙이기공사 등 특수식재공사 및 유지·관리공사, 조경식물의 수세(樹勢) 회복공사 및 유지·관리공사 등
	2) 조경시설물 설치 공사	조경을 위하여 조경석·인조목·인조암 등을 설치하거나 야외의자·퍼걸러(pergola) 등의 조경시설물을 설치하는 공사	조경석·인조목·인조암 등의 설치공사, 야외의자·퍼걸러·놀이기구·운동기구·분수대·벽천(壁泉) 등의 설치공사, 인조잔디공사 등
바. 철근·콘크리트공사업	철근·콘크리트공사	철근·콘크리트로 토목·건축구조물 및 공작물 등을 축조하는 공사	철근가공 및 조립공사, 콘크리트공사, 거푸집 및 동바리공사, 각종 특수콘크리트공사, 프리스트레스트콘크리트(PSC)구조물공사, 포장장비로 시공하지 않는 2차로 미만의 농로·기계화 경작로·마을안길 등을 시멘트콘크리트로 포장하는 공사 등
사. 구조물해체·비계공사업	구조물해체·비계공사	가) 구조물해체공사: 구조물 등을 해체하는 공사 나) 비계공사: 건축물 등을 건축하기 위하여 비계를 설치하거나 높은 장소에서 중량물을 거치하는 공사	건축물 및 구조물 등의 해체공사 등 일반비계공사, 발판가설공사, 빔운반거상공사, 특수중량물설치공사, 그 밖에 높은 장소에서 시행하는 공사 등
아. 상·하수도설비공사업	상하수도설비공사	가) 상수도설비공사: 상수도, 농·공업용수도 등을 위한 기기를 설치하거나 상수도관, 농·공업용수도관 등을 부설하는 공사 나) 하수도설비공사: 하수 등을 처리하기 위한 기기를 설치하거나 하수관을 부설하는 공사	취수·정수·송배수를 위한 기기설치공사, 상수도, 농·공업용수도 등의 용수관 설치공사(옥내급배수설비공사는 제외한다), 관세척 및 갱생공사, 각종 변류이형관설치공사, 옥외스프링클러설치공사 등 하수 등의 처리를 위한 기기설치공사, 하수·우수관 부설(옥내급배수설비공사는 제외한다) 및 세척·갱생공사 등



건설업종	업무분야	업무내용	건설공사의 예시
자. 철도 · 궤도 공사업	철도 · 궤도공사	철도 · 궤도를 설치하는 공사	궤광(軌樑)공사, 레일공사, 레일용접 공사, 분기부공사, 받침목공사, 도상공 사, 궤도임시받침공사, 선로차단공사, 아이빔(I-beam) 및 거더(girder)설치 공사, 건널목보판공사 등
차. 철강구조물 공사업	철강구조물공사	가) 교량 및 이와 유사한 시설물을 건 설하기 위하여 철구조물을 제작 · 조립 · 설치하는 공사	교량 등의 철구조물의 제작 · 조립 · 설 치공사
		나) 건축물을 건축하기 위하여 철구조 물을 조립 · 설치하는 공사 다) 대형 댐의 수문 및 이와 유사한 시설을 건설하기 위하여 철구조물을 조립 · 설치하는 공사 라) 그 밖의 각종 철구조물공사	건축물의 철구조물조립 · 설치공사 대형 댐 수문설치공사 등 인도전용강재육교설치공사, 철탑공사, 갑문 및 댐의 수문설치공사 등
카. 수중 · 준설 공사업	1) 수중공사	수중에서 인원 · 장비 등으로 수중 · 해 저의 시설물을 설치하거나 지장물을 해체하는 공사	수중암석파쇄공사 · 수중구조물의 설치 및 해체공사 · 계선부표 및 수중작업이 요구되는 항로표지설치공사, 수중구조물 방식공사, 해저케이בל공사, 투석공사 등
	2) 준설공사	하천 · 항만 등의 물밑을 준설선 등의 장비를 활용하여 준설하는 공사	항만 · 항로 · 운하 및 하천의 준설공사 등
타. 승강기 · 삭도공사업	1) 승강기설치 공사	건축물 및 공작물에 부착되어 사람이나 화물을 운반하는데 사용되는 승강설비 를 설치 · 해체 · 교체 및 성능개선공사	승객 · 화물 · 건설공사용 엘리베이터 및 에스컬레이터설치공사, 무빙워크설 치공사, 기계식주차설비공사 등
	2) 삭도설치공사	삭도를 신설 · 개설 · 유지보수 또는 제 거하는 공사	케이블카 · 리프트의 설치공사 등
파. 기계설비 · 가스 공사업	1) 기계설비공사	건축물 · 플랜트 그 밖의 공작물에 급배 수 · 위생 · 냉난방 · 공기조화 · 기계 기구 · 배관설비 등을 조립 · 설치하는 공사	건축물 등 시설물에 설치하는 급배수 · 환기 · 공기조화 · 냉난방 · 급탕 · 주방 · 위생 · 방음 · 방진 · 전자파차단설비 공사, 플랜트 안의 배관 · 기계기구설치 공사, 기계설비를 자동제어하기 위한 제 어기기 · 지능형제어시스템 · 자동원격 검침설비 등의 자동제어공사, 시스템에 어컨(GHP · EHP)공사, 지열냉 · 난방 기기설치 및 배관공사, 보온 · 보냉 등 열절연공사, 옥내급배수관개량 · 세척공 사, 무대기계장치공사, 자동창고설비공 사, 냉동냉장설비공사, 집진기공사, 철 도기계신호공사, 건널목차단기공사 등

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



건설업종	업무분야	업무내용	건설공사의 예시
하. 가스난방 공사업	2) 가스시설공사 (제1종)	가) 가스시설설공사(제2종)의 업무 내용에 해당하는 공사 나) 도시가스공급시설의 설치·변경공사 다) 액화석유가스의 충전시설·집단공 급시설·저장소시설의 설치·변경공사 라) 도시가스시설 중 특정가스사용시 설의 설치·변경공사 마) 저장능력 500kg 이상의 액화석유 가스사용시설의 설치·변경공사 바) 고압가스배관의 설치·변경공사	
	1) 가스시설공사 (제2종)	가) 가스시설공사(제3종)의 업무내용 에 해당하는 공사 나) 도시가스시설 중 특정가스사용시설 외의 가스사용시설의 설치·변경공사 다) 도시가스의 공급관과 내관이 분리 되는 부분 이후의 보수공사 라) 배관에 고정설치되는 가스용품의 설치공사 및 그 부대공사 마) 저장능력 500kg 미만의 액화석유 가스사용시설의 설치·변경공사 바) 액화석유가스판매시설의 설치· 변경공사	
하. 가스난방 공사업	2) 가스시설공사 (제3종)	공사예정금액이 1천만원 미만인 다음 의 공사 가) 도시가스시설 중 특정가스사용시 설 외의 온수보일러·온수기 및 그 부 대시설의 설치·변경공사 나) 도시가스시설 중 특정가스사용시 설로서 5만kcal/h이하의 온수보일러 ·온수기 및 그 부대시설의 설치· 변경공사 다) 액화석유가스사용시설 중 온수 보일러·온수기 및 그 부대시설의 설치·변경공사	

건설업종	업무분야	업무내용	건설공사의 예시
	3) 난방공사 (제1종)	가) 「에너지이용 합리화법」 제37조에 따른 특정열사용기자재 중 강철재보일러 · 주철재보일러·온수보일러 · 구멍탄용 온수보일러 · 축열식 전기보일러· 가정용 화목보일러 · 태양열집열기 · 1종압력용기 · 2종압력용기의 설치와 이에 부대되는 배관 · 세관공사 나) 공사예정금액 2천만원 이하의 온돌설치공사	
	4) 난방공사 (제2종)	가) 「에너지이용 합리화법」 제37조에 따른 특정열사용기자재 중 태양열집열기 · 용량 5만kcal/h 이하의 온수보일러 · 구멍탄용 온수보일러 · 가정용 화목보일러의 설치 및 이에 부대되는 배관 · 세관공사 나) 공사예정금액 2천만원 이하의 온돌설치공사	
	5) 난방공사 (제3종)	특정열사용기자재 중 요업으로 · 금속요로의 설치공사	

비고

1. 위 표의 업무내용에는 건설공사용 재료의 채취 또는 그 공급업무, 기계 또는 기구의 공급업무와 단순한 노무공급업무 등은 포함되지 않는다. 다만, 건설공사의 시공 계약과 건설공사용 재료의 납품 계약을 같은 건설사업자가 체결하는 경우 해당 건설공사용 재료의 납품 업무는 해당 업종의 업무내용에 포함되는 것으로 본다.
2. 위 표에 명시되지 않은 건설공사에 관한 건설업종 및 업종별 업무분야의 구분은 해당 공사의 시공에 필요한 기술 · 재료 · 시설 · 장비 등의 유사성에 따라 구분한다.
3. 전문공사를 시공할 수 있는 자격을 보유한 자는 완성된 시설물 중 해당 업종의 업무내용에 해당하는 건설공사에 대하여 복구 · 개량 · 보수 · 보강하는 공사를 수행할 수 있다.
4. 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 자는 해당 업종의 모든 업무분야의 공사를 수행할 수 있다. 다만, 수중 · 준설공사업, 승강기 · 삭도공사업, 가스난방공사업을 등록한 자 및 기계설비 · 가스공사업 중 기계설비공사를 주력분야로 등록한 자는 주력분야의 공사만 수행할 수 있으며, 주력분야가 아닌 다른 업무분야의 공사는 수행할 수 없다.
5. 제4호 단서에도 불구하고 기계설비 · 가스공사업 중 기계설비공사를 주력분야로 등록한 자는 기계설비공사와 가스시설공사(제1종)가 복합된 공사로서 기계설비공사가 주된 공사인 경우에는 해당 공사의 가스시설공사(제1종)를 함께 수행할 수 있다.
6. 제4호에도 불구하고 기계설비 · 가스공사업 중 기계설비공사를 주력분야로 등록한 자는 기계설비공사와 다음 각 목의 공사가 복합된 공사의 경우에는 해당 공사를 수행할 수 있다.
가. 난방공사(제1종)
나. 난방공사(제2종)
다. 플랜트 또는 냉동냉장설비 안에서의 고압가스배관의 설치 · 변경공사
7. 제4호에도 불구하고 가스난방공사업 중 난방공사(제1종)를 주력분야로 등록한 자는 연면적 350제곱미터 미만인 단독주택의 난방공사(제1종)를 하는 경우에는 해당 주택의 기계설비공사를 함께 수행할 수 있다.
8. 제4호에도 불구하고 가스난방공사업 중 난방공사(제2종)를 주력분야로 등록한 자는 연면적 250제곱미터 미만인 단독주택의 난방공사(제2종)를 하는 경우에는 해당 주택의 기계설비공사를 함께 수행할 수 있다.



〈참고〉 전문건설업 대업종화(2022년부터 시행)

- 공종간 연계성, 시공기술 유사성, 발주자 편의성과 함께 겸업실태, 현실여건 등을 종합적으로 고려하여 업종을 14개로 통합

현 업종·주력분야 명칭 (2021년 까지 적용)	대 업종 명칭 (2022년부터 적용)
1. 토공사 2. 포장공사 3. 보링·그라우팅·파일공사	1. 지반조성·포장공사 업
4. 실내건축공사	2. 실내건축공사업
5. 금속구조물·창호·온실공사 6. 지붕판금·건축물조립공사	3. 금속창호·지붕건축물조립공사업
7. 도장공사 8. 습식·방수공사 9. 석공사	4. 도장·습식·방수·석공사업
10. 조경식재공사 11. 조경시설물설치공사	5. 조경식재·시설물공사업
12. 철근·콘크리트공사	6. 철근·콘크리트공사업
13. 구조물해체·비계공사	7. 구조물해체·비계공사업
14. 상·하수도설비공사	8. 상·하수도설비공사업
15. 철도·궤도공사	9. 철도·궤도공사업
16. 강구조물공사 17. 철강재설치공사	10. 철강구조물공사업
18. 수중공사 19. 준설공사	11. 수중·준설공사업
20. 승강기설치공사 21. 삭도설치공사	12. 승강기·삭도공사업
22. 기계설비공사 23. 가스시설공사(1종)	13. 기계설비·가스공사업
24. 가스시설공사(2종) 25. 가스시설공사(3종) 26. 난방공사(1종) 27. 난방공사(2종) 28. 난방공사(3종)	14. 가스난방공사업

※ 총 29개 전문건설업종 중 시설물유지관리업은 별도로 '23년 말까지 종합 또는 전문건설업으로 업종전환하고, 업종전환하지 않은 경우에는 '24.1월 등록말소

2 건설공사 발주 기준

가. 건설공사 발주 세부기준

구 분	내 용
관련근거	건설산업기본법 제8조 및 제16조, 시행령 제21조, 시행규칙 제13조의4 건설공사 발주 세부기준(국토교통부고시 제2024-61호, 2024. 1. 23. 시행)
부대공사	◇ 주된 공사와 종된 공사의 일반적 의미 - (주된 공사) 종합건설업종 및 전문건설업종의 업무내용에 속하는 공사 → 건설산업기본법 시행령 제7조 [별표1] 참조 - (종된 공사) 주된 공사 업종의 업무내용에 속하지 아니한 공사로서 시공 과정상 필수적으로 수반되는 공사 ◇ 신설공사와 유지보수 공사의 의미 - (신설공사) 「건설산업기본법」 제2조제4호의 건설공사 중 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭과 관계없이 시설물을 새로이 설치하는 공사(시설물을 설치하기 위한 부지조성공사를 포함) 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등. 이 경우 제4호 단서에 따른 건설공사를 포함 - (유지보수 공사) 시설물의 완공 이후 개량·보수·보강하는 공사. 다만, 다음 어느 하나에 포함하는 공사는 제외 · 건축물의 증축·개축·재축 및 대수선공사 · 건축물을 제외한 그 밖의 시설물의 증설·확장공사 및 주요구조부를 해체한 후 복구·보강·변경하는 공사 ※ (신설공사와 유지보수 공사의 구분) 발주자는 건설공사 발주 시 신설공사와 유지보수 공사 여부를 구분하여 입찰공고문에 기재하여야 함 ◇ 부대공사는 주된 공사에 따르는 종된 공사로 범위와 기준은 다음과 같음(① 또는 ②) ① 주된 공사를 시공하기 위하여 또는 시공함으로 인하여 필요하게 되는 종된 공사 ② 2종 이상의 전문공사가 복합된 공사로 공사예정금액이 3억 원 미만이고, 주된 전문공사의 공사예정금액이 전체 공사예정금액의 1/2 이상인 경우 그 나머지 부분 공사(이 경우 공사의 전·후 시공과정상 주된 공사에 반드시 수반되는지 여부에 대하여는 고려할 필요가 없음)
부대공사의 요건	위 ①의 부대공사는 설계내용 및 현지어건 등을 고려하되, 특별한 경우를 제외하고는 다음의 요건을 갖추어야 할 것임 ✓ 공종 간의 종속성 및 연계성 - 공사의 전·후 시공과정상 주된 공사에 반드시 수반되는 공사이어야 함 - 전체 공사 중 종된 공사의 규모는 주된 공사의 규모를 초과하지 아니함 ✓ 시공기술상의 특성 및 작업방법 - 건설업종별 업무내용 및 시공기술상의 난이도 등을 고려하여 주된 공사의 건설업자가 시공할 수 있어야 함 - 주된 공사업자가 시공하더라도 공사의 품질이나 안전에 지장을 초래하지 아니하여야 함

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



구 분	내 용
종합공사의 시공자격	종합공사를 시공할 수 있는 자격은 법 제16조제1항에 따라 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자에게 있다. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 종합공사를 시공하는 업종을 등록하지 아니하고도 시공 자격이 있다. ① 2개 업종 이상의 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 그 업종에 해당하는 전문공사로 구성된 종합공사를 도급받는 경우 ② 전문공사를 시공할 수 있는 자격을 보유한 건설사업자가 전문공사에 해당하는 부분을 시공하는 조건으로 하여, 종합공사를 시공할 수 있는 자격을 보유한 건설사업자가 종합적인 계획, 관리 및 조정을 하는 공사를 공동으로 도급받는 경우 ③ 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 2 이상의 건설사업자가 그 업종에 해당하는 전문공사로 구성된 종합공사를 공정관리, 하자책임 구분 등을 고려하여 공동으로 도급받는 경우(※ 2027년 1월 1일부터 시공자격을 가진다) ④ 법 제9조제1항에 따라 등록된 업종에 해당하는 건설공사를 이미 도급받아 시공하였거나 시공 중인 건설공사의 부대공사로서 다른 건설공사를 도급받는 경우 ⑤ 발주자가 공사품질이나 시공상 능률을 높이기 위하여 필요하다고 인정한 경우로서 기술적 난이도, 공사를 구성하는 전문공사 사이의 연계 정도 등을 고려하여 영 제19조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
전문공사의 시공자격	전문공사를 시공할 수 있는 자격은 법 제16조제1항에 따라 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자에게 있다. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 전문공사를 시공하는 업종을 등록하지 아니하고도 시공 자격이 있다. ① 토목공사업 또는 토목건축공사업을 등록한 건설사업자가 토목공사업 업무내용에 포함되는 전문공사를 도급받는 경우 ② 건축공사업 또는 토목건축공사업을 등록한 건설사업자가 건축공사업 업무내용에 포함되는 전문공사를 도급받는 경우 ③ 산업환경설비공사업을 등록한 건설사업자가 산업환경설비공사업의 업무 내용에 포함되는 전문공사를 도급받는 경우 ④ 조경공사업을 등록한 건설사업자가 조경공사업의 업무내용에 포함되는 전문공사를 도급받는 경우 ⑤ 법 제9조제1항에 따라 등록된 업종에 해당하는 건설공사를 이미 도급받아 시공하였거나 시공 중인 건설공사의 부대공사로서 다른 건설공사를 도급받는 경우 ⑥ 발주자가 공사품질이나 시공상 능률을 높이기 위하여 필요하다고 인정한 경우로서 기술적 난이도, 공사를 구성하는 전문공사 사이의 연계 정도 등을 고려하여 영 제19조에 해당하는 경우 ※ ①~④까지의 규정의 적용과 관련하여 공사예정금액이 4억3천만원 미만인 전문공사에 대하여는 2027년 1월 1일부터 시공자격이 있다.



나. 공사의 발주 방식

구 분	내 용
건설공사의 발주방식	① 발주자는 건설공사를 발주함에 있어 시공자격을 갖춘 건설사업자의 입찰참가를 허용해야 하며, 시공자격을 갖춘 건설사업자의 입찰참가를 제한하려는 경우 그 사유를 입찰공고문에 기재해야 한다. ② 발주자는 종합공사를 발주하려는 경우 해당 공사의 주된 공사를 구성하는 업종 및 구성비율을 입찰공고문에 기재해야 한다.
전문건설업종 통합에 따른 건설공사의 발주방식	□ 주력분야 제도(건설산업기본법 시행령 별표1 및 별표2) - 전문업 대업종화로 업무범위가 확대됨에 따라 업체별 전문 시공분야를 판단할 수 있도록 주력분야 등록이 필요해짐에 따라, 기존 전문 업종(28개)을 기준으로 업무분야를 구분하고, '주력으로 시공할 수 있는 업무분야'를 주력분야로 등록 - 전문공사 발주 시 재량으로 전문건설사업자에게 주력분야 요구 가능 - 단, 아래 세부 발주기준에 유의하여 주력분야 제도 적용 운영 ① 발주자는 종합공사에 전문건설사업자의 입찰을 허용하거나 전문공사에 종합건설사업자의 입찰을 허용하는 경우 해당 건설사업자에게 주력분야의 등록을 요구하여서는 아니 된다. ② 전문공사를 발주하고자 하는 경우 해당 공사를 구성하는 주된 공사의 업무분야가 전문적인 시공기술·공법·경험 및 인력·장비가 필요하다고 인정되는 공사에 대해서는 해당 업무분야를 주력분야로 등록하지 않은 전문건설사업자의 원도급 제한을 고려할 수 있다. ③ 전문공사를 시공하는 업종 중 2 이상의 업무분야가 복합된 공사를 발주하고자 하는 경우 전체 공사예정금액의 2분의 1 이상인 업무분야에 대해서는 해당 업무분야를 주력분야로 등록하지 않은 전문건설사업자의 원도급 제한을 우선 고려할 수 있다. ④ 발주자는 수중·준설공사업, 송강기·석도공사업, 가스난방공사업을 등록한 자 및 기계설비·가스공사업 중 기계설비공사를 주력분야로 등록한 자에 대해서는 주력분야의 공사만 수행하게 하여야 한다. ⑤ 제4항에도 불구하고 발주자는 기계설비공사와 가스시설공사(제1종)가 복합된 공사로서 기계설비공사가 주된 공사인 경우 해당 공사의 가스시설공사(제1종)에 대하여 기계설비·가스공사업 중 기계설비공사를 주력분야로 등록한 자가 함께 수행하게 할 수 있다. ⑥ 제4항에도 불구하고 발주자는 기계설비공사와 다음 각 호의 공사가 복합된 공사에 대하여 기계설비·가스공사업 중 기계설비공사를 주력분야로 등록한 자가 함께 수행하게 할 수 있다. 1. 난방공사(제1종) 2. 난방공사(제2종) 3. 플랜트 또는 냉동냉장설비 안에서의 고압가스배관의 설치·변경공사 ⑦ 제4항에도 불구하고 발주자는 가스난방공사업 중 난방공사(제1종)를 주력분야로 등록한 자가 연면적 350제곱미터 미만인 단독주택의 난방공사(제1종)를 하는 경우 해당 주택의 기계설비공사를 함께 수행하게 할 수 있다.

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



구 분	내 용
	⑧ 제4항에도 불구하고 발주자는 가스난방공사업 중 난방공사(제2종)를 주력분야로 등록한 자가 연면적 250제곱미터 미만인 단독주택의 난방공사(제2종)를 하는 경우 해당 주택의 기계설비공사를 함께 수행하게 할 수 있다. ⑨ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 발주함에 있어 대통령령 제31328호 건설산업기본법 시행령 일부개정령 별표 1의 개정규정 시행일(2022년 1월 1일을 말한다) 이전에 발주한 공사(이하 이 항에서 "종전 공사"라 한다)와 공사내용, 현지 여건, 종합적인 계획, 관리 및 조정의 필요성 등에서 동일성 또는 유사성이 인정되는 경우에는 종전 공사 구분에 따라 발주(종전 공사가 종합공사로 발주된 경우 종합공사로, 전문공사로 발주된 경우 전문공사로 발주하는 것을 말한다) 하는 것을 우선 고려할 수 있다. 1. 토공사, 포장공사와 보링·그라우팅·파일공사 중 2 이상의 공사가 복합된 공사 2. 조경식재공사와 조경시설물설치공사가 복합된 공사
유지보수 공사의 발주방식	발주자는 전문공사를 시공하는 업종이 2개 이상 복합된 유지보수공사를 발주하려는 경우 종합적인 계획·관리·조정 필요성 여부에 따라 종합공사 또는 전문공사로 구분하여 발주해야 하며, 해당 공사의 주된 공사를 구성하는 업종 및 구성 비율을 입찰공고문에 기재하고 부대공사에 대하여는 기재하지 아니한다.



3

공사업 선정방법

알아봅시다(1) < 공사업 선정 >

(알아봅시다1) 공사업으로 무엇이 적합할까요? [4.3억원 미만 복합 유지보수 공사]	
설계내용	〈○○학교 배수로 정비 및 포장공사〉 설계가격: 190,000,000원 / 공사종류: 유지보수공사(전문공사) - 포장공사: 57,000,000원 - 상하수도 공사: 76,000,000원 - 도장공사: 57,000,000원
해당 공사업	◇ 종합건설사업자는 2026. 12. 31.까지 4.3억원 미만 전문공사 원도급불가 ◆ 건설산업기본법에 따라 지반조성 · 포장공사업과 상 · 하수도설비공사업, 도장 · 습식 · 방수 · 석공사업을 모두 등록한 건설사업자 ◇ 2개 업종 이상인 유지보수 공사의 경우, 주된 공사의 종합적인 계획·관리·조정필요 여부에 따라 종합-전문공사를 구분 ◇ 이 경우, 2개 업종 이상 유지보수 공사를 구성하는 주된업종 및 그 구성비율 입찰공고문 기재 ◇ 건설산업기본법 상 업무내용(동법 시행령 별표1)에 따라 해당 업종을 수행할 자격이 있는 종합업체와 전문업체의 입찰참가를 허용(제한 시, 그 사유를 입찰공고문에 기재)

알아봅시다(2) < 공사업 선정 >

(알아봅시다2) 공사업으로 무엇이 적합할까요? [4.3억원 이상 복합 유지보수 공사]	
설계내용	〈○○학교 배수로 정비 및 포장공사〉 설계가격: 450,000,000원 / 공사종류: 유지보수공사(전문공사) - 포장공사: 310,000,000원 - 상하수도 공사: 140,000,000원
해당 공사업	◆ 건설산업기본법에 따라 ①지반조성 · 포장공사업과 상 · 하수도설비공사업을 등록한 건설사업자 또는 ②토목공사업 또는 ③토목건축공사업을 등록한 건설사업자 ◇ 종합업체가 전문공사/전문업체가 종합공사 참여시 직접시공 및 등록기준 충족 필요 ◇ 유지보수공사 발주방식 변경(시설물유지관리업 폐지) - 「건설산업기본법」시행령 별표1 제2호 거목 시설물유지관리업 2024. 1. 1. 폐지 - (국토교통부 고시 제2024-61) 건설공사 발주 세부기준

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



알아봅시다(3) < 공사업 선정 >

(알아봅시다3) 공사업으로 무엇이 적합할까요? [4.3억원 미만 복합 유지보수 공사]	
설계내용	<○○학교 시설 개보수 공사> 설계가격: 190,000,000원 / 공사종류: 유지보수공사(전문공사) ▪ 실내건축공사: 57,000,000원 ▪ 습식·방수 공사: 76,000,000원 ▪ 도장공사: 57,000,000원
해당 공사업	◇ 종합건설사업자는 2026. 12. 31.까지 4.3억원 미만 전문공사 원도급불가 ◆ 건설산업기본법에 따라 실내건축공사업과 도장·습식·방수·석공사업을 등록한 건설사업자 ◇ 종합업체가 전문공사/전문업체가 종합공사 참여시 직접시공 및 등록기준 충족 필요 ◇ 유지보수공사 발주방식 변경(시설물유지관리업 폐지) - 「건설산업기본법」시행령 별표1 제2호 거목 시설물유지관리업 2024. 1. 1. 폐지 - (국토교통부 고시 제2024-61) 건설공사 발주 세부기준

알아봅시다(4) < 공사업 선정 >

(알아봅시다4) 공사업으로 무엇이 적합할까요? [4.3억원 이상 복합 유지보수 공사]	
설계내용	<○○학교 시설 개보수 공사> 설계가격: 450,000,000원 / 공사종류: 유지보수공사(전문공사) ▪ 실내건축공사: 310,000,000원 ▪ 습식·방수공사: 140,000,000원
해당 공사업	◆ 건설산업기본법에 따라 ①실내건축공사업과 도장·습식·방수·석공사업을 등록한 건설사업자 또는 ②건축공사업 또는 ③토목건축공사업을 등록한 건설사업자 ◇ 종합업체가 전문공사/전문업체가 종합공사 참여시 직접시공 및 등록기준 충족 필요 ◇ 유지보수공사 발주방식 변경(시설물유지관리업 폐지) - 「건설산업기본법」시행령 별표1 제2호 거목 시설물유지관리업 2024. 1. 1. 폐지 - (국토교통부 고시 제2024-61) 건설공사 발주 세부기준



알아봅시다(5) < 공사업 선정 >

(알아봅시다5) 공사업으로 무엇이 적합할까요? [4.3억원 미만 단일 유지보수 공사]	
설계내용	<○○학교 방과후 교실 보수공사> 설계가격: 190,000,000원 ▪ 실내건축공사: 190,000,000원
해당 공사업	◇ 종합건설사업자는 2026. 12. 31.까지 4.3억원 미만 전문공사 도급불가 ◆ 건설산업기본법에 따라 ①실내건축공사업을 등록한 건설사업자

알아봅시다(6) < 공사업 선정 >

(알아봅시다6) 공사업으로 무엇이 적합할까요? [4.3억원 이상 단일 유지보수 공사]	
설계내용	○○○○<○○학교 방과후 교실 보수공사> 설계가격: 450,000,000원 ▪ 실내건축공사: 450,000,000원
해당 공사업	◆ 건설산업기본법에 따라 ①실내건축공사업을 등록한 건설사업자 또는 ②건축공사업 또는 ③토목건축공사업을 등록한 건설사업자

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

서울사랑 많음!
서울교육 바람!



공사계약 Q&A 및 사례연습

06

계약방법 결정

1. 설계내역서와 물량내역서	227
2. 계약방법 결정	233



6. 계약방법 결정

1 설계내역서와 물량내역서

가. 설계서와 설계내역서의 구별

구 분	내 용
설계서	설계서 = 설계도면 + 설계설명서(시방서) + 물량내역서 + 현장설명서 ☆ 도면: 표지, 목록표, 배치도, 단면도, 평면도, 입면도 등 ★ 물량내역서 = (원가계산서 + 집계표 + 내역서) → 단가·금액은 기재하지 않음 ☆ 현장설명서는 공사의 성질상 필요한 경우에 작성
설계가격	설계서에 따라 거래실례가격, 원가계산에 따른 가격 등으로 작성하거나 직접 조사한 금액
설계내역서	◇ 설계내역서의 원가계산에 따라 설계가격을 산출하며, 입찰이나 수의계약 안내공고 (2인 수의) 시 총액입찰(견적)의 기초금액을 확정하는 기준이 됨 ◇ 공종별 목적물을 구성하는 품목·비목과 그 품목·비목의 규격·수량·단위와 단가·금액이 표시되고, 원가계산서, 집계표, 내역서, 수량산출서, 기계경비 산출서, 일위대가표, 노무비 산출근거, 단가산출서, 견적서 등으로 구성됨 ☆ 설계내역서 = (원가계산서 + 집계표 + 내역서 + 일위대가표+ 수량산출서 + 견적서 등) ★ 설계내역서는 총액입찰(견적)을 위한 설계가격(사업비)산출서이고 설계서에 포함되지 아니하므로, 입찰(견적) 집행과정에서 열람이나 교부 또는 공개의 대상이 되지 아니함
예정가격 결정방법	◇ 예정가격은 계약목적물 가격의 총액에 대하여 결정하여야 함 ◇ 다만, 일정 기간 계속하여 제조·구매·복구 등을 하는 계약의 경우에는 단가에 대하여 그 예정가격을 결정할 수 있음 ※ 지방계약법 시행령 제9조(예정가격의 결정방법)



나. 원가계산서 예시

1) 공종별 집계표 예시

품 명	규격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액
옥상방수공사		식	1		33,000,000		22,000,000		1,000,000		56,000,000

2) 전문공사 원가계산서 예시

비목			구분	산출내역	금 액
순	재료비	직접재료비			33,000,000
		간접재료비			
		작업설, 부산물 등(△)			
	소 계				33,000,000
	노무비	직접노무비			22,000,000
		간접노무비		직접노무비× 15%	3,300,000
공	소 계				25,300,000
	사 원 가	경	산출경비		
산업재해보상보험료			노무비 × 3.56%	900,680	
고용보험료			노무비 × 1.01%	255,530	
국민연금보험료			직접노무비 × 4.50%	990,000	
건강보험료			직접노무비 × 3.545%	779,900	
비		노인장기요양보험료		건강보험료 × 12.95%	100,997
		산업안전보건관리비		(재료비+직접노무비) × 2.93%	1,611,500
		환경보전비		(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	168,000
		기타경비		(재료비+노무비) × 4.6%	2,681,800
		건설근로자퇴직공제부금비			
하도급대금지급보증서발급수수료					
소 계				8,488,407	
합 계 (순공사원가)			(재료비+노무비+경비)	66,788,407	
일반관리비			(재료비+노무비+경비) × 6%	4,007,304	
이윤			(노무비+경비+일반관리비) × 15%	5,669,356	
폐기물처리			건설폐기물 수집·운반 및 처리비	2,720,000	
총원가(공급가액)			(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)	79,185,067	
부가가치세			공급가액 × 10%	7,918,507	
도급금액			공급가액 + 부가가치세	87,103,574	
관급금액			도급자 설치 관급자재		
설계가격			천 단위 버림	87,103,000	



★ 설계내역서(원가계산서) 견본

공 사 원 가 계 산 서					
공사명 : 시청각실 석면해체제거 공사					
순 번	구 분	비 목		금 액	
		구 성 비		비 고	
		직 접 재 료 비		900,619	
		간 접 재 료 비			
		작 업 부 산 륜			
		[소 계]		900,619	
		직 접 노 무 비		6,909,742	
		간 접 노 무 비		1,036,461	
		[소 계]		7,946,203	
		기 계 결 비		57,125	
		산 재 보 험 료		282,884	
		고 용 보 험 료		69,131	
		국민 건강 보 험 료		직접노무비 * 3.545%	
		국민 연금 보 험 료		직접노무비 * 4.5%	
		노인장기요양보험료		간접보험료 * 12.95%	
		퇴직공제부금비		직접노무비 * 2.3%	
		신원안전보건관리비		[재료비+직노] * 3.11%	
		환경보건비		[재료비+직노+기계결비] * 0.3%	
		기 타 결 비		317,848	
		하도급지급보증수수료		6,372	
		건설기계대여금지급보증서발급수수료		7,867	
		[소 계]		764,829	
		계		9,611,651	
		일 반 관 리 비		576,699	
		이 문		1,393,159	
		공 급 가 액		11,590,000	
		부 가 가 치 세		1,159,000	
		도 급 액		12,749,000	
		총 공 사 비		12,749,000	

★ 설계내역서(집계표) 견본

공 종 별 집 계 표											
공사명 : 시청각실 석면해체제거 공사											
품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		관 리 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
01.(구)국수고 시청각실 석면해체제거 공사			1	900,619	900,619	6,909,742	6,909,742	57,125	57,125	7,867,486	7,867,486
0101 석면해체공사			1	900,619	900,619	6,909,742	6,909,742	57,125	57,125	7,867,486	7,867,486
010101 석면해체공사			1	900,619	900,619	6,909,742	6,909,742	57,125	57,125	7,867,486	7,867,486
[합 계]					900,619		6,909,742		57,125		7,867,486

★ 설계내역서(내역서) 견본

품 명	규 격	단위	수량	직 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
이디아이 석면해제용사												
석면건축자재 일거 - 내장재	석면락스(비계,사전형소전착물중소-최고)	M2	126	4,107	518,575	91,864	9,920,500	457	57,125	96,928	4,491,000	소요 23
석면정밀청소(사전형소+환경유청소 포함)	피상·결상·계시도 및판 청출 에이란등 장소	M2	125			5,433	679,125			5,433	679,125	소요 22
조립탈바 역 (공법)-석면건축자재 일거용	높이 2m, 3개월	m	1	18,184	18,184	93,630	93,630			111,814	111,814	소요 21
석면탈거 오열반영대설거		M2	125	2,100	262,500	8,156	1,019,500			10,256	1,282,000	
메이퀀점기 보양 (석면변환90%확률)	마스트라에코-분리채별냉동로, 두께: 0.15mm	M2	87	2,880	106,560	1,261	49,987			4,231	156,547	
굴 발 굴 파 전 광 물 굴 거	배치공간 확보 / 바닥 / 천장 등 (오염방지물방류 시 사용 불가) GC	125				9,176	1,147,000			9,176	1,147,000	
[합 계]					900,619		6,909,742		57,125		7,867,486	

★ 설계내역서(일위대가표) 견본

일 위 대 가 목 록										
공사명: (구)덕수고 시청각실 석면해체 제거 공사										
품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고	통계개요	
트럭합체형 그레이	15ton	HR	19,151.0	49,479.0	29,292.0	97,922.0	표표 1		공통 6-3,4(2105)	
굴기압속기(이동식)	3.5m/min	HR	10,434.0	57,077.0	2,303.0	69,814.0	표표 2		공통 8-3,4(5205)	
소방브레이커(굴입식)	1.3m/min	HR	0.0	0.0	479.0	479.0	표표 3		공통 8-3(5210)	
장판 조립설비계(비동식)설치 및 해체	높이 2m, 노무비	대	0.0	93,630.0	0.0	93,630.0	표표 4		공통 2-7-4	
장판 조립설비계(비동식)설치 및 해체	높이 2m, 3기합	대	18,184.0	93,630.0	0.0	111,814.0	표표 5		공통 2-7-4, 2-2-5	
석면합유폐기물처리비	석면합유폐기물	톤	0.0	0.0	500,000.0	500,000.0	표표 6			
석면합유폐기물운반비	5ton	대	0.0	0.0	650,000.0	650,000.0	표표 7			
고형화처리비		톤	0.0	0.0	700,000.0	700,000.0	표표 8			
고형화운반비		톤	0.0	0.0	700,000.0	700,000.0	표표 9			
석면 농도측정비		M2	0.0	586.0	1,067.0	1,653.0	표표 10			
석면 비산정도측정	500M2이상사업장	M2	0.0	586.0	1,067.0	1,653.0	표표 11			
석면 농도측정비(분공전)	시료채취지점 수(2,000m2이상 6개소)	식	0.0	0.0	600,000.0	600,000.0	표표 12			
석면작업열반감리	800M2~2000M2(제강비포함)	일	0.0	234,568.0	426,913.0	661,481.0	표표 13			
석면건축자재 하체 - 내장재	천정재, 내벽재, 간막이재	M2	0.0	27,357.0	0.0	27,357.0	표표 14		유지 3-2-12	
장비 및 공구운료		M2	0.0	0.0	424.0	424.0	표표 15		건축 18-1-6	
승용작업	차체 제거, 천장포/보양/확실히포장 표면 청소시 승용포함	M2	0.0	1,698.0	25.0	1,723.0	표표 16		건축 18-1-6	
바닥, 벽, 비닐보양 자재	바닥: 0.15mm(2겹), 벽: 0.08mm(2겹)	M2	1,612.0	0.0	0.0	1,612.0	표표 17		건축 18-1-6	
개입보호구 및 보호구 소모품		M2	1,729.0	0.0	0.0	1,737.0	표표 18		건축 18-1-6	
소모자재		M2	566.0	0.0	0.0	566.0	표표 19		건축 18-1-6	

다. 설계내역서와 물량내역서의 구별

구 분	내 용
설계내역서	◇ 설계내역서의 원가계산에 따라 설계가격을 산출하며, 입찰이나 수의계약 안내공고 (2인 수의) 시 총액입찰(견적)의 기초금액을 확정하는 기준이 됨 ◇ 공종별 목적물을 구성하는 품목·비목과 그 품목·비목의 규격·수량·단위와 단가·금액이 표시되고, 원가계산서, 집계표, 내역서, 수량산출서, 기계경비 산출서, 일위대가표, 노무비 산출근거, 단가산출서, 견적서 등으로 구성됨 ☆ 설계내역서 = (원가계산서 + 집계표 + 내역서 + 일위대가표+ 수량산출서 + 견적서 등) ★ 설계내역서는 총액입찰(견적)을 위한 설계가격(사업비)산출서이고 설계서에 포함되지 아니하므로, 입찰(견적) 집행과정에서 열람이나 교부 또는 공개의 대상이 되지 아니함
공종별 목적물 물량내역서	◇ 공종별 목적물을 구성하는 품목·비목과 그 품목·비목의 규격·수량·단위는 표시되고 단가·금액을 기재하며, 원가계산서, 집계표, 내역서로 구성됨 ☆ 물량내역서 = (원가계산서 + 집계표 + 내역서) → 단가·금액은 기재하지 않음 ★ 물량내역서는 입찰(견적) 공고 시 입찰(견적) 참가자에게 교부하는 내역서 ★ 물량내역서는 낙찰자, 계약상대자에게 교부하여 산출내역서를 작성하게 하는 내역서

★ 물량내역서(원가계산서) 견본

공사원가계산서				
공사명 : 시청각실 석면해체제거 공사				
구분	비목	금액	구성비	비고
순공사원가	직접재료비			
	간접재료비			
	작업부산물			
	[소계]			
	직접노무비			
	간접노무비		직접노무비 * 15.0%	
	[소계]			
	기계경비			
	산재보험료		노무비 * 3.56%	
	고용보험료		노무비 * 0.87%	
	국민건강보험료		직접노무비 * 3.545%	
	국민연금보험료		직접노무비 * 4.5%	
	노인장기요양보험료		건강보험료 * 12.95%	
	퇴직공제부금비		직접노무비 * 2.3%	
	산업안전보건관리비		(재료비+직노) * 3.11%	
경비	환경보전비		(재료비+직노+기계경비) * 0.3%	
	기타경비		(재료비+노무비) * 4.6%	
	하도급자급보충수수료		(재료비+직노+기계경비) * 0.081%	
	건설기계대여급지급보충수급수수료		(재료비+직노+기계경비) * 0.1%	
	[소계]			
	계			
	일반관리비		계 * 6%	
	이윤		(노무비+경비+일반관리비) * 15%	
	공급가액			
	부가가치세		공급가액 * 10%	
	도급액			
	총공사비			



★ 물량내역서(집계표) 견본

공중별 집계표

[○○초등학교 교무실 개선공사]

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01 신남경로초등학교 교무실 개선공사			1									
0101 □연 속 공 사			1									
010101 가 목 공 사			1									
010102 수 장 공 사			1									
010103 문 공 사			1									
010104 도 상 공 사			1									
010105 미 타 공 사			1									
010106 철 거 공 사			1									
010107 폐 기 공 사			1									
[합 계]												

★ 물량내역서(내역서) 견본

[○○초등학교 교무실 개선공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
건축물외장절리 리모델링 M2 (호표 1)												
보통인부	일반공사 적용	인										노임 1
중보형비닐시트 바닥절기 - 전면접합 비닐시트, 2.5mm M2 (호표 2)												
중보형비닐시트 바닥재	비닐시트, 2.5mm, 무선후로아	M2	1.05									자재 20
절연재	주재료 제외, 전면접합	M2	0.4									
확소		l	0.024									
내장공		인	0.02									
보통인부		인	0.02									
중보형비닐시트 계단절기 - 전면접합 비닐시트, 2.5mm M2 (호표 3)												
중보형비닐시트 바닥재	2.5t x0.7x0.1mm, 워터바리어스	M2	1.05									자재 20
절연재 및 소모자재	주재료의 5%	식	1									
내장공	일반공사 적용	인	0.02									
0	일반공사 적용	인	0.02									
[합 계]												



2

계약방법 결정

알아봅시다(1) < 집행방법 >

(알아봅시다1) 어떻게 집행해야 할까요?	
설계내용	- 공 사 명: 교실 인테리어 공사 - 설계가격: 금60,000,000원 - 가설공사: 3,000,000원 - 실내 바닥재 교체: 12,000,000원 - 실내 구조체 및 붙박이장 설치: 18,000,000원 - 실내 도장공사: 5,000,000원 - 실내 벽체 수장공사: 22,000,000원
집행방법	◇ 도장공사는 그 공사만으로 별도로 행하여지는 공사는 아니고 ◇ 건축물의 내부를 용도와 기능에 맞게 하는 보수공사 및 실내공간의 마감을 위해 구조체·집기 등을 제작 또는 설치하는 공사이므로, ◆ 실내건축공사업으로 발주하며 ◆ 추정가격 2억원 이하이므로 수의계약 안내공고(2인 수의)로 집행

알아봅시다(2) < 집행방법 >

(알아봅시다2) 어떻게 집행해야 할까요?	
설계내용	- 예 산 액: 금60,000,000원 - 사 업 명: 교실 조명시설 개선 - 설계가격: 건축공사 10,000,000원 / 전기공사 50,000,000원 - 기존 무석면 텍스 교체: 10,000,000원 - LED실내조명등 설치: 8,000,000원 - LED실내조명등 구입: 42,000,000원 (나라장터 종합쇼핑몰 물품으로 인도조건은 납품장소 하차도임)
집행방법	- 기존 무석면 텍스 교체: 10,000,000원 → 실내건축공사 - LED실내조명등 설치: 8,000,000원 → 전기공사 - LED실내조명등 구입: 42,000,000원 →도급자 설치 관급자재 ◇ LED실내조명등은 납품도 물품으로 해당 공사를 도급받은 전기공사업체에 제공하여 시공하게 하는 도급자 설치 관급자재임 ◆ LED실내조명등 설치공사는 추정가격 2,000만 원 이하이므로 1인 수의로 집행 ◆ 무석면 텍스 교체공사는 추정가격 2,000만 원 이하이므로 1인 수의로 집행하며, ◆ 설계가격이 1,500만 원 미만이므로 실내건축공사업 등록업체 또는 사업자등록증상 건설업자에게 발주 가능

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



알아봅시다(3) < 집행방법 >

(알아봅시다3) 어떻게 집행해야 할까요?	
설계내용	- 공 사 명: 교실 내부환경 개선공사 - 설계가격: 금16,000,000원 - 기존 시설물 철거공사: 3,000,000원 - 내부 벽면 및 바닥 정비 미장공사: 5,000,000원 - 내부 벽면 도장공사: 1,500,000원 - 붙박이장 및 플로어링보드 설치: 3,500,000원 - 플로어링보드(강화마루)구입: 3,000,000원 (나라장터 종합쇼핑몰 물품으로 인도조건은 납품장소 차상도임)
집행방법	◇ 도장공사는 그 공사만으로 별도로 행하여지는 공사는 아니고 ◇ 건축물의 내부를 용도와 기능에 맞게 하는 보수공사 및 실내공간의 마감을 위해 구조체·집기 등을 제작 또는 설치하는 공사임 ◇ 플로어링보드(강화마루)는 납품도 물품으로 해당 공사를 도급받은 공사업체에 제공하여 시공하게 하는 도급자 설치 관급자재로 설계가격에 포함됨 ◆ 설계가격이 1,500만 원 이상이므로 실내건축공사업으로 발주하며 ◆ 추정가격 2,000만 원 이하이므로 1인 수의로 집행

알아봅시다(4) < 집행방법 >

(알아봅시다4) 어떻게 집행해야 할까요?	
설계내용	- 예 산 액: 금30,000,000원 - 공 사 명: 학교 외부환경 개선공사 - 설계가격: 금20,000,000원 - 노후 블록담장 철거공사: 3,000,000원 - 콘크리트 설치공사: 13,000,000원 - 콘크리트 마감 미장공사: 3,000,000원 - 콘크리트 마감 도장공사: 1,000,000원 - 창살형울타리 설치: 10,000,000원 (나라장터 종합쇼핑몰 물품으로 인도조건은 현장설치도임)
집행방법	◇ 창살형울타리는 현장설치도 물품으로 해당 납품업체에서 직접 설치까지 하는 관급자 설치 관급자재로 설계가격에 포함되지 아니함→별개 집행임 ◇ 철거·미장·도장공사는 주된 공사를 시공하기 위하여 또는 시공함으로 인하여 필요하게 된 종된 공사이므로, ◆ 주된 공사(콘크리트 설치)인 철근·콘크리트공사업으로 발주하며 ◆ 추정가격 2,000만 원 이하이므로 1인 수의로 집행



알아봅시다(5) < 집행방법 >

(알아봅시다5) 어떻게 집행해야 할까요?	
설계내용	- 예 산 액: 금70,000,000원 - 공 사 명: 학교 외부환경 개선공사 - 설계가격: 금28,000,000원 - 연결통로 바닥 정비(보도블록): 12,000,000원 - 연결통로 건물 외부 도장: 16,000,000원 - 연결통로 스테인리스 차양 설치: 42,000,000원 (나라장터 종합쇼핑몰 물품으로 인도조건은 현장설치도임)
집행방법	- 연결통로 바닥 정비(보도블록): 12,000,000원 → 포장공사 - 연결통로 건물 외부 도장: 16,000,000원 → 도장공사 - 연결통로 스테인리스 차양 설치: 42,000,000원 → 관급자 설치 관급자재 ◇ 스테인리스 차양은 현장설치도 물품으로 해당 납품업체에서 직접 설치까지 하는 관급자 설치 관급자재로 설계가격에 포함되지 아니함 → 별개 집행임 ◇ 전체적으로 주된 공사가 있다고 보기 어려우며 ◇ 도장공사가 1,600만 원으로 전체의 1/2 이상이므로 ◆ 도장·습식·방수·석공사업(포장공사는 부대공사)으로 발주 가능 하며, 주된 해당공종 전문공사업 모두 등록 업체로도 발주 가능 ◆ 추정가격 2억원이하이므로 수의계약 안내공고(2인 수의)로 집 ◇ 건물 도장공사와 건물 외 포장공사가 서로 이질적인 공종이므로 아래와 같이 집행할 수도 있음 ★ 도장공사와 포장공사를 각각 별도로 2인 수의로 집행하는 것도 가능함

알아봅시다(6) < 집행방법 >

(알아봅시다6) 어떻게 집행해야 할까요?	
설계내용	- 공 사 명: 화장실 개선공사 - 설계가격: 금89,000,000원 - 기존 시설물 철거: 4,000,000원 - 노후 배관 교체: 25,000,000원 - 타일 보수 및 교체: 40,000,000원 - 위생기구 교체: 20,000,000원



(알아봅시다6) 어떻게 집행해야 할까요?	
집행방법	▪ 기존 시설물 철거: 4,000,000원 → 구조물해체·비계공사 ▪ 노후 배관 교체: 25,000,000원 → 기계설비공사 ▪ 타일 보수 및 교체: 40,000,000원 → 습식·방수공사 ▪ 위생기구 교체: 20,000,000원 → 기계설비공사 ◇ 기계설비공사를 주된 공사로 볼 수도 있으며 ◇ 기계설비공사가 4,500만 원으로 전체의 1/2 이상이므로 ◆ 기계설비·가스공사업으로 발주 가능하며 주된 해당공종 전문공사업을 모두 등록한 업체로도 발주 가능 ◆ 추정가격 2억원 이하이므로 수의계약 안내공고(2인 수의)로 집행

알아봅시다(7) < 집행방법 >

(알아봅시다7) 어떻게 집행해야 할까요?	
설계내용	1. 공 사 명: 교육환경 개선공사 2. 설계가격: 금130,000,000원 ▪ 가설 및 기존 시설물 철거: 9,000,000원 ▪ 교실 경량철골 설치: 31,000,000원 ▪ 교실 친환경 텍스 설치: 23,000,000원 ▪ 복도 벽돌 칸막이 설치: 15,000,000원 ▪ 복도 낙서방지용 도장: 17,000,000원 ▪ 계단 스테인리스 난간대 설치: 35,000,000원
집행방법	▪ 가설 및 기존 시설물 철거: 9,000,000원 → 구조물해체·비계공사 ▪ 교실 경량철골 설치: 31,000,000원 → 금속구조물·창호·온실공사 ▪ 교실 친환경 텍스 설치: 23,000,000원 → 실내건축공사 ▪ 복도 벽돌 칸막이 설치: 15,000,000원 → 습식·방수공사 ▪ 복도 낙서방지용 도장: 17,000,000원 → 도장공사 ▪ 계단 스테인리스 난간대 설치: 35,000,000원 → 금속구조물·창호·온실공사 ◇ 전체적으로 주된 공사가 있다고 보기 어려우며 ◇ 금속구조물·창호·온실공사가 6,600만 원으로 전체의 1/2 이상이므로 ◆ 금속창호·지붕건축물조립공사업으로 발주 가능 하며 주된 해당공종 전문공사업 모두 등록 업체로도 발주 가능 ◆ 추정가격 2억원 이하이므로 수의계약 안내공고(2인 수의)로 집행



알아봅시다(8) < 집행방법 >

(알아봅시다8) 어떻게 집행해야 할까요?	
설계내용	1. 예 산 액: 금130,000,000원 2. 공 사 명: 교육환경 개선공사 3. 설계가격: 금95,000,000원 - 가설 및 기존 시설물 철거: 9,000,000원 - 교실 경량철골 설치: 31,000,000원 - 교실 친환경 텍스 설치: 23,000,000원 - 복도 벽돌 칸막이 설치: 15,000,000원 - 복도 낙서방지용 도장: 17,000,000원 - 계단 스테인리스 난간대 설치: 35,000,000원 (나라장터 종합쇼핑몰 물품으로 인도조건은 현장설치도임)
집행방법	- 가설 및 기존 시설물 철거: 9,000,000원 → 구조물해체·비계공사 - 교실 경량철골 설치: 31,000,000원 → 금속구조물·창호·온실공사 - 교실 친환경 텍스 설치: 23,000,000원 → 실내건축공사 - 복도 벽돌 칸막이 설치: 15,000,000원 → 습식·방수공사 - 복도 낙서방지용 도장: 17,000,000원 → 도장공사 ◇ 스테인리스 난간대는 현장설치도 물품으로 해당 납품업체에서 직접 설치까지 하는 관급자 설치 관급자재로 설계가격에 포함되지 아니함 → 별개 집행임 ◇ 전체적으로 주된 공사가 있다고 보기 어려우며 ◇ 모든 공사 가운데 어느 하나의 공종도 전체의 1/2 이상이 아니므로 ◆ 구조물해체·비계공사, 금속창호·지붕건축물조립공사, 실내건축공사, 도장·습식·방수·석공사업 모두를 등록한 업체로 발주하며 ◆ 추정가격 2억 원 이하이므로 수의계약 안내공고(2인 수의)로 집행

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



알아봅시다(9) < 집행방법 >

(알아봅시다9) 어떻게 집행해야 할까요?	
설계내용	- 공 사 명: 교육환경 개선공사 - 설계가격: 금440,000,000원 - 가설 및 기존 시설물 철거: 35,000,000원 - 급식실 바닥 방수공사: 53,000,000원 - 급식실 스테인리스 트렌치 설치: 32,000,000원 - 급식실 보일러 및 설비 교체: 85,000,000원 - 급식실 콘크리트 공사: 43,000,000원 - 급식실 외벽 벽돌 보수: 117,000,000원 - 급식실 내부 관리실 인테리어: 75,000,000원
집행방법	- 가설 및 기존 시설물 철거: 35,000,000원 → 구조물해체·비계공사 - 급식실 바닥 방수공사: 53,000,000원 → 습식·방수공사 - 급식실 스테인리스 트렌치 설치: 32,000,000원 → 금속구조물·창호·온실공사 - 급식실 보일러 및 설비 교체: 85,000,000원 → 기계설비공사 - 급식실 콘크리트 공사: 43,000,000원 → 철근·콘크리트공사 - 급식실 외벽 벽돌 보수: 117,000,000원 → 습식·방수공사 - 급식실 내부 관리실 인테리어: 75,000,000원 → 실내건축공사 ◇ 전체적으로 주된 공사가 있다고 보기 어려우며 ◇ 습식·방수공사가 1억 원으로 전체의 1/2에 미달하고 다른 어느 하나의 공종도 전체의 1/2 이상이 아니므로 ◆ 4.3억원 이상 복합유지보수(전문공사) 공사인 경우 ①종합공사업(건축공사업, 토목건축공사업) 또는 ②위 6개의 주된 해당 공종 전문공사업 모두 등록한 업체로 발주 가능 ◆ 추정가격 10억 미만이므로 지역제한입찰로 집행 ◆ 다만, 2개 업종 이상인 유지보수공사 발주 시 종합적인 계획·관리 필요성에 따라 종합-전문공사를 구분하고, 주된 공사를 구성하는 업종과 구성비율을 입찰공고문에 기재

공사계약 Q&A 및 사례연습

07

공고에 관한 사항

1. 입찰(견적) 공고	241
2. 공고문 우선주의	244
3. 수의계약 안내공고문(예시)	246
4. 입찰공고문(예시-건축 4.3억원 미만 복합 전문공사) ..	253
5. 나라장터 공고 입력방법	270



7. 공고에 관한 사항

1 입찰(견적) 공고

가. 입찰(견적)공고 내용

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 시행령 제36조
입찰(견적) 공고 내용	1. 입찰에 부치는 사항 2. 입찰 또는 개찰의 장소 및 일시 3. 공사입찰의 경우 현장설명의 장소·일시·참가자격 및 참가의무 여부에 관한 사항 4. 입찰참가자의 자격에 관한 사항 5. 입찰보증금의 납부 및 세입조치에 관한 사항 6. 낙찰자 결정방법(제42조제1항 본문 또는 같은 항 제1호에 따라 낙찰자를 결정하는 경우에는 낙찰자 결정에 필요한 서류 제출일 및 낙찰자 통보예정일을 포함) 7. 계약의 이행예정기간 8. 계약하려는 조건을 공시하는 장소 9. 제39조제4항에 따른 입찰무효에 관한 사항 10. 입찰에 관한 서류의 열람·교부 장소와 교부비용 11. 추가정보를 입수할 수 있는 기관의 주소 등 12. 우편입찰 등을 허용하는 경우에는 그 취지와 입찰서를 송부할 주소 13. 제39조제1항에 따라 지정정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하도록 하는 경우에는 그 내용 14. 법 제29조에 따른 공동계약을 허용하는 경우에는 공동계약이 가능하다는 뜻 및 공동계약의 이행방식(법 제29조제2항 본문에 따른 공동계약인 경우에는 공동수급체구성원의 자격제한 사항 및 제88조제6항에 따른 지역 업체의 참여비율 포함) 15. 제94조에 따른 입찰의 경우에는 대안입찰 또는 일괄입찰 등에 관한 사항 16. 제43조에 따른 협상에 의한 계약체결의 경우로서 제안요청서에 대한 설명을 하는 경우에는 그 장소·일시에 관한 사항



구 분	내 용
	17. 입찰참가 등록 및 입찰 관련 서류에 관한 사항 18. 입찰공고의 내용에 이의가 있는 경우의 이의신청 방법 19. 입찰 관련 비리 및 불공정행위의 신고에 관한 사항 20. 제10조제1항제2호에 따른 예정가격 결정과 관련하여 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역 등을 구성하는 재료비·노무비·경비의 책정기준, 일반관리비율 및 이윤율 등 행정안전부장관이 정하는 기준 및 비율 21. 그 밖에 입찰에 필요한 사항

나. 입찰(견적)공고 유의사항

구 분	내 용
관련근거	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제1장 입찰 및 계약 일반기준 제1절 총칙)
입찰(견적) 공고 유의사항	1. 입찰참가자격이나 낙찰자 결정방법 등 중요한 사항을 과업내용서, 시방서 등에 기재하여서는 아니 되며, 반드시 공고문에 명시 2. 계약 목적 달성에 필요하지 않음에도 실적, 특수한 기술·공법 등으로 입찰참가자격을 제한하지 말아야 함 3. 계약 이행에 불필요한 등록·면허·자격요건 등으로 제한하지 말아야 함 4. 특정한 명칭의 실적으로 입찰참가자격을 제한하지 말아야 함 5. 명칭이 다르다고 하더라도 실제 동일 실적은 인정하여야 함 6. 민간거래 실적을 인정하지 않는다고 제한하지 말아야 함 7. 입찰공고나 설계서·규격서·사양서 등에 부당하게 특정 규격·모델·상표 등을 지정하지 말아야 함 8. 계약 후 품질·성능 면에서 동등 이상의 물품 납품은 인정하여야 함 9. 특정업체와의 수의계약 및 협상절차 등을 통한 계약을 체결하기 위해 특정 규격·사양 등을 명시하는 일은 금지하여야 함 10. 특수한 기술이나 공법이 요구되지 않음에도 지역제한에 더하여 기술보유상황 등과 중복하여 제한하지 말아야 함



다. 입찰(견적)공고 기간

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 시행령 제35조, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제5장 수의계약 운영요령)
입찰(견적) 공고 기간	◇ 입찰공고는 입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 7일 전에 하여야 함 ◇ 재공고입찰 및 긴급한 행사 또는 긴급한 재해 예방·복구 등을 위하여 필요한 경우에는 입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 할 수 있음 ◇ 수의계약 안내공고(2인수)는 토·일요일, 공휴일을 제외하고 3일 이상 하여야 함
기간계산	(통상) 공고일(1일) + 토·일요일 포함 7일 + 마감일(1일) = 9일 이상 (긴급) 공고일(1일) + 토·일요일 포함 5일 + 마감일(1일) = 7일 이상 (2인수)의 투찰기간을 3일 정도 부여하여 안내공고 <토·일·공휴일 제외>
초일 불산입	지방계약법에 기간계산에 관한 별도의 규정이 없으므로, 일반원칙으로 돌아가 민법의 기간에 관한 규정을 적용함 ☆ 민법 제157조(기간의 기산점) 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 아니함. 그러나 그 기간이 오전 영시로부터 시작하는 때에는 그러하지 아니함 ☆ 민법 제159조(기간의 만료점) 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간말일의 종료로 기간이 만료함
투찰기간 및 마감일시	전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행규칙 제2조 1. 투찰기간(접수시작 일시부터 제출마감 일시까지)은 최소한 48시간 이상이 되도록 정하여야 함 2. 전자입찰서의 제출마감 일시를 근무일의 오전 10시부터 오후 5시까지로 하여야 함 3. 개찰 일시는 전자입찰서의 제출마감 일시부터 1시간이 지난 때로 함

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



2 공고문 우선주의

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 시행규칙 제36조, 전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행령 제4조
공고문 우선주의	◇ 지정정보처리장치를 이용한 입찰공고에서 지정정보처리장치에 게시된 내용과 입찰공고문의 내용이 다른 경우에는 입찰공고문의 내용이 우선함. 다만, 지정정보처리장치 게시일과 입찰공고일이 다른 경우에는 지정정보처리장치 게시일이 우선함 ◇ 전자조달시스템에 게시된 내용과 붙임 파일 형태의 입찰공고문의 내용이 다른 경우에는 입찰공고문의 내용이 우선함. 다만, 입찰공고일은 전자조달시스템에 게시한 날과 입찰공고문에 적힌 입찰공고일이 다른 경우 전자조달시스템에 게시한 날이 우선함

알아봅시다(1) < 계약상대자 결정 >

(알아봅시다1) 다음 사례의 처리방법은?

- 공 사 명: 서울△△초등학교 외부환경개선공사 < 수의계약 안내공고임 >
- 기초 사실: 나라장터(G2B) 시스템에는 낙찰하한율을 90%로 입력하고
나라장터에 별도로 탑재한 공고문에는 89.745%로 명시하였음
- 개찰 결과: 5개 업체 모두 참가자격이 있음

순위	업체명	투찰금액	예가비율	비 고
1	○○○○	82,498,400원	90.524%	
2	□□□	83,715,042원	91.859%	
3	◇◇◇	79,678,900원	89.430%	낙찰하한선 미달
4	○○○	80,085,559원	89.876%	낙찰하한선 미달
5	△△△	80,168,000원	89.967%	낙찰하한선 미달



알아봅시다(2) < 계약상대자 결정 >

(알아봅시다2) 다음 사례의 처리방법은?

- 공 사 명: 서울△△초등학교 외부환경개선공사 < 수의계약 안내공고임 >
- 기초 사실: 나라장터(G2B) 시스템에는 낙찰하한율을 90%로 입력하고
나라장터에 별도로 탑재한 공고문에는 89.745%로 명시하였음
- 개찰 결과: 3개 업체 모두 참가자격이 있음

순위	업체명	투찰금액	예가비율	비 고
1	◇◇◇	79,678,900원	89.430%	낙찰하한선 미달
2	○○○	80,085,559원	89.876%	낙찰하한선 미달
3	△△△	80,168,000원	89.967%	낙찰하한선 미달

알아봅시다(3) < 계약상대자 결정 >

(알아봅시다3) 다음 사례의 처리방법은?

- 공 사 명: 서울△△초등학교 외부환경개선공사 < 수의계약 안내공고임 >
- 기초 사실: 나라장터(G2B) 시스템에는 낙찰하한율을 90%로 입력하고
나라장터에 별도로 탑재한 공고문에는 89.745%로 명시하였음
- 개찰 결과: 3개 업체 모두 참가자격이 있음

순위	업체명	투찰금액	예가비율	비 고
1	◎◎◎	82,498,400원	90.524%	
2	□□□	83,715,042원	91.859%	
3	◇◇◇	79,678,900원	89.430%	낙찰하한선 미달

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



3 수의계약 안내공고문(예시)

서울〇〇초등학교 공고 20〇〇 -10호

시설공사 수의계약 견적서 제출 안내 공고

다음과 같이 공고합니다.

20〇〇. 3. 27.

서울〇〇초등학교장

〈 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내 〉

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)은 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰(견적)서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰·낙찰 및 계약 체결 또는 계약이행 과정에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해제·해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정당업체로 입찰참가자격 제한과 6월 이상 2년 3월 이하의 기간 동안 수의계약 배제업체로 등록
- ◆ 계약담당 공무원이 금품·향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 요구할 경우에는 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에신고 (클린폰: ☎1588-0260)

1. 견적에 부치는 사항

가. 공 사 명: 서울〇〇초등학교 돌봄교실 리모델링공사

나. 공사현장: 서울시 00구 00길 000 서울〇〇초등학교 내

다. 공사기간: 착공일로부터 25일

라. 공사종류 및 분야: 유지보수공사(전문공사)

마. 공종구성: 실내건축공사업

바. 공사내용: 돌봄교실 리모델링 2실

사. 추정금액: 금72,359,000원

(추정가격 65,780,909원 + 부가가치세 6,578,091원 + 도급자 설치 관급액 0원)

아. 기초금액: 금72,359,000원(추정가격 65,780,909원 + 부가가치세 6,578,091원)

자. 관급자 설치 관급액 0원

2. 견적서 제출 및 계약방법

가. 전자견적으로 집행하며 산출내역을 첨부하지 않는 **총액견적**입니다.

나. **적격심사 비대상** 및 청렴서약제 대상 공사입니다.

다. 지역제한(**서울특별시**) 대상 공사입니다.

라. **노무비 구분관리 및 지급확인제** 대상 공사입니다.

마. 「**공공발주자 임금직접지급제 세부운영기준**」에 따른 **전자대금시스템(조달청의 하도급 지킴이)**을 적용하거나 권장합니다. <대상 공사는 **별표1** 서식 작성 제출>

- ▶ (의무적용) 도급금액이 3천만 원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사
- ▶ (권장대상) 위 의무적용 건설공사 이외의 공사
- ▶ 권장대상 공사라고 하더라도 전자대금시스템을 이용하지 않는 경우에는 「노무비 구분관리 및 지급확인제」는 적용됩니다.

바. 「**산업안전보건법**」 제30조에 따른 **산업안전보건관리비 계상** 대상 공사입니다.

- ▶ 견적서 제출자는 예정가격 작성 시 계상된 아래의 산업안전보건관리비 금액을 입찰금액 산정 시 조정하지 않고 그대로 반영하여야 하며, 준공대가 지급 시 사후정산 하여야 합니다.

구 분	계상금액
산업안전보건관리비	1,309,712원

- ▶ 산업안전보건관리비는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시)」에 따라 계상 및 정산합니다.

사. 폐기물처리비 등 경비들은 관련 규정에 따라 사후 정산합니다.

3. 견적서 제출 참가자격

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조(입찰의 참가자격) 및 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)의 규정에 의한 자격을 갖추고, 「건설산업기본법」에 의한 **실내건축공사업**을 등록한 자로서 견적서 제출 안내 공고일 전일[신규사업자(법인인 경우 법인등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일을 기준)인 경우 견적공고일 이후를 포함]부터 견적일(낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기사항증명서상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 계속 **서울특별시**에 둔 업체이어야 하며, **계약상대자는 계약체결일까지 이 자격을 유지**하여야 합니다.

나. 본 공사는 「건설산업기본법」 제29조(건설공사의 하도급제한) 및 「건설산업기본법 시행령」 제31조의2(건설공사 하도급의 예외)에 따라 **직접시공 원칙**이 적용되며, 하도급을 불허합니다. 이를 위반 시 ‘계약의 해제·해지’ 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조, 같은 법 시행령 제92조에 따른 부정당업자 입찰참가자격 제한 등의 불이익을 받을 수 있습니다.



다. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조의5 및 같은 법 시행령 제93조에 따라 “조세포탈 등을 한 자”로서 유죄판결이 확정된 날로부터 2년이 지나지 아니한 자는 위 입찰(견적) 참가자격을 갖춘 경우에도 입찰(견적)에 참여할 수 없습니다.

라. 전자입찰서 제출마감일 전일까지「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 따라 조달청에 입찰참가자격을 등록을 한 자이어야 합니다.

마. 본 견적은 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서 제7조에 따른 신원확인 입찰이 적용되며, 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정 제2조제1항제16호에 따른 개인인증수단을 이용(공동인증서 제외)하여 신원을 확인받은 후 입찰에 참여하여야 합니다.

4. 현장설명 및 설계서 열람

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제15조에 따라 현장설명은 생략합니다.

나. 설계서 열람장소: 서울○○초등학교 행정실(☎ 02- -)

5. 입찰보증금 납부

입찰보증금은 납부하지 않습니다.

6. 견적서 제출 및 마감일시: 20○○. 3. 29.(수) 10:00 ~ 20○○. 3. 31.(금) 10:00

가. 견적서 제출은 전자로만 진행하며, 전자견적서는 반드시 조달청 국가종합전자조달시스템 (www.g2b.go.kr)을 이용하여 제출하여야 하며, 견적서 제출기간 중에는 24시간 입찰서의 제출이 가능합니다.

나. 제출한 전자견적서를 교환변경하거나 취소할 수 없습니다. 다만, 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행규칙」제4조에 따라 입찰의 취소를 신청할 수 있습니다.

다. 입찰(견적)서 제출 확인은 국가종합전자조달시스템 입찰>입찰진행>나의투찰내역에서 확인하시기 바랍니다.

7. 개찰일시 및 장소

가. 일시: 20○○. 3. 31.(금) 11:00 이후

나. 장소: 서울○○초등학교 입찰집행관 PC

※ 전산장애 발생 시 개찰이 다소 늦어지거나 연기될 수 있음.

8. 예정가격 결정

예정가격은 기초금액의 ±3% 범위 내에서 15개의 복수예비가격을 작성하고, 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」에서 정한 방법에 따릅니다.



9. 계약상대자 결정 및 수의계약 배제사유

가. **예정가격 이하로서 낙찰하한율(견적가격-A를 예정가격-A로 나눈 결과 89.745%)** 이상 최저가격으로 견적서를 제출한 자의 순으로 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행정안전부 예규) 제5장 수의계약 운영요령 <별표 1>수의계약 배제사유 중 어느 하나에도 해당되지 않는 자 및 「공직자의 이해충돌 방지법」 제12조에 따른 수의계약 체결 제한에 해당되지 않는 자를 계약상대자로 결정합니다.

※ **A값: 금1,309,712원(국민연금보험료, 국민건강보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액)**

나. 낙찰될 수 있는 동일한 가격으로 투찰한 자가 2인 이상인 경우에는 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제15조에 따라 전자조달시스템을 통하여 자동으로 추첨하는 방식을 적용합니다.

다. 계약담당자는 선순위 견적서 제출자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 계약상대자 결정이 취소되거나 계약상대자 결정 대상에서 제외된 경우(계약포기서를 제출한 경우 포함)에는 사업기간, 견적률 등을 고려하여 차 순위자 순으로 수의계약 배제사유에 해당하지 아니한 자를 계약상대자로 결정할 수 있습니다.

라. 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약에 응하지 않거나 포기서를 제출하면 서울시 교육청 및 그 소속기관과 3개월 동안 수의계약을 체결할 수 없는 수의계약 배제사유 대상업체로 등록됩니다.

10. 입찰서(견적서) 제출의 무효

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조 및 같은 법 시행규칙 제42조 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제8장 입찰유의서에 따릅니다.

나. 입찰참가자격등록증상의 상호(또는 법인의 명칭) 및 대표자의 성명(수인의 대표자가 있는 경우 대표자 전원의 성명을 모두 등재)이 법인등기부등본(개인사업자의 경우 사업자등록증)의 상호(법인의 명칭) 및 대표자와 다른 경우에는 입찰참가자격등록증을 변경하고 입찰에 참여하여야 하며, 변경등록하지 않고 참여한 입찰은 무효이니 주의하시기 바랍니다.

다. 본 견적에 동일인(입찰에 참가한 복수의 법인의 대표자가 같은 경우 그 복수의 법인은 동일인으로 봄)이 2통 이상 입찰(견적)서를 제출하는 것은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제42조에 따라 입찰(견적) 무효 사유에 해당됩니다.

라. 대리인이 아닌 자가 한 입찰(견적)이나 대리권 없는 자가 한 입찰(견적)은 무효임을 알려드리니, 입찰대리인이 대리권이 있는지 반드시 확인하시기 바랍니다.

11. 청렴서약제 적용

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로, 견적제출자는 견적서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 하며, 이 청렴서약 사항을 위반하는 경우에는 발주기관의 부정당업자 입찰참가자격 제한과 계약의 해제·해지 조치 등 모든 불이익을 감수하고, 이에 민사상·형사상 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



12. 「전자대금시스템」(조달청의 하도급지킴이) 이용에 관한 사항

- 가. 이 공사는 「건설산업기본법」 제34조에 따라 「하도급지킴이」이용을 적용하거나 권장하는 사업입니다.
- 나. 견적에 참여하는 자는 견적서 제출 시 【별표1】의 「전자대금시스템 이용 협약서」를 제출하여야 합니다. 다만, 나라장터를 이용하여 견적서를 제출하는 경우에는 전자 견적서에 「전자대금시스템(하도급지킴이) 이용 협약서」내용을 포함한 것으로 보고 전자견적서 제출로 협약서 제출을 갈음합니다. 아울러, 계약상대자는 계약체결 후 착공계 제출 시 동 협약서를 수요기관에 제출하여야 하며, 제출된 협약서는 계약서의 일부로서 효력을 가집니다.
- 다. 낙찰을 받은 자는 「하도급지킴이」를 이용하여 하도급계약을 체결합니다. 다만, 하도급자 (장비·자재업체 포함)와 수기로 하도급계약을 체결하는 경우에도 「하도급지킴이」에 등록하여야 합니다.
- 라. 또한, 하도급대금, 노무비, 장비·자재대금을 「하도급지킴이」를 이용하여 전자적으로 지급하여야 합니다.
- 마. 하도급대금, 노무비, 장비·자재대금 등의 지급은 ‘인출 제한’ 기능을 사용하여야 합니다.
- 바. 수요기관의 하도급대금, 노무비, 장비·자재대금의 직접지급 또는 적정지급 여부 확인에 적극 응하여야 합니다.
- 사. 하도급지킴이 이용에 관한 자세한 사항은 ‘나라장터-하도급지킴이-시스템 사용 안내 (업체)’를 참고하여 주시기 바랍니다.

13. 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인 준수

- 가. 이 공사는 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제9장 계약 일반조건 제9절에 따른 공사근로자 「노무비 구분관리 및 지급확인제」 적용 대상 공사입니다.
- 나. 계약상대자는 발주기관과 협의하여 정한 노무비 지급기일에 맞추어 매월 모든 근로자 (직접노무비에 한하며, 하수급인이 고용한 근로자를 포함)의 노무비 청구내역(근로자 개인별 성명, 임금 및 연락처 등)을 제출하여야 하며, 지급내역을 증빙서류를 첨부하여 발주기관으로 제출하여야 합니다.
- 다. 노무비 구분관리제 제외(先지급, 현금지급, 계약기간 1개월 미만인 공사 등, 단 지급 확인제는 적용), 노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외(직접노무비 지급대상 전원이 계약상대자의 상용근로자만으로 구성된 공사, 기타 등) 및 다른 방법으로 동 제도를 적용(先지급 後청구, 기성대가 등)할 경우에는 계약상대자는 발주기관의 승인을 받아야 합니다.
- 라. 본 공사의 입찰에 참가한 모든 업체는 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서」를 제출한 것으로 간주하며, 낙찰자로 선정된 업체는 착공계 제출 시 별도로 「노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서」를 제출하여야 합니다.
- 마. 본 공사의 노무비 관리와 관련된 사항은 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제9장(계약 일반조건) 제9절(검사와 대가지급)을 반드시 준수하시기 바랍니다.



14. 안전 및 보건확보 의무

가. 본 입찰에 참가하고자 하는 자는「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하고 그 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체의 안전을 위해 해당 사업의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음과 같이 조치사항을 이행하여야 합니다.

- 계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항(법 제4조, 제9조) -

- ① 재해예방이 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치
- ② 재해 발생시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치
- ③ 중앙행정기관·지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치
- ④ 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

나. 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 중대재해 예방을 위한 안전 및 보건 확보 의무사항을 숙지하신 후 입찰에 응하여야 하며, 계약 체결시에 「안전보건관리 준수 서약서」를 제출하여야 합니다.

15. 공사현장 수도료 및 전기료 채권에 대한 상계

계약상대자가 학교와 합의하여 전기, 수도 등을 사용할 때에는 서울시교육청의 「전력·수도광열비 산정기준」에 따라 학교에 대금을 지급하는 것을 원칙으로 하고 준공일 전일까지 미지급금이 있는 경우 계약자는 계약상대자에게 지급하여야 할 준공금에서 우선하여 상계 처리합니다. <※ 해당학교와 계약상대자는 합의서 작성>

16. 계약의 해제·해지 및 부정당업자 제재 등

이 공고문에 기재하지 않은 계약의 해제·해지, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등에 관한 사항에 대하여는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조와 같은 법 시행령 제92조 및 회계예규 등에 의합니다.

17. 그 밖의 사항

가. 견적 제출에 참가하고자 하는 자는「전자조달법령」,「지방계약법령」, 회계예규, 고시, 통첩, 공고사항, 이용약관, 안내서, 공지사항 등을 숙지·준수하여야 하며 이에 따르지 아니하여 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 견적 제출자에게 있습니다.

나. 기타 자세한 사항에 대하여는 아래로 문의하시기 바랍니다.

- 계약 및 공사에 관한 문의: 우리학교 행정실 0000☎ 02-0000-0000
- 국가종합전자조달시스템 이용에 관한 문의: 조달청콜센터☎1588-0800



[별표1]

전자대금시스템 이용 약약서

(조달청의 하도급지킴이)

당사는 (00학교)에서 시행하는 (--- ---공사)에 대한 계약상대자이자 수급인으로서 아래 사항을 성실히 이행할 것을 약속합니다.

- 당사는 「전자대금시스템」을 이용하여 하도급계약을 체결하였으며, 하수급인(자재·장비 업체 포함)과 수기로 계약을 체결하는 경우에도 시스템에 등록하겠습니다.
- 당사는 하도급 대금, 노무비, 자재·건설기계대여 대금을 「전자대금시스템」을 이용하여 전자적으로 지급하겠습니다.
- 당사는 공사대금 중 하도급 대금, 노무비, 자재·건설기계대여 대금에 대해서는 인출이 제한될 수 있음을 인지하며, 인출 제한 시 이의를 제기하지 않겠습니다.
- 당사는 (00학교)의 하도급대금, 노무비, 자재·건설기계대여 대금의 직접지급 또는 적정 지급 여부 확인에 적극 응하겠습니다.

2000. 00. 00.

서약자: 00회사 대표 000(인)

00학교 귀중



4-1

입찰공고문(예시-건축 4.3억원 미만 복합 전문공사)

*추정가격 2억원 미만 전문공사이므로, 2인이상 견적제출의 수의계약방법으로도 집행 가능

서울○○초등학교 공고 제20○○-15호

시설공사 전자입찰 공고

다음과 같이 공고합니다.

20○○. 3. 29.

서울○○초등학교장

〈 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내 〉

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)은 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰(견적)서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰·낙찰 및 계약 체결 또는 계약이행 과정에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해제·해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정당업체로 입찰참가자격 제한과 6월 이상 2년 3월 이하의 기간 동안 수의계약 배제업체로 등록
- ◆ 계약담당 공무원이 금품·향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 요구할 경우에는 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에신고 (클린폰: ☎1588-0260)

1. 입찰에 부치는 사항

가. 공 사 명: 서울○○초등학교 멀티미디어실 보수 공사

나. 공사종류 및 분야: **유지보수공사(전문공사)**

- 공사예정금액 4.3억 원 미만 전문공사로 건설업역 간 상호시장 진출 비대상 공사임
- 종합건설사업자는 2026. 12. 31.까지 4.3억원 미만 전문공사 도급 불가

다. 공사현장: 서울시 00구 00길 000 (서울○○초등학교 내)

라. 공사기간: **착공일로부터 50일**

마. 공사내용: 멀티미디어실 시설 보수

※ 공종구성: 실내건축(30%), 도장·습식·방수·석공사(40%), 금속창호·지붕건축물조립공사(30%)



바. 추정금액: **금136,250,000원**

(추정가격 123,863,636원 + 부가가치세 12,386,364원 + 도급자 설치 관급액 0원)

사. 기초금액: 금136,250,000원(추정가격 123,863,636원 + 부가가치세 12,386,364원)

아. 관급자 설치 관급액: 금23,750,000원

2. 입찰 및 계약방법

가. 전자입찰로 집행하며 산출내역을 첨부하지 않는 **총액입찰**입니다.

나. **적격심사 대상** 및 청렴서약제 대상 공사입니다.

다. 지역제한(**서울특별시**) 대상 공사입니다.

라. **노무비 구분관리 및 지급확인제** 대상 공사입니다.

마. 「**공공발주자 임금직접지급제 세부운영기준**」에 따른 전자대금시스템(조달청의 하도급 지킴이)을 적용하거나 권장합니다. <대상 공사는 별표1 서식 작성 제출>

- ▶ (의무적용) 도급금액이 **3천만 원** 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사
- ▶ (권장대상) 위 의무적용 건설공사 이외의 공사
- ▶ 권장대상 공사라고 하더라도 전자대금시스템을 이용하지 않는 경우에는 「노무비 구분관리 및 지급확인제」는 적용됩니다.

바. 본 공사는 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직공제부금 및 산업안전보건관리비 반영 대상 공사입니다.

- ▶ 입찰참가자는 예정가격 작성 시 계상된 아래 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직공제부금 및 산업안전보건관리비를 입찰금액에 조정없이 반영하여야 합니다.

국민건강보험료	노인장기요양보험료	국민연금보험료	퇴직공제부금	산업안전보건관리비
320,000원	21,000원	560,000원	189,410원	2,881,366원

- ▶ 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직공제부금은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제1장 제9절에 정한 바에 따라 사후정산을 하여야 하며, 산업안전보건관리비는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준(고용노동부 고시)」에 따라 준공대가 지급 시 사후 정산하여야 합니다.

사. 건설기계대여대금지급보증서 발급에 소요되는 금액은 국토교통부 고시에 따라 산출내역서에 명시하여야 하며, 발주자는 해당 금액에 대해 사후정산할 수 있습니다.

아. 환경보전비, 폐기물처리비 등 경비들은 관련 규정에 따라 사후 정산합니다.

자. 본 공사는 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제13조 제4항, 같은법 시행령 제12조의2에 따른 「**전자카드제**」 적용 대상 공사입니다.

- 수급인과 하수급인은 전자카드시스템에 전자카드제 적용 공사현장을 등록하여야 하며, 수급인은 건설근로자가 전자카드를 사용할 수 있도록 건설근로자공제회가 지정하는 전자카드 단말기를 설치·운영해야 합니다.
- 수급인과 하수급인은 건설근로자에게 공사현장 출입 전에 미리 하나은행 또는 우체국에서 전자카드 겸용 금융카드를 발급(휴대폰, 인터넷 또는 방문하여 발급)받아 지참토록 사전 안내하고, 출퇴근 시 전자카드를 이용하여야 출입이 가능함을 안내하고, 관리하여야 합니다.

※ 다만 공사에정금액 3억원 미만 건설공사의 경우 공제회의 애플리케이션 활용이 가능합니다.

3. 입찰참가자격

- 가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 자격조건을 갖추고, 건설산업기본법에 의한 실내건축공사업과 도장·습식·방수·석공사업 및 금속창호·지붕건축물조립공사업을 모두 등록한 건설사업자로서, 입찰 공고일 전일부터 입찰일까지 법인등기부상 본점소재지 (개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 계속 서울특별시내에 둔 업체이어야 하며, 낙찰자는 계약 체결일까지 이 자격을 유지하여야 합니다.
- 나. 본 공사는 「건설산업기본법」 제29조(건설공사의 하도급제한) 및 「건설산업기본법 시행령」 제31조의2(건설공사 하도급의 예외)에 따라 **직접시공 원칙**이 적용되며, 하도급을 불허합니다. 이를 위반 시 ‘계약의 해제·해지’ 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조, 같은 법 시행령 제92조에 따른 부정당업자 입찰참가자격 제한 등의 불이익을 받을 수 있습니다.
- 다. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조의5 및 같은 법 시행령 제93조에 따라 “조세포탈 등을 한 자”로서 유죄판결이 확정된 날로부터 2년이 지나지 아니한 자는 위 입찰(전적)참가자격을 갖춘 경우에도 입찰(전적)에 참여할 수 없습니다.
- 라. 본 공사는 전자입찰 방식으로 집행되므로 국가종합전자조달시스템 이용자 등록을 필한 자이어야 하며, 마등록 업체는 지정 공인인증기관의 인증서를 받은 후 국가종합 전자조달시스템(www.g2b.go.kr)에 이용자 등록을 하여야 합니다.
- 마. 본 전적은 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서 제7조에 따른 신원확인 입찰이 적용되며, 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정 제2조제1항제16호에 따른 개인인증수단을 이용 (공동인증서 제외)하여 신원을 확인받은 후 입찰에 참여하여야 합니다.

4. 학교의 수도료 및 전기료 상계

계약상대자가 학교와 합의하여 전기, 수도 등을 사용할 때에는 서울시교육청의 「전력·수도광열비 산정기준」에 따라 학교에 대금을 지급하는 것을 원칙으로 하며 준공일 전일까지 미지급금이 있는 경우 계약자는 계약상대자에게 지급하여야 할 준공금에서 우선하여 상계 처리합니다.

〈※ 해당학교와 계약상대자는 합의서 작성〉

5. 현장설명 및 설계서 열람

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제15조에 따라 현장설명은 생략합니다.

나. 설계서 열람장소: 서울○○초등학교 행정실(☎ 02- -)

6. 입찰보증금 납부 및 귀속

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조와 제38조를 따르며 입찰보증금 납부는 전자입찰서의 납부이행각서로 갈음합니다.



7. 입찰서 제출

가. 입찰서 제출기간: 20○○. 4. 4.(화) 10:00 ~ 20○○. 4. 6.(목) 10:00

※ 제출기간 중에는 24시간 입찰서의 제출이 가능합니다.

나. 본 입찰에 동일인(입찰에 참가한 복수의 법인의 대표자가 같은 경우 그 복수의 법인은 동일인으로 봄)이 2통 이상 입찰서를 제출하는 것은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제42조에 따라 입찰무효 사유에 해당됩니다.

다. 조달청 경쟁입찰참가자격 등록사항[①상호 또는 법인의 명칭, ②대표자(대표자가 복수인 경우에는 대표자 전원)] 중 어느 한가지라도 법인등기부등본(개인사업자의 경우 사업자등록증) 등의 기재사항과 다르게 본 입찰에 참여한 자는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제42조에 따라 입찰무효 사유에 해당되니 위 등록사항이 법인등기부등본 등과 일치하는지 꼭 확인하시기 바랍니다.

라. 입찰서 제출 확인은 국가종합전자조달시스템 입찰)입찰진행)나의투찰내역에서 확인하시기 바랍니다.

8. 개찰일시 및 장소: 20○○. 4. 6.(목) 11:00 입찰집행관 PC

9. 낙찰자 결정

가. 예정가격은 기초금액의 ±3% 범위에서 서로 다른 15개의 복수예비가격을 작성하고 국가종합 전자조달시스템 전자입찰특별유의서에서 정한 방법에 따릅니다.

〈2025.6.30.까지〉

나. 낙찰자는 예정가격 이하로서 예정가격 대비 낙찰하한율(입찰가격-A를 예정가격-A로 나눈 결과 87.745%) 이상 투찰자 중 최저가 입찰자를 지방자치단체 시설공사 적격심사 세부기준에 의거 심사하여 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.

〈2025.7.1.부터〉

나. 낙찰자는 예정가격 이하로서 예정가격 대비 낙찰하한율(입찰가격-A를 예정가격-A로 나눈 결과 89.745%) 이상 투찰자 중 최저가 입찰자를 지방자치단체 시설공사 적격심사 세부기준에 의거 심사하여 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.

다. 본 공사의 적격심사는 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규)」의 “제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준”을 적용합니다. 해당 예규 기준에 따라 입찰가격 평점은 다음과 같이 산출되니, 본 공사의 ‘A값’ 확인 및 투찰금액을 신중히 검토한 후 입찰에 참가하시기 바랍니다.

〈2025.6.30.까지〉

입찰가격
평점산식

$$\text{평점(점)} = 90 - 20 \times \left| \left(\frac{88}{100} - \frac{\text{입찰가격-A}}{\text{예정가격-A}} \right) \times 100 \right|$$

* A: 국민연금보험료, 국민건강보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액

※ | | 는 절대값 표시임

<2025.7.1.부터>

입찰가격 평점산식	$\text{평점(점)} = 90 - 20 \times \left \left(\frac{90}{100} - \frac{\text{입찰가격}-A}{\text{예정가격}-A} \right) \times 100 \right $
* A: 국민연금보험료, 국민건강보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액 ※ 는 절대값 표시임	

라. 적격심사 평가대상 업종 및 평가비용

실내건축공사업(30%), 도장·습식·방수·석공사업(40%), 금속장호·자방건축물조립공사업(30%)입니다.

마. 본 공사는 예정가격이 100억원 미만인 공사로 예정가격 중 순공사원가(재료비·노무비·경비) 및 이에 대한 부가가치세를 합산한 금액의 100분의 98 미만으로 입찰한 자는 낙찰자에서 제외됩니다.

- 기초금액 중 순 공사원가(부가가치세 포함): 금1,074,925,142원

바. 입찰집행 후 낙찰하한선 미만에 해당하는 입찰서를 제출한 업체는 부적격업체로 별도 통보하지 않으며, 적격심사대상자로 통보 받은 자는 통보서를 접수한 날부터 7일 이내 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」제2장의 1 시설공사 적격심사 세부기준에 따른 서류를 제출하여야 합니다.

사. 적격심사대상자로 통보받은 자가 적격심사서류를 소정 기일까지 제출하지 않으면 낙찰자 결정 대상에서 제외하고 차순위 입찰자를 위와 동일한 방법으로 심사하여 낙찰자를 결정합니다.

아. 선순위 낙찰자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우와 부도 등 불가피한 사유로 해당계약을 이행할 수 없어 적격심사대상에서 제외한 경우에는 차 순위자 순으로 적격심사를 하여 낙찰자를 결정합니다.

자. 적격심사서류를 제출한 후 낙찰자 결정 전에 정당한 이유 없이 적격심사를 포기 또는 낙찰자가 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니하거나 계약을 체결한 이후 계약 불이행 또는 계약서에 정한 조건을 위반하면 입찰참가자격 제한을 받습니다.

차. 낙찰될 수 있는 동일한 가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 경우에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제48조에 따라 적격심사 결과 종합평점이 적격통과점수 이상인 자 중에서 최고점수를 받은 자를 낙찰자로 결정하며, 종합평점도 동일한 경우에는 전자조달시스템(나라장터)을 통해 자동으로 추첨하는 방식을 적용하여 낙찰자를 결정합니다.

10. 입찰의 무효

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조 및 같은 법 시행규칙 제42조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제8장 입찰유의서에 따릅니다.

나. 대리인이 아닌 자가 한 입찰이나 대리권 없는 자가 한 입찰은 무효임을 알려드리니, 입찰대리인이 대리권이 있는지 반드시 확인하시기 바랍니다.

11. 부정당업자 제재

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조와 같은 법 시행령 제92조 및 지방자치단체 입찰유의서에 따릅니다.



12. 입찰설명서 숙지

본 입찰에 참가하고자 하는 자는 반드시 입찰서 제출 전에 다음의 내용을 숙지하여야 하며, 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

- 시설공사 전자입찰 공고문
- 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서
- 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정
- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준
- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준
- 지방자치단체 계약 일반조건

13. 「전자대금시스템」(조달청의 하도급지킴이) 이용에 관한 사항

- 가. 이 공사는 「건설산업기본법」 제34조에 따라 「하도급지킴이」이용을 적용하거나 권장하는 사업입니다.
- 나. 견적에 참여하는 자는 견적서 제출 시【별표1】의 「전자대금시스템 이용 약약서」를 제출하여야 합니다. 다만, 나라장터를 이용하여 견적서를 제출하는 경우에는 전자 견적서에 「전자대금시스템 (하도급지킴이) 이용 약약서」내용을 포함한 것으로 보고 전자견적서 제출로 약약서 제출을 갈음합니다. 아울러, 계약상대자는 계약체결 후 착공계 제출 시 동 약약서를 수요기관에 제출하여야 하며, 제출된 약약서는 계약서의 일부로서 효력을 가집니다.
- 다. 낙찰을 받은 자는 「하도급지킴이」를 이용하여 하도급계약을 체결합니다. 다만, 하도급자 (장비·자재업체 포함)와 수기로 하도급계약을 체결하는 경우에도 「하도급지킴이」에 등록하여야 합니다.
- 라. 또한, 하도급대금, 노무비, 장비·자재대금을 「하도급지킴이」를 이용하여 전자적으로 지급하여야 합니다.
- 마. 하도급대금, 노무비, 장비·자재대금 등의 지급은 ‘인출 제한’ 기능을 사용하여야 합니다.
- 바. 수요기관의 하도급대금, 노무비, 장비·자재대금의 직접지급 또는 적정지급 여부 확인에 적극 응하여야 합니다.
- 사. 하도급지킴이 이용에 관한 자세한 사항은 ‘나라장터-하도급지킴이-시스템 사용 안내 (업체)」를 참고하여 주시기 바랍니다.

14. 기타사항

- 가. 전자입찰 참가희망업체의 전산장비 준비부족 등의 사유로 전자입찰등록 및 입찰제출이 곤란한 경우에는 입찰제출 마감 24시간 이전에 국가종합전자조달시스템 콜센터 (☎1588-0800)로 문의하여 주시기 바라며, 문의를 하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
- 나. 본 입찰은 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」에 의거 전산장애 발생 시 개찰이 다소 지연되거나 연기될 수 있으며, 견적 개찰의 연기 처리는 전자입찰시스템 자체(국가종합 전자조달,
- 다. 기타 자세한 사항에 대하여는 아래로 문의하시기 바랍니다.
 - 계약 및 공사에 관한 문의: 우리학교 행정실 ○○○(☎ 02-000-000)
 - 국가종합전자조달시스템 이용에 관한 문의: 조달청콜센터(☎1588-0800)



[별표1]

전자대금시스템 이용 약약서

(조달청의 하도급지킴이)

당사는 (oo학교)에서 시행하는 (--- ---공사)에 대한 계약상대자이자 수급인으로서 아래 사항을 성실히 이행할 것을 약약합니다.

- 당사는 「전자대금시스템」을 이용하여 하도급계약을 체결하였으며, 하수급인(자재·장비업체 포함)과 수기로 계약을 체결하는 경우에도 시스템에 등록하겠습니다.
- 당사는 하도급 대금, 노무비, 자재·건설기계대여 대금을 「전자대금시스템」을 이용하여 전자적으로 지급하겠습니다.
- 당사는 공사대금 중 하도급 대금, 노무비, 자재·건설기계대여 대금에 대해서는 인출이 제한될 수 있음을 인지하며, 인출 제한 시 이의를 제기하지 않겠습니다.
- 당사는 (00학교)의 하도급대금, 노무비, 자재·건설기계대여 대금의 직접지급 또는 적정지급 여부 확인에 적극 응하겠습니다.

2000. 00. 00.

서약자: 00회사 대표 000(인)

00학교 귀중



4-2

입찰공고문(예시-건축 4.3억원 이상 복합 전문공사)

서울★★초등학교 공고 제2000-15호

시설공사 전자입찰 공고

다음과 같이 공고합니다.

2000. 3. 29.

서울★★초등학교장

〈 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내 〉

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)은 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰(견적)서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰·낙찰 및 계약 체결 또는 계약이행 과정에서 관계 공무원에게 직·간접적으로 금품·향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해제·해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정당업체로 입찰참가자격 제한과 6월 이상 2년 3월 이하의 기간 동안 수익계약 배제업체로 등록
- ◆ 계약담당 공무원이 금품·향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 요구할 경우에는 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에신고 (클린폰: ☎1588-0260)

1. 입찰에 부치는 사항

가. 공 사 명: 서울★★초등학교 체육관 시설 개선공사

나. 공사종류 및 분야: **유지보수공사(전문공사)**

- 공사예정금액 4.3억 원 이상 전문공사로 건설업역 간 상호시장 진출 대상 공사임

다. 공사현장: 서울시 00구 00길 000 (서울★★초등학교 내)

라. 공사기간: **착공일로부터 50일**

마. 공사내용: 체육관 시설 개선 공사

※ 공종구성: 실내건축공사업(60%), 도장·습식·방수·석공사업(40%)

바. 추정금액: **금450,000,000원**

(추정가격 409,090,909원 + 부가가치세 40,909,091원 + 도급자 설치 관급액 0원)

사. 기초금액: 금450,000,000원(추정가격 409,090,909원 + 부가가치세 40,909,091원)

아. 관급자 설치 관급액: 금80,000,000원

2. 입찰 및 계약방법

가. 전자입찰로 집행하며 산출내역을 첨부하지 않는 **총액입찰**입니다.

나. **적격심사 대상** 및 청렴서약제 대상 공사입니다.

다. 지역제한(**서울특별시**) 대상 공사입니다.

라. **노무비 구분관리 및 지급확인제** 대상 공사입니다.

마. 「**공공발주자 임금직접지급제 세부운영기준**」에 따른 전자대금시스템(조달청의 하도급 지킴이)을 적용하거나 권장합니다. <대상 공사는 별표1 서식 작성 제출>

- ▶ (의무적용) 도급금액이 3천만 원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사
- ▶ (권장대상) 위 의무적용 건설공사 이외의 공사
- ▶ 권장대상 공사라고 하더라도 전자대금시스템을 이용하지 않는 경우에는 「노무비 구분관리 및 지급확인제」는 적용됩니다.

바. 본 공사는 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직공제부금 및 산업안전보건 관리비 반영 대상 공사입니다.

- ▶ 입찰참가자는 예정가격 작성 시 계상된 아래 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직공제부금 및 산업안전보건관리비를 입찰금액에 조정없이 반영하여야 합니다.

국민건강보험료	노인장기요양보험료	국민연금보험료	퇴직공제부금	산업안전보건관리비
800,000원	90,000원	1,400,000원	715,550원	7,203,415원

- ▶ 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직공제부금은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제1장 제9절에 정한 바에 따라, 산업안전보건관리비는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준(고용노동부 고시)」에 따라 사후 정산하여야 합니다.

사. 건설기계대여대금지급보증서 발급에 소요되는 금액은 국토교통부 고시에 따라 산출내역서에 명시하여야 하며, 발주자는 해당 금액에 대해 사후정산할 수 있습니다.

아. 환경보전비, 폐기물처리비 등 경비들은 관련 규정에 따라 사후 정산합니다.

자. 본 공사는 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제13조 제4항, 같은법 시행령 제12조의2에 따른 「**전자카드제**」적용 대상 공사입니다.

- 수급인과 하수급인은 전자카드시스템에 전자카드제 적용 공사현장을 등록하여야 하며, 수급인은 건설근로자가 전자카드를 사용할 수 있도록 건설근로자공제회가 지정하는 전자카드 단말기를 설치·운영해야 합니다.
- 수급인과 하수급인은 건설근로자에게 공사현장 출입 전에 미리 하나은행 또는 우체국에서 전자카드 겸용 금융카드를 발급(휴대폰, 인터넷 또는 방문하여 발급)받아 지참토록 사전 안내하고, 출퇴근 시 전자카드를 이용하여야 출입이 가능함을 안내하고, 관리하여야 합니다.

※ 다만 공사예정금액 3억원 미만 건설공사의 경우 공제회의 애플리케이션 활용이 가능합니다.



3. 입찰참가자격

- 가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 자격조건을 갖추고, 건설산업기본법령에 의한 ①실내건축공사업과 도장·습식·방수·석공사업을 등록한 건설사업자 또는 ②건축공사업 또는 ③토목건축공사업을 등록한 건설사업자로, 입찰 공고일 전일부터 입찰일까지 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 계속 서울특별시내에 둔 업체이어야 하며, 낙찰자는 계약 체결일까지 이 자격을 유지하여야 합니다.
- 나. 본 공사는 「건설산업기본법」 제29조(건설공사의 하도급제한) 및 「건설산업기본법 시행령」 제31조의2(건설공사 하도급의 예외)에 따라 **직접시공 원칙**이 적용되며, 하도급을 불허합니다. 이를 위반 시 '계약의 해제·해지' 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조, 같은 법 시행령 제92조에 따른 부정당업자 입찰참가자격 제한 등의 불이익을 받을 수 있습니다.
- 다. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조의5 및 같은 법 시행령 제93조에 따라 「조세포탈 등을 한 자」로서 유죄판결이 확정된 날로부터 2년이 지나지 아니한 자는 위 입찰(견적)참가자격을 갖춘 경우에도 입찰(견적)에 참여할 수 없습니다.
- 라. 본 공사는 전자입찰 방식으로 집행되므로 국가종합전자조달시스템 이용자 등록을 필한 자이어야 하며, 미등록 업체는 지정 공인인증기관의 인증서를 받은 후 국가종합 전자조달시스템 (www.g2b.go.kr)에 이용자 등록을 하여야 합니다.

4. 학교의 수도료 및 전기료 상계

계약상대자가 학교와 합의하여 전기, 수도 등을 사용할 때에는 서울시교육청의 「전력·수도광열비 산정기준」에 따라 학교에 대금을 지급하는 것을 원칙으로 하며 준공일 전일까지 미지급금이 있는 경우 계약자는 계약상대자에게 지급하여야 할 준공금에서 우선하여 상계 처리합니다. <※ 해당학교와 계약상대자는 합의서 작성>

5. 현장설명 및 설계서 열람

- 가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제15조에 따라 현장설명은 생략합니다.
- 나. 설계서 열람장소: 서울★★초등학교 행정실(☎ 02- -)

6. 입찰보증금 납부 및 귀속

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조와 제38조를 따르며 입찰보증금 납부는 전자입찰서의 납부이행각서로 같음합니다.

7. 입찰서 제출

- 가. 입찰서 제출기간: 2000. 4. 4.(화) 10:00 ~ 2000. 4. 6.(목) 10:00
※ 제출기간 중에는 24시간 입찰서의 제출이 가능합니다.

나. 본 입찰에 동일인(입찰에 참가한 복수의 법인의 대표자가 같은 경우 그 복수의 법인은 동일인으로 봄)이 2통 이상 입찰서를 제출하는 것은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제42조에 따라 입찰무효 사유에 해당됩니다.

다. 조달청 경쟁입찰참가자격 등록사항①상호 또는 법인의 명칭, ②대표자(대표자가 복수인 경우에는 대표자 전원) 중 어느 한가지라도 법인등기부등본의 기재사항과 다르게 본 입찰에 참여한 자는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제42조에 따라 입찰무효 사유에 해당되니 위 등록사항이 법인등기부등본과 일치하는지 꼭 확인하시기 바랍니다.

8. 개찰일시 및 장소: 2000. 4. 6.(목) 11:00 입찰집행관 PC

9. 낙찰자 결정

가. 예정가격은 기초금액의 ±3% 범위에서 서로 다른 15개의 복수예비가격을 작성하고 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서에서 정한 방법에 따릅니다.

〈2025.6.30.까지〉

나. 낙찰자는 예정가격 이하로서 예정가격 대비 낙찰하한율(입찰가격-A를 예정가격-A로 나눈 결과 87.745%) 이상 투찰자 중 최저가 입찰자를 지방자치단체 시설공사 적격심사 세부기준에 의거 심사하여 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.

〈2025.7.1.부터〉

나. 낙찰자는 예정가격 이하로서 예정가격 대비 낙찰하한율(입찰가격-A를 예정가격-A로 나눈 결과 89.745%) 이상 투찰자 중 최저가 입찰자를 지방자치단체 시설공사 적격심사 세부기준에 의거 심사하여 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.

다. 본 공사의 적격심사는 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규)」의 “제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준” 및 “제11장 건설업역개편에 따른 낙찰자 결정기준”을 적용합니다. **해당 예규 기준에 따라 입찰가격 평점은 다음과 같이 산출되니**, 본 공사의 ‘A값’ 확인 및 투찰금액을 신중히 검토한 후 입찰에 참가하시기 바랍니다.

〈2025.6.30.까지〉

입찰가격 평점산식	평점(점) = $80 - 20 \times \left(\frac{88}{100} - \frac{\text{입찰가격-A}}{\text{예정가격-A}} \right) \times 100$
* A: 국민연금보험료, 국민건강보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액	
※ 는 절대값 표시임	

〈2025.7.1.부터〉

입찰가격 평점산식	평점(점) = $80 - 20 \times \left(\frac{90}{100} - \frac{\text{입찰가격-A}}{\text{예정가격-A}} \right) \times 100$
* A: 국민연금보험료, 국민건강보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액	
※ 는 절대값 표시임	



라. 적격심사 평가대상 업종 및 평가비율

- 전문건설사업자(실내건축공사업·습식방수공사업 모두 소지한 자)는 실내건축공사업(60%), 도장·습식·방수·석공사업(40%)입니다.
- 종합건설사업자(건축공사업 또는 토목건축공사업)의 적격심사 평가대상 업종 및 평가비율은 **실내건축공사업(60%), 도장·습식·방수·석공사업(40%)**이며, [건축공사업] 또는 [토목건축공사업]을 등록한 종합건설사업자는 국토교통부고시 「종합·전문업종간 상호시장 진출을 위한 건설공사실적 인정기준(이하 인정기준이라 함)」에 따라 2021년 1월 1일 이후의 건설공사실적은 관련 협회로부터 건설사업자가 상대시장(종합건설사업자의 경우 전문공사를, 전문건설사업자의 경우 종합공사)에서 수행한 건설공사실적에 대한 실적증명서를 발급받아 제출하여야 합니다.
- 종합건설사업자(건축공사업 또는 토목건축공사업)의 경우 건축공사실적 또는 토목공사실적 중 위 공사 구성업종 구분실적만 인정됩니다.
- 본 공사는 업역규제 폐지 대상으로 상대업종 진출자의 경우 건설산업기본법 제16조 제3항에 따라 입찰참가 등록마감일을 기준으로 해당 공사를 시공하는 업종의 등록기준을 갖추고 이를 시공 중 유지하여야 하며, 시공자격 판단을 위한 등록기준 확인 절차 등은 「건설산업기본법 시행규칙」 제13조의4에 따르고, 개찰 후 적격심사 대상자는 「건설공사 발주 세부기준」 별표2의 「[별첨] 등록기준 점검항목」에 따른 등록기준 점검표 및 해당 증빙서류를 적격심사서류 제출일까지 제출하여야 합니다.

마. 본 공사는 예정가격이 100억원 미만인 공사로 예정가격 중 순공사원가(재료비·노무비·경비) 및 이에 대한 부가가치세를 합산한 금액의 100분의 98 미만으로 입찰한 자는 낙찰자에서 제외됩니다.

- 기초금액 중 순 공사원가(부가가치세 포함): 금365,722,853원

바. 입찰집행 후 낙찰하한선 미만에 해당하는 입찰서를 제출한 업체는 부적격업체로 별도 통보하지 않으며, 적격심사대상자로 통보 받은 자는 통보서를 접수한 날부터 7일 이내 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준 및 제11장 건설업역 개편에 따른 낙찰자 결정기준에 따른 서류를 제출하여야 합니다.

사. 적격심사대상자로 통보받은 자가 적격심사서류를 소정 기일까지 제출하지 않으면 낙찰자 결정 대상에서 제외하고 차순위 입찰자를 위와 동일한 방법으로 심사하여 낙찰자를 결정합니다.

아. 선순위 낙찰자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우와 부도 등 불가피한 사유로 해당계약을 이행할 수 없어 적격심사대상에서 제외한 경우에는 차 순위자 순으로 적격심사를 하여 낙찰자를 결정합니다.

자. 적격심사서류를 제출한 후 낙찰자 결정 전에 정당한 이유 없이 적격심사를 포기 또는 낙찰자가 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니하거나 계약을 체결한 이후 계약 불이행 또는 계약서에 정한 조건을 위반하면 입찰참가자격 제한을 받습니다.

차. 낙찰될 수 있는 동일한 가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 경우에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제48조에 따라 적격심사 결과 종합평점이 적격통과점수 이상인 자 중에서 최고점수를 받은 자를 낙찰자로 결정하며, 종합평점도 동일한 경우에는 전자조달시스템(나라장터)을 통해 자동으로 추첨하는 방식을 적용하여 낙찰자를 결정합니다.



10. 입찰의 무효

- 가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조 및 같은 법 시행규칙 제42조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제8장 입찰유의서에 따릅니다.
- 나. 대리인이 아닌 자가 한 입찰이나 대리권 없는 자가 한 입찰은 무효임을 알려드리니, 입찰대리인이 대리권이 있는지 반드시 확인하시기 바랍니다.

11. 부정당업자 제재

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조와 같은 법 시행령 제92조 및 지방자치단체 입찰유의서에 따릅니다.

12. 입찰설명서 숙지

본 입찰에 참가하고자 하는 자는 반드시 입찰서 제출 전에 다음의 내용을 숙지하여야 하며, 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

- 시설공사 전자입찰 공고문
- 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서
- 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정
- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준
- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준
- 지방자치단체 계약 일반조건

13. 「전자대금시스템」(조달청의 하도급지킴이) 이용에 관한 사항

- 가. 이 공사는 「건설산업기본법」 제34조에 따라 「하도급지킴이」이용을 적용하거나 권장하는 사업입니다.
- 나. 견적에 참여하는 자는 견적서 제출 시【별표1】의 「전자대금시스템 이용 협약서」를 제출하여야 합니다. 다만, 나라장터를 이용하여 견적서를 제출하는 경우에는 전자 견적서에 「전자대금시스템 (하도급지킴이) 이용 협약서」 내용을 포함한 것으로 보고 전자견적서 제출로 협약서 제출을 갈음합니다. 아울러, 계약상대자는 계약체결 후 착공계 제출 시 동 협약서를 수요기관에 제출하여야 하며, 제출된 협약서는 계약서의 일부로서 효력을 가집니다.
- 다. 낙찰을 받은 자는 「하도급지킴이」를 이용하여 하도급계약을 체결합니다. 다만, 하도급자 (장비·자재업체 포함)와 수기로 하도급계약을 체결하는 경우에도 「하도급지킴이」에 등록하여야 합니다.
- 라. 또한, 하도급대금, 노무비, 장비·자재대금을 「하도급지킴이」를 이용하여 전자적으로 지급하여야 합니다.
- 마. 하도급대금, 노무비, 장비·자재대금 등의 지급은 ‘인출 제한’ 기능을 사용하여야 합니다.
- 바. 수요기관의 하도급대금, 노무비, 장비·자재대금의 직접지급 또는 적정지급 여부 확인에 적극 응하여야 합니다.
- 사. 하도급지킴이 이용에 관한 자세한 사항은 ‘나라장터-하도급지킴이-시스템 사용 안내 (업체)’를 참고하여 주시기 바랍니다.



14. 기타사항

- 가. 전자입찰 참가희망업체의 전산장비 준비부족 등의 사유로 전자입찰등록 및 입찰제출이 곤란한 경우에는 입찰제출 마감 24시간 이전에 국가종합전자조달시스템 콜센터 (☎1588-0800)로 문의하여 주시기 바라며, 문의를 하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
- 나. 본 입찰은 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」에 의거 전산장애 발생 시 개찰이 다소 지연되거나 연기될 수 있으며, 전적 개찰의 연기 처리는 전자입찰시스템 자체(국가종합 전자조달, 발주기관)의 장애만 가능합니다.
- 다. 기타 자세한 사항에 대하여는 아래로 문의하시기 바랍니다.
- 계약 및 공사에 관한 문의: 우리학교 행정실 ○○○(☎ 02-000-000)
 - 국가종합전자조달시스템 이용에 관한 문의: 조달청콜센터(☎1588-0800)

[별표1]

전자대금시스템 이용 약약서

(조달청의 하도급지킴이)

당사는 (○○학교)에서 시행하는 (--- ---공사)에 대한 계약상대자이자 수급인으로서 아래 사항을 성실히 이행할 것을 약약합니다.

- 당사는 「전자대금시스템」을 이용하여 하도급계약을 체결하였으며, 하수급인(자재·장비업체 포함)과 수기로 계약을 체결하는 경우에도 시스템에 등록하겠습니다.
- 당사는 하도급 대금, 노무비, 자재·건설기계대여 대금을 「전자대금시스템」을 이용하여 전자적으로 지급하겠습니다.
- 당사는 공사대금 중 하도급 대금, 노무비, 자재·건설기계대여 대금에 대해서는 인출이 제한될 수 있음을 인지하며, 인출 제한 시 이의를 제기하지 않겠습니다.
- 당사는 (○○학교)의 하도급대금, 노무비, 자재·건설기계대여 대금의 직접지급 또는 적정지급 여부 확인에 적극 응하겠습니다.

20○○. 00. 00.

서약자: ○○회사 대표 ○○○(인)

○○학교 귀중



4-3

입찰공고문(예시-건축 4.3억원 미만 단일 유지보수공사)

《 예 시 》

1. 공사개요

- 가. 공사명: ○○학교 방과후 교실 보수공사
- 나. 공사구분: 유지보수공사(전문공사)
- 다. 공사예정금액: **1.9억원** (기초금액+도급자설치 관급자재비)
* 기초금액 = 추정가격+부가가치세
- 라. 공종구성: 실내건축(100%)

2. 입찰참가자격: 건설산업기본법에 따라 **실내건축공사**를 등록한 건설사업자

3. 적격심사 평가대상 업종 및 평가비율

- 전문건설사업자 중 실내건축공사(100%)

- 종합건설사업자는 26'12.31까지 4.3억원 미만 전문공사 원도급불가

4-4

입찰공고문(예시-건축 4.3억원 이상 단일 유지보수공사)

《 예 시 》

1. 공사개요

- 가. 공사명: ○○학교 방과후 교실 보수공사
- 나. 공사구분: 유지보수공사(전문공사)
- 다. 공사예정금액: **4.5억원** (기초금액+도급자설치 관급자재비)
* 기초금액 = 추정가격+부가가치세
- 라. 공종구성: 실내건축(100%)

2. 입찰참가자격: 건설산업기본법에 따라 **실내건축공사**를 등록한 건설사업자 또는

건축공사 또는 토목건축공사를 등록한 건설사업자

3. 적격심사 평가대상 업종 및 평가비율

- 전문건설사업자인 경우 실내건축공사(100%) 또는 종합건설사업자(건축공사 또는 토목건축공사)의 적격심사 평가대상 업종 및 평가비율은 실내건축공사(100%)이며, [건축공사 또는 [토목건축공사를 등록한 종합건설사업자는 국토교통부고시 「종합·전문업종간 상호시장 진출을 위한 건설공사실적 인정기준(이하 인정기준이라 함)」에 따라 관련 협회로부터 ① 2020년 12월 31일 이전의 건설공사실적에 대해서는 인정기준 [별표] 종합공사 실적에 대한 업무분야별 구분 비율표에 따라 분개하여 해당 전문공사에 해당하는 업종 또는 업무분야 실적의 2/3를 적용한 실적증명서를 발급받아 제출하여야 하며, ② 2021년 1월 1일 이후의 건설공사실적은 건설사업자가 상대시장(종합건설사업자의 경우 전문공사, 전문건설사업자의 경우 종합공사)에서 수행한 건설공사실적에 대한 실적증명서를 발급받아 제출



4-5

입찰공고문(예시-토목 4.3억원 미만 복합 유지보수공사)

《 예 시 》

1. 공사개요
 - 가. 공사명: ○○학교 배수로 정비 및 포장공사
 - 나. 공사구분: 유지보수공사(전문공사)
 - 다. 공사예정금액: **1억 8천만원** (기초금액+도급자설치 관급자재비)
 - * 기초금액 = 추정가격+부가가치세
 - 라. 공종구성: 지반조성 · 포장공사업(60%), 상하수도설비공사업(40%)
 2. 입찰참가자격: 건설산업기본법에 따라 **지반조성 · 포장공사업**과 **상·하수도설비공사업**을 등록한 건설사업자
 3. 적격심사 평가대상 업종 및 평가비율
 - 전문건설사업자 지반조성 · 포장공사업(60%), 상·하수도설비공사업(40%)
- 종합건설사업자는 26'.12.31까지 4.3억원 미만 전문공사 원도급불가

4-6

입찰공고문(예시-토목 4.3억원 이상 복합 유지보수공사)

《 예 시 》

1. 공사개요
 - 가. 공사명: ○○학교 배수로 정비 및 포장공사
 - 나. 공사구분: 유지보수공사(전문공사)
 - 다. 공사예정금액: **4.5억원** (기초금액+도급자설치 관급자재비)
 - * 기초금액 = 추정가격+부가가치세
 - 라. 공종구성: 지반조성 · 포장공사업(60%), 상하수도설비공사업(40%)
2. 입찰참가자격: **지반조성 · 포장공사업**과 **상·하수도설비공사업**을 등록한 사업자 또는 **토목공사업** 또는 **토목건축공사업**을 등록한 건설사업자
3. 적격심사 평가대상 업종 및 평가비율
 - 전문건설사업자 중 **지반조성 · 포장공사업**과 **상·하수도설비공사업**을 모두 소지한 자는 **지반조성 · 포장공사업(60%)**, **상·하수도설비공사업(40%)** 또는 종합건설업 중 **토목공사업** 또는 **토목건축공사업**의 적격심사 평가대상 업종 및 평가 비율은 **지반조성 · 포장공사업(60%)**, **상·하수도설비공사업(40%)**이며, [토목공사업] 또는 [토목건축공사업]을 등록한 종합건설사업자는 국토교통부고시 「종합·전문업종간 상호시장 진출을 위한 건설공사실적 인정기준(이하 '인정기준'이라 함)」에 따라 관련 협회로부터 ① 2020년 12월 31일 이전의 건설공사실적에 대해서는 인정기준 [별표] 종합공사 실적에 대한 업무분야별 구분 비율표에 따라 분개하여 해당 전문공사에 해당하는 업종 또는 업무분야 실적의 2/3를 적용한 실적증명서를 발급받아 제출하여야 하며, ② 2021년 1월 1일 이후의 건설공사실적은 건설사업자가 상대시장(종합건설사업자의 경우 전문공사, 전문건설사업자의 경우 종합공사)에서 수행한 건설공사실적에 대한 실적증명서를 발급받아 제출



4-7

입찰공고문(예시-토목 4.3억원 미만 단일 유지보수공사)

《 예 시 》

1. 공사개요

가. 공사명: ○○학교 ○○보수공사

나. 공사구분: 유지보수공사(전문공사)

다. 공사예정금액: **1억 8천만원** (기초금액+도급자설치 관급자재비)

* 기초금액 = 추정가격+부가가치세

라. 공종구성: 토공사(100%)

2. 입찰참가자격: 건설산업기본법에 따라 **지반조성 · 포장공사**를 등록한 건설사업자

3. 적격심사 평가대상 업종 및 평가비율

- 전문건설사업자는 **지반조성 · 포장공사**(100%)

- 종합건설사업자는 2026. 12. 31.까지 4.3억원 미만 전문공사 원도급불가

4-8

입찰공고문(예시-토목 4.3억원 이상 단일 유지보수공사)

《 예 시 》

1. 공사개요

가. 공사명: ○○학교 ○○보수공사

나. 공사구분: 유지보수공사(전문공사)

다. 공사예정금액: **4.5억원** (기초금액+도급자설치 관급자재비)

* 기초금액 = 추정가격+부가가치세

라. 공종구성: 금속구조물·창호·온실(100%)

2. 입찰참가자격: 건설산업기본법에 따라 **금속창호·지붕건축물조립공사**를 등록한 건설사업자 또는 **토목공사** 또는 **토목건축공사**를 등록한 건설사업자

3. 적격심사 평가대상 업종 및 평가비율

- 전문건설사업자는 금속창호·지붕건축물조립공사(100%) 또는 토목공사 또는 토목건축공사의 적격심사 평가대상 업종 및 평가 비율은 금속창호·지붕건축물조립공사(100%)이며, [토목공사] 또는 [토목건축공사]를 등록한 종합건설사업자는 국토교통부고시 「종합·전문업종간 상호시장 진출을 위한 건설공사실적 인정기준(이하 '인정기준'이라 함)」에 따라 관련 협회로부터 ① 2020년 12월 31일 이전의 건설공사실적에 대해서는 인정기준 [별표] 종합공사 실적에 대한 업무분야별 구분 비율표에 따라 분개하여 해당 전문공사에 해당하는 업종 또는 업무분야 실적의 2/3를 적용한 실적증명서를 발급받아 제출하여야 하며, ② 2021년 1월 1일 이후의 건설공사실적은 건설사업자가 상대시장(종합건설사업자의 경우 전문공사, 전문건설사업자의 경우 종합공사)에서 수행한 건설공사실적에 대한 실적증명서를 발급받아 제출

5

1) 발주계획등록

- **관련근거:** 지방계약법 시행령 제124조에 나라장터를 통해 발주정보를 사전 공개토록 규정
- **경로:** 로그인 ⇒ 발주 ⇒ 발주목록 ⇒ 신규 ⇒ 발주요청신규등록

발주

입찰

계약

이행

공사지원

조달물질관리

공통

이용자관리

운영자

≡

🏠

발주

발주목록

📄

☆

🔍

이름검색/오류신고

1

내내 사항

유역사항 최종변경일: 2024/12/11 16:29:10

• 신규 버튼을 클릭하여 새로운 외자규격공제요청, 발주계약, 제언요청서, 계약요청, 사전규격, 종합계약협정을 작성할 수 있습니다.

• 사업영을 선택하여 해당 단계의 화면으로 이동합니다.

• 액셀업로드 버튼을 클릭하여 발주계약을 일괄 등록할 수 있습니다.

• 조달청에서 공고된 외자공고의 규격안내 📄 외자공고규격

발주

* 검색영역

외부제청

발주계약

수요부시요청

수요부시집수

중앙조달요청

사전규격공제

제언요청

외자규격공제

입찰안내서

담당구분

본인

전체

사업영

담당자

* 진행일자

2024/12/31 ~ 2025/01/30

1개월

3개월

6개월

초기화

검색

상세조건

발주요청목록

전체 0건

펼치기

제언요청협의를검색

소액수의업체추천

신규

엑셀다운로드

10

최종

☐	No	업무구분	업무여부	사업영	수요기권	담당부서	담당자	진행일자	진행 상태	업무영역
--------------------------	----	------	------	-----	------	------	-----	------	-------	------

발주요청서

*** 안내 사항**

- 신규 배편을 클릭하여 새로운 하자규격공고되실, 발주 시입찰을 선택하여 해당 단계의 화면으로 이동합니다.
- 액셀업로드 버튼을 클릭하여 발주계획을 원문 등록할 수 있습니다.
- 초당정보에서 공고된 최저공고에 규칙내해

발주요청서 정보

* 발주구분	물품	공사	일반용역	기술용역	기타계약
상세업무	☐ 예치 ☐ 취소				
* 배편선택	<input checked="" type="button"/> 발주계획 사전규격 입찰안내서 중앙초월교량 역사규격준거보합 배관유설서 수요부서도형 추가접수				
발주계획 등록업로드	<input checked="" type="button"/> 예 아니요				
제일장부	<input checked="" type="button"/> 엑셀업로드				

[닫기] [신규]

- 발주요청신규등록 팝업에서 업무구분에 공사, 메뉴선택에 공사를 선택한 후 **신규** 버튼을 클릭하면 공사 발주계획 등록 화면으로 이동



기본정보			
업무구분	공사	*업무유형	신규 장기 WTO
*발주기관	서울특별시교육청 서울특별시성동교육지원청	*발주시기	2025/03
*계약방식	수의계약	*납찰방법	소액수의견적
*공종	전문		
*국제입찰대상 여부	대상 비대상	협상여부	협상 비협상
*공사지역	서울특별시		
*사업명	서울기상초 돌봄교실 환경개선공사		
*수익계약사유	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 가목 및 제30조 제1항		
현재 입력 78 / 4,000 byte			
공사규모			
*발주도급금액	₩ 87,547,440	*발주관급자재비	₩ 0
*발주합계금액	₩ 87,547,440	*발주기타금액	₩ 0
예산코드		발주국고 보조금액	₩
담당부서 정보			
*담당부서명	재정지원과	*담당자	박하나
비고			
전화번호 02-2286-3702			
파일첨부 현재 0건			
↑ 위로 ↓ 아래로 ← 선택삭제 → 파일추가			
☐ 파일명 파일크기 내미디가 없음			
현재 용량 0 / 1,024 MB			
* 첨부파일 용량은 파일당 30MB를 초과 할 수 없습니다.			
목록 저장			

- 업무유형(신규,장기,WTO) 선택 ⇒ 신규로 기본 설정되었으므로 선택(×)
- 조달방식 선택 ⇒ 기관 자체 집행이므로 『자체조달』선택(○)
 - 중앙조달 - 조달청에 계약의뢰
- 계약방법(일반경쟁,지명경쟁,제한경쟁,수의계약) ⇒ 수의계약 안내공고는 『수의계약』, 입찰은 『제한경쟁』선택(○)
- 낙찰방법 ⇒ 수의계약 안내공고는 『소액수의견적』, 입찰은 『적격심사제』선택(○)
- 공종 ⇒ 실내건축공사업 등 전문공사는 전문 선택(○)
- 국제입찰대상여부 ⇒ 교육청은 국제입찰 비대상 기관임
- 공사지역 ⇒ 『서울특별시』 선택
- 사업명 ⇒ 공사명 입력
- [공사규모] 입력
 - 발주도급금액 ⇒ (추정가격 + 부가가치세) 입력
 - 발주관급자재비 ⇒ 도급자설치 관급자재 금액 입력
 - 발주기타금액 ⇒ 관급자설치 관급자재 금액 입력
- 버튼을 클릭하여 발주계획 저장

2) 공사 입찰공고 입력방법

(가) 초기화면

- 경로: 입찰 ⇒ 입찰공고 ⇒ 입찰공고목록 ⇒ [신규] 버튼 클릭하여 [계약방법검토 화면]으로 이동

(나) 입력화면

[계약방법검토]

- 업무구분(물품, 일반용역, 기술용역, 공사, 기타) 선택 ⇒ 『공사』 선택
- 계약방법(일반경쟁, 지명경쟁, 제한경쟁, 수의계약) 선택 ⇒ 수의계약 안내공고는 『수의계약』, 입찰은 『제한경쟁』 선택
- 계약유형(총액계약, 일단단가계약) 선택 ⇒ 『총액계약』 선택
- 추정가격 입력 ⇒ 부가가치세 제외, 관급자재 제외
- 낙찰방법 선택 ⇒ 수의계약 안내공고는 『소액수의견적』, 입찰은 『적격심사제』 선택



- 낙찰방법세부기준 선택 ⇒ 수의계약 안내공고는 『소액수의견적(2인 이상 견적 제출)-국민연금보험료 등 합산액 감액 적용』, 입찰은 『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』 선택
- PQ심사대상 선택 ⇒ 최소 추정가격 100억 원 이상 공사가 대상이므로 『비대상』 선택
- 조항호 선택 ⇒ 수의계약 안내공고는 『제25조제1항5호가목(추정가격이 건설공사 4억원, 전문공사 2억원, 기타공사 1억6천만원 이하)』, 입찰은 『제20조제1항6호(행정안전부령 금액 미만 본점 소재지)』 선택
- 실공고여부(실공고,모의공고) 선택 ⇒ 『실공고』 선택
- **다음** 버튼 클릭하여 입찰공고 작성 화면으로 이동

[입찰공고작성(공사)]상호시장 진출을 허용하지 하지 않는 경우

[공고기본정보]

공고기본정보	공시입찰	투입/제거/평가	기타
연관정보			
사전규격등록번호		☐ 사전규격등록제안	발주계획번호

- 발주계획번호 선택 ⇒ 선택 (○)

공고일반			
공고요청번호			
*입찰공고번호	7156000837567 - 000 입찰공고조회		
*참조번호	서울00초등학교 공고 제2025-01호		
*공고정보	☒ 등록공고 ☐ 변경공고 ☐ 취소공고 ☐ 재공고		
*입찰방식	전자입찰		
*국내/국제입찰 여부	☒ 국내입찰 ☐ 국제입찰	*국내/국제입찰 사유	선택의 자유
*공고명	서울00초등학교 남부교실 환경개선공사		
긴급공고여부	☒ 긴급공고		
*공고기관	서울특별시교육청 서울00초등학교		
*공시연령	서울특별시		
*공공조달 분류명	72132699	상대전속공사(72132699)	Q
*공공조달대상 제외여부	☐ 예 ☒ 아니요	*공공조달대상 제외사유	선택의 자유
*공공조달기간	최종일로부터 28 일		

- 참조번호 입력 ⇒ 통상 발주처(학교)에서 생성한 공고번호를 입력
- 공고정보(등록공고, 변경공고, 취소공고, 재공고) 선택 ⇒ 등록공고로 기본 설정되었으므로 선택(×)
- 입찰방식(직찰, 전자입찰, 직찰/우편/상시, 직찰/우편, 우편/상시) 선택 ⇒ 『전자입찰』 선택
- 국내/국제입찰 여부(국내입찰, 국제입찰) 선택 ⇒ 『국내입찰』 선택
- 국내/국제입찰 사유 선택: 교육청은 국제입찰 비대상 기관이므로 『국제입찰 비대상(고시금액 이하 또는 대상기관아님)』 선택
- 공고명 입력 ⇒ 발주계획번호 선택 시 자동입력됨
- 긴급공고 여부 선택 ⇒ 긴급공고의 경우 선택



- 공고기관 입력 ⇒ 자동으로 표시되므로 별도 선택(×)
- 공사현장 선택 ⇒ 학교 소재지 기준으로 『서울특별시 00구』와 같이 선택
- 공공조달 분류명 선택 ⇒ 돋보기 모양(🔍) 클릭 후 『실내건축공사』와 같이 해당 공사업명 선택
- 중앙조달대상 예외여부 선택 ⇒ 『아니오』로 자동으로 선택되었으므로 선택(×)
- 금차공사기간, 총공사기간 입력 ⇒ 착공일로부터『00』일과 같이 입력

계약 및 입찰방식			
*재입찰여부		허용 허용안함	
낙찰하한율		89.745 % 50억이상 공사의 경우, 낙찰도제수/기초금액 입력 시 적용(해파라 낙찰하한율에 변경없음)	
입찰선행			
*개찰장소 국가종합전자조달시스템(나라장터)			
*입찰서 접수 개시일시		2025/05/16 일 10:00	
*입찰서 접수 마감일시		2025/05/20 일 10:00	
*개찰(발표)일시		2025/05/20 일 11:00	
*입찰참가자격 등록 마감일시		2025/05/19 일 18:00	
입찰보증서접수 마감일시		일	
*공동수급협정서 접수 및 구성방식		없음 공공수급협력 공공수급협력	
*공동수급협정서 자동연계부유 체크여부		연계 없음 연계 있음 연계 없음 연계 있음	
*동가입찰 낙찰자 자동추첨 프로그램		이용 별도추첨	
목록		다음	

- 재입찰여부(허용, 허용안함) 선택 ⇒ 『허용』 선택
- 낙찰하한율 입력 ⇒ 시스템에서 자동으로 입력되었으므로 입력(×)
- 개찰장소 입력 ⇒ 시스템에서 자동으로 입력되었으므로 입력(×)
- 입찰서 접수 개시일시, 입찰서 접수 마감일시 입력 ⇒ 공고문에서 정한 입찰(투찰)기간을 입력 (입찰서 접수 개시일시로부터 마감일시까지는 만48시간 이상이 되도록 입력)
- 개찰일시 입력 ⇒ 시스템에서 자동으로 입력되었으므로 입력(×)(개찰일시는 입찰서 접수 마감일시부터 1시간 후로 자동 입력)
- 입찰참가자격 등록 마감일시 입력 ⇒ 시스템에서 자동으로 입력되었으므로 입력(×)(입찰참가자격 등록 마감일시는 입찰서 접수 마감일 전일 18시로 자동 설정)
- 공동수급협정서 접수 및 구성방식(전자, 수기, 없음) 선택 ⇒ 공동계약을 허용하지 않는 경우『없음』 선택
- 동가입찰 낙찰자 자동추첨 프로그램(이용, 별도추첨) 선택 ⇒ 『이용』 선택
- 버튼 클릭하여 저장
- 버튼 클릭하여 공사업종 입력 화면으로 이동



[공사업종]

공고기본정보 (인)	공사업종	투찰/예가/평가	기타
------------	------	----------	----

건설법(상)호시장진출허용

*건설산업기본법 적용대상여부

대상

비대상

*상호시장진출 허용여부

허용

허용안함

*상호시장진출 제한사유

현재 길이: 174 / 4,000 byte

본 공사는 공사예정금액 4.3억 원 미만인 전문공사로 건설산업기본법 제16조 제1항 제4호에 따라 종합건설사업자의 원도급을 제한함

*건설공사분류 I

종합공사

전문공사

*건설공사분류 II

신설공사

유지보수공사

*하도급 허용여부

대상

비대상

목록

이전

다음

삭제

임시저장

- 건설산업기본법 적용대상여부(대상,비대상) 선택 ⇒ 종합공사나 전문공사의 경우 건설산업 기본법 대상 공사이므로 『대상』 선택
- 상호시장진출 허용여부(허용,허용안함) 선택 ⇒ 공사예정금액(추정금액) 4.3억 원 미만 전문공사의 경우 『허용안함』 선택, 공사예정금액(추정금액)이 4.3억 원 이상이고 종합건설업자의 참여를 허용할 경우 『허용』 선택
- 상호시장진출 제한사유 입력 ⇒ 공사예정금액(추정금액) 4.3억 원 미만 전문공사의 경우 『본 공사는 공사예정금액 4.3억 원 미만인 전문공사로 건설산업기본법 제16조 제1항 제4호에 따라 종합건설사업자의 원도급을 제한함』 입력, 공사예정금액(추정금액) 4.3억 원 이상 전문공사이나 종합건설업자의 참여를 허용하지 않는 경우 공고문에 '본 공사는 「건설공사 발주 세부기준」제8조의2 제2항에 따라 전문적인 시공기술·공법·경험 및 인력·장비가 필요한 공사로서 종합·전문간 상호시장 진출을 허용하지 않습니다.'와 같이 기재하고 상호 시장진출 제한사유에도 동일하게 입력
- 건설공사분류 I (종합공사,전문공사) 선택 ⇒ 실내건축공사업 등 전문공사의 경우 『전문공사』 선택
- 건설공사분류 II (신설공사,유지보수공사) 선택 ⇒ 학교 신축이나 급식실 또는 체육관 신축, 건물 증축이나 개축 등의 경우는 『신설공사』, 기존 건축물 내 기능보완이나 소규모수선공사 등의 경우는 『유지보수공사』 선택
- 하도급 허용여부: 상호시장진출 허용 공사는 원칙적으로 하도급을 불허하나 허용하고자 하는 경우 입력(상호시장진출 허용 대상 공사가 아닌 경우 입력 불요)
- **임시저장** 버튼 클릭하여 저장
- **다음** 버튼 클릭하여 투찰/예가/평가 탭 입력 화면으로 이동



[투찰/예가/평가]

공고기본정보(본)	공사업종(본)	투찰/예가/평가	기타
투찰제한 - 일반			
지역제한	제한 제한안함	법인사업자지역 판단기준	본사소재지 본사 또는 참여지사 소재지
업종제한	제한 제한안함	주력분야제한	제한 제한안함
내역입찰여부	해당 해당없음		
가산지역	선택히세요 선택히세요 선택히세요 선택히세요		
공동수급에 구상된 지역제한 적용여부	구상업체 지역제한 적용안함	공동수급협정서 면허사전확인 여부	사전확인 사전확인 안함
공동수급 구상업체수 제한	제한 해당없음	공동수급 업체수제한 (대표사 포함)	개사 이내 · 관련법령 : 공사입찰특별요역서
제한등급여부	제한 해당없음 (「조달청 등급별 유자격자장부 등록 및 운용기준」 문 적용되는 경우에만 선택)	제한등급	선택 제한없음
국가유신제한여부	제한 해당없음	사행성제한여부	제한 해당없음
실적제한여부	제한 해당없음		
*실적심사신청서 접수일시	선택히세요	실적심사신청서 접수기간	일
*PO심사 신청서 접수일시	선택히세요	PO심사 신청서 접수기간	일

- 지역제한(제한,제한안함) 선택 ⇒ 추정가격 100억원 미만 종합공사, 추정가격 10억원 미만 전문공사, 추정가격 10억원 미만 전기·통신·소방 등 기타공사의 경우『제한』 선택
- 법인사업자지역 판단기준 선택 ⇒ 입찰의 경우 비활성화되므로 선택(×)
- 업종제한(제한,제한안함) 선택 ⇒ 『제한』 선택
- 주력분야제한(제한,제한안함) 선택 ⇒ 실내건축공사업과 같이 업무분야가 하나뿐인 공사업종의 경우 주력분야를 제한할 필요가 없으므로 『제한안함』 선택, 도장·습식·방수·석공사업처럼 2개 이상의 업무분야로 이루어진 공사업 등록의 경우 『제한』 선택 가능(예를 들어 주력분야를 습식·방수로 제한하고자 하는 경우 공고문의 참가자격에 해당 내용을 기재하고 『제한』 선택)
- 내역입찰여부(해당,해당없음) 선택 ⇒ 추정가격 100억원 이상 공사가 대상이므로 『해당없음』 선택
- 실적제한여부(제한,해당없음) 선택 ⇒ 실적으로 제한하지 않는 경우 『해당없음』 선택

투찰제한 지역여부	
지역의무 공동도급	해당 해당없음
공동도급지역	선택히세요 선택히세요 선택히세요
공동도급비율 (지역의무공동도급 의무비율) %	
투찰제한 지역제한 제한 1건	
☐ No 참가지역	
☐ 1 서울특별시	

- 지역의무 공동도급(해당,해당없음) 선택 ⇒ 추정가격 100억원 이상 종합공사, 추정가격 10억원 이상 전문공사 등 일반경쟁입찰 대상 공사가 아니면『해당없음』 선택

■ 투찰제한-지역제한 선택 ⇒ 지역제한에 『제한』을 선택한 경우 행추가하여 『서울특별시』 선택

투찰제한-업종제한 전체 1건				— 열람		+ 행추가	
☐	No	그룹	제한업종	시범제			
☐	1	A그룹	실내건축공사업				
대여가 없음							
유의사항 - 공공별로 전체 지분율이 계산 가능한 경우 입력 바랍니다. - 중공본원비지분율을 입력하는 경우는 지분율이 100%가 되게 입력하고, 그렇지 않은 경우는 입력하지 마십시오. - 공공별 전체 지분율을 입력한 공공에 대해서는 금액이 해당공종을 포함하여 합계를 벗어나 않습니다. (특정공종으로도 합계 가능) - 도목건축공사업은 도목공사업, 건축공사업으로 각각 입력바랍니다. - 비율(%)은 소수점 첫째 자리까지 입력 가능합니다.							
투찰제한-공공별 전체 지분율 전체 0건 — 열람 + 행추가							
☐	No	공종	금액(추정가격+부가세)	비율			

■ 투찰제한-업종제한 선택 ⇒ 업종제한을 『제한』으로 선택한 경우 행추가하여 『실내건축공사업』 등 업종 선택(○)

예가						
예비가격방식	복수예가	총예비가격갯수	15			
후첨예비가격갯수	4	재무관				
예비가격 작성프로그램	다용	예비가격 작성성 여부	신규작성 해당없음			
평가기준 ☒ 주적분이평가여부 ☒ 입찰참가제 필요한 복수의 업종중 하나의 업종에만 등록하여도 입찰참가자격은 부여하는 공시						
*주공종	실내건축공사업	*주공종 추정금액	275,000,000 원			
*주공종 추정가격 (부가가치세 포함)	250,000,000 원	*주공종 업종평가비율	100 %			
*예산금액 (주공종)	275,000,000 원	연세사업여부	예 아니오			
추정가격 (부가가치세 포함)	250,000,000 원	부가가치세	25,000,000 원			
*전금금액 (전금지 설치 전금지제 금액)	0 원	*전금금액 (도급지 설치 전금지제 금액)	0 원			
평가계속계약여부	☒ 장기계속계약 ☒ 계속계약					
소정공사 순매매상액 임보험 가입대상여부	대상 해당없음	소정사업공사업 공제료	원			
공사순매매상액 가입 대상여부	대상 비대상					
만 세사업이나 연내관행과 개사업에 동시에 입찰하는 경우 각구입은 세 제로써 입찰금액에 부가가치세를 포함해야 하는지 여부를 공고문에 반드시 안내해주시요.						
평가대상공종(부공종) 전체 0건 — 열람 + 행추가						
☐	No	구분	평가대상공종	업종평가비율	추정가격	평가대상금액 (추정가격+부가가치세)

■ 예비가격방식(비예가, 단일예가, 복수예가) 선택 ⇒ 적격심사 입찰의 경우 복수예가로 선택되어 있으므로 선택(x)



- 총예비가격갯수 입력 ⇒ 복수예가의 경우 15로 자동 입력되어있으므로 입력(x)
- 추첨예비가격갯수 입력 ⇒ 복수예가의 경우 4로 자동 입력되어있으므로 입력(x)
- 재무관 선택 ⇒ 해당 입찰을 집행하는 계약담당자 선택
- 예비가격 작성프로그램(이용,별도산출) 선택 ⇒ 개찰 시 복수예비가격을 자동으로 작성하므로 『이용』선택
- 예비가격 재작성 여부(신규작성,해당없음) 선택 ⇒ 재입찰을 허용하는 경우 신규작성으로 자동선택되어 있으므로 선택(x)
- 주공종 선택 ⇒ 『실내건축공사업』등 업종 선택
- 주공종 추정금액 입력 ⇒ 예를 들어 주공종이 『실내건축공사업』인 경우 해당 공사업 추정금액(추정가격+도급자설치관급자재+부가가치세) 입력
- 주공종 추정가격 입력 ⇒ 예를 들어 주공종이 『실내건축공사업』인 경우 해당 공사업 추정가격 입력(도급자설치관급자재 및 부가가치세 불포함)
- 주공종 업종평가비율 입력 ⇒ 예를 들어 주공종이 『실내건축공사업』인 경우 해당 공사업 업종평가비율 입력, 공종이 하나 뿐인 경우 100%로 입력
- 예산금액(추정금액) 입력 ⇒ 공고문에 명시한 공사 추정금액(추정가격+도급자설치관급자재+부가가치세) 입력
 - * 설계가격 = 추정금액 = 추정가격 + 부가가치세 + 도급자설치관급자재금액
- 관급금액(관급자 설치 관급자재 금액), 관급금액(도급자 설치 관급자재 금액) 입력 ⇒ 관급자 설치 관급자재 금액, 도급자 설치 관급자재 금액 각각 입력
 - * 관급자설치관급자재: 발주처에서 방송장비, 배전반 등을 직접 구입하고 그 물품의 납품 업체에서 직접 설치하는 자재를 말하며, 통상 나라장터 쇼핑물의 『현장설치도』 조건의 물품이 해당됨
 - * 도급자설치관급자재: 발주처에서 시멘트, 철근 등 재료를 직접 구입하고 그 재료를 공사 계약업체에 제공하여 시공하게 하는 자재를 말하며, 통상나라장터 쇼핑물의 『상차도, 하차도 등』 조건의 물품이 해당됨
- 장기계속계약여부(장기계속계약,계속비계약) 선택 ⇒ 해당없는 경우 선택(x)

평가대상공종(부공종) 전체 이전				← 목록	→ 평가 추가	
☐	번호	구분	평가대상업종	업종평가비율	추정가격	평가대상금액 (추정가격+부가가치세)
데이터가 없음						

[목록](#)
[이전](#)
[다음](#)

[취소](#)
[영시자랑](#)



- 평가대상공종(부공종) 선택 ⇒ 주공종 외에 부공종이 있는 경우 행추가하여 해당 공종 선택 후 업종평가비율, 추정가격, 평가대상금액 등 입력(적격심사 시 평가대상공종(부공종)도 포함하여 심사에 반영됨)
- **임시저장** 버튼 클릭하여 저장
- **다음** 버튼 클릭하여 기타 탭 입력 화면으로 이동

[기타]

공고기본정보 (현)
공사입찰 (현)
투찰(제가/참가) (현)
기타

유의사항

유역서행 최종변경일 : 2024/03/26 19:06:16

- 설계서 전자제공은 본주기관 및 입찰자의 편의를 위해 제공되는 기능이며, 이용여부는 본주기관에 준거사항입니다.
- 첨부분 설계서는 계약체결 또는 6개월 경과 후 자동 삭제됩니다.

[설계서를 나라장터시스템을 통해 입찰자에게 제공하고자 할 경우]

- [별주기관] 설계서전자제공을 '예'로 선택 > 설계서첨부 버튼 클릭 > 설계서 첨부 > 공고게시
- [입찰자] 나라장터시스템을 통해 설계서 전자제출 가능 (단, PFI공고인 경우 PFI심사 통과자만 해당가능)

기타

현장설명일시

현장설명장소

현장설명담당자

입찰참가 제한여부

*설계서 전자제공

*설계서제출방법

*제도금지급에
참가여부

*상장제한여부

파일첨부 전체 3건

☐

*분서구분

파일명

파일크기

☐

공고서

[공고문] 서울00초 등본교실 환경개선공사.htm

92.8 KB

☐

내역서

[분리내역서] 서울00초 등본교실 환경개선공사.xlsx

2.1 MB

☐

내역서

[내역서] 서울00초 등본교실 환경개선공사.htm

92.8 KB

현재 용량 2,258 / 1,000 MB

저보등록 시 본문 또는 첨부파일에 개인정보(주민등록번호, 휴대전화번호, 주소 등)를 입력할 수 있는 범위)가 포함되어있도록 유의해 주십시오.

개인정보가 포함된 공문 발송을 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보를 노출한 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌 받을 수 있음을 알려드립니다.

파일 정보는 파일 하나당 1000KB, 총 10개까지 첨부할 수 있습니다.

등록

이전

다음

삭제

임시저장

- 입찰참가 제한여부(제한,제한안함) 선택 ⇒ 현장설명을 하지 않거나 현장설명 참석여부로 견적참가자격을 제한하지 않는 경우 『제한안함』 선택(추정가격이 300억원 이상인 공사입찰 시 시행령 제15조에 따라 현장설명을 하는 경우에는 현장설명에 참가한 자만이 입찰에 참가할 수 있음)
- 설계서 전자 제공(예,아니오) 선택 ⇒ 설계서를 전자적으로 업로드하여 제공하지 않는 경우 『아니오』 선택(○)
- 설계서제출방법 입력 ⇒ 설계서를 전자적으로 업로드하여 제공하지 않는 경우 『서울00초등학교 행정실(02-1111-2222)』과 같이 담당자 연락처 입력

- 하도급지킴이 적용여부(예,아니오) 선택 ⇒ 도급금액이 3천만원 이상이지만 공사기간이 30 일을 초과하지 않으므로 하도급지킴이 적용여부는 『아니오』 선택
- 상생결제여부(예,아니오) 선택 ⇒ '상생결제'는 물품 · 용역 · 공사 대금을 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제2조(8의2)에 따른 외상매출채권으로 지급하는 시스템으로 우리 기관의 경우 해당없으므로 『아니오』 선택
- 파일첨부 선택 ⇒ 행추가 버튼 클릭하여 공고문, 물량내역서, 시방서 등 파일 첨부
 1. 공고서 ⇒ 공고문을 반드시 첨부
 2. 규격서 ⇒ 물량내역서를 반드시 첨부
 - * 설계내역서 = 도면, 설계설명서(시방서)에 따라 산출된 시공 기준금액을 의미하며, (원가 계산서 + 집계표 + 내역서 + 일위대가표 + 수량산출서 등)으로 구성됨
 - * 물량내역서 = 공종별 목적물 물량내역서가 정식 명칭이며, 설계내역서(원가계산서 + 집계표 + 내역서)에서 금액은 삭제하고 물량(원가 산출항목, 품명, 규격, 단위, 수량)만 제공하는 내역서를 말하며, 예전에는 공(空)내역서로 불리웠음
 3. 설계설명서(시방서) 반드시 첨부
- **임시저장** 버튼 클릭하여 저장
- **저장** 버튼 클릭하여 공고문 전체 최종 저장

- 입찰공고 기간 관련 규정 안내 팝업이 뜨면 규정 확인 후 **닫기** 버튼 클릭

- 저장 안내 팝업이 뜨면  버튼 클릭

- 저장 안내 메시지 팝업이 뜨면 **확인** 버튼 클릭

공고기본정보(원)	공사업종(원)	특촬/예가/평가(원)	기타(원)	미리보기	<	>
연관정보						
사본규격등록번호		☐ 사본규격미등록전	발주계획번호	R2400202093399		

- 입찰공고작성(공사) 화면의 기타 탭 우측에 미리보기 탭 생성됨
- 미리보기 탭 클릭

입찰공고상세(공사)			
I 유의사항		유역시청 최종변경일 : 2025/01/15 16:48:54	
* 본 시설공사 입찰에 참여하고자 하는 분들은 시행령 등의 입찰에 관련된 법령 및 아래의 입찰관련서류를 입찰전에 충분히 숙지하신 후 입찰에 참가하시기 바랍니다.			
공고일반			
공고종류	공고(등록공고)	게시일자	
입찰공고번호	T25BK00637367 - 000	첨조번호	서울00초등학교 공고 제2025-01호
공고명	서울00초등학교 놀음교실 환경개선공사		
입찰방식	전자입찰	낙찰방법	적격심사제
낙찰방법배우기준	지방자치단체 입찰서 낙찰자 결정기준 - 추정가격이 4억원 미만 2억원 이상인 입찰로서(실직제한 아닌, 전보공시)		
계약방법	제한경쟁	계약구분	총액계약
국제입찰구분	국내입찰	국내/국제입찰사유	국제입찰 비대상(고시금액 이하 또는 대상기관아님)
책임참여부	허용	재권자명	서울특별시
공동수급합성서 제출 및 구성방식	없음	PG심사신청서	
실적심사신청서		등가입찰남찰자 자동추첨프로그램	이용
현장 설명장소		현장 설명일시	
입찰내역 작성프로그램		발령내역서	해당없음
세무서사요령		조사내역서 (관급포함)	

- 입찰공고상세 화면에서 전체 입찰공고 내용 확인 및 인쇄 가능
- 입찰공고상세 화면 하단 **닫기** 버튼 클릭

입찰접영

*개찰장소	국가종합전자조달시스템(나라장터)			
*입찰서 접수 개시일시	2025/05/16	10:00	*입찰서 접수 마감일시	2025/05/20 10:00
*개찰(입찰)일시	2025/05/20	11:00	*입찰참가자격 등록 마감일시	2025/05/19 18:00
입찰보증서접수 마감일시				
*공동수급협정서 접수 및 구상방식	없음	공동수급분리	*공동수급협정서 접수 마감일시	
공동수급협정서 공동면허보유 체크여부	면허 보유여부 체크 함	면허 보유여부 체크 안함	*등기인원 낙찰자 자동추첨 프로그램	이음 별도추첨

목록

결재요청 삭제 수정

- 입찰공고상세 화면에서 전체 입찰공고 내용 확인 후 이상이 있는 경우 우측 하단 **수정** 버튼 클릭하여 공고입력 내용 수정 가능

입찰접영

안내 메시지

해당하는 공고물(들) 결재요청하시겠습니까?

아니요
 예

*개찰장소	국가종합전자조달시스템(나라장터)			
*입찰서 접수 개시일시	2025/05/16	10:00	입찰서	2025/05/20 10:00
*개찰(입찰)일시	2025/05/20	11:00		2025/05/19 18:00
입찰보증서접수 마감일시				
*공동수급협정서 접수 및 구상방식	없음	공동수급분리	*공동수급협정서 접수 마감일시	
공동수급협정서 공동면허보유 체크여부	면허 보유여부 체크 함	면허 보유여부 체크 안함	*등기인원 낙찰자 자동추첨 프로그램	이음 별도추첨

목록

결재요청 삭제 수정

- 공고 입력 내용에 이상이 없는 경우 하단 **결재요청** 버튼 클릭하여 결재 상신
- 안내메시지 팝업창에서 **예** 버튼 클릭하여 결재 요청



결재요청

결재정보

*결재업무명	수요기관 자체조달 입찰공고 결재 요청 (결재서식)	*결재유형	내부결재 외무결재
*결재결과통보방식	모든결재단계마다	결재양식	사식/기연 업무하연
*제목	공사 입찰공고 결재 요청 (등록공고)		

본문

가인문 표준 템플릿 선택 인쇄

키보드: 키보드글: 모든: 글꼴:

1. 다음과 같이 공고하고자 하오니 결재하여 주시기 바랍니다.

가. 입 주 구 분 : 공사
 나. 입찰공고번호 : T25BK00837367-000
 다. 공고명 : (등록공고) 서울00초등학교 놀이교실 환경개선공사
 라. 계약방구분 : 지방계약법
 마. 계약방법 : 제한경쟁
 바. 계약유형 : 총액계약
 사. 추정가격 : 250,000,000원
 아. 낙찰방법 : 직격심사제
 자. 조항호 : 제20조제1항6호-20160913 행정안전부령 금액 미만 분청소재지

2. 본임: 첨부파일 참조. 끝.

- 결재요청 팝업창에서 결재유형을 『내부결재』로 선택

결재요청

공문자 전체 0건

— 원시제 + 열추가

공문순서	성명	소속	직급
데이터가 없음			

파일첨부 전체 4건

↑ 위로 ↓ 아래로 — 선택삭제 + 파일추가 ※ 다운로드

☐	파일명	파일크기
☐	T25BK00837367_000_20250512011956.pdf	78.4 KB
☐	[공고문] 서울00초 놀이교실 환경개선공사.hwp	92.0 KB
☐	[일방제역서] 서울00초 놀이교실 환경개선공사.xlsx	2.1 MB


현재 용량 2.344 / 50 MB

온라인 결재의 경우 첨부파일 용량을 6MB 이하로 등록해주시기 바랍니다.


닫기 상신

- 결재요청 팝업창에서 하단 **상신** 버튼 클릭하여 결재 상신

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



- 안내메시지 팝업창에서 하단 **예** 버튼 클릭하여 결재 진행



- 안내메시지 팝업창에서 하단 **예** 버튼 클릭하여 결재 진행

■ 안내메시지 팝업창에서 하단 **확인** 버튼 클릭하여 창 닫기

입찰정보			
*개찰장소	국기총화전자조달시스템(나라집터)		
*입찰서 접수 개시일시	2025/05/16 10:00	*입찰서 접수 마감일시	2025/05/20 16:00
*개찰(입찰)일시	2025/05/20 11:00	*입찰참가자격 등록 마감일시	2025/05/19 18:00
입찰보증서접수 마감일시			
*공동수급협정서 접수 및 구성일시	없음	*공동수급협정서 접수 마감일시	
공동수급협정서 공동면허요율 제거여부	면허 보유여부 체크함 면허 보유여부 체크 안함 *동계입찰 낙찰자 자율유점 프로그래밍 이음 별도추첨		
결재정보			
결재상태	결재현료	결재자	
결재일	2025/05/12 01:24	기안자	

- 입찰공고작성 화면에 생성된 **게시** 버튼 클릭(공고 결제 완료 후 공고문의 내용에 오류를 발견한 경우 **결제초기화** 버튼을 눌러 초기화한 후 수정 가능)

입찰정보

입찰공고제시

공고알반

입찰공고번호	T256K00837367	-000	공고정보	등록공고	(공고)
공고명	서울00초등학교 늘봄교실 환경개선공사				
공고기관	서울특별시교육청 서울특별시	수요기관	서울특별시교육청 서울특별시		
참조번호	서울00초등학교 공고 제2025-01호				
제발일시	2025/05/20 11:00:00				
입찰방식	전자입찰				

닫기 수주요미납현황 공지사항 등록 공고제시

목록 결제초기화 게시

- 입찰공고제시 팝업에서 하단 **공고제시** 버튼 클릭

입찰정보

입찰공고제시

공고알반

입찰공고번호	T256K00837367	-000	공고정보	등록공고	(공고)
공고명	서울00초등학교 늘봄교실 환경개선공사				
공고기관	서울특별시교육청 서울특별시	수요기관	서울특별시교육청 서울특별시		
참조번호	서울00초등학교 공고 제2025-01호				
제발일시	2025/05/20 11:00:00				
입찰방식	전자입찰				

닫기 수주요미납현황 공지사항 등록 공고제시

목록 결제초기화 게시

안내 메시지

제시하시겠습니까?

아니요 예

- 안내메시지 팝업에서 하단 **예** 버튼 클릭



- 인증서 선택창에서 인증서 선택 후 비밀번호 입력하고 **확인** 버튼 클릭



- 안내메시지 창에서 **확인** 버튼 클릭

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

발주	입찰	계약	이행	공사지침	조달통질관리	공통	이용지관리	운영자	≡
	입찰 ▾	입찰 공고 ▾	입찰 공고 목록 ▾						

입찰공고목록

유역사항 최종변경일: 2024/09/12 15:24:12

☐ 유역사항
▼

- 경정적 대원에 의한 계약 공고 및 계약 갱신 경우 진행 상태에 따른 조회 기준일자는 아래와 같습니다.

내해공고

입방공고

공고처리상태

☐ 요청서
 ☐ 퇴계시
 ☒ 게시

게시/게상일자
 게시일자 ▾
 2025/04/12 ~ 2025/05/12
 ☐ 1개월
 ☐ 3개월
 ☐ 6개월
 ☐ 1년

발표공고번호

T25BK00837367

공고명

공고종류

전체 ▾

게상여부

전체 ▾ ✓ 낙찰자선정진

[초기화](#)
 [검색](#)
 [상세조건](#)

낙의광고 목록 전체 1건

No	영양구분	영양여부	구분	발표공고번호	공고명	공고가	공고기관명	수용기준	게시원시 (최초게상일시)	단계	배무일자	배무종
1	관리	-	등록공고	T25BK00837367-0001	서울00초등학교 눈병교실 환경개선공사	7134000	서울특별시교육청--	서울특별시교육청--	2025/05/12 01:39 [2025/05/20 11:--]	입찰공고	공고등록	전행연료

- 입찰공고목록의 나의공고목록으로 자동 이동됨. 공고처리상태를 게시로 선택하고 검색버튼을 누르면 해당 공고건명이 조회되고 목록의 공고등록 세부절차가 공고등록이며 진행상황이 진행완료로 보이는 것을 확인할 수 있음

(라) 기초금액 및 A값 등 입력

공고일반			
공고발행번호			
*입찰공고번호	3358M000032367 - 000		
*참조번호	서울00주립대학교 공고 제2025-01호		
*공고형태	☒ 등록공고 ☐ 입찰공고 ☐ 폐쇄공고 ☐ 재공고		
*입찰방식	☒ 전자입찰 ☐ 현장입찰		
*국내·국제입찰 여부	☒ 국내입찰 ☐ 국제입찰		*국내·국제입찰 사유 국제입찰 배제임(고지금액 이하 또는 대상기관이름)
*공고명	서울00주립대학교 농림교장 한강계천공사		
건물종류여부	☐ 건물종류		
*공고자명	서울특별시교육청 서울특별시		
*공시현황	서울특별시		
*공표지방 분할명	721036000 일대건축공사		
*통일시장·농산물 매차여부	☐ 예 ☒ 아니요		*통일시장·대상 매차사유 신뢰의세유
*금지품목기간	착공일로부터	28 일	*총공사기간 착공일로부터 28 일

계약 및 입찰방식			
*계약절여부	☒ 없음 ☐ 하위인원		
낙찰비율	87.74% % 50억이상 공저액 경우, 낙찰도게수(가중금액 입력 시 하위)에 따라 낙찰비율이 변경될 수 있습니다.		

입찰정점			
*제출서류	국가공무원채용시험(사무직)		
*입찰서 접수 개시일시	2025/05/16	10:00	*입찰서 접수 마감일시 2025/05/20 10:00
*개찰(발표)일시	2025/05/20	11:00	*입찰평가자격 등록 마감일시 2025/05/19 18:00

- 입찰공고목록의 나의공고목록에서 해당 공고명 클릭하여 입찰공고작성 상세화면으로 이동
- 좌측 스텝바에서 '기초금액(수요기관)' 클릭하여 기초금액등록 화면으로 이동

일수	입찰	계약	이행	공사지표	조달공발관리	공통	여유자관리	운전자																				
기초금액등록																												
기초금액등록 ※ 유의사항 - 공고 일반사항의 항목을 통해 공고상에 대청문 확인하시고, (공고시, 금액부분 등) 입력하시기 바랍니다. - 기초금액 입력 작으로 인해 문제가 발생하고 있습니다. - GDS시스템을 통해 공고된 기초금액은 등록권이 원본인 공고서에 명시된 기초금액과 동일해야 합니다. 만약 공고서에 기재된 금액과 시스템에 입력된 금액이 상이할 경우 원문의 수정이 가능합니다. - 해당 집행권은 공고서에 입력된 기초금액과 일치되는 금액을 입력하시기 바랍니다. - 기초금액은 언제나도 입력이 가능하여 입찰서제출시점에 입력한 기초금액은 입찰서제출시까지 수정가능하며, 입찰서제출시간 이후 입력한 바에따라 공고의 기초금액도 수정이 가능합니다. - GDS 시스템에 입력된 기초금액이 첨부된 공표처리에 명시된 기초금액과 다른것을 발견한 시점에 입찰서를 접수 가능한 시점을 지난 경우에는 변경공고를 통해 문제를 해결하시기 합니다. - GDS 시스템에 등록된 기초금액은 공고서의 미천가치로 볼 수 있으며 입찰금액은 계약금액에 따라 달라질 수 있으므로 계약금액에 따라 달라지는 유익함입니다. - 기초금액입력과 관련하여 집행권에서는 연봉의 수치가 있도록 입력하여 적어 없으시기 바랍니다.																												
공고 일반사항 <table border="1"> <tr> <td>입찰공고번호</td><td>T25GK0037267</td><td>발행공고명</td><td>서울00조달청과 농식품원 한경채권공사</td></tr> <tr> <td>원조번호</td><td>서울00조달청과 공고 제2025-01호</td><td>주요조건</td><td>서울특별시교육청 서울특별시청소년문화교양지원팀</td></tr> <tr> <td>계약방법</td><td>제한경쟁/총액계약</td><td>낙첨자산형성방식</td><td>가격기준</td></tr> <tr> <td>입찰서제출일시</td><td>2025/05/16 10:00</td><td>입찰서제출일시</td><td>2025/05/20 10:00</td></tr> <tr> <td>입찰일련</td><td></td><td>기초금액입력일시</td><td></td></tr> </table>									입찰공고번호	T25GK0037267	발행공고명	서울00조달청과 농식품원 한경채권공사	원조번호	서울00조달청과 공고 제2025-01호	주요조건	서울특별시교육청 서울특별시청소년문화교양지원팀	계약방법	제한경쟁/총액계약	낙첨자산형성방식	가격기준	입찰서제출일시	2025/05/16 10:00	입찰서제출일시	2025/05/20 10:00	입찰일련		기초금액입력일시	
입찰공고번호	T25GK0037267	발행공고명	서울00조달청과 농식품원 한경채권공사																									
원조번호	서울00조달청과 공고 제2025-01호	주요조건	서울특별시교육청 서울특별시청소년문화교양지원팀																									
계약방법	제한경쟁/총액계약	낙첨자산형성방식	가격기준																									
입찰서제출일시	2025/05/16 10:00	입찰서제출일시	2025/05/20 10:00																									
입찰일련		기초금액입력일시																										
기초금액 <table border="1"> <tr> <td>*기초금액</td><td>275,000,000 원</td><td>아이클리어금액</td><td>원</td></tr> </table>									*기초금액	275,000,000 원	아이클리어금액	원																
*기초금액	275,000,000 원	아이클리어금액	원																									

■ 첨부한 공고문과 동일하게 기초금액 입력

예비가격작성기준			
*예비가격	± + - 3 %	*기초금액기준 상위계수	7
유의사항	기초금액기준 -3% ~ +3% 로 15 개의 예비가격이 작성되며, 기초금액기준 상위계수는 7개로 설정됩니다. 단, [자세기준]을 선택한 경우, 예비가격액 범위(±2% 또는 ±3%)와 기초금액기준 상위계수는 균일 구성 또는 발주기관에 협정 등을 고려하여 결정하시기 바랍니다. 2009.02.01 이후 게시되는 공고문부터 예비가격 범위를 입력해야 하며, 업로드공통세 > 기초금액상세조회 화면에서 기초금액과 함께 예비가격 작성방법이 공개됩니다. 2025.01.06 이후 게시되는 공고문부터 복수예비가격은 제외(일괄 세 총액) 시 시스템에서 자동 생성됩니다.		

A 정보			
*국민연금보험료	원	*국민건강보험료	원
*노인장기요양보험료	원	*산입원천보전권리비	5,292,037 원
*품질관리비	원	A 합계	7,532,933 원
		*특약공제부담비	2,240,896 원
		*원천권리비	원

기초금액 중 재료비 · 노무비, 경비, 이에 대한 부가가치세 비용 합계액

*기초금액 중 순공사원가	239,781,460 원
---------------	--

* ※ 「지방자치단체등당시시도 또는 특별자치단체등」 제13조 제4항에 따라 계약가격의 100% 전액의 공사의 경우, 예정가격 중 재료비 · 노무비 · 경비 및 이에 대한 부가가치세는 예산한 금액의 100분의 80 미만으로 일괄한 차등 낙찰자료 제에서는 만합니다.
 ※ 예정가격이 100억 원 미만인 경우, 계약 시 예정가격 중 순공사원가의 98% 미만으로 일괄한 차는 심사대상에서 제외(사실상 부가가치 제외)됩니다.

지재 및 인력 조달의 적정성 평가			
기타 경비	%	일반관리비	%
노무비	%	난이도 계수	0.85 (0 - 1 사이 [입력형태X.XX] 태: (0.85))
		*낙찰인원률	87.745 %

추가 사항	
추가1	
추가2	

- A값 정보(A값 항목 7개 중 해당 내역이 있을 경우 반드시 입력)와 기초금액 중 순공사원가 (원가계산서의 재료비+노무비+경비의 금액에 부가가치세를 더한 금액) 입력

(바) 개찰

입찰공고

공고일련번호: T258K00837367 - 000

*입찰공고번호: T258K00837367 - 000

*발주번호: 서울00초등학교 공과 제2025-01 호

*공고정보: ☒ 동종공고 ☐ 변경공고 ☐ 취소공고 ☐ 재공고

*입찰방식:

*국내/국제입찰 여부: ☒ 국내입찰 ☐ 국제입찰

*국내/국제입찰 사용:

*공고명: 서울00초등학교 놀이교실 환경개선공사

건금공고여부: ☐ 건금공고

*공고기관: 서울특별시교육청 서울특별시

*공사명칭: 서울특별시

*공공3당 분류명: 72153699 설계건축공사

*중점조달대상 제외여부: ☐ 예 ☒ 아니요

*중점조달대상 제외사용:

*금제공사기간: 착공일로부터 28 일

*종공사기간: 착공일로부터 28 일

- 입찰공고목록의 나의공고목록에서 해당 공고명 클릭하여 입찰공고작성 상세화면으로 이동
- 좌측 스텝바에서 '개찰' 클릭하여 개찰목록 화면으로 이동

개찰목록

개찰목록 전체 1건

공고번호-목수	공고명	입찰...	제입...	입주...	수요기관	제입일시	제가 작성여부	진행상태
T258K00837367-000	서울00초등학교 놀이교실 환경...	0	000	공사	서울특별시교육청	2025/05/29 11:00	제입없음	개찰준비

개찰준비

- 개찰목록 화면에서 우측 **개찰준비** 버튼 클릭

■ 개찰유의사항 공지 화면에서 우측 하단 **위 사항을 숙지하였습니다.** 버튼 클릭

■ 좌측 하단 **다음** 버튼 클릭

참여업체목록 현재 36/7367건 (미판정업체수/전체참가업체수)

No	사업자등록번호	업체명	사전판정	부정당업체	대표자/투표자 부정당업체	법인 등기부등본	사업자등록사항	전자입찰 입사비용산정	국세청연계 데이터
1	402-81-78	(유)나론	정상			조회	조회		
2	448-81-03	(주)보나나캐	정상			조회	조회		
3	812-88-01	(주)가드스	정상			조회	조회		
4	220-88-07	(주)그린캐	정상			조회	조회		
5	214-87-01	(주)나람조경	정상			조회	조회		
6	204-88-18	(주)에어서	정상			조회	조회		
7	213-88-33	(주)나론	정상			조회	조회		
8	132-81-81	(주)다솔조경	정상			조회	조회		
9	110-81-48	(주)다우	정상			조회	조회		
10	170-87-01	(주)대원	정상			조회	조회		

다음 저장

- 참여업체목록에서 우측 법인등기부등본과 사업자등록사항의 **조회** 버튼 등을 클릭하여 업체 정보를 조회하고 사전판정 가능
 1. 사전 판정에서 부적격 판정 대상 업체가 있는 경우 해당 사유를 선택 후 저장하면 부적격 판정할 수 있음
 2. 투찰업체 과다 등으로 입찰참가업체의 참가자격 및 무효여부 사전 판정이 곤란한 경우 **다음** 버튼을 클릭하여 사전판정을 하지 않을 수 있음
 3. 우측 상단 옵션을 [미판정업체]로 선택하고 조회 버튼을 클릭하면 미판정된 업체리스트를 조회할 수 있으며, 사전판정을 할 수 있음. 옵션을 [판정완료업체]로 선택하고 조회 버튼을 클릭하면 사전판정된 업체리스트를 조회할 수 있으며, 사전판정 결과를 수정할 수 있음
- 사전판정을 한 경우 우측 하단 **저장** 버튼 클릭 후 좌측 하단 **다음** 버튼 클릭
 - ※ 사전판정 이후 정상 업체가 1개 이하인 경우에는 자동으로 유찰처리됨
- 사전판정을 하지 않고 사후판정을 하는 경우 좌측 하단 **다음** 버튼 클릭

계정사자

계정승

계정완료

처리안내

입찰서가 암호화되어 있습니다. 입찰서 복호화를 진행하시려면 입찰서 복호화 버튼을 눌러 주십시오.

[무역서점] 입찰서회피요외 사유에는 어떠한 경우에도 다시 치음부터 치음까지 점령할 수 없습니다.

이전

입찰서 복호화

- 개인키 전송 화면에서 우측 하단 **입찰서 복호화** 버튼 클릭한 후 인증서 선택창에서 인증서 선택 후 비밀번호 입력하고 **확인** 버튼을 눌러 입찰서 복호화



개찰순위 전체 367건

사업자등록번호: 10

순위	사업자등록번호	업체명	대표자명	법인 등기부등본	사업자...	투표금(원)	투표율(%)	판정	첨부개수	A제외 투표율
1	123-09-26	견원	문	☐	☐	256,388,680	90.192	정상	0	89.747
2	132-81-79	주식회사온영	김	☐	☐	256,397,460	90.201	정상	0	89.755
3	132-86-02	주식회사주원	윤	☐	☐	256,399,000	90.202	정상	0	89.757
4	135-81-52	유명환장 주식...	주	☐	☐	256,403,789	90.206	정상	0	89.761
5	527-87-03	건축(주)	정	☐	☐	256,407,890	90.21	정상	0	89.765
6	810-26-01	경서 건설	백	☐	☐	256,412,780	90.215	정상	0	89.77
7	449-87-00	주식회사두성 ...	신	☐	☐	256,414,600	90.216	정상	0	89.771
8	302-86-01	주식회사리원	여	☐	☐	256,418,900	90.22	정상	0	89.775
9	214-09-15	엠플러스	여	☐	☐	256,419,330	90.221	정상	0	89.776
10	701-86-00	주식회사랜드 ...	정	☐	☐	256,421,160	90.222	정상	0	89.778

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »

- 개찰순위 조회 화면에서 판정 결과 정상인 업체가 하나라도 존재하는 경우 우측 하단 버튼 클릭하여 개찰완료 처리

(사) 낙찰자선정

낙찰자선정 목록

낙찰자선정 목록 전체 1건

10

입찰공고번호	입찰분류	제입번호	공고명	입찰방법	수요기관	계약일시	진행상태
R258X00744479-000	0	000	서울 공관조성 공사 ...	전자입찰	서울특별시교육청 서-	2025/04/02 11:00	☐ 낙찰자선정

입찰공고

기초금액(수요
기관)

계약

낙찰자선정

계약

계약세금

비행

경시관수

- 입찰공고목록의 나의공고목록에서 해당 공고명 클릭하여 입찰공고작성 상세화면으로 이동
- 좌측 스텝바에서 '낙찰자선정' 클릭하여 낙찰자선정 목록 화면으로 이동
- 낙찰자선정 목록 화면에서 우측 버튼 클릭

입찰업체 전세 30/전

사업자등록번호: 10 직종

순위	사업자등록번호	업체명	대표자명	법인 등기부등본	사업자등록	등록금액(백)	투찰금(%)	A매매투찰비율(%)	선택
1	123-09-26	경원	문		☐ 조회	256,388,680	90.182	89.747	☒ 낙찰
2	132-81-79	주식회사본영	김	☐ 조회	☐ 조회	256,297,460	90.201	89.755	☐ 낙찰
3	132-86-02	주식회사 우원	김	☐ 조회	☐ 조회	256,399,000	90.202	89.757	☐ 낙찰
4	135-81-52	우영한경 주식	주	☐ 조회	☐ 조회	256,403,789	90.206	89.761	☐ 낙찰
5	527-87-03	건국(주)	정	☐ 조회	☐ 조회	256,407,890	90.21	89.765	☐ 낙찰
6	810-26-01	경서 건설	박		☐ 조회	256,412,780	90.215	89.77	☐ 낙찰
7	449-87-00	주식회사 우원	신	☐ 조회	☐ 조회	256,414,800	90.216	89.771	☐ 낙찰
8	302-86-01	주식회사 리원	이	☐ 조회	☐ 조회	256,418,000	90.22	89.776	☐ 낙찰
9	214-09-15	엠플러스	이		☐ 조회	256,419,330	90.221	89.776	☐ 낙찰
10	701-86-00	주식회사 렌드	정	☐ 조회	☐ 조회	256,421,160	90.222	89.778	☐ 낙찰

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

- 낙찰 선택 시 입찰상태가 조회됩니다. 반드시 입찰상태를 확인 후 낙찰자를 선정하시기 바랍니다.

대우/두원지부건설재건축호

낙찰자입문

계통권장입찰공지

입찰금입예 토초모의부

지상

- 입찰업체 목록 하단의 **대표자/투찰자부정당제재내역조회** 버튼 클릭하여 부정당제재내역 조회,
입찰참여업체 조세포탈여부 버튼 클릭하여 입찰참여업체 조세포탈여부 조회

소셜경제정보조회

로그아웃 | 비밀번호변경 | 2024/02/21 15:40:29

I 담가서한

- 이사회, 경영진(기업어는)은 중소기업진흥회 공공구매포털원(www.smgpp.go.kr, 1533-0062)에서 제공된 자료임(1.2.4일부 사형)
- 중소기업자(기업부) 기업정보 [< 보기]
- 양호자(기업부) 기업정보 [< 보기]
- 본사(4) 이후 합계업종명 명칭정지법 제14조에 따라 본사(4)를 이용하여 전자로서 수간에 합하여 입제합니다.

기본정보	기업인증정보	업체상대정보	대표자 정보	공급정보	공사 - 품목 - 기타입증
기본정보					
사업자등록번호	123-09-21	제인일자	1999/02/11	국책	대한민국
상호	광명	차적코드	11600	출입품수(합)	5
영문상호	kyungwon	영문주소			
주소	06378 서울특별시 강남구 테헤란로	37, B는 30M(물천후, 37/3자는차라)			
사업자등록일자	2024-01-21				
전화번호	02-456-7	팩스번호	02-2228-	홈페이지	
업무구분	[< 선택] [< 선택] [< 선택] [< 선택] [< 선택]	가외보통세(%)			
입제구분	제조업체 [< 선택]	영업여부	[< 선택]	본사(4) 이후 합계여부	[< 선택]
조달여부	[< 선택]				
등록일자	1999/03/29 09:00	연관일자	2025/02/05 07:01		

- 1순위 업체 우측 선택의 낙찰에 체크하면 뜨는 팝업창에서 업체 공사업등록사항 등 확인



입찰업체 전체 36/건										
순위	사업자등록번호	업체명	대표자명	법인 등록부동산	사업자등록	등록금액(원)	등록률(%)	A제외등록비율(%)	선택	
1	123-09-26	경원	문		☐ 조회	256,388,680	90.192	89.747	☒ 낙찰	
2	132-81-79	주식회사인명	김	☐ 조회	☐ 조회	256,297,460	90.201	89.766	☐ 낙찰	
3	132-86-02	주식회사 주원	정	☐ 조회	☐ 조회	256,389,000	90.202	89.757	☐ 낙찰	
4	135-81-52	우영한경 주식	주	☐ 조회	☐ 조회	256,403,789	90.206	89.761	☐ 낙찰	
5	527-87-03	건축(주)	정	☐ 조회	☐ 조회	256,407,890	90.21	89.765	☐ 낙찰	
6	810-26-01	경서 건설	박		☐ 조회	256,412,780	90.215	89.777	☐ 낙찰	
7	449-87-00	주식회사 동원	신	☐ 조회	☐ 조회	256,414,600	90.216	89.771	☐ 낙찰	
8	302-86-01	주식회사 리원	이	☐ 조회	☐ 조회	256,418,900	90.22	89.776	☐ 낙찰	
9	214-09-15	엘리트	이		☐ 조회	256,419,330	90.221	89.776	☐ 낙찰	
10	701-86-00	주식회사 엔도	정	☐ 조회	☐ 조회	256,421,160	90.222	89.778	☐ 낙찰	

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

* 낙찰 선택 시 입찰상태가 조회됩니다. 반드시 입찰상태를 확인 후 낙찰자를 선정하시기 바랍니다.

대표지/등록지부장감제재내역조회 낙찰자정보 계약결과입찰고지 입찰참여업체 조세포탈여부 저장

- 1순위 업체를 낙찰자로 결정하고자 하는 경우 낙찰에 선택 후 우측 하단 저장 버튼 클릭하여 낙찰자 선정 완료

서울사랑 많음!
서울교육 바람!



공사계약 Q&A 및 사례연습

08

입찰의 성립 및 취소

1. 입찰(견적)의 성립	299
2. 재입찰 및 재공고입찰	301
3. 입찰서 제출 및 취소	302
4. 입찰의 취소	303
5. 낙찰자 결정의 취소	304



공사계약
Q&A 및
사례연습

8. 입찰의 성립 및 취소

1 입찰(견적)의 성립

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 시행령 제12조, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제5장 수의계약 운영요령)
입찰(견적)의 성립	◇ (입찰) 입찰참가자격이 있는 자 2인 이상의 유효한 입찰로 성립함 ◇ (2인수의) 수의계약 안내공고 및 계약의 집행에 관한 사항은 “제2장 예정가격 작성요령”, “제8장 입찰유의서” 및 지정정보처리장치 관리자의 “국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별 유의서”, “국가종합전자조달시스템 이용약관” 등을 준용함 ◇ (입찰유의서) 입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로써 성립함

알아봅시다(1) < 입찰의 성립 >

(알아봅시다1) 다음 사례의 처리방법은?				
1. 공 사 명: ◇◇중학교 교사 개선공사 < 2025.7.1. 이후 입찰공고임 > 2. 낙찰하한율: 89.745% 3. 개 찰 결 과: 4개 업체 모두 참가자격이 있음				
순위	업체명	투찰금액	예가비율	비 고
1	⊙⊙⊙	96,523,140원	89.751%	
2	◇◇◇	96,545,200원	89.771%	
3	○○○	94,986,000원	88.353%	낙찰하한선 미달
4	△△△	95,134,000원	88.488%	낙찰하한선 미달

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



알아봅시다(2) < 견적의 성립 >

(알아봅시다2) 다음 사례의 처리방법은?

1. 공 사 명: □□고등학교 외벽 보수공사 < 수의계약 안내공고임 >
2. 낙찰하한율: 89.745%
3. 개 찰 결 과: 5개 업체 모두 참가자격이 있음

순위	업체명	투찰금액	예가비율	비 고
1	○○○	40,523,170원	89.756%	
2	□□□	40,122,959원	88.889%	낙찰하한선 미달
3	◇◇◇	40,182,918원	89.019%	낙찰하한선 미달
4	○○○	40,216,500원	89.091%	낙찰하한선 미달
5	△△△	40,219,622원	89.098%	낙찰하한선 미달

2 재입찰 및 재공고입찰

가. 재입찰

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 시행령 제19조 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제8장 입찰유의서)
재입찰의 요건	◇ 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우에는 같은 장소에서 재입찰에 부칠 수 있음 ◇ 재입찰은 새로운 입찰로 보지 아니하며, 입찰자 또는 입찰횟수의 제한을 받지 아니함 ◇ 재입찰 시에는 기한을 제외하고는 최초 입찰에 부칠 때에 정한 가격과 그 밖의 조건을 변경할 수 없음
유의사항	◇ 재입찰에서 유찰되었다고 하더라도 재입찰은 재공고입찰이 아니므로 1인 수의계약을 할 수는 없음

나. 재공고입찰

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 시행령 제19조와 제26조, 시행규칙 제13조와 제32조 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제2장 예정가격 작성요령, 제8장 입찰유의서)
재공고 입찰의 요건	◇ 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있음 ◇ 재공고입찰 시에는 기한을 제외하고는 최초 입찰에 부칠 때에 정한 가격과 그 밖의 조건을 변경할 수 없음
새로운 입찰	◇ 재공고입찰에서 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니한 경우에는 예정가격을 변경하여 새로운 입찰에 부칠 수 있음 ◇ 당초의 예정가격으로는 수의계약을 체결할 수 없을 경우에는 그 예정가격을 변경하여 새로운 입찰에 부칠 수 있음
수의계약	◇ 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우에는 수의계약에 의할 수 있음 ◇ 수의계약의 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초 입찰에 부칠 때에 정한 가격과 그 밖의 조건을 변경할 수 없음 ◇ 수의계약을 체결하려는 경우에는 우선적으로 재공고입찰에서 정한 자격 및 조건을 갖춘 자 중에서 계약상대자를 결정하여야 함

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



3 입찰서 제출 및 취소

가. 입찰서 제출의 원칙 및 예외

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 시행령 제39조 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제8장 입찰유의서)
기본원칙	◇ 입찰서는 1인 1통만을 제출해야 함 ◇ 입찰자는 제출한 입찰서를 교환·변경 또는 취소할 수 없음
예외사항	◇ 입찰서에 기재한 중요부분에 오기가 있음을 이유로 개찰현장에서 입찰자가 입찰의 취소의사를 표시한 것으로서 발주기관이 이를 인정하는 경우에는 취소가 가능함 → 입찰 무효로 처리함 ◇ (2단계 입찰) 기술·규격입찰을 개찰한 결과 적격자가 없는 경우 또는 일부 경미한 사항의 기술·규격 보완을 조건으로 기술·규격의 적합 판정을 하는 경우에는 기술·규격입찰서를 변경하여 제출하도록 할 수 있음

나. 입찰서의 취소

구 분	내 용
관련근거	대법원 1983. 12. 27. 선고 81누366 판결 (입찰참가자격정지처분취소)
판결요지	입찰금액을 60,780,000원으로 기재한다는 것이 착오로 금 6,078,000원으로 잘못 기재한 것은 시설공사 입찰유의서(재무부회계예규 1201.04-101) 제10조 제10호 소정의 입찰서에 기재한 중요부분의 착오가 있는 경우에 해당되어 이를 이유로 즉시 입찰취소의 의사표시를 한 이상 피고(조달청장)는 본건 입찰을 무효로 선언함이 마땅함

4 입찰의 취소

가. 입찰 취소의 원칙

구 분	내 용
관련근거	국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제13조
기본원칙	◇ 낙찰자선통보 이전에 수요기관 등의 예산사정, 사업계획의 변경 등 불가피한 사유가 있을 때에는 해당 입찰을 취소할 수 있음 ◇ 전자입찰자가 정상적으로 전자입찰서를 제출하였으나 PC나 전자조달시스템의 오류 등으로 인하여 공정한 입찰의 집행이 곤란하다고 판단될 경우 해당 입찰 전체를 취소할 수 있음 ◇ 전자입찰자는 제1항 및 제2항의 조치에 대하여 이의제기나 그로 인한 손해배상을 청구할 수 없음

나. 입찰의 취소

구 분	내 용
관련근거	대법원 2010. 4. 8. 선고 2009마1 결정 (가처분이의)
결정요지	◇ 입찰절차에서 개찰하고 최저가격 입찰자가 가려졌으나 낙찰자는 결정하지 않았음 ◇ 복수예비가격의 상하 범위를 나라장터 시스템에는 ±2%로 입력하였고 나라장터에 탑재하는 입찰공고문에는 ±3%로 명시함으로써 ◇ 예정가격이 기초금액의 +2%와 +3% 사이에서 또는 -2%와 -3% 사이에서 결정될 것으로 예상하여 입찰금액을 결정하고 투찰한 업체들은 원천적으로 낙찰 가능 범위에서 배제되는 결과가 되었음 ◇ 이러한 입찰자가 소수라고 하더라도 위와 같은 하자로 다른 입찰자의 정당한 이익을 해하거나 입찰의 공정성에 영향을 미칠 우려가 있다고 봄이 상당하므로, 발주처에서는 위와 같은 하자를 이유로 입찰을 취소하거나 무효로 할 수 있음



5 낙찰자 결정의 취소

가. 낙찰자 결정 취소의 원칙

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 제30조의2, 시행규칙 제75조의2 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제8장 입찰유의서)
기본원칙	◇ 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 낙찰자 결정의 취소 사유가 됨 - 입찰 과정에서 거짓 서류를 제출하여 부당하게 낙찰을 받은 경우 - 입찰 과정에서 관계 공무원 등에게 직접 또는 간접적으로 사례, 증여, 금품·향응 제공을 하는 등 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약서의 내용을 위반한 경우 ◇ 위의 경우에 다음 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 낙찰자 결정을 취소하여야 함 - 다른 법률에서 낙찰자 결정의 취소를 특별히 금지한 경우 - 재난복구공사 등 긴급한 이행이 필요한 경우로서 새로운 계약을 체결하면 계약의 목적을 달성하기 곤란한 경우 - 그 밖에 낙찰자 결정을 취소하면 계약 목적을 달성하기 곤란하거나 지방자치단체에 손해가 발생할 것으로 판단되는 경우 ◇ 낙찰자 결정을 취소하는 경우 낙찰자에게 그 사실을 통지하여야 함
사후조치	◇ 낙찰자로 결정된 자가 계약체결 이전에 입찰무효 등 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우로써 그 부적격자를 제외하고 2인 이상 유효한 입찰이 성립되어 있는 때에는 차 순위자 순으로 필요한 심사 등을 실시하여 낙찰자를 결정함 ◇ 낙찰자가 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니할 때에도 낙찰을 취소할 수 있으나, 이는 입찰참가자격이 있고 무효·취소 사유가 없는 정당한 낙찰자가 막연히 계약 체결에 불응하는 것이므로 유찰 처리하며 재공고입찰 사유에 해당함

나. 낙찰자 결정의 취소

구 분	내 용
관련근거	대법원 2014. 1. 23. 선고 2013마2088 결정 (임시지위보전가처분)
결정요지	◇ 입찰절차에서 선순위 업체를 낙찰자로 결정하였으나, 차순위 업체에서 적격심사 세부기준 적용에 문제가 있다고 이의를 제기하였음 ◇ 발주처에서는 적격심사 세부기준 적용에 오류가 있다고 판단하여 다시 적격심사를 실시하였고 선순위 업체는 적격 미달로 확인되었음 ◇ 발주처에서 선순위 업체의 낙찰자 결정을 취소하고 적격심사를 통과한 차순위 업체를 낙찰자로 결정한 것은 잘못을 바로잡은 정당한 조치라고 봄이 상당함

공사계약 Q&A 및 사례연습

09

시설공사 적격심사

1. 시설공사 적격심사 개요	307
2. 입찰공사 적격심사 세부기준	310
3. 입찰공사 적격심사(예시)	316



9. 시설공사 적격심사

1

시설공사 적격심사 개요

가. 적격심사 공통사항 및 배점기준

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 시행령 제42조 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준)
적격심사 용어	◇ 심사분야: 수행능력 평가, 입찰가격 평가 등을 심사분야라 함 ◇ 심사항목: 심사분야별 평가항목을 말하며 수행능력 평가의 시공경험(이행실적), 기술능력, 경영상태(재무비율·신용평가), 신인도 등을 말함 ◇ 업종평가비율: 해당공사 추정가격을 기준으로 산정한 평가대상 업종별 추정가격의 합계(금액) 대비 해당 업종별 추정가격의 비율을 말함 ◇ 평가대상 업종별 추정가격: 해당공사 추정가격을 기준으로 각 평가대상 업종에 해당하는 금액을 말함 ◇ 지역업체: 해당 공사현장을 관할하는 특별시·광역시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 함)에 주된 영업소를 둔 자를 말함
적격심사 공통사항	◇ 평가 기준일: 입찰 공고일 ◇ 가산점 적용: 심사분야별 배점한도 범위에서만 인정 ◇ 낙찰자 결정: 입찰자격이 있고 「적격통과점수 95점 이상」일 때 - 동일가격 입찰자가 2인 이상인 경우 적격심사 결과 최고점수를 받은 자를 낙찰자로 결정하며, 적격심사 점수도 같으면 추첨으로 낙찰자를 결정함 - 선순위 업체의 적격심사 점수가 95점에 미달되거나 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없어 적격심사 대상에서 제외된 경우에는 차순위자 순서대로 적격심사를 실시함 ◇ 선순위 업체의 입찰자격이 부적격이면 차순위로 적격심사 실시 - 「실내건축공사업 참가자격에 도장·습식·방수·석공사업이 투찰하는 경우 등」 입찰할 수 없는 자의 투찰이므로, 낙찰자 결정여부와 상관없이 당연히 제외되는 것임 ◇ 선순위 업체의 입찰이 무효이면 차순위로 적격심사 실시 - 무효인 입찰은 법률상 그 실체가 없어 법률효과가 당연히 생기지 않으므로, 낙찰자 결정여부와 상관없이 제외되는 것임



구 분	내 용
적격심사 배점기준	◇ 시공실적으로 입찰참가자격을 제한하지 아니한 입찰 ◇ 추정가격 10억원 미만 4억원 이상 입찰공사 평가기준 ★ 배점기준 = 수행능력 평가(시공경험(10점)+경영상태(10점)=20점) + 입찰가격 평가(80점) + 결격(-15점) 〈2025.6.30. 이전〉 → 수행능력 평가 가산점 = 특별신인도(+1점) + 접근성(+0.5점, 적용 제외대상: 전가·정보통신·소방 시설공사와 추정가격이 5억원 이상인 종합·전문공사, 공사현장이 특별시·광역시·특별자치시·제주특별자치도 관할구역 안에 있는 공사) 〈2025.7.1. 이후〉 → 수행능력 평가 가산점 = 특별신인도(+1점) + 접근성(+1점, 적용 제외대상: 전가·정보통신·소방 시설공사와 추정가격이 5억원 이상인 종합·전문공사, 공사현장이 특별시·광역시·특별자치시·제주특별자치도 관할구역 안에 있는 공사) ◇ 추정가격 4억원 미만 2억원 이상인 입찰공사 평가기준 ★ 배점기준 = 수행능력 평가(시공경험(종합공사 4.8점, 전문·그 밖에 공사 5점)+접근성(종합공사 0.2점, 공사현장이 특별시·광역시·특별자치시·제주특별자치도 관할구역 안에 있는 공사는 입찰참가자 모두 부여)+경영상태(5점)=10점) + 입찰가격 평가(90점) + 결격(-15점) 〈2025.6.30. 이전〉 → 수행능력 평가 가산점 = 특별신인도(+1점) + 접근성(전문·그 밖의 공사 0.5점(전가·정보통신·소방 공사 적용제외, 공사현장이 특별시·광역시·특별자치시·제주특별자치도 관할구역 안에 있는 공사는 적용제외)) 〈2025.7.1. 이후〉 → 수행능력 평가 가산점 = 특별신인도(+1점) + 접근성(전문·그 밖의 공사 1점(전가·정보통신·소방 공사 포함, 공사현장이 특별시·광역시·특별자치시·제주특별자치도 관할구역 안에 있는 공사는 적용제외)) ◇ 추정가격 2억원 미만인 입찰공사 평가기준 〈2025.6.30. 이전〉 ★ 배점기준 = 수행능력 평가(시공경험(4.8점)+경영상태(5점)+접근성(0.2점)=10점) + 입찰가격 평가(90점) + 결격(-15점) 〈2025.7.1. 이후〉 ★ 배점기준 = 수행능력 평가(시공경험(4점)+경영상태(5점)+접근성(1점)=10점) + 입찰가격 평가(90점) + 결격(-15점) → 수행능력 평가 가산점 = 특별신인도(+1점) ◇ (특별신인도 가산평가는 해당 심사분야심사항목 배점한도의 범위 안에서 인정, 접근성 가산평가는 수행능력평가 배점한도 안에서 적용하며 초과부분은 적용하지 아니함) ☞ 해당 시 지방자치단체 입찰시 낙찰자결정기준 최근 법령 적용



나. 적격심사 구비서류

구 분	내 용
관련근거	지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준)
적격심사 구비서류	1. 적격심사 신청서와 적격심사 자기평가 및 심사표 2. 관련협회에서 발급 받은 경영상태 등의 확인서 ☆ 경영상태를 신용평가로 받고자 하는 경우에는 「신용정보업자가 발행하는 신용평가 등급확인서 (공공기관 제출용)」를 제출 3. 관련협회에서 발급 받은 공사 실적 확인서 4. 관련협회에서 발급 받은 기술자 보유증명서 5. 관련협회에서 발급 받은 관련법령에 의한 제재처분 확인서 6. 기타 자격서류 - 사업자등록증 사본, 해당 공사업 등록증 사본, 해당 공사업 등록수첩 사본, 자격증 등 사본, 법인 등기사항 증명서, 조달청 경쟁입찰참가자격등록증 출력물 7. 신인도평가 증명서류 및 신인도 평가 각서

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



2

입찰공사 적격심사 세부기준

가. 추정가격 10억 원 미만 4억 원 이상 입찰공사 평가기준

구 분		평가등급 및 배점							평가방법		
수행 능력 평가 (20점)	시공 경험 (10점)	○ 추정가격 대비 최근 3년 이상 해당공사의 업종별 실적금액으로 다음과 같이 평가							○ 관련협회에서 발급 받은 해당공사의 최근 3년간 업종별 실적에, 그 최종년도의 다음연도 1월1일부터 입찰공고일까지 준공이 완료된 공사실적을 합한 실적금액으로 평가		
		구 분	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	F등급		G등급	
		평가 비율	실적인정기간 4년 이상	70% 이상	60% 이상	50% 이상	40% 이상	30% 이상		20% 이상	20% 미만
		실적인정기간 4년 미만	60% 이상	50% 이상	40% 이상	30% 이상	20% 이상	10% 이상		10% 미만	
		점 수	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0	5.0		4.0	
수행 능력 평가 (20점)	경영 상태 (10점)	○ 다음 3가지 중 입찰자가 선택한 방법으로 평가							○ 건설협회에서 발표하는 해당공사의 업종 평균비율 대비하여 관련협회에서 발급 받은 해당업체의 경영상태 확인서로 평가 ○ 행정안전부 지정 신용정보업자가 발행하는 입찰용 신용평가 등급확인서로 평가		
		1. 재무비율 평가방법									
		세부심사 항 목	평가요소	평 가 등 급				평점			
		추정가격 10억 원 미만 3억 원 이상인 전문 공사									
		가. 최근년도 부채비율 (타인자본/ 자기자본)	업종(업체) 평균 부채비율에 대한 해당 업체 비율	A. 100% 미만 B. 100% 이상 130% 미만 C. 130% 이상 160% 미만 D. 160% 이상 190% 미만 E. 190% 이상				5.0 4.5 4.0 3.5 3.0			
		나. 최근년도 유동비율 (유동자산/ 유동부채)	업종(업체) 평균 유동비율에 대한 해당 업체 비율	A. 100% 이상 B. 90% 이상 100% 미만 C. 80% 이상 90% 미만 D. 70% 이상 80% 미만 E. 70% 미만				5.0 4.5 4.0 3.5 3.0			
		2. 신용평가방법									
		① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가등급	③ 기업신용평가등급				평점			
		AAA		①의 AAA에 준하는 등급						10.0	
		AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급				10.0			
		① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가등급	③ 기업신용 평가등급				평점			
		A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	①의 A+, A°, A-에 준하는 등급						10.0	
		BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급				10.0			
		BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급				10.0			
BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급				9.8					
B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급				9.6					
CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급 이하				6.0					



구 분		평가등급 및 배점	평가방법
		3. 종합평가방법(재무비율 평가방법+신용평가방법) = (재무비율평가 점수×0.3)+(신용평가 점수×0.7)	
수행 능력 평가 (20점)	특별 신인도 (+1점)	〈2025.6.30. 이전〉 - 여성기업 또는 장애인기업: +1점 - 여성기업 또는 장애인기업의 시공비율이 20% 이상인 공동수급체: +1점 〈2025.7.1. 이후〉 - 여성기업, 장애인기업, 인구감소지역 소재 기업: +1점 - 여성기업, 장애인기업, 인구감소지역 소재 기업의 시공비율이 20% 이상인 공동수급체: +1점 ※ 가산평가는 해당 심사분야·심사항목 배점한도의 범위 안에서 인정함	수행능력평가 배점한도 범위 내에서 평가
	접근성 (+0.5점) 〈2025.6.30. 이전〉 (+0.5점) 〈2025.7.1. 이후〉 (+1점)	- 적용대상: 추정가격 5억원 미만인 공사 - 적용제외 - 전기·통신·소방공사는 적용 제외 - 공사현장이 특별시광역시특별자치시특별자치도 관할구역 안에 있는 공사 제외 - 공사현장을 관할하는 시군과 인접 시군에 해당업종 등록자가 10인 미만인 경우	- 해당없음 - 수행능력평가 배점한도 범위 내에서 평가
입찰 가격 평가 (80점)	입찰 가격 (80점)	입찰가격 평점산식 〈2025.6.30. 이전〉 $\text{평점(점)} = 80 - 20 \times \left \left(\frac{88}{100} - \frac{(\text{입찰가격}-A)}{(\text{예정가격}-A)} \right) \times 100 \right $ 〈2025.7.1. 이후〉 $\text{평점(점)} = 80 - 20 \times \left \left(\frac{90}{100} - \frac{(\text{입찰가격}-A)}{(\text{예정가격}-A)} \right) \times 100 \right $ * A: 국민연금보험료, 국민건강보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액 ※ (입찰가격-A)을 (예정가격-A)으로 나눈 결과 소수점 이하는 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 평가한다. ☆ 모든 입찰업체가 수행능력평가 점수 20점 만점을 받는다고 가정하고 입찰가격 점수 75점을 받으면 적격통과점수 95점을 확보하게 되므로, ★ 입찰가격 점수 75점을 받을 수 있는 최저 투찰률이 87.745%(2025.7.1.공고분부터 89.745%)로 생성되며, 이를 낙찰하한율이라는 용어로 실무상 사용하고 있음	- 낙찰하한율 87.745%(2025.7.1. 공고분부터 89.745% 적용) 이상 최저가 순서대로 평가 ★ 87.745% (2025.7.1.공고분부터 89.745% 적용)까지 87.75%(2025.7.1. 공고분부터 89.75%)적용→75점 ☆ 투찰률이 0.01%씩 높아지면 점수가 0.2점씩 증가
결격 여부 (-15점)	수행 능력 결격 여부	- 입찰공고일 현재 기술자보유현황이 건설산업기본법령 등 공사 관련법령에 따른 등록기준에 미달하는 자는 15점을 감점함. - 다만, 입찰공고일 이후 신규 등록한 업체의 기술자보유현황이 입찰등록마감일 기준으로 건설산업기본법령 등 공사 관련법령에 따른 등록기준에 미달하는 자는 15점을 감점함.	관련협회에서 발급 받은 기술자보유증명서로 평가

01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14



나. 추정가격 4억 원 미만 2억 원 이상인 입찰공사 평가기준

구 분		평가등급 및 배점					평가방법																																			
수행 능력 평가 (10점)	시공 경험 (종합 4.8점, 전문· 그밖에 공사 5점)	○ 추정가격 대비 최근 3년 이상 해당공사의 업종별 실적금액으로 다음과 같이 평가					○ 관련 협회에서 발급 받 은 해당공사의 최근 3년간 업종별 실적에, 그 최종연도의 다음 연도 1월 1일부터 입 찰공고일까지 준공이 완료된 공사실적을 합 한 실적 금액으로 평가																																			
		<table><tr><th colspan="2">구 분</th><th>A등급</th><th>B등급</th><th>C등급</th><th>D등급</th><th>E등급</th></tr><tr><td rowspan="2">평가 비율</td><td>실적인정기간 4년 이상</td><td>60% 이상</td><td>50% 이상</td><td>40% 이상</td><td>30% 이상</td><td>30% 미만</td></tr><tr><td>실적인정기간 4년 미만</td><td>50% 이상</td><td>40% 이상</td><td>30% 이상</td><td>20% 이상</td><td>20% 미만</td></tr><tr><td colspan="2">점 수</td><td>5.0</td><td>4.0</td><td>3.0</td><td>2.0</td><td>1.0</td></tr></table>						구 분		A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	평가 비율	실적인정기간 4년 이상	60% 이상	50% 이상	40% 이상	30% 이상	30% 미만	실적인정기간 4년 미만	50% 이상	40% 이상	30% 이상	20% 이상	20% 미만	점 수		5.0	4.0	3.0	2.0	1.0								
구 분		A등급	B등급	C등급	D등급	E등급																																				
평가 비율	실적인정기간 4년 이상	60% 이상	50% 이상	40% 이상	30% 이상	30% 미만																																				
	실적인정기간 4년 미만	50% 이상	40% 이상	30% 이상	20% 이상	20% 미만																																				
점 수		5.0	4.0	3.0	2.0	1.0																																				
수행 능력 평가 (10점)	경영 상태 (5점)	○ 다음 3가지 중 입찰자가 선택한 방법으로 평가					○ 건설협회에서 발표하 는 해당공사의 업종 평균비율 대비하여 관 련협회에서 발급 받은 해당업체의 경영상태 확인서로 평가																																			
		1. 재무비율 평가방법(점수 = 세부심사항목에 따른 평점합계 × 5/10)																																								
		<table><tr><th>세부심사 항 목</th><th>평가요소</th><th>평 가 등 급</th><th>평점</th></tr><tr><td rowspan="5">가. 최근년도 부채비율 (타인자본/ 자기자본)</td><td rowspan="5">업종 평균 부채비율에 대한 해당 업체 비율</td><td>A. 100% 미만</td><td>5.0</td></tr><tr><td>B. 100% 이상 130% 미만</td><td>4.5</td></tr><tr><td>C. 130% 이상 160% 미만</td><td>4.0</td></tr><tr><td>D. 160% 이상 190% 미만</td><td>3.5</td></tr><tr><td>E. 190% 이상</td><td>3.0</td></tr><tr><td rowspan="5">나. 최근년도 유동비율 (유동자산/ 유동부채)</td><td rowspan="5">업종 평균 유동비율에 대한 해당 업체 비율</td><td>A. 100% 이상</td><td>5.0</td></tr><tr><td>B. 90% 이상 100% 미만</td><td>4.5</td></tr><tr><td>C. 80% 이상 90% 미만</td><td>4.0</td></tr><tr><td>D. 70% 이상 80% 미만</td><td>3.5</td></tr><tr><td>E. 70% 미만</td><td>3.0</td></tr></table>					세부심사 항 목	평가요소	평 가 등 급	평점	가. 최근년도 부채비율 (타인자본/ 자기자본)	업종 평균 부채비율에 대한 해당 업체 비율	A. 100% 미만	5.0	B. 100% 이상 130% 미만	4.5	C. 130% 이상 160% 미만	4.0	D. 160% 이상 190% 미만	3.5	E. 190% 이상	3.0	나. 최근년도 유동비율 (유동자산/ 유동부채)	업종 평균 유동비율에 대한 해당 업체 비율	A. 100% 이상	5.0	B. 90% 이상 100% 미만	4.5	C. 80% 이상 90% 미만	4.0	D. 70% 이상 80% 미만	3.5	E. 70% 미만	3.0								
세부심사 항 목	평가요소	평 가 등 급	평점																																							
가. 최근년도 부채비율 (타인자본/ 자기자본)	업종 평균 부채비율에 대한 해당 업체 비율	A. 100% 미만	5.0																																							
		B. 100% 이상 130% 미만	4.5																																							
		C. 130% 이상 160% 미만	4.0																																							
		D. 160% 이상 190% 미만	3.5																																							
		E. 190% 이상	3.0																																							
나. 최근년도 유동비율 (유동자산/ 유동부채)	업종 평균 유동비율에 대한 해당 업체 비율	A. 100% 이상	5.0																																							
		B. 90% 이상 100% 미만	4.5																																							
		C. 80% 이상 90% 미만	4.0																																							
		D. 70% 이상 80% 미만	3.5																																							
		E. 70% 미만	3.0																																							
		2. 신용평가방법(점수 = 신용평가등급에 따른 평점 × 5/10)					○ 행정안전부 지정 신용 정보업자가 발행하는 입찰용 신용평가등급 확인서로 평가																																			
		<table><tr><th>① 회사채에 대한 신용평가등급</th><th>② 기업어음에 대한 신용평가등급</th><th>③ 기업신용 평가등급</th><th>평점</th></tr><tr><td>AAA</td><td></td><td>①의 AAA에 준하는 등급</td><td>10.0</td></tr><tr><td>AA+, AA°, AA-</td><td>A1</td><td>①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급</td><td>10.0</td></tr><tr><td>A+, A°, A-</td><td>A2+, A2°, A2-</td><td>①의 A+, A°, A-에 준하는 등급</td><td>10.0</td></tr><tr><td>BBB+, BBB°, BBB-</td><td>A3+, A3°, A3-</td><td>①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급</td><td>10.0</td></tr><tr><td>BB+, BB°</td><td>B+</td><td>①의 BB+, BB°에 준하는 등급</td><td>10.0</td></tr><tr><td>BB-</td><td>B°</td><td>①의 BB-에 준하는 등급</td><td>9.8</td></tr><tr><td>B+, B°, B-</td><td>B-</td><td>①의 B+, B°, B-에 준하는 등급</td><td>9.6</td></tr><tr><td>CCC+ 이하</td><td>C 이하</td><td>①의 CCC+에 준하는 등급 이하</td><td>6.0</td></tr></table>						① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가등급	③ 기업신용 평가등급	평점	AAA		①의 AAA에 준하는 등급	10.0	AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급	10.0	A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	①의 A+, A°, A-에 준하는 등급	10.0	BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급	10.0	BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급	10.0	BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급	9.8	B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급	9.6	CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급 이하
① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가등급	③ 기업신용 평가등급	평점																																							
AAA		①의 AAA에 준하는 등급	10.0																																							
AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급	10.0																																							
A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	①의 A+, A°, A-에 준하는 등급	10.0																																							
BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급	10.0																																							
BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급	10.0																																							
BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급	9.8																																							
B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급	9.6																																							
CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급 이하	6.0																																							
		3. 종합평가방법(재무비율 평가방법+신용평가방법) = (재무비율평가 점수×0.3)+(신용평가 점수×0.7)×5/10																																								



구 분		평가등급 및 배점	평가방법
수행 능력 평가 (10점)	특별 신인도 (+1점)	〈2025.6.30. 이전〉 - 여성기업 또는 장애인기업: +1점 - 여성기업 또는 장애인기업의 시공비율이 20% 이상인 공동수급체: +1점 〈2025.7.1. 이후〉 - 여성기업, 장애인기업, 인구감소지역 소재 기업: +1점 - 여성기업, 장애인기업, 인구감소지역 소재 기업의 시공비율이 20% 이상인 공동수급체: +1점 ※ 가산평가는 해당 심사분야·심사항목 배점한도의 범위 안에서 인정함	수행능력평가 배점한도 범위 내에서 평가
	접근성 (종합 공사는 0.2점) (전문· 그 밖에 공사 (2025.6.30. 이전) +0.5점, (2025.7.1. 이후) +1점)	〈2025.6.30. 이전〉 - 종합공사는 공사현장이 특별시·광역시·특별자치시·제주특별자치도 관할구역 안에 있는 공사는 입찰참가자 모두 0.2점 - 적용제외: 전가·정보통신·소방공사, 공사현장이 특별시·광역시·특별자치시·제주특별자치도 관할구역 안에 있는 전문공사 〈2025.7.1. 이후〉 - 종합공사는 공사현장이 특별시·광역시·특별자치시·제주특별자치도 관할구역 안에 있는 공사는 입찰참가자 모두 1점 → 종합공사의 접근성 배점이 0.2점이므로 최대 0.2점으로 반영 - 전문공사의 경우 공사현장이 특별시·광역시(군 포함)·특별자치시·제주특별자치도 관할구역 안에 있는 공사는 적용 제외	- 해당없음 - 수행능력평가 배점한도 범위 내에서 평가
입찰 가격 평가 (90점)	입찰 가격 (90점)	입찰가격 평점산식 〈2025.6.30. 이전〉 $\text{평점(점)} = 90 - 20 \times \left \left(\frac{88}{100} - \frac{(\text{입찰가격}-A)}{(\text{예정가격}-A)} \right) \times 100 \right $ 〈2025.7.1. 이후〉 $\text{평점(점)} = 90 - 20 \times \left \left(\frac{90}{100} - \frac{(\text{입찰가격}-A)}{(\text{예정가격}-A)} \right) \times 100 \right $ * A: 국민연금보험료, 국민건강보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액 ※ (입찰가격-A)을 (예정가격-A)으로 나눈 결과 소수점 이하는 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 평가한다. ☆ 모든 입찰업체가 수행능력평가 점수 10점 만점을 받는다고 가정하고 입찰가격 점수 85점을 받으면 적격통과점수 95점을 확보하게 되므로, ★ 입찰가격 점수 85점을 받을 수 있는 최저 투찰률이 87.745% (2025.7.1. 공고분부터 89.745%)로 생성되며, 이를 낙찰하한율이라는 용어로 실무상 사용하고 있음	- 낙찰하한율 87.745% (2025.7.1. 공고분부터 89.745% 적용) 이상 최저가 순서대로 평가 ★ 87.745% (2025.7.1. 공고분부터 89.745% 적용)까지 87.75% (2025.7.1. 공고분부터 89.75%) 적용→85점 ☆ 투찰률이 0.01%씩 높아지면 점수가 0.2점씩 증가
결격 여부 (-15점)	수행 능력 결격 여부 (-15점)	입찰공고일 현재 기술자보유현황이 건설산업기본법령 등 공사 관련법령에 따른 등록기준에 미달하는 자는 15점을 감점함. 다만, 입찰공고일 이후 신규 등록한 업체의 기술자보유현황이 입찰등록 마감일 기준으로 건설산업기본법령 등 공사 관련법령에 따른 등록기준에 미달하는 자는 15점을 감점함.	관련 협회에서 발급 받은 기술자보유 증명서로 평가

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



다. 추정가격 2억 원 미만인 입찰공사 평가기준

구 분		평가등급 및 배점	평가방법																																																																
수행 능력 평가 (10점)	시공 경험 (2025.6.30 이전) 4.8점, (2025.7.1. 이후) 4점)	○ 추정가격 대비 최근 3년 이상 해당공사의 업종별 실적금액으로 다음과 같이 평가 - 전문·그 밖의 공사 점수 = 시공경험평가에 따른 평가점수×4/5 <table><tr><th>구 분</th><th>A등급</th><th>B등급</th><th>C등급</th><th>D등급</th><th>E등급</th></tr><tr><td rowspan="2">평가 비율</td><td>실적인정기간 4년 이상</td><td>60% 이상</td><td>50% 이상</td><td>40% 이상</td><td>30% 이상</td><td>30% 미만</td></tr><tr><td>실적인정기간 4년 미만</td><td>50% 이상</td><td>40% 이상</td><td>30% 이상</td><td>20% 이상</td><td>20% 미만</td></tr><tr><td colspan="2">점 수</td><td>5.0</td><td>4.0</td><td>3.0</td><td>2.0</td><td>1.0</td></tr></table>	구 분	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	평가 비율	실적인정기간 4년 이상	60% 이상	50% 이상	40% 이상	30% 이상	30% 미만	실적인정기간 4년 미만	50% 이상	40% 이상	30% 이상	20% 이상	20% 미만	점 수		5.0	4.0	3.0	2.0	1.0	○ 관련 협회에서 발급 받은 해당공사의 최근 3년간 업종별 실적에, 그 최종 연도의 다음연도 1월 1일부터 입찰공고일까지 준공이 완료된 공사실적을 합한 실적금액으로 평가																																						
	구 분	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급																																																													
평가 비율	실적인정기간 4년 이상	60% 이상	50% 이상	40% 이상	30% 이상	30% 미만																																																													
	실적인정기간 4년 미만	50% 이상	40% 이상	30% 이상	20% 이상	20% 미만																																																													
점 수		5.0	4.0	3.0	2.0	1.0																																																													
수행 능력 평가 (10점)	경영 상태 (5점)	○ 다음 3가지 중 입찰자가 선택한 방법으로 평가 1. 재무비율 평가방법(점수 = 세부심사항목에 따른 평점합계 × 5/10) <table><tr><th>세부심사 항 목</th><th>평가요소</th><th>평 가 등 급</th><th>평점</th></tr><tr><td rowspan="5">가. 최근년도 부채비율 (타인자본/ 자기자본)</td><td rowspan="5">업종(업체) 평균 부채비율에 대한 해당 업체 비율</td><td>A. 100% 미만</td><td>5.0</td></tr><tr><td>B. 100% 이상 130% 미만</td><td>4.5</td></tr><tr><td>C. 130% 이상 160% 미만</td><td>4.0</td></tr><tr><td>D. 160% 이상 190% 미만</td><td>3.5</td></tr><tr><td>E. 190% 이상</td><td>3.0</td></tr><tr><td rowspan="5">나. 최근년도 유동비율 (유동자산/ 유동부채)</td><td rowspan="5">업종(업체) 평균 유동비율에 대한 해당 업체 비율</td><td>A. 100% 이상</td><td>5.0</td></tr><tr><td>B. 90% 이상 100% 미만</td><td>4.5</td></tr><tr><td>C. 80% 이상 90% 미만</td><td>4.0</td></tr><tr><td>D. 70% 이상 80% 미만</td><td>3.5</td></tr><tr><td>E. 70% 미만</td><td>3.0</td></tr></table> 2. 신용평가방법(점수 = 신용평가등급에 따른 평점 × 5/10) <table><tr><th>① 회사채에 대한 신용평가등급</th><th>② 기업어음에 대한 신용평가등급</th><th>③ 기업신용 평가등급</th><th>평점</th></tr><tr><td>AAA</td><td></td><td>①의 AAA에 준하는 등급</td><td>10.0</td></tr><tr><td>AA+, AA°, AA-</td><td>A1</td><td>①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급</td><td>10.0</td></tr><tr><td>A+, A°, A-</td><td>A2+, A2°, A2-</td><td>①의 A+, A°, A-에 준하는 등급</td><td>10.0</td></tr><tr><td>BBB+, BBB°, BBB-</td><td>A3+, A3°, A3-</td><td>①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급</td><td>10.0</td></tr><tr><td>BB+, BB°</td><td>B+</td><td>①의 BB+, BB°에 준하는 등급</td><td>10.0</td></tr><tr><td>BB-</td><td>B°</td><td>①의 BB-에 준하는 등급</td><td>9.8</td></tr><tr><td>B+, B°, B-</td><td>B-</td><td>①의 B+, B°, B-에 준하는 등급</td><td>9.6</td></tr><tr><td>CCC+ 이하</td><td>C 이하</td><td>①의 CCC+에 준하는 등급 이하</td><td>6.0</td></tr></table> 3. 종합평가방법(재무비율 평가방법+신용평가방법) = (재무비율평가 점수×0.3)+(신용평가 점수×0.7)×5/10	세부심사 항 목	평가요소	평 가 등 급	평점	가. 최근년도 부채비율 (타인자본/ 자기자본)	업종(업체) 평균 부채비율에 대한 해당 업체 비율	A. 100% 미만	5.0	B. 100% 이상 130% 미만	4.5	C. 130% 이상 160% 미만	4.0	D. 160% 이상 190% 미만	3.5	E. 190% 이상	3.0	나. 최근년도 유동비율 (유동자산/ 유동부채)	업종(업체) 평균 유동비율에 대한 해당 업체 비율	A. 100% 이상	5.0	B. 90% 이상 100% 미만	4.5	C. 80% 이상 90% 미만	4.0	D. 70% 이상 80% 미만	3.5	E. 70% 미만	3.0	① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가등급	③ 기업신용 평가등급	평점	AAA		①의 AAA에 준하는 등급	10.0	AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급	10.0	A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	①의 A+, A°, A-에 준하는 등급	10.0	BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급	10.0	BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급	10.0	BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급	9.8	B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급	9.6	CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급 이하	6.0	○ 건설협회에서 발표하는 해당 공사의 업종 평균비율 대비하여 관련 협회에서 발급 받은 해당 업체의 경영 상태 확인으로 평가 ○ 행정안전부 지정 신용정보업자가 발행하는 입찰용 신용평가등급 확인으로 평가
	세부심사 항 목	평가요소	평 가 등 급	평점																																																															
가. 최근년도 부채비율 (타인자본/ 자기자본)	업종(업체) 평균 부채비율에 대한 해당 업체 비율	A. 100% 미만	5.0																																																																
		B. 100% 이상 130% 미만	4.5																																																																
		C. 130% 이상 160% 미만	4.0																																																																
		D. 160% 이상 190% 미만	3.5																																																																
		E. 190% 이상	3.0																																																																
나. 최근년도 유동비율 (유동자산/ 유동부채)	업종(업체) 평균 유동비율에 대한 해당 업체 비율	A. 100% 이상	5.0																																																																
		B. 90% 이상 100% 미만	4.5																																																																
		C. 80% 이상 90% 미만	4.0																																																																
		D. 70% 이상 80% 미만	3.5																																																																
		E. 70% 미만	3.0																																																																
① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가등급	③ 기업신용 평가등급	평점																																																																
AAA		①의 AAA에 준하는 등급	10.0																																																																
AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급	10.0																																																																
A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	①의 A+, A°, A-에 준하는 등급	10.0																																																																
BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급	10.0																																																																
BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급	10.0																																																																
BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급	9.8																																																																
B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급	9.6																																																																
CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급 이하	6.0																																																																



구 분	평가등급 및 배점	평가방법
수행 능력 평가 (10점)	점근성 (2025.6.30. 이전) +0.2점, (2025.7.1. 이후) +1점 ○ 입찰공고일 전일 현재 공사현장을 관할하는 시·군(광역시의 군은 제외)과 인접 시·군에 주된 사무소가 있는 업체는 <2025.6.30.이전>0.2점, <2025.7.1.이후>1점을 준다. ○ 입찰참가등록마감일까지 공사현장을 관할하는 시·군에서 설립한 신설 업체는 <2025.6.30.이전>0.2점, <2025.7.1.이후>1점을 준다. ○ 입찰공고일 전일 기준 공사현장을 관할하는 시·군과 인접 시·군 안에 해당업종 등록자가 10인 미만인 경우에는 참가자 모두 <2025.6.30.이전> 0.2점, <2025.7.1.이후>1점을 준다. ○ 공사현장이 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 관할구역 안에 있는 공사는 입찰참가자 모두 <2025.6.30.이전>0.2점, <2025.7.1.이후>1점을 준다. ○ 입찰공고일 전일부터 계약체결일까지 해당지역에 소재하지 아니한 업체는 점수를 주지 아니한다.	○ 추정가격 2억 미만 공사의 경우 점근성 평가는 가산점 항목이 아닌 기본평가항목에 유의
수행 능력 평가 (10점)	특별 신인도 (+1점) <2025.6.30. 이전> ○ 여성기업 또는 장애인기업: +1점 ○ 여성기업 또는 장애인기업의 시공비율이 20% 이상인 공동수급체: +1점 <2025.7.1. 이후> ○ 여성기업, 장애인기업, 인구감소지역 소재 기업: +1점 ○ 여성기업, 장애인기업, 인구감소지역 소재 기업의 시공비율이 20% 이상인 공동수급체: +1점 ※ 가산평가는 해당 심사분야·심사항목 배점한도의 범위 안에서 인정함	○ 수행능력평가 배점한도 범위 내에서 평가
입찰 가격 평가 (90점)	○ 입찰가격 평점산식 <2025.6.30. 이전> $\text{평점(점)} = 90 - 20 \times \left \left(\frac{88}{100} - \frac{(\text{입찰가격}-A)}{(\text{예정가격}-A)} \right) \times 100 \right $ <2025.7.1. 이후> $\text{평점(점)} = 90 - 20 \times \left \left(\frac{90}{100} - \frac{(\text{입찰가격}-A)}{(\text{예정가격}-A)} \right) \times 100 \right $ * A: 국민연금보험료, 국민건강보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액 ※ (입찰가격-A)을 (예정가격-A)으로 나눈 결과 소수점 이하는 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 평가한다. ☆ 모든 입찰업체가 수행능력평가 점수 10점 만점을 받는다고 가정하고 입찰가격 점수85점을 받으면 적격통과점수 95점을 확보하게 되므로, ★ 입찰가격 점수 85점을 받을 수 있는 최저 투찰률이 87.745%(<2025.7.1. 공고분부터 89.745% 적용)로 생성되며, 이를 낙찰하한율이라는 용어로 실무상 사용하고 있음	○ 낙찰하한율 87.745% (<2025.7.1.공고분부터 89.745% 적용) 이상 최저가 순서대로 평가 ★ 87.745% (<2025.7.1. 공고분부터 89.745% 적용)까지 87.75% (<2025.7.1.공고분부터 89.75%)적용→85점 ☆ 투찰률이 0.01%씩 높아지면 점수가 0.2점씩 증가
결격 여부 (-15점)	수행 능력 결격 여부 (-15점) ○ 입찰공고일 현재 기술자보유현황이 건설산업기본법령 등 공사 관련법령에 따른 등록기준에 미달하는 자는 15점을 감점함. 다만, 입찰공고일 이후 신규 등록한 업체의 기술자보유현황이 입찰등록마감일 기준으로 건설산업기본법령 등 공사 관련법령에 따른 등록기준에 미달하는 자는 15점을 감점함.	○ 관련협회에서 발급 받은 기술자보유 증명서로 평가

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



3

입찰공사 적격심사(예시)

★ 추정가격 4억 원 미만 2억 원 이상인 입찰공사 적격심사 예시

구 분		평가등급 및 배점					평가방법		
수행 능력 평가 (10점)	시공 경험 (종합 4.8점, 전문· 그밖에 공사 5점)	○ 해당공사 평가대상 업종별 추정가격 대비 최근 3년 이상 해당공사와 동일한 평가대상 업종별 실적금액(관급·지급자재비 제외)의 비율에 해당 하는 등급점수로 다음과 같이 산정					○ 관련 협회에서 발급 받은 해당공사의 3년 이상 실적확인서 등으로 평가		
		구 분		A등급	B등급	C등급		D등급	E등급
		평가 비율	실적인정기간 4년 이상	60%이상	50% 이상	40% 이상		30% 이상	30% 미만
			실적인정기간 4년 미만	50%이상	40% 이상	30% 이상		20% 이상	20% 미만
		점 수		5.0	4.0	3.0		2.0	1.0
☆ (추정가격 220,975,454원) 실내건축공사 입찰공사 ☆ 해당업체의 3년간 실적은 5,579,632천원임 ★ 업체 실적 (5,579,632천원) / 추정가격 (220,975,454원) = 2,525.00% → A등급 5점									
수행 능력 평가 (10점)	경영 상태 (5점)	□ 재무비율 평가방법(점수 = 세부심사항목에 따른 평점합계 × 5/10)					○ 건설협회에서 발표하는 해당공사의 업종 평균비율 대비하여 관련협회에서 발급 받은 해당업체의 경영상태 확인서로 평가		
		세부심사 항 목		평가요소		평 가 등 급		평점	
		가. 최근년도 부채비율 (타인자본/ 자기자본)		업종(업체) 평균 부채비율에 대한 해당 업체 비율	A. 100% 미만	5.0			
					B. 100% 이상 130% 미만	4.5			
					C. 130% 이상 160% 미만	4.0			
D. 160% 이상 190% 미만	3.5								
E. 190% 이상		3.0							
나. 최근년도 유동비율 (유동자산/ 유동부채)		업종(업체) 평균 유동비율에 대한 해당 업체 비율	A. 100% 이상	5.0					
			B. 90% 이상 100% 미만	4.5					
			C. 80% 이상 90% 미만	4.0					
			D. 70% 이상 80% 미만	3.5					
E. 70% 미만		3.0							
☆ 실내건축공사업의 업종평균비율 → (부채비율 69.10% / 유동비율 180.96%) ☆ 관련협회에서 발급한 경영상태 확인서상 해당업체의 비율 → (부채비율 49.01% / 유동비율 274.05%) ★ 업체의 부채비율 (49.01%) / 업종평균비율 (69.10%) = 71.05% → 부채비율은 A등급으로 5점 ★ 업체의 유동비율 (274.05%) / 업종평균비율 (180.96%) = 151.44% → 유동비율은 A등급으로 5점 ○ 재무비율 평가방법에 따른 경영상태 점수=평점합계(5점+5점=10점) × 5/10 = 5점									



구 분	평가등급 및 배점	평가방법
수행 능력 평가 (10점)	접근성 (종합 공사는 0.2점, 전문· 그 밖에 공사 +1점) ○ 전문공사의 경우 공사현장이 특별시·광역시(군 포함)·특별자치시·제주 특별자치도 관할구역 안에 있는 공사는 적용 제외	○ 해당없음
	특별 신인도 (+1점) 〈2025.6.30. 이전〉 ○ 여성기업, 장애인기업: +1점 ○ 여성기업, 장애인기업의 시공비율이 20% 이상인 공동수급체: +1점 〈2025.7.1. 이후〉 ○ 여성기업, 장애인기업, 인구감소지역 소재 기업: +1점 ○ 여성기업, 장애인기업, 인구감소지역 소재 기업의 시공비율이 20% 이상인 공동수급체: +1점 ※ 가산평가는 해당 심사분야·심사항목 배점한도의 범위 안에서 인정함 ★ 가산점 +1점이 있다고 하더라도 수행능력평가 점수가 10점 미만이면 해당없음	○ 관련 확인서 및 증명서류 확인하고 평가
입찰 가격 평가 (90점)	입찰 가격 (90점) ○ 입찰가격 평점산식 〈2025.6.30. 이전〉 $\text{평점(점)} = 90 - 20 \times \left \left(\frac{88}{100} - \frac{(\text{입찰가격}-A)}{(\text{예정가격}-A)} \right) \times 100 \right $ 〈2025.7.1. 이후〉 $\text{평점(점)} = 90 - 20 \times \left \left(\frac{90}{100} - \frac{(\text{입찰가격}-A)}{(\text{예정가격}-A)} \right) \times 100 \right $ * A: 국민연금보험료, 국민건강보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액 ※ (입찰가격-A)을 (예정가격-A)으로 나눈 결과 소수점 이하는 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 평가한다. 〈2025.6.30. 이전〉 ☆ 해당업체의 투찰률은 87.757%임 ★ 절대값 계산 결과 (88% - 87.76%) = 0.24 ★ 가격평가 결과 90 - (20 × 0.24) = 90 - 4.8 → 85.2점 〈2025.7.1. 이후〉 ☆ 해당업체의 투찰률은 89.757%임 ★ 절대값 계산 결과 (90% - 89.76%) = 0.24 ★ 가격평가 결과 90 - (20 × 0.24) = 90 - 4.8 → 85.2점	○ 낙찰하한율 87.745%(2025.7.1. 공고분부터 89.745% 적용) 이상 최저가 순서대로 평가

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



구 분		평가등급 및 배점	평가방법
결격 여부 (-15점)	수행 능력 결격 여부 (-15점)	○ 입찰공고일 현재 기술자보유현황이 건설산업기본법령 등 공사 관련법령에 따른 등록기준에 미달하는 자는 15점을 감점함. - 다만, 입찰공고일 이후 신규 등록한 업체의 기술자보유현황이 입찰등록 마감일 기준으로 건설산업기본법령 등 공사 관련법령에 따른 등록기준에 미달하는 자는 15점을 감점함. ☆ 실내건축공사업 등록기준은 건축 분야의 초급 이상 건설기술자 2명 이상이며, 해당업체의 기술자 보유 증명서상 해당 분야의 초급 이상 건설기술자가 2명이므로 → 결격 없음	○ 관련협회에서 발급 받은 기술자 보유 증명서로 평가
적격심사 결과		◇ 시공실적으로 입찰참가자격을 제한하지 아니한 입찰 ◇ (추정가격 2억 원 이상 4억 원 미만) 입찰공사 ★ 배점기준 = 수행능력 평가(10점) + 입찰가격 평가(90점) → 수행능력 평가 가산점 = 신인도(+1점) 1. 수행능력 평가(10점) = 시공경험(5점) + 경영상태(5점) → 10점 2. 수행능력 평가 가산점 → 10점 배점 한도에서 가산점을 부여하므로 해당없음 3. 입찰가격 평가(90점) → 85.2점 4. 수행능력 평가(10점) + 입찰가격 평가(85.2점) = 95.2점 → 적격심사 통과	



알아봅시다(1) < 낙찰자 결정 >

(알아봅시다1) 다음 사례의 처리방법은?

1. 공 사 명: ◇◇중학교 교사 개선공사 < 2025.7.1. 이후 입찰공고임 >
2. 낙찰하한율: 89.745%
3. 적격심사 통과점수: 95점 이상
4. 적격 심사 결과: 1순위 업체 94.5점 / 2순위 업체 95점
5. 개찰 결과: 4개 업체 모두 참가자격이 있음

순위	업체명	투찰금액	예가비율	비 고
1	○○○	96,523,140원	89.751%	
2	◇◇◇	96,545,200원	89.771%	
3	○○○	94,986,000원	88.353%	낙찰하한선 미달
4	△△△	95,134,000원	88.488%	낙찰하한선 미달

알아봅시다(2) < 낙찰자 결정 >

(알아봅시다2) 다음 사례의 처리방법은?

1. 공 사 명: ◇◇중학교 교사 개선공사 < 2025.7.1. 이후 입찰공고임 >
2. 낙찰하한율: 89.745%
3. 적격심사 통과점수: 95점 이상
4. 적격 심사 결과: 1순위 업체 94.5점 / 2순위 업체 94.9점
5. 개찰 결과: 4개 업체 모두 참가자격이 있음

순위	업체명	투찰금액	예가비율	비 고
1	○○○	96,523,140원	89.751%	
2	◇◇◇	96,545,200원	89.771%	
3	○○○	94,986,000원	88.353%	낙찰하한선 미달
4	△△△	95,134,000원	88.488%	낙찰하한선 미달

서울사랑 많음!
서울교육 바람!



공사계약 Q&A 및 사례연습

10

시설공사 집행절차 및 서류

1. 시설공사 집행 흐름도	323
2. 시설공사 입찰 집행절차	324
3. 시설공사 견적(2인 수의) 집행절차	326
4. 시설공사 견적(1인 수의) 집행절차	328



공사계약
Q&A 및
사례연습

10. 시설공사 집행절차 및 서류

1

시설공사 집행 흐름도

① 지출 품의 및 계약방법 결정	■ 사업부서 품의 요구 ■ 기초금액 작성(설계가격, 설계서 검토) ■ 입찰 및 수의계약 결정
② 입찰공고 (수의계약 안내공고)	■ 공고서 작성 ■ 입찰공고: 7일(긴급 5일) ■ 수의계약 안내공고: 3일 이상(토일·공휴일 제외)
③ 개찰 및 적격심사 계약상대자 결정	■ 1인 수의: 가장 경제적인 가격 ■ 수의계약 안내공고: (견적가격-A)를 (예정가격-A)로 나눈 결과89.745% 이상 최저가 * A : 국민연금보험료, 국민건강보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액 ※ 부정당업자, 수의계약 배제사유 대상 여부 확인 ■ 입찰: 적격심사에 의한 낙찰자 결정
④ 계약체결	■ 전자계약(승낙사항) 및 지출원인행위 ■ 계약보증금(증권) 10%, 인지세(계약금액 1천만원 초과 시) 납부 확인
⑤ 착공	■ 착공신고서(착공계)
⑥ 선금 지급	■ 선금급 지급 신청이 있는 경우(신청이 없는 경우 미지급) ■ 지급 대상 여부 등 적정성 검토 후 지급
⑦ 설계변경 계약금액 조정	■ 계약금액 증액 시 계약보증금, 인지세 추가 납부 ■ 계약기간 연장 시 계약보증 연장, 선금 있는 경우 선금보증 연장
⑧ 계약이행의 지체	■ 계약금액 × 지연배상금률 × 지체일수 ■ 공사 지연배상금률: 0.5/1000
⑨ 준공 및 검사	■ 준공검사원 접수 ■ 계약이행 완료 통지받은 날로부터 14일 이내 준공 검사
⑩ 대가지급	■ 청구일로부터 5일(공휴일과 토요일 제외) 이내 ■ 공사 수도로, 전기료 징수 및 하자보수보증서

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



2

시설공사 입찰 집행절차

부서	구 분	내 용
사업 부서	설계서 작성	• 건축사사무소 등 유자격자에게 설계용역 • 지출 품의 및 설계내역서 첨부 • 설계서(도면, 설계설명서, 물량내역서, 현장설명서) 첨부 - 현장설명서는 현장 설명이 필요한 경우에만 작성함
계약 부서	기초금액 확정 및 입찰공고	• (기초금액) 설계가격(설계내역서)의 적정성 여부를 검토하고 가감 조정을 거쳐 확정한 금액 • (유의사항) 지정정보처리장치 입력 시 공고문의 기초금액과 동일하게 입력 • 입찰공고 → 공고일·마감일 포함 9일 이상(긴급은 7일 이상) - 참가자격, 지역제한, 공고기간, 입찰보증금, 입찰의 무효, 전기·수도료 납부사항, 낙찰자 결정 등
계약 부서	예정가격 작성 및 개찰	• (예정가격) 개찰 전까지 지정정보처리장치에서 기초금액의 $\pm 3\%$ 범위에서 15개의 복수 예비가격 작성하고, 15개의 번호 중 가장 많이 선택된 번호 4개에 해당하는 예비가격을 산술평균한 금액 (국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 적용 기관은 $\pm 2\%$ 범위임) • (추정가격 10억원 미만 공사) - (입찰가격-A)를 (예정가격-A)로 나눈 결과 낙찰하한율 87.745%(2025.7.1.공고분부터 89.745% 적용) 이상 최저가 업체부터 적격심사 * A : 국민연금보험료, 국민건강보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액
계약 부서	낙찰자 결정 및 계약체결	• (낙찰자 결정) (추정가격이 100억원 미만인 공사)입찰참가자격을 갖추고 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준 및 제11장 건설업역 개편에 따른 낙찰자 결정기준에 따라 심사한 결과 95점 이상이면 적격 통과(제11장 건설업역 개편에 따른 낙찰자 결정기준은 추정가격 300억원 미만 상호시장 진출 허용 시설공사 적격심사 시 적용) • 계약 체결 및 구비서류 1. 계약서 → 전자계약 ★ (G2B) 계약 → 계약체결 → 계약체결관리 목록 → 신규계약 2. (추정가격이 100억원 미만인 공사는 착공 신고 시까지)물량내역서에 단가·금액을 적고 총액이 낙찰금액과 일치된 산출(계약)내역서 3. 설계서(도면, 설계설명서, 물량내역서, 현장설명서)는 당연 적용 4. 계약보증서(계약금액의 10% 이상) 5. 인지세(계약금액 1천만 원 초과 시) 6. 제1종 국민주택채권 매입필증(계약금액 5억 원 이상 건설공사) 7. 조달청 경쟁입찰참가자격등록증(사용인감계용) 또는 사용인감계 8. 전자대금시스템(조달청의 하도급지킴이) 이용 약속서 ★ 도급금액이 3천만 원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사는 의무 9. 적격심사 시 제출한 아래 구비서류는 생략 - 사업자등록증 사본, 해당 공사업 등록증 사본, 해당 공사업 등록수첩 사본, 자격증 등 사본, 법인등기부등본, 조달청 경쟁입찰참가자격등록증 출력물 10. 청렴서약서는 생략 (업체가 투찰할 때 청렴서약에 동의하고 입찰(견적)서를 제출하므로 별도 징구 필요 없음) 11. 조세포탈 관련 서약서(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조의5 및 동법 시행령 제93조에 따른 서약서) → 지정정보처리장치를 통해 조세포탈 여부 조회를 실시하여 확인한 경우 생략 가능



부서	구 분	내 용
사업 부서	착공 및 시공	• 착공 신고 서류 1. 착공신고서 2. 현장기술자지정신고서(현장대리인계) 3. 공사공정예정표 4. 직접시공계획서(건설산업기본법 제28조의2 제2항 단서조항에 따라 전문공사업체가 전문 공사를 도급받은 경우 통보 제외, 계약금액 4천만원 미만인 경우 공사기간 30일 이내인 경우 생략가능) 5. 착공 전 현장사진 → 준공사진의 공사 전 사진으로 대체 가능 6. 전기·수도료 납부 합의서 7. 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 ★ 노무비 선지급, 공사기간 1개월 미만, 상용근로자 만으로 공사하는 경우 '적용 제외 확인서' 징구로 대체(서울시교육청 계약업무 처리지침) 8. 공사(용역) 안전·보건 체크리스트 (적격수급업체 선정 세부기준 및 각종 도급(공사,용역)관련 안전보건자료 배부, 안전총괄담당관-5166, 2024.7.29.)
사업 부서	경비정산 및 준공검사	• 준공 신고 서류 1. 준공검사원, 준공사진 2. 준공내역서, 준공정산동의서(내역 변경 시) 3. 고용·산재보험 일괄 또는 개별 가입증명원 4. 국민연금·국민건강·노인장기요양 보험료 납부 확인서 5. 산업안전보건관리비 및 환경보전비 집행내역 6. 퇴직공제부금비 및 보증서 발급 수수료 납부 확인서 7. 폐기물 처리 확인서, 신고필증, 계량증명서 등 • 경비 정산 1. 고용·산재보험료 2. 국민연금·국민건강·노인장기요양 보험료 3. 산업안전보건관리비 및 환경보전비 4. 퇴직공제부금비 및 보증서 발급 수수료 5. 폐기물 처리비 • 준공 검사 1. 계약 이행 완료통지받은 날부터 14일 이내 검사 2. 준공검사조서 작성(계약금액 3천만원 미만 작성 생략 가능)
계약 부서	하자보증	• 하자보수보증서 1. 통상 준공검사를 완료한 날부터 하자보수보증기간 기산함 2. 전문공사 하자보수보증금률은 통상 3%임(조경공사는 5%) 3. 전기·정보통신·소방시설공사 하자보수보증금률은 통상 2%임 4. 하자담보책임기간은 공종별로 존속기간을 정함 • 전기료·수도료 징수
계약 부서	대가지급	• 대가지급 구비서류 1. 전자세금계산서 2. 통장 사본 또는 대금청구서 3. 4대 사회보험료 완납증명서, 고용산재보험료 완납증명서 4. 국세·지방세 납세증명서

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



3

시설공사 견적(2인 수의) 집행절차

부서	구 분	내 용
사업 부서	설계서 작성	• 건축사사무소 등 유자격자에게 설계용역 • 지출 품의 및 설계내역서 첨부 • 설계서(도면, 설계설명서, 물량내역서, 현장설명서) 첨부 - 현장설명서는 현장 설명이 필요한 경우에만 작성함
계약 부서	기초금액 확정 및 견적공고	• (기초금액) 설계가격(설계내역서)의 적정성 여부를 검토하고 가감 조정을 거쳐 확정된 금액 • (유의사항) 지정정보처리장치 입력 시 공고문의 기초금액과 동일하게 입력 • 견적공고 → 토·일·공휴일 제외하고 3일 이상 - 참가자격, 지역제한, 공고기간, 견적의 무효, 전기료·수도료 납부사항, 계약상대자 결정 등
계약 부서	예정가격 작성 및 개찰	• (예정가격) 개찰 전까지 지정정보처리장치에서 기초금액의 $\pm 3\%$ 범위에서 15개의 복수 예비가격 작성하고, 15개의 번호 중 가장 많이 선택된 번호 4개에 해당하는 예비가격을 산술평균한 금액 (국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 적용 기관은 $\pm 2\%$ 범위임) • (추정가격 4억원 이하) 종합공사, (추정가격 2억 원 이하) 전문공사 (추정가격 1억6천만 원 이하) 전기·정보통신·소방시설공사 - (견적가격-A)를 (예정가격-A)로 나눈 결과 낙찰하한율 89.745% 이상 최저가 업체 대상 자격심사 * A : 국민연금보험료, 국민건강보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액
계약 부서	계약상대자 결정 및 계약체결	• (계약상대자 결정) 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행정안전부 예규) 제5장 수의계약 운영요령 <별표 1> 수의계약 배제사유 중 어느 하나에도 해당되지 않는 자 및 「공직자의 이해 충돌 방지법」 제12조에 따른 수의계약 체결 제한에 해당되지 않는 자를 계약상대자로 결정 • 계약 체결 및 구비서류 1. 계약서 → 전자계약 ★ (G2B) 계약 → 계약체결 → 계약체결관리 목록 → 신규계약 2. (추정가격이 100억원 미만인 공사는 착공 신고 시까지) 물량내역서에 단가·금액을 적고 총액이 낙찰금액과 일치된 산출(계약)내역서 3. 설계서(도면, 설계설명서, 물량내역서, 현장설명서)는 당연 적용 4. 수의계약 각서 및 수의계약 체결제한 여부 확인서 5. 계약보증서(10% 이상) 6. 전자대금시스템(조달청의 하도급지킴이) 이용 약속서 ★ 도급금액이 3천만 원이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사는 의무 7. 조달청 경쟁입찰참가자격등록증(사용인감계용) 또는 사용인감계 8. 인지세(계약금액 1천만 원 초과 시) 9. 기본 자격서류 - 사업자등록증 사본, 해당 공사업 등록증 사본, 해당 공사업 등록수첩 사본, 자격증 등 사본, 법인등기부등본, 조달청 경쟁입찰참가자격등록증 출력물 10. 청렴서약서 → 업체가투찰할때 청렴서에 동의하고 입찰(견적)서를 제출하므로 별도 장구 필요 없음 11. 조세포탈 관련 서약서(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조의5 및 동법 시행령 제93조에 따른 서약서) → 지정정보처리장치를 통해 조세포탈 여부 조회를 실시하여 확인한 경우 생략 가능



부서	구 분	내 용
사업 부서	착공 및 시공	• 착공 신고 서류 1. 착공신고서 2. 현장기술자지정신고서(현장대리인계) 3. 공사공정예정표 4. 직접시공계획서(건설산업기본법 제28조의2 제2항 단서조항에 따라 전문공사업체가 전문 공사를 도급받은 경우 통보 제외, 계약금액4천만원미만이면 공사기간30일 이내인 경우 생략가능) 5. 전기·수도로 납부 합의서 6. 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 ★ 노무비 선지급, 공사기간 1개월 미만, 상용근로자 만으로 공사하는 경우 '적용 제외 확인서' 징구로 대체(서울시교육청 계약업무 처리지침) 7. 착공 전 현장사진 → 준공사진의 공사 전 사진으로 대체 가능 8. 공사(용역) 안전·보건 체크리스트 (적격수급업체 선정 세부기준 및 각종 도급(공사,용역)관련 안전보건자료 배부, 안전총괄담당관-5166, 2024.7.29.)
사업 부서	경비정산 및 준공검사	• 준공 신고 서류 1. 준공검사원, 준공사진 2. 준공내역서, 준공정산동의서(내역 변경 시) 3. 고용·산재보험 일괄 또는 개별 가입증명원 4. 국민연금·국민건강·노인장기요양 보험료 납부 확인서 5. 산업안전보건관리비 및 환경보전비 집행내역 6. 퇴직공제부금비 및 보증서 발급 수수료 납부 확인서 7. 폐기물 처리 확인서, 신고필증, 계량증명서 등 • 경비 정산 1. 고용·산재보험료 2. 국민연금·국민건강·노인장기요양 보험료 3. 산업안전보건관리비 및 환경보전비 4. 퇴직공제부금비 및 보증서 발급 수수료 5. 폐기물 처리비 • 준공 검사 1. 계약 이행 완료를 통지받은 날부터 14일 이내 검사 2. 준공검사조서 작성 (계약금액 3천만원 미만 작성 생략 가능)
계약 부서	하자보증	• 하자보수보증서 1. 조정공사를 제외한 계약금액 3천만 원 이하는 하자보수보증 약액서로 대체 가능하나 보증서 징구를 권장함(단, 조정공사는 금액과 상관없이 보증서 징구) 2. 통상 준공검사를 완료한 날부터 하자보수보증기간 기산함 3. 전문공사 하자보수보증금률은 통상 3%임(조정공사는 5%) 4. 전기·정보통신·소방시설공사 하자보수보증금률은 통상 2%임 5. 하자담보책임기간은 공종별로 존속기간을 정함 • 전기료·수도로 징수
계약 부서	대가지급	• 대가지급 구비서류 1. 전자세금계산서 2. 통장 사본 또는 대금청구서 3. 4대 사회보험료 완납증명서, 고용산재보험료 완납증명서 4. 국세·지방세 납세증명서 → 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 각 호(같은 항 제7호가목은 제외)에 해당하는 수의계약은 제출 의무가 없으므로 징구하지 않음

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



4

시설공사 견적(1인 수의) 집행절차

부서	구 분	내 용
사업 부서	설계내역서 작성	• 업체에서 제출받은 견적서를 토대로 설계내역서 작성 • 지출 품의 • 설계설명서(시방서)는 필요 시 첨부
계약 부서	가격협의를	• (기초금액) 기초금액을 작성하지 않은 경우 <추정가격 + 부가가치세>를 기초금액으로 함 • 아래 1가지 방법으로 가장 경제적인 가격을 계약금액으로 결정 1. 수의시담 → 1개 업체의 견적서를 제출받고 가격 협의 2. 전자시담 → 학교장터(S2B) 또는 나라장터(G2B)로 1개 업체의 견적서를 제출받고 가격 협의 3. 다자간수의시담 → 2개 이상 업체의 견적서를 제출받고 가격 협의 4. 다자간전자시담 → 학교장터(S2B) 또는 나라장터(G2B)에서 2개 이상 업체의 견적서를 제출받고 가격 협의
계약 부서	계약체결	• (예정가격) 예정가격 작성을 생략한 경우에는 <추정가격 + 부가가치세>를 예정가격으로 함 • 계약 체결 및 구비서류 1. 계약서 또는 승낙사항 → 전자계약 ★ (S2B, G2B)에서 수수료 없이 전자계약 가능 (S2B) 마이데스크 → 전자계약현황 → 계약현황 → 계약서작성 (G2B) 계약 → 계약체결 → 계약체결관리 목록 → 신규계약 2. 산출(계약)내역서 또는 견적서 3. 설계설명서(시방서)는 필요 시 4. 수의계약 각서 및 수의계약 체결제한 여부 확인서 5. 청렴서약서 (지정정보처리장치에서 전자시담하고 계약하는 경우에는 별도 징구 필요 없음) 6. 계약보증서 또는 계약보증금 지급각서(10% 이상) ☆ 계약금액 5천만 원 이하는 지급각서 가능 7. 착공 신고 시까지 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 ★ 노무비 선지급, 공사기간 1개월 미만, 상용근로자 만으로 공사하는 경우 '적용 제외 확인서' 징구로 대체(서울시교육청 계약업무 처리지침) 8. 착공 신고 시까지 전기료·수도료 납부 합의서 ★ 계약금액 1천만 원 이하는 생략 가능(서울시교육청 계약업무 처리지침) 9. 조달청 경쟁입찰참가자격등록증(사용인감계용) 또는 사용인감계 10. 인지세(계약금액 1천만 원 초과할 때) 11. 기본 자격서류 - 사업자등록증 사본, 해당 공사업 등록증 사본, 해당 공사업 등록수첩 사본, 자격증 등 사본, 법인등기부등본 12. 전자대금시스템(조달청의 하도급지킴이) 이용 약약서 ★ 도급금액이 3천만 원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사는 의무



부서	구 분	내 용
사업 부서	착공 및 시공	• 착공 신고 서류 ★ 계약금액 1천만 원 미만은 생략 가능(서울시교육청 계약업무 처리지침) 1. 착공신고서 2. 현장기술자지정신고서(현장대리인계) 3. 공사공정예정표 4. 직접시공계획서(건설산업기본법 제28조의2 제2항 단서조항에 따라 전문공사업체가 전문 공사를 도급받은 경우 통보 제외, 계약금액4천만원미만이면 공사기간30일 이내인 경우 생략 가능) 5. 착공 전 현장사진 → 준공사진의 공사 전 사진으로 대체 가능 6. 전기·수도로 납부 합의서(또는 미사용 각서) ★ 계약금액 1천만 원 이하는 생략 가능(서울시교육청 계약업무 처리지침) 7. 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 ★ 노무비 선지급, 공사기간 1개월 미만, 상용근로자 만으로 공사하는 경우 '적용 제외 확인서' 징구로 대체 (서울시교육청 계약업무 처리지침) 8. 공사(용역) 안전·보건 체크리스트 (적격수급업체 선정 세부기준 및 각종 도급(공사, 용역)관련 안전보건자료 배부, 안전총괄담당관-5166, 2024.7.29.)
사업 부서	경비정산 및 준공검사	• 준공 신고 서류 1. 준공계, 준공검사원(계약금액 1천만원 미만 시 작성 생략 가능) 2. 준공내역서, 준공정산동의서(내역 변경 시) 3. 고용·산재보험 일괄 또는 개별 가입증명원 4. 산업안전보건관리비 및 환경보전비 집행내역 5. 폐기물 처리 확인서, 신고필증, 계량증명서 등 6. 준공사진 • 경비 정산 1. 고용·산재보험료 2. 산업안전보건관리비 및 환경보전비 3. 폐기물 처리비 • 준공 검사 1. 계약 이행 완료를 통지받은 날부터 14일 이내 검사 2. 준공검사조서 작성(계약금액 3천만 원 미만 작성 생략 가능)
계약 부서	하자보증	• 하자보수보증 약서 또는 하자보수보증서 1. 통상 준공검사를 완료한 날부터 하자보수보증기간 기산함 2. 조경공사를 제외한 계약금액 3천만 원 이하는 하자보수보증 약서로 대체 가능하나 보증서 징구를 권장함 3. 전문공사 하자보수보증금률은 통상 3%임(조경공사는 5%) 4. 전기·정보통신·소방시설공사 하자보수보증금률은 통상 2%임 5. 하자담보책임기간은 공종별로 존속기간을 정함 • 전기료·수도로 징수
계약 부서	대가지급	• 대가지급 구비서류 1. 전자세금계산서 2. 통장 사본 또는 대금청구서 3. 4대 사회보험료 완납증명서, 고용산재보험료 완납증명서 4. 국세·지방세 납세증명서 → 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 각 호(같은 항 제7호가목은 제외)에 해당하는 수익계약은 제출 의무가 없으므로 징구하지 않음

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

서울사랑 많음!
서울교육 바람!



공사계약 Q&A 및 사례연습

11

산출내역서 및 선금

1. 물량내역서와 산출내역서	333
2. 집행단계별 내역서의 의의	334
3. 산출내역서 작성	335
4. 산출내역서 작성(예시1)	336
5. 산출내역서 작성(예시2)	339
6. 선금 지급 및 정산	342



11. 산출내역서 및 선금

1

물량내역서와 산출내역서

구 분	내 용
공종별 목적물 물량내역서	◇ 공종별 목적물을 구성하는 품목·비목과 그 품목·비목의 규격·수량·단위는 표시되고 단가·금액을 미기재하며, 원가계산서, 집계표, 내역서로 구성됨 ☆ 물량내역서 = (원가계산서 + 집계표 + 내역서) → 단가·금액은 기재하지 않음 ★ 물량내역서는 입찰(견적) 공고 시 입찰(견적) 참가자에게 교부하는 내역서 ★ 물량내역서는 낙찰자, 계약상대자에게 교부하여 산출내역서를 작성하게 하는 내역서
입찰금액 산출내역서	◇ 발주처에서 교부한 물량내역서상 내역서에 낙찰업체가 자신들의 기술·지식·영업력 및 시장 거래상황 등을 고려하여 단가·금액을 기재하고 낙찰금액과 일치된 원가계산서로 구성된 내역서를 말함 ☆ 산출내역서 = (원가계산서 + 집계표 + 내역서) → 단가·금액이 표시되고 낙찰금액과 일치 ★ 산출내역서는 계약일반조건에서 정하는 계약금액의 조정과 기성 대가를 지급할 때 단가산정에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 가짐 ★ 따라서, 산출내역서는 설계변경, 정산, 대가 지급을 위해 계약금액을 조정하는 문서에 불과할 뿐이며, 총액계약의 성립에 어떤 영향을 주는 것은 아님



2 집행단계별 내역서의 의의

구 분	내 용
설계내역서 (설계가격 산출서)	◇ 집행단계: 발주(예산집행)시 ◇ 총액입찰 또는 총액견적을 위한 설계가격(사업비) 산출서에 불과함 ◇ 설계서에 포함되지 아니함 ★ 설계내역서 = (원가계산서 + 집계표 + 내역서 + 일위대가표+ 수량산출서 + 단가산출서 + 견적서 등)
공종별 목적물 물량내역서	◇ 집행단계: 공고 및 낙찰자(계약상대자) 결정 시 ◇ 입찰공고 또는 수의계약 안내공고 시 입찰(견적)참가자에게 열람·교부하는 내역서로 지정정보처리장치에 탑재함으로써 교부를 같음함 ◇ 개찰한 뒤 낙찰자에게 교부하여「입찰금액 산출내역서」를 작성하게 하는 물량은 표시되고 단가·금액이 없는 공(空) 내역서임 ◇ 설계서에 포함됨 ★ 물량내역서 = (원가계산서 + 집계표 + 내역서) → 단가·금액은 미기재
입찰금액 산출내역서	◇ 집행단계: 낙찰자(계약상대자) 결정 후 착공 신고 시까지 제출 ◇ 설계변경, 정산, 대가지급을 위해 계약금액을 조정하는 문서에 불과함 ◇ 낙찰업체가 자신들의 기술·지식·영업력 및 시장거래상황 등을 고려하여 물량내역서에 단가·금액을 표시하고 낙찰금액과 일치된 원가계산서로 구성된 내역서임 ◇ 설계서에 포함되지 아니함 ★ 산출내역서 = (원가계산서 + 집계표 + 내역서) → 단가·금액이 표시되고 낙찰금액과 일치



3 산출내역서 작성

가. 원가계산서 구성비목의 성질

구 분	내 용
원가계산서 구성비목	◇ 〈재료비〉 낙찰업체가 물량내역서에 단가·금액을 기재하고 합산한 금액 ◇ 〈직접노무비〉 낙찰업체가 물량내역서에 단가·금액을 기재하고 합산한 금액 ◇ 〈간접노무비〉 [직접노무비× 간접노무비율]로 계상하며, 비법정경비임 ◇ 〈산출경비〉 낙찰업체가 물량내역서에 단가·금액을 기재하고 합산한 금액 ◇ 〈법정경비〉 각종 보험료, 산업안전보건관리비, 환경보전비, 수수료 등 ◇ 〈기타경비〉 [(재료비 + 노무비)× 기타경비율]로 계상하며, 비법정경비임 ◇ 〈일반관리비〉 [순공사원가× 일반관리비율]로 계상하며, 비법정경비임 ◇ 〈이윤〉 [(노무비+ 경비 + 일반관리비) × 이윤율]로 계상하며, 비법정경비임 - 15%를 초과하여 반영할 수 없음 ◆ 낙찰업체에서 비법정경비는 임의의 요율을 적용할 수 있음 ★ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제2장 예정가격 작성요령)

나. 산출내역서 작성할 때 유의사항

구 분	내 용
산출내역서 작성 시 유의사항	◇ 산출내역서는 발주처에서 교부한 물량내역서상 내역서에 낙찰업체가 자신들의 기술·지식·영업력 및 시장거래상황 등을 고려하여 단가·금액을 기재하고 낙찰금액과 일치된 원가계산서로 구성된 내역서를 말하므로, ◇ 물량내역서상 내역서의 물량(품명, 규격, 단위, 수량)은 낙찰업체가 임의로 수정하여 변경할 수 없음을 유의하여야 함 ◇ 〈산업안전보건관리비, 건강·연금·노인장기요양 보험료, 퇴직공제부금비, 안전관리비〉는 설계내역서에 계상된 금액(50만 원이면) 그대로 산출내역서상 원가계산서에 그 금액(50만 원)을 반영하여야 함 ◆ 산출내역서의 물량(품명·규격·수량·단위)은 물량내역서의 물량과 일치하여야 함 ◆ (설계내역서의 물량 = 물량내역서의 물량 = 산출내역서의 물량)이어야 함 ★ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제1장 제9절 보험료 사후정산 요령 등)



4 산출내역서 작성(예시1)

가. (산업안전보건관리비) 원가계산서 예시

구 분			구 성 비	원가계산금액 (원)	비고
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비		21,000,000	
	소 계			21,000,000	
	노무비	직접노무비		10,000,000	
		간접노무비	직접노무비 × 15%	1,500,000	
	소 계			11,500,000	
	경비	산출경비		500,000	
		산재보험료	노무비 × 3.56%	409,400	
		고용보험료	노무비 × 1.01%	116,150	
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	964,100	
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	94,500	
		기타경비	(재료비+노무비) × 4.6%	1,495,000	
	소 계			3,579,150	
	합 계 (순공사원가)		(재료비+노무비+경비)	36,079,150	
	일반관리비		(재료비+노무비+경비) × 6%	2,164,749	
	이 윤		(노무비+경비+일반관리비) × 15%	2,586,584	
	폐기물처리		건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비	720,000	
	총원가(공급가액)		(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)	41,550,483	
	부가가치세		공급가액 × 10%	4,155,048	
	도급금액		공급가액+부가가치세	45,705,531	

나. (산업안전보건관리비) 물량내역서 예시 ⇒ 원가계산금액 공란 처리

구 분			구 성 비	원가계산금액 (원)	비고
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비			
	소 계				
	노무비	직접노무비			
		간접노무비	직접노무비 × 15%		
	소 계				
	경비	산출경비			
		산재보험료	노무비 × 3.56%		
		고용보험료	노무비 × 1.01%		
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%		
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%		
		기타경비	(재료비+노무비) × 4.6%		
	소 계				



구 분	구 성 비	원가계산금액 (원)	비고
합 계 (순공사원가)	(재료비+노무비+경비)		
일반관리비	(재료비+노무비+경비) × 6%		
이 윤	(노무비+경비+일반관리비) × 15%		
폐기물처리	건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비		
총원가(공급가액)	(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)		
부가가치세	공급가액 × 10%		
도급금액	공급가액+부가가치세		

다. (재료비·직접노무비 변동이 없는 경우) 산출내역서 예시(1)

구 분			구 성 비	예시(1) 금액 (원)	원가계산금액 (원)
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비		21,000,000	21,000,000
	소 계			21,000,000	21,000,000
	노무비	직접노무비		10,000,000	10,000,000
		간접노무비	직접노무비 × 7.5%	750,000	1,500,000
	소 계			10,750,000	11,500,000
	경비	산출경비		500,000	500,000
		산재보험료	노무비 × 3.56%	382,700	409,400
		고용보험료	노무비 × 1.01%	108,575	116,150
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	964,100	964,100
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	94,500	94,500
		기타경비	(재료비+노무비) × 2.0%	635,000	1,495,000
	소 계			2,684,875	3,579,150
	합 계 (순공사원가)		(재료비+노무비+경비)	34,434,875	36,079,150
	일반관리비		(재료비+노무비+경비) × 3%	1,033,046	2,164,749
	이 윤		(노무비+경비+일반관리비) × 4%	578,716	2,586,584
	폐기물처리		건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비	720,000	720,000
	총원가(공급가액)		(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)	36,766,637	41,550,483
	부가가치세		공급가액 × 10%	3,676,663	4,155,048
	도급금액		공급가액+부가가치세	40,443,300	45,705,531

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



라. (재료비·직접노무비 변동이 있는 경우) 산출내역서 예시(2)

구 분			구 성 비	예시(2) 금액 (원)	원가계산금액 (원)
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비		20,000,000	21,000,000
	소 계			20,000,000	21,000,000
	노무비	직접노무비		9,000,000	10,000,000
		간접노무비	직접노무비 × 7.5%	675,000	1,500,000
	소 계			9,675,000	11,500,000
	경비	산출경비		500,000	500,000
		산재보험료	노무비 × 3.56%	344,430	409,400
		고용보험료	노무비 × 1.01%	97,717	116,150
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	901,900	964,100
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	88,500	94,500
		기타경비	(재료비+노무비) × 4.0%	1,187,000	1,495,000
	소 계			3,119,547	3,579,150
	합 계 (순공사원가)		(재료비+노무비+경비)	32,794,547	36,079,150
	일반관리비		(재료비+노무비+경비) × 5%	1,639,727	2,164,749
	이 윤		(노무비+경비+일반관리비) × 10.2%	1,443,427	2,586,584
	폐기물처리		건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비	720,000	720,000
	총원가(공급가액)		(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)	36,597,701	41,550,483
	부가가치세		공급가액 × 10%	3,659,770	4,155,048
	도급금액		공급가액+부가가치세	40,257,471	45,705,531



5 산출내역서 작성(예시2)

가. (국민건강보험료 등) 원가계산서 예시

구 분			구 성 비	원가계산금액 (원)	비고
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비		21,000,000	
	소 계			21,000,000	
	노무비	직접노무비		10,000,000	
		간접노무비	직접노무비 × 15%	1,500,000	
	소 계			11,500,000	
	경비	산출경비		500,000	
		산재보험료	노무비 × 3.56%	409,400	
		고용보험료	노무비 × 1.01%	116,150	
		국민연금보험료	직접노무비 × 4.50%	450,000	
		국민건강보험료	직접노무비 × 3.545%	354,500	
		노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.95%	45,907	
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	964,100	
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	94,500	
		기타경비	(재료비+노무비) × 4.6%	1,495,000	
	소 계			4,429,557	
	합 계 (순공사원가)		(재료비+노무비+경비)	36,929,557	
	일반관리비		(재료비+노무비+경비) × 6%	2,215,773	
	이윤		(노무비+경비+일반관리비) × 15%	2,721,799	

나. (국민건강보험료 등) 물량내역서 예시 ⇒ 원가계산금액 공란 처리

구 분			구 성 비	원가계산금액 (원)	비고
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비			
	소 계				
	노무비	직접노무비			
		간접노무비	직접노무비 × 15%		
	소 계				
	경비	산출경비			

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



구 분			구 성 비	원가계산금액 (원)	비고
		산재보험료	노무비 × 3.56%		
		고용보험료	노무비 × 1.01%		
		국민연금보험료	직접노무비 × 4.50%		
		국민건강보험료	직접노무비 × 3.545%		
		노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.95%		
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%		
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%		
		기타경비	(재료비+노무비) × 4.6%		
소 계					
합 계 (순공사원가)			(재료비+노무비+경비)		
일반관리비			(재료비+노무비+경비) × 6%		
이 윤			(노무비+경비+일반관리비) × 15%		
폐기물처리			건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비		
총원가(공급가액)			(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)		
부가가치세			공급가액 × 10%		
도급금액			공급가액+부가가치세		

다. (재료비·직접노무비 변동이 없는 경우) 산출내역서 예시(1)

구 분			구 성 비	예시(1) 금액 (원)	원가계산금액 (원)
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비		21,000,000	21,000,000
	소 계			21,000,000	21,000,000
	노무비	직접노무비		10,000,000	10,000,000
		간접노무비	직접노무비 × 7.5%	750,000	1,500,000
	소 계			10,750,000	11,500,000
	경비	산출경비		500,000	500,000
		산재보험료	노무비 × 3.56%	382,700	409,400
		고용보험료	노무비 × 1.01%	108,575	116,150
		국민연금보험료	직접노무비 × 4.50%	450,000	450,000
		국민건강보험료	직접노무비 × 3.545%	354,500	354,500
		노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.95%	45,907	45,907
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	964,100	964,100
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	94,500	94,500
		기타경비	(재료비+노무비) × 2.0%	635,000	1,495,000
	소 계			3,535,282	4,429,557



구 분	구 성 비	예시(1) 금액 (원)	원가계산금액 (원)
합 계 (순공사원가)	(재료비+노무비+경비)	35,285,282	36,929,557
일반관리비	(재료비+노무비+경비) × 3%	1,058,558	2,215,773
이 윤	(노무비+경비+일반관리비) × 3.5%	537,034	2,721,799
폐기물처리	건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비	720,000	720,000
총원가(공급가액)	(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)	37,600,874	42,587,129
부가가치세	공급가액 × 10%	3,760,087	4,258,712
도급금액	공급가액+부가가치세	41,360,961	46,845,841

라. (재료비·직접노무비 변동이 있는 경우) 산출내역서 예시(2)

구 분			구 성 비	예시(2) 금액 (원)	원가계산금액 (원)
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비		20,000,000	21,000,000
	소 계			20,000,000	21,000,000
	노무비	직접노무비		9,000,000	10,000,000
		간접노무비	직접노무비 × 7.5%	675,000	1,500,000
	소 계			9,675,000	11,500,000
	경비	산출경비		500,000	500,000
		산재보험료	노무비 × 3.56%	344,430	409,400
		고용보험료	노무비 × 1.01%	97,717	116,150
		국민연금보험료	직접노무비 × 4.50%	405,000	450,000
		국민건강보험료	직접노무비 × 3.545%	319,050	354,500
		노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.95%	41,316	45,907
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	901,900	964,100
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	88,500	94,500
		기타경비	(재료비+노무비) × 4.0%	1,187,000	1,495,000
	소 계			3,884,913	4,429,557
	합 계 (순공사원가)		(재료비+노무비+경비)	33,559,913	36,929,557
일반관리비		(재료비+노무비+경비) × 5%	1,677,995	2,215,773	
이 윤		(노무비+경비+일반관리비) × 9.72%	1,481,124	2,721,799	
폐기물처리		건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비	720,000	720,000	
총원가(공급가액)		(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)	37,439,032	42,587,129	
부가가치세		공급가액 × 10%	3,743,903	4,258,712	
도급금액		공급가액+부가가치세	41,182,935	46,845,841	

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



6 선금 지급 및 정산

가. 선금의 의의, 지급대상 및 범위

구 분	내 용
관련근거	지방회계법 제35조, 시행령 제44조 지방계약법 제18조, 시행령 제67조 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제1장 제2절 선금 및 대가 지급)
선금의 의의	◇ 계약상대자의 계약이행 전 또는 기성대가 지급 전에 미리 그 대금의 일부를 지급하는 것으로 공사, 물품제조 및 용역계약에 있어서 해당 계약의 노임이나 자재구입비, 보험료 등에 우선 충당할 수 있게 하기 위해 계약체결 후 즉시 지급할 수 있음 ◇ 선금제도의 실효성을 확보하기 위하여 계약금액 규모별로 일정률은 의무적으로 지급해야 함
선금 지급대상	다음 요건을 모두 충족해야 지급대상이 됨 - 공사, 물품 제조(구매는 제외) 및 용역계약 - 입찰참가자격 제한을 받고 그 제한기간 중에 있지 아니한 경우 - 선금지급일 기준 선금을 지급하려는 회계연도에 기성금을 지급한 사실이 없는 경우. 단, 원자재 가격 급등 등 불가피한 사유로 인하여 선금을 지급하지 아니하면 계약이행이 곤란한 경우는 제외함
선금 지급범위	◇ 계약금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위에서 계약상대자가 신청하는 바에 따라 지급한다. (원활한 계약 진행을 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 계약상대자의 재무건전성 등을 감안하여 계약금액을 초과하지 않는 금액을 지급할 수 있음) (30% 이하로 신청하는 경우는 신청한 바에 따라 지급) ◇ 「공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제」 및 「단순노무용역근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제」에 따른 계약의 선금 지급률 산정 시에는 계약금액에서 직접노무비를 제외한 금액을 기준으로 함
선금 지급 예외	◇ 계약담당자는 자금사정 등 불가피한 사유로 인하여 선금의 전부 또는 일부의 지급이 곤란하다고 인정되는 경우에는 계약상대자에게 그 사유를 서면으로 통지해야 함 ◇ 위에 따라 “선금지급이 곤란하다고 인정되는 경우”란 다음 어느 하나에 해당하는 사유를 말함 - 해당 기관의 자금사정으로 자금배정이 지연될 경우 ☆ 단, 자금배정이 있을 경우 즉시 선금지급을 해야 함 - 계약체결 후 불가피한 사유로 이행착수가 상당기간 지연될 것이 명백한 경우



나. 선금 집행요령

구 분	내 용
관련근거	지방회계법 제35조, 시행령 제44조 지방계약법 제18조, 시행령 제67조 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제1장 제2절 선금 및 대가지급)
선금지급 유의사항	◇ 계약이행에 필요한 기간 등에 비추어 계약을 체결한 연도 안에 해당 예산을 전액 집행할 수 없는 경우로서 해당 예산의 사고이월이 불가피하다고 인정된 때에는 계약을 체결한 연도 안에 집행할 수 있는 금액을 한도로 선금을 지급해야 함. 이 경우 출납폐쇄기한 까지를 계약을 체결한 동일 회계연도로 봄 ◇ 지급해야 할 선금 중 전년도에 미지급된 금액은 예산을 이월한 연도에 지급할 수 있음
채권확보	◇ 선금을 지급할 경우에는 계약상대자로 하여금 선금보증서를 제출하게 해야 함 ◇ 선금 보증·보험금액은 선금액에 이자상당액(선금보증서의 약정이율 적용을 원칙)을 가산한 금액 이상으로 해야 함 ◇ 선금 보증·보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간의 종료일로부터 60일 이상으로 해야 함 ◇ 계약이행 기간을 연장할 경우에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증·보험기간에 그 연장하려는 기간을 가산한 기간을 보증·보험기간으로 하는 선금 보증서를 제출하게 해야 함
선금 지급조건	◇ 계약목적 달성을 위한 용도 이외의 다른 목적에 사용해서는 안 되고 노임 지급과 자재 확보에 우선 사용해야 함 ◇ 선금전액을 사용한 후에는 사용내역서를 제출해야 함 ◇ 계약담당자는 계약이행이 원활하지 않아 선금이 다른 목적에 사용되었는지 확인할 필요가 있다고 판단되는 경우 사용내역서를 제출하게 할 수 있음
선금 사용·정산	◇ 선금을 해당 계약의 노임(공사계약 및 단순노무용역계약은 제외) 지급과 자재 확보 등 해당 계약목적 달성을 위한 용도로 사용 ◇ 원도급자나 공동수급체 대표자는 공동수급체구성원이나 하수급자에게 선금 수령사실을 5일 이내에 서면 통지하고, 계약담당자는 선금지급일로부터 15일 이내 선금배분 여부를 확인해야 함 ◇ 선금을 전액 정산하기 이전에는 계약에 따라 발생한 권리의무를 제3자에게 양도하게 할 수 없음 ◇ 다음 사항에 해당하는 경우에는 해당 선금잔액에 대해서 계약상대자에게 지체없이 그 반환을 청구해야 함 ☆ 다만, 계약상대자의 책임 있는 사유로 인하여 반환하는 경우에는 해당 선금잔액에 대한 이자상당액을 가산하여 청구해야 함 - 계약을 해제·해지하는 경우 - 선금지급조건을 위반한 경우 - 정당한 사유 없이 선금수령일로부터 15일 이내에 공동수급체 구성원이나 하수급자에게 선금을 배분하지 않은 경우

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



구 분	내 용
	- 계약변경으로 인해 계약금액이 감액 되었을 경우 - 계약상대자의 책임 있는 사유로 인하여 선금을 반환하는 경우 이자상당액의 계산방법은 매일의 선금잔액에 대한 일반계산에 의하며 계산기간은 반환 시까지로 함 ◇ 선금 반환 청구 시 기성부분에 대한 미지급액이 있는 경우에는 선금잔액을 그 미지급액에 우선적으로 충당해야 함
선금정산	◇ 선금은 기성·기납 부분의 대가 지급 시마다 다음 방식에 따라 산출한 선금정산액 이상을 정산해야 함 $\star \text{ 선금정산액} = \text{선금액} \times \frac{\text{기성(기납) 부분의 대가상당액}}{\text{계약금액}}$ ◇ 계약담당자는 위에 따라 선금을 정산한 후 계약상대자가 선금정산 증빙서류를 요청한 경우에는 이를 발급하여야 함
구비서류	- 세금계산서, 대금청구서, 선금신청서(사유서), 선금사용계획서, 선금사용확약서 - 선금보증서 - 국세/지방세 납세증명서(수의계약 시 생략가능) - 4대 보험 완납증명서 - (기성금인 경우) 기성검사조서 - (준공금인 경우) 준공검사조서, 하자보증서 - (채권이 양도된 경우) 양도 입증서류 - 공사 하도급대금 지급 입증서류(하도급자 통장사본, 대금수령확인서 등)



선 금 신 청 서

1. 공 사 명: ○○초 급식실 배관교체공사
2. 계 약 금 액: 금63,000,000원(금육천삼백만원)
3. 선금신청금액: 금40,000,000원(금사천만원)
4. 공사계약일자: 20○○년 5월 8일
5. 착 공 일 자: 20○○년 5월 12일
6. 준공예정일자: 20○○년 6월 15일

귀교에서 발주한 공사의 시공자로서 각종 자재(장비)를 적기에 구입·확보 하고 공사현장에 원활히 공급함으로써 완벽한 시공을 위한 재원을 확보하기 위하여 지방회계법 제35조 및 동법 시행령 제44조 제1항 13호의 규정에 의거 상기와 같이 선금을 신청하오니 지급하여 주시기 바랍니다.

※ 공동수급체구성원 및 하수급체에 대한 선금배분내역 포함

20○○년 5월 13일

시공사명 ○○건설(주)

대 표 자 ○○○

주 소 서울시 ○○구 ○○로00길 000

서울○○초등학교장 귀하

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



선금 사용계획서

1. 계약 전 명: ○○초 급식실 배관교체공사
2. 계약 기 간: 20○○. 5. 8.~ 6. 15.
3. 선금신청액: 금40,000,000원
4. 신 청 내 역:

(금액단위: 원)

구분 비목	규 격	단위	수량	단가	금 액
재 료 비		식	1	40,000,000	40,000,000
계					

상기와 같이 선금 사용계획서를 제출합니다.

20○○년 5월 13일

붙임 세부 산출 내역 1부

시공사명 ○○건설(주)

대 표 자 ○○○

주 소 서울시 ○○구 ○○로00길 000

서울○○초등학교장 귀하

선금 사용 약서

1. 선금지급 조건

- 가. 선금사용계획서에 따라 수령한 선금을 해당 계약의 노임(공사계약 및 단순노무용역계약은 제외) 지급과 자재 확보 등 해당 계약목적 달성을 위한 용도로만 사용하여야 함.
- 나. 선금을 전액 사용한 경우에는 세금계산서, 입금표 등 증빙서류를 첨부한 선금 사용 내역서를 반드시 제출하여야 함.
- 다. 원도급자나 공동수급체 대표자는 공동수급체구성원이나 하수급자에게 선금 수령사실을 5일 이내에 서면으로 통지하고, 원도급자나 공동수급업체 대표자는 **하수급업자 또는 공동수급체 구성원에게 선금을 지급한 후** 관련 증빙자료(통장사본, 하도급업체 대금수령확인서 등)를 첨부하여 우리 학교의 선금지급일로부터 **15일 이내에 증빙자료를 우리 학교에 제출**하여야 함.
- 라. 선금을 전액 정산하기 이전에는 본 계약에 의하여 발생한 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없음.
- 마. 선금은 기성·기납 부분의 대가지급시마다 다음 방식에 따라 산출한 선금정산액 이상을 정산해야 함.

$$\text{선금정산액} = \text{선금액} \times \frac{\text{기성(기납) 부분의 대가상당액}}{\text{계약금액}}$$

2. 선금의 반환사유

- 가. 계약을 해제 또는 해지하는 경우
- 나. 선금지급조건을 위배하는 경우
- 다. 사고이월 등으로 우리학교에서 반환이 불가피하다고 인정하는 경우
- 라. 정당한 이유 없이 선금수령일로부터 15일 이내에 공동수급체구성원 또는 하수급업자에게 선금을 배분하지 않은 경우

상기 선금지급조건 및 선금반환사유를 확인하였으며, 선금지급조건에 따라 선금을 사용하고 선금 반환사유가 발생할 경우 즉시 반환할 것을 약함.

2000년 5월 13일

시공사명 OO건설(주)

대 표 자 000

주 소 서울시 OO구 OO로00길 000

서울OO초등학교장 귀하

서울사랑 많음!
서울교육 바람!



공사계약 Q&A 및 사례연습

12

설계변경과 계약금액 조정

1. 설계변경	351
2. 계약금액 조정사유 및 단가	353
3. 계약금액 조정방법	359
4. 계약금액 조정(예시)	360



12. 설계변경과 계약금액 조정

1 설계변경

가. 설계변경 사유 및 시기

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 제22조(물가변동 등에 따른 계약금액의 조정) 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약 금액의 조정) 시행규칙 제73조(설계변경으로 인한 계약 금액의 조정) 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제9장 계약 일반조건)
설계변경 사유	설계변경은 다음의 어느 하나에 해당하는 때에 함 - 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 - 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우 - 새로운 기술·공법으로 공사비의 절감과 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우 - 그밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등
설계변경 시기	설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료해야 함 ☆ 다만, 공정 이행의 지연으로 품질 저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에는 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선시공을 하게 할 수 있음



나. 설계변경 세부사항

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 제22조, 시행령 제74조 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제9장 계약 일반조건)
설계서의 정정·보완	◇ 설계서의 내용이 불분명한 경우(설계서만으로는 시공방법, 투입자재 등을 확정할 수 없는 경우)에는 설계자의 의견과 발주기관이 작성한 단가산출서, 수량산출서 등의 검토를 통하여 당초 설계서에 따른 시공방법, 투입자재 등을 확인한 후 확인된 사항대로 시공해야 하는 경우에는 설계서를 보완하되 계약금액의 조정은 필요 없으며, 확인된 사항과 다르게 시공해야 하는 경우에는 설계서를 보완하고 계약금액을 조정해야 함 ◇ 설계서에 누락·오류가 있는 경우에는 그 사실을 조사 확인하고 계약목적물의 기능과 안전을 확보할 수 있도록 설계서를 보완함 ◇ 설계도면과 공사설계설명서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면과 공사설계 설명서에 물량내역서를 일치시킴 ◇ 설계도면과 공사설계설명서가 상이한 경우로서 물량내역서가 설계도면과 상이하거나 공사설계 설명서와 상이한 경우에는 설계도면과 공사설계설명서 중 최선의 공사 시공을 위하여 우선되어야 할 내용으로 설계도면, 공사설계설명서를 확정된 후 그 확정된 내용에 따라 물량내역서를 일치시킴
현장상태에 따른 설계변경	◇ 계약상대자는 공사의 이행 중 지질, 용수, 지하매설물 등 공사현장의 상태가 설계서와 다른 사실을 발견한 때에는 지체없이 설계서에 명시된 현장상태와 상이하게 나타난 현장상태를 기재한 서류를 작성하여 계약담당자와 공사감독관에게 동시에 이를 통지해야 함 ◇ 위의 통지를 받은 즉시 현장을 확인하고 현장상태에 따라 설계서를 변경해야 함
신기술· 신공법· 특허공법에 따른 설계변경	◇ 새로운 기술·공법(발주기관의 설계와 동등 이상의 기능·효과를 가진 기술·공법 및 기자재 등을 포함)을 사용함으로써 공사비의 절감과 시공기간의 단축 등에 효과가 현저할 것으로 인정하는 경우 계약상대자는 서류를 첨부하여 공사감독관을 거쳐 계약담당자에게 서면으로 설계변경을 요청할 수 있음 ◇ 계약담당자는 위에 따라 설계변경을 요청받은 때에는 이를 검토하여 그 결과를 계약상대자에게 통지해야 함
발주기관의 필요에 따른 설계변경	◇ 계약담당자는 다음 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있음 - 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생 - 특정공종의 삭제 - 공정계획의 변경 - 시공방법의 변경 - 그 밖에 공사의 적정한 이행을 위한 변경 ◇ 계약상대자는 위에 따른 통보를 받은 즉시 공사이행상황과 자재 수급상황 등을 검토하여 설계변경 통보내용의 이행가능 여부(이행이 불가능하다고 판단될 경우에는 그 사유와 근거자료를 첨부)를 계약담당자와 공사감독관에게 동시에 이를 서면으로 통지해야 함



2 계약금액 조정사유 및 단가

가. 계약금액 조정사유 및 단가

구 분	내 용
관련근거	지방계약법 제22조(물가변동 등에 따른 계약금액의 조정) 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약 금액의 조정) 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제9장 계약 일반조건)
조정사유	설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하였을 때에는 계약금액을 조정해야 함
조정단가	◇ 증감된 공사량의 단가는 산출내역서상의 단가(이하 "계약단가"라 함)로 함 ☆ 다만, 계약단가가 예정가격의 단가(설계내역서상 단가)보다 높은 경우로서 물량이 증가하게 되는 경우 그 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정가격단가로 함 ◇ 신규비목(산출내역서에 없는 품목·비목)의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 함 ◇ 발주처에서 설계 변경을 요구한 경우(계약상대자에게 책임 없는 사유로 인한 경우를 포함)에는 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위에서 서로 협의하여 결정함 ★ "협의"라 함은 서로 주장하는 각각의 단가 기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의하는 것을 말함 ☆ 다만, 서로 협의가 이루어지지 아니하면 다음 계산식에 따른 금액으로 함 $[\text{설계변경 당시 기준단가} + (\text{설계변경 당시 기준단가} \times \text{낙찰률})] \times 50/100$ ◇ 신기술·신공법·특허공법에 따른 설계변경 시 해당 절감액의 30/100에 해당하는 금액을 감액하여 계약금액을 조정함

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



나. (신규비목이 없는 경우) 계약금액 조정단가 적용 예시<1>

◇ 증감된 공사량의 단가는 산출내역서상의 단가(이하 "계약단가"라 함)로 함

< 예시 > 설계내역서상 내역서의 단가 = 예정가격 단가

품 명	규 격	단 위	수 량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
벽체 틀	36*36, @450 미송각재	m2	340	2,491	846,940	7,006	2,382,040	140	47,600	9,637	3,276,580	
MDF 천정물딩 (인테리어필름)	T=9,H=45	m	480	3,566	1,711,680	1,896	910,080			5,462	2,621,760	
▼												
경량철골 천정틀	M-BAR, H1m만 인서트유	m2	600	5,777	3,466,200	8,654	5,192,400	519	311,400	14,950	8,970,000	
알루미늄 시트패널	평판 t=3 불소수지	m2	10	115,000	1,150,000					115,000	1,150,000	
합 계					28,657,554		30,020,953		592,231		59,270,738	

< 예시 > 산출내역서상 내역서의 단가(=계약단가)가 예정가격 단가와 같거나 낮은 경우

품 명	규 격	단 위	수 량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
벽체 틀	36*36, @450 미송각재	m2	340	2,491	846,940	7,006	2,382,040	140	47,600	9,637	3,276,580	
MDF 천정물딩 (인테리어필름)	T=9,H=45	m	480	3,500	1,680,000	1,500	720,000			5,000	2,400,000	
▼												
경량철골 천정틀	M-BAR, H1m만 인서트유	m2	600	5,000	3,000,000	8,000	4,800,000	519	311,400	13,159	8,111,400	
알루미늄 시트패널	평판 t=3 불소수지	m2	10	115,000	1,150,000					115,000	1,150,000	
합 계					28,157,674		29,438,473		592,231		58,190,378	



〈 예시 〉 산출내역서상 내역서의 단가(=계약단가)가 예정가격 단가와 같거나 낮은 경우

품 명	규 격	단 위	수 량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
〈 변경 전 〉												
벽체 틀	36*36, @450 미송각재	m2	340	2,491	846,940	7,006	2,382,040	140	47,600	9,637	3,276,580	
MDF 천정몰딩 (인테리어필름)	T=9,H=45	m	480	3,500	1,680,000	1,500	720,000			5,000	2,400,000	
▼												
합 계					28,157,674		29,438,473		592,231		58,190,378	
〈 변경 후 〉												
벽체 틀	36*36, @450 미송각재	m2	440	2,491	1,096,040	7,006	3,082,640	140	61,600	9,637	4,240,280	
			증 100		증 249,100		증 700,600		증 14,000		증 963,700	
MDF 천정몰딩 (인테리어필름)	T=9,H=45	m	380	3,500	1,330,000	1,500	570,000			5,000	1,900,000	
			감 100		감 350,000		감 150,000				감 500,000	
▼												
합 계					28,056,774		29,989,073		606,231		58,654,078	

다. (신규비목이 없는 경우) 계약금액 조정단가 적용 예시〈2〉

☆ 다만, 계약단가가 예정가격의 단가(설계내역서상 단가)보다 높은 경우로서 물량이 증가하게 되는 경우 그 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정가격단가로 함

〈 예시 〉 설계내역서상 내역서의 단가 = 예정가격 단가

품 명	규 격	단 위	수 량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
경량철골 천정틀	M-BAR, H1m만 인서트유	m2	600	5,777	3,466,200	8,654	5,192,400	519	311,400	14,950	8,970,000	
알루미늄 시트패널	평판 t=3 불소수지	m2	10	115,000	1,150,000					115,000	1,150,000	
▼												
합 계					28,657,554		30,020,953		592,231		59,270,738	



〈 예시 〉 산출내역서상 내역서의 단가(=계약단가)가 예정가격 단가보다 높은 경우

품 명	규 격	단 위	수 량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
경량철골 천정틀	MBAR H1m만 인서트유	m2	600	6,500	3,900,000	8,654	5,192,400	519	311,400	15,673	9,403,800	
알루미늄 시트패널	평판 t=3 불소수지	m2	10	90,000	900,000					90,000	900,000	
▼												
합 계					28,157,674		29,438,473		592,231		58,190,378	

〈 예시 〉 (계약단가)가 (예정가격 단가)보다 높은 경우로서 물량이 감소될 때

품 명	규 격	단 위	수 량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
〈 변경 전 〉												
경량철골 천정틀	MBAR H1m만 인서트유	m2	600	6,500	3,900,000	8,654	5,192,400	519	311,400	15,673	9,403,800	
알루미늄 시트패널	평판 t=3 불소수지	m2	10	90,000	900,000					90,000	900,000	
▼												
합 계					28,157,674		29,438,473		592,231		58,190,378	
〈 변경 후 〉												
경량철골 천정틀	MBAR H1m만 인서트유	m2	550	6,500	3,575,000	8,654	4,759,700	519	285,450	15,673	8,620,150	
〈물량 감소는 계약단가를 적용〉			감 50		감 325,000		감 432,700		감 25,950		감 783,650	
알루미늄 시트패널	평판 t=3 불소수지	m2	20	90,000	1,800,000					90,000	1,800,000	
			증 10		증 900,000						증 900,000	
▼												
합 계					28,732,674		29,005,773		566,281		58,306,728	

〈 예시 〉 (계약단가)가 (예정가격 단가)보다 높은 경우로서 물량이 증가될 때

품 명	규 격	단 위	수 량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
〈 변경 전 〉												
경량철골 천정틀	MBAR H1m만 인서트유	m2	600	6,500	3,900,000	8,654	5,192,400	519	311,400	15,673	9,403,800	
알루미늄 시트패널	평판 t3 불소수지	m2	10	90,000	900,000					90,000	900,000	
▼												
합 계				28,157,674		29,438,473		592,231		58,190,378		
〈 변경 후 〉												
경량철골 천정틀	MBAR H1m만 인서트유	m2	600	6,500	3,900,000	8,654	5,192,400	519	311,400	15,673	9,403,800	
(증가되는 물량)		m2	100	5,777	577,700	8,654	865,400	519	51,900	14,950	1,495,000	
〈물량 증가는 예정가격단가를 적용〉 증 100				증 577,700		증 865,400		증 51,900		증 1,495,000		
알루미늄 시트패널	평판 t3 불소수지	m2	20	90,000	1,800,000					90,000	1,800,000	
			증 10	증 900,000						증 900,000		
▼												
합 계				29,635,374		30,303,873		644,131		60,585,378		

라. (신규비목이 있는 경우) 계약금액 조정단가 적용 예시

◇ 계약단가가 없는 신규비목(산출내역서에 없는 품목·비목)의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 함

◇ 발주처에서 설계변경을 요구한 경우(계약상대자에게 책임없는 사유로 인한 경우를 포함)에는 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위에서 서로 협의하여 결정함

☆ 다만, 서로 협의가 이루어지지 아니하면 다음 계산식에 따른 금액으로 함

$$[\text{설계변경 당시 기준단가} + (\text{설계변경 당시 기준단가} \times \text{낙찰률})] \times 50/100$$



〈 예시 〉 설계내역서상 내역서의 단가 = 예정가격 단가

품 명	규 격	단 위	수 량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
벽체 틀	36*36, @450 미송각재	m2	340	2,491	846,940	7,006	2,382,040	140	47,600	9,637	3,276,580	
MDF 천정몰딩 (인테리어필름)	T=9,H=45	m	480	3,566	1,711,680	1,896	910,080			5,462	2,621,760	
▼												
합 계					28,657,554		30,020,953		592,231		59,270,738	

〈 예시 〉 신규비목의 단가 = (설계변경으로 공사량의 증감이 발생 + 발주처에서 설계변경 요구한 경우)

품 명	규 격	단 위	수 량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
벽체 틀	36*36, @450 미송각재	m2	340	2,419	846,940	7,006	2,382,040	140	47,600	9,637	3,276,580	
M.D.F 천정몰딩 (인테리어필름)	T=9,H=45	m	480	3,566	1,711,680	1,896	910,080			5,462	2,621,760	
▼												
바탕만들기+ 낙서방지 페인트	롤러 2회칠, 콘크리트·모르타르면	m2	250	1,159	289,750	7,517	1,879,250			8,676	2,169,000	

★ 설계변경으로 공사량의 증감이 발생하였을 때 계약단가가 없는 신규비목의 단가

〈 재료비의 설계변경 당시 단가 1,321원 × 낙찰률 87.747% = 1,159원 〉

〈 노무비의 설계변경 당시 단가 8,567원 × 낙찰률 87.747% = 7,517원 〉

바탕만들기+ 걸레받이 페인트	붓칠, 2회, 콘크리트·모르타르면	m2	30	1,605 ~1,408	48,150 ~42,240	15,711 ~13,785	471,330 ~413,550			17,316 ~15,193	519,480 ~455,790	
--------------------	--------------------	----	----	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	--	-------------------	---------------------	--

★ 발주처에서 설계변경 요구한 경우→(설계변경 당시 단가 A)와 (A×낙찰률=B)의 범위에서 협의 결정

→ 협의 불성립하면 [(A+B)×1/2]을 적용함

〈 재료비의 설계변경 당시 단가 1,605원 × 낙찰률 87.747% = 1,408원 〉

〈 노무비의 설계변경 당시 단가 15,711원 × 낙찰률 87.747% = 13,785원 〉

합 계					28,989,544		32,313,753		592,231		61,895,528	
-----	--	--	--	--	------------	--	------------	--	---------	--	------------	--



3 계약금액 조정방법

가. 계약금액 조정방법 → 승률처리

구 분	내 용
관련근거	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제9장 계약 일반조건)
계약금액 조정방법 (승률처리)	계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등 승률비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서의 율에 의하되 설계변경 당시의 관계법령과 행정안전부장관 등이 정한 율을 초과할 수 없음
계약금액 조정시기	◇ 계약금액을 조정하는 경우에는 계약상대자의 계약금액조정 청구를 받은 날부터 30일 이내에 계약금액을 조정해야 함 ◇ 이 경우 예산배정의 지연 등 불가피한 경우에는 계약상대자와 협의하여 그 조정기한을 연장할 수 있으며, 계약금액을 조정할 수 있는 예산이 없는 때에는 공사량 및 업무량 등을 조정하여 그 대가를 지급할 수 있음 ◇ 계약상대자의 계약금액조정 청구는 준공대가(장기계속공사의 경우에는 각 차수별 준공대가) 수령 전까지 해야 조정금액을 지급받을 수 있음

나. 원가계산서 승률처리 요령

구 분	내 용
관련근거	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제9장 계약 일반조건)
계약금액 조정방법 (승률처리)	◇ <직접노무비> (산출내역서의 금액)과 (설계내역서의 금액)이 같은 경우 - (대상경비) 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비 - (처리요령) 설계변경에 따라 대상경비가 증가되든 감소되든 승률 처리함 ◇ <직접노무비> (산출내역서의 금액)이 (설계내역서의 금액)보다 적은 경우 - (대상경비) 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비 - (처리요령) 설계변경에 따라 대상경비가 증가되면 승률 처리하나, 대상경비가 감소되면 승률 처리하지 않고 당초 금액을 그대로 유지함 - 설계내역서에 계상된 금액 그대로 산출내역서에 반영하게 하는 취지를 살리기 위하여 - ◇ <산업안전보건관리비> 재료비·직접노무비가 그 대상이며 위와 같이 처리함

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



4 계약금액 조정(예시)

가. <재료비·직접노무비> (산출내역서의 금액)과 (설계내역서의 금액)이 같은 경우

★ 설계내역서와 산출내역서의 원가계산서 비교표 예시

구 분		구 성 비	원가계산액 (원)	(산출내역서) 구성비	계약금액 (원)
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비	80,000,000	< 재료비가 같은 경우 >	80,000,000
	소 계		80,000,000		80,000,000
	노무비	직접노무비	60,000,000	< 직접노무비가 같은 경우 >	60,000,000
		간접노무비	직접노무비 × 15%	직접노무비 × 7.5%	4,500,000
	소 계		69,000,000		64,500,000
	경비	산출경비	3,500,000		3,500,000
		산재보험료	노무비 × 3.56%		2,296,200
		고용보험료	노무비 × 1.01%		651,450
		국민연금보험료	직접노무비 × 4.50%	< 요율을 적용해도 설계내역서 금액임 >	2,700,000
		국민건강보험료	직접노무비 × 3.545%	< 요율을 적용해도 설계내역서 금액임 >	2,127,000
		노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.95%	< 요율을 적용해도 설계내역서 금액임 >	275,446
		퇴직공제부금비	직접노무비 × 2.3%	< 요율을 적용해도 설계내역서 금액임 >	1,380,000
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	< 요율을 적용해도 설계내역서 금액임 >	4,354,000
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%		430,500
		기타경비	(재료비+노무비) × 4.6%	(재료비+노무비) × 2.0%	2,890,000
	소 계		24,774,246		20,604,596
	합 계 (순공사원가)		(재료비+노무비+경비)		173,774,246
	일반관리비		(재료비+노무비+경비) × 6%	(재료비+노무비+경비) × 3.0%	4,953,137
	이 윤		(노무비+경비+일반관리비) × 15%	(노무비+경비+일반관리비) × 6.5%	5,853,752
	폐기물처리		건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비		720,000
	총원가(공급가액)		(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)		176,631,485
	부가가치세		공급가액 × 10%		17,663,148
	도급금액		공급가액+부가가치세		194,294,633



★ 〈재료비·직접노무비가 감액될 때〉 원가계산서 조정 예시

구분		구성비	계약금액 (원)	변경계약금액 (원)	증감 (원)	
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비	〈 재료비가 감액되는 경우 〉	80,000,000	70,000,000	-10,000,000
	소 계			80,000,000	70,000,000	-10,000,000
	노무비	직접노무비	〈 직접노무비가 감액되는 경우 〉	60,000,000	50,000,000	-10,000,000
		간접노무비	직접노무비 × 7.5%	4,500,000	3,750,000	-750,000
	소 계			64,500,000	53,750,000	-10,750,000
	경비	산출경비		3,500,000	3,500,000	0
		산재보험료	노무비 × 3.56%	2,296,200	1,913,500	-382,700
		고용보험료	노무비× 1.01%	651,450	542,875	-108,575
		국민연금보험료	직접노무비 × 4.5%	2,700,000	2,250,000	-450,000
		국민건강보험료	직접노무비 × 3.545%	2,127,000	1,772,500	-354,500
		노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.93%	275,446	229,184	-46,262
		퇴직공제부금비	직접노무비 × 2.3%	1,380,000	1,150,000	-230,000
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	4,354,000	3,732,000	-622,000
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	430,500	370,500	-60,000
		기타경비	(재료비+노무비) × 2.0%	2,890,000	2,475,000	-415,000
	소 계			20,604,596	17,935,559	-2,669,037
	합 계 (순공사원가)		(재료비+노무비+경비)	165,104,596	141,685,559	-23,419,037
일반관리비		(재료비+노무비+경비) × 3.0%	4,953,137	4,250,566	-702,571	
이윤		(노무비+경비+일반관리비) × 6.5%	5,853,752	4,935,848	-917,904	
폐기물처리		건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비	720,000	720,000		
총원가(공급가액)		(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)	176,631,485	151,591,973	-25,039,512	
부가가치세		공급가액 × 10%	17,663,148	15,159,197	-2,503,951	
도급금액		공급가액+부가가치세	194,294,633	166,751,170	-27,543,463	

01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14



★ 〈재료비·직접노무비가 감액될 때〉 산출변경내역서 예시

〈 예시 〉 산출내역서상 내역서의 단가(=계약단가)가 예정가격 단가와 같거나 낮은 경우

품 명	규 격	단 위	수 량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
〈 변경 전 〉												
멀바우후로링 불임(철판)	t=6, 멀바우후로링판재2겹	m2	24	57,119	1,370,856	27,873	668,952			84,992	2,039,808	
강화마루 깔기	7t	m2	132	38,500	5,082,000	13,483	1,779,756	539	71,148	52,522	6,932,904	
▼												
합 계					80,000,000		60,000,000		3,500,000		143,500,000	
〈 변경 후 〉												
멀바우후로링 불임(철판)	t=6, 멀바우후로링판재2겹	m2	14	57,119	799,666	27,873	390,222			84,992	1,189,888	
			감 10		감 571,190		감 278,730				감 849,920	
강화마루 깔기	7t	m2	100	38,500	3,850,000	13,483	1,348,300	539	53,900	52,522	5,252,200	
			감 32		감 1,232,000		감 431,456		감 17,248		감 1,680,704	
▼												
합 계					70,000,000		50,000,000		3,500,000		123,500,000	

★ 〈재료비·직접노무비가 변동될 때〉 원가계산서 조정 예시

구분			구성비	계약금액 (원)	변경계약금액 (원)	증감 (원)
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비	〈 재료비가 감액되는 경우 〉	80,000,000	70,000,000	-10,000,000
	소 계			80,000,000	70,000,000	-10,000,000
	노무비	직접노무비	〈 직접노무비가 증액되는 경우 〉	60,000,000	65,000,000	5,000,000
		간접노무비	직접노무비 × 7.5%	4,500,000	4,875,000	375,000
	소 계			64,500,000	69,875,000	5,375,000
	경비	산출경비		3,500,000	3,500,000	0
		산재보험료	노무비 × 3.56%	2,296,200	2,487,550	198,875
		고용보험료	노무비 × 1.01%	651,450	705,737	54,287
		국민연금보험료	직접노무비 × 4.5%	2,700,000	2,925,000	225,000
		국민건강보험료	직접노무비 × 3.545%	2,127,000	2,304,250	177,250
		노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.95%	275,446	298,400	22,706
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	4,354,000	4,198,500	-155,500
		퇴직공제부금비	직접노무비 × 2.3%	1,380,000	1,495,000	115,000
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	430,500	415,500	-15,000
	기타경비	(재료비+노무비) × 2.0%	2,890,000	2,797,500	-92,500	
소 계			20,604,596	21,127,437	522,841	
합 계 (순공사원가)		(재료비+노무비+경비)	165,104,596	161,002,437	-4,102,159	



구 분	구 성 비	계약금액 (원)	변경계약금액 (원)	증 감 (원)
일반관리비	(재료비+노무비+경비) × 3.0%	4,953,137	4,830,073	-123,064
이 윤	(노무비+경비+일반관리비) × 6.5%	5,853,752	6,229,113	375,361
폐기물처리	건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비	720,000	720,000	0
총원가(공급가액)	(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)	176,631,485	172,781,623	-3,849,862
부가가치세	공급가액 × 10%	17,663,148	17,278,162	-384,986
도급금액	공급가액+부가가치세	194,294,633	190,059,785	-4,234,848

★ 〈재료비·직접노무비가 변동될 때〉 산출변경내역서 예시

〈 예시 〉 산출내역서상 내역서의 단가(=계약단가)가 예정가격 단가와 같거나 낮은 경우

품 명	규 격	단 위	수 량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
〈 변경 전 〉												
멀바우후로링 불임(철판)	t=6, 멀바우 후로링판재2겹	m2	24	57,119	1,370,856	27,873	668,952			84,992	2,039,808	
강화마루깔기	7t	m2	132	38,500	5,082,000	13,483	1,779,756	539	71,148	52,522	6,932,904	
▼												
합 계				80,000,000		60,000,000		3,500,000		143,500,000		
〈 변경 후 〉												
멀바우후로링 불임(철판)	t=6, 멀바우 후로링판재2겹	m2	4	57,119	228,476	27,873	111,492			84,992	339,968	
			감 20		감 1,142,360		감 557,460				감 1,699,840	
강화마루깔기	7t	m2	150	38,500	5,775,000	13,483	2,022,450	539	80,850	52,522	7,878,300	
			증 18		증 693,000		증 242,694		증 9,702		증 945,396	
▼												
합 계				70,000,000		65,000,000		3,500,000		138,500,000		

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



★ 〈재료비·직접노무비가 증액될 때〉 원가계산서 조정 예시

구 분			구 성 비	계약금액 (원)	변경계약금액 (원)	증 감 (원)
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비	〈 재료비가 증액되는 경우 〉	80,000,000	88,000,000	8,000,000
	소 계			80,000,000	88,000,000	8,000,000
	노무비	직접노무비	〈 직접노무비가 증액되는 경우 〉	60,000,000	65,000,000	5,000,000
		간접노무비	직접노무비 × 7.5%	4,500,000	4,875,000	375,000
	소 계			64,500,000	69,875,000	5,375,000
	경비	산출경비		3,500,000	3,500,000	0
		산재보험료	노무비 × 3.56%	2,296,200	2,487,550	191,350
		고용보험료	노무비 × 1.01%	651,450	705,737	54,287
		국민연금보험료	직접노무비 × 4.5%	2,700,000	2,925,000	225,000
		국민건강보험료	직접노무비 × 3.545%	2,127,000	2,304,250	177,250
		노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.95%	275,446	298,400	22,954
		퇴직공제부금비	직접노무비 × 2.3%	1,380,000	1,495,000	115,000
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	4,354,000	4,758,300	404,300
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	430,500	469,500	39,000
		기타경비	(재료비+노무비) × 2.0%	2,890,000	3,157,500	267,500
	소 계			20,604,596	22,101,237	1,496,641
	합 계 (순공사원가)		(재료비+노무비+경비)	165,104,596	179,976,237	14,871,641
	일반관리비		(재료비+노무비+경비) × 3.0%	4,953,137	5,399,287	446,150
	이 윤		(노무비+경비+일반관리비) × 6.5%	5,853,752	6,329,409	475,657
	폐기물처리		건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비	720,000	720,000	0
	총원가(공급가액)		(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)	176,631,485	192,424,933	15,793,448
	부가가치세		공급가액 × 10%	17,663,148	19,242,493	1,579,345
	도급금액		공급가액+부가가치세	194,294,633	211,667,426	17,372,793



★ 〈재료비·직접노무비가 증액될 때〉 산출변경내역서 예시

〈 예시 〉 산출내역서상 내역서의 단가(=계약단가)가 예정가격 단가와 같거나 낮은 경우

품 명	규 격	단 위	수 량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
〈 변경 전 〉												
멀바우후로링 붙임(철판)	t=6, 멀바우 후로링판재2겹	m2	24	57,119	1,370,856	27,873	668,952			84,992	2,039,808	
강화마루깔기	7t	m2	132	38,500	5,082,000	13,483	1,779,756	539	71,148	52,522	6,932,904	
▼												
합 계					80,000,000		60,000,000		3,500,000		143,500,000	
〈 변경 후 〉												
멀바우후로링 붙임(철판)	t=6, 멀바우 후로링판재2겹	m2	50	57,119	2,855,950	27,873	1,393,650			84,992	4,249,600	
			증 26		증 1,485,094		증 724,698				증 2,209,792	
강화마루깔기	7t	m2	150	38,500	5,775,000	13,483	2,022,450	539	80,850	52,522	7,878,300	
			증 18		증 693,000		증 242,694		증 9,702		증 945,396	
▼												
합 계					88,000,000		65,000,000		3,500,000		156,500,000	

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



나. <재료비·직접노무비> (산출내역서의 금액)이 (설계내역서의 금액)보다 적은 경우

★ 설계내역서와 산출내역서의 원가계산서 비교표 예시

구 분		구 성 비	원가계산액 (원)	(산출내역서) 구성비	계약금액 (원)
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비	80,000,000	〈 재료비가 적은 경우 〉	75,000,000
	소 계		80,000,000		75,000,000
	노무비	직접노무비	60,000,000	〈 직접노무비가 적은 경우 〉	55,000,000
		간접노무비	직접노무비 × 15%	직접노무비 × 7.5%	4,125,000
	소 계		69,000,000		59,125,000
	경비	산출경비	3,500,000		3,500,000
		산재보험료	노무비 × 3.56%		2,104,850
		고용보험료	노무비 × 1.01%		597,162
		국민연금보험료	직접노무비 × 4.5%	〈 설계내역서 금액 그대로 반영 〉	2,700,000
		국민건강보험료	직접노무비 × 3.545%	설계내역서 금액 그대로 반영 〉	2,127,000
		노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.95%	설계내역서 금액 그대로 반영 〉	275,446
		퇴직공제부금비	직접노무비 × 2.3%	설계내역서 금액 그대로 반영 〉	1,380,000
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	〈 설계내역서 금액 그대로 반영 〉	4,354,000
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%		400,500
		기타경비	(재료비+노무비) × 4.6%	(재료비+노무비) × 4.0%	5,365,000
	소 계		24,774,246		22,803,958
	합 계 (순공사원가)		173,774,246		156,928,958
	일반관리비		(재료비+노무비+경비) × 6%	(재료비+노무비+경비) × 5.5%	8,631,092
	이 윤		(노무비+경비+일반관리비) × 15%	(노무비+경비+일반관리비) × 11.46%	10,378,181
	폐기물처리		건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비		720,000
	총원가(공급가액)		(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)		176,658,231
	부가가치세		공급가액 × 10%		17,665,823
	도급금액		공급가액+부가가치세		194,324,054

★ 〈재료비·직접노무비가 감액될 때〉 원가계산서 조정 예시

구 분			구 성 비	계약금액 (원)	변경계약금액 (원)	증 감 (원)
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비	〈 재료비가 감액되는 경우 〉	75,000,000	70,000,000	-5,000,000
	소 계			75,000,000	70,000,000	-5,000,000
	노무비	직접노무비	〈 직접노무비가 감액되는 경우 〉	55,000,000	50,000,000	-5,000,000
		간접노무비	간접노무비 × 7.5%	4,125,000	3,750,000	-375,000
	소 계			59,125,000	53,750,000	-5,375,000
	경비	산출경비		3,500,000	3,500,000	0
		산재보험료	노무비 × 3.56%	2,104,850	1,913,500	-191,350
		고용보험료	노무비 × 1.01%	597,162	542,875	-54,287
		국민연금보험료	직접노무비 × 4.5%	2,700,000	2,700,000	0
		국민건강보험료	직접노무비 × 3.545%	2,127,000	2,127,000	0
		노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.95%	275,446	275,446	0
		퇴직공제부금비	직접노무비 × 2.3%	1,380,000	1,380,000	0
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	4,354,000	4,354,000	0
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	400,500	370,500	-30,000
		기타경비	(재료비+노무비) × 4.0%	5,365,000	4,950,000	-415,000
	소 계			22,803,958	22,113,321	-690,637
	합 계 (순공사원가)		(재료비+노무비+경비)	156,928,958	145,863,321	-11,065,637
일반관리비		(재료비+노무비+경비) × 5.5%	8,631,092	8,022,482	-608,610	
이 윤		(노무비+경비+일반관리비) × 11.46%	10,378,181	9,613,313	-764,868	
폐기물처리		건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비	720,000	720,000	0	
총원가(공급가액)		(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)	176,658,231	164,219,116	-12,439,115	
부가가치세		공급가액 × 10%	17,665,823	16,421,911	-1,243,912	
도급금액		공급가액+부가가치세	194,324,054	180,641,027	-13,683,027	

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



★ 〈재료비·직접노무비가 변동될 때〉 원가계산서 조정 예시

구 분			구 성 비	계약금액 (원)	변경계약금액 (원)	증 감 (원)
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비	〈 재료비가 감액되는 경우 〉	75,000,000	70,000,000	-5,000,000
	소 계			75,000,000	70,000,000	-5,000,000
	노무비	직접노무비	〈 직접노무비가 증액되는 경우 〉	55,000,000	65,000,000	10,000,000
		간접노무비	직접노무비 × 7.5%	4,125,000	4,875,000	750,000
	소 계			59,125,000	69,875,000	10,750,000
	경비	산출경비		3,500,000	3,500,000	0
		산재보험료	노무비 × 3.56%	2,104,850	2,487,550	382,700
		고용보험료	노무비 × 1.01%	597,162	705,737	108,575
		국민연금보험료	직접노무비 × 4.5%	2,700,000	2,925,000	225,000
		국민건강보험료	직접노무비 × 3.545%	2,127,000	2,304,250	177,250
		노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.95%	275,446	298,400	22,954
		퇴직공제부금비	직접노무비 × 2.3%	1,380,000	1,495,000	115,000
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	4,354,000	4,354,000	0
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	400,500	415,500	15,000
		기타경비	(재료비+노무비) × 4%	5,365,000	5,595,000	230,000
	소 계			22,803,958	24,080,437	1,276,479
	합 계 (순공사원가)		(재료비+노무비+경비)	156,928,958	163,955,437	7,026,479
일반관리비		(재료비+노무비+경비) × 5.5%	8,631,092	9,017,549	386,457	
이 윤		(노무비+경비+일반관리비) × 11.46%	10,378,181	11,800,704	1,422,523	
폐기물처리		건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비	720,000	720,000	0	
총원가(공급가액)		(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)	176,658,231	185,493,690	8,835,459	
부가가치세		공급가액 × 10%	17,665,823	18,549,369	694,106	
도급금액		공급가액+부가가치세	194,324,054	204,043,059	9,719,005	



★ 〈재료비·직접노무비가 증액될 때〉 원가계산서 조정 예시

구 분			구 성 비	계약금액 (원)	변경계약금액 (원)	증 감 (원)
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비	〈 재료비가 증액되는 경우 〉	75,000,000	78,000,000	3,000,000
	소 계			75,000,000	78,000,000	3,000,000
	노무비	직접노무비	〈 직접노무비가 증액되는 경우 〉	55,000,000	65,000,000	10,000,000
		간접노무비	직접노무비 × 7.5%	4,125,000	4,875,000	750,000
	소 계			59,125,000	69,875,000	10,750,000
	경비	산출경비		3,500,000	3,500,000	0
		산재보험료	노무비 × 3.56%	2,104,850	2,487,550	382,700
		고용보험료	노무비 × 1.01%	597,162	705,737	108,575
		국민연금보험료	직접노무비 × 4.5%	2,700,000	2,925,000	225,000
		국민건강보험료	직접노무비 × 3.545%	2,127,000	2,304,250	177,250
		노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.95%	275,446	298,400	22,954
		퇴직공제부금비	직접노무비 × 2.3%	1,380,000	1,495,000	115,000
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	4,354,000	4,447,300	93,300
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	400,500	439,500	39,000
		기타경비	(재료비+노무비) × 4%	5,365,000	5,915,000	550,000
	소 계			22,803,958	24,517,737	1,713,779
	합 계 (순공사원가)		(재료비+노무비+경비)	156,928,958	172,392,737	15,463,779
	일반관리비		(재료비+노무비+경비) × 5.5%	8,631,092	9,481,600	850,508
	이 윤		(노무비+경비+일반관리비) × 11.46%	10,378,181	11,903,999	1,525,818
	폐기물처리		건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비	720,000	720,000	0
	총원가(공급가액)		(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)	176,658,231	194,498,336	17,840,105
	부가가치세		공급가액 × 10%	17,665,823	19,449,833	1,784,010
	도급금액		공급가액+부가가치세	194,324,054	213,948,169	19,624,115

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

서울사랑 많음!
서울교육 바람!



공사계약 Q&A 및 사례연습

13

대가 및 경비 정산

1. 경비 정산방법	373
2. 준공대가 정산방법	379
3. 전기료·수도료	384
4. 노무비 구분관리 및 지급확인제	385
5. 공공발주자 임금직접지급제	391



13. 대가 및 경비 정산

1

경비 정산방법

가. 고용·산재 보험료

구 분	내 용
관련근거	◇ 건설산업기본법 제22조, 시행령 제26조의2 ◇ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토교통부·산업통상자원부 고시) ◇ 2025년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2025. 4. 1.) ◇ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제1장 입찰 및 계약 일반기준 및 제9장 계약 일반조건)
산출내역서 계상기준	◇ (산재보험) 모든 건설공사 및 전기·통신·소방공사에 적용함 ◇ (고용보험) 모든 건설공사 및 전기·통신·소방공사에 적용함 ※ 다만, 고용보험은 총공사금액[(도급금액+관급재료)에서 부가세 제외 2천만 원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시에는 적용 제외 ◇ (원가계산) 산재보험료→(노무비 × 3.56%) ◇ (원가계산) 고용보험료→(노무비 × 1.01%)
사후정산	◇ (유의사항) 보험료의 납부여부는 고려하지 않음 ◇ (증빙서류) 고용·산재보험료 일괄 또는 개별 가입증명원 ◇ (정산요령) 일괄 또는 개별 가입증명원 중 어느 하나도 제출하지 아니하면 산출내역서에 반영된 금액 전부 감액 ☆ 발주자는 도급자의 보험료 부담 여부에 관해 확인할 수 있으며, 필요 시 납무 확인서 제출을 요구할 수 있음. 또한, 확인 결과 도급금액산출내역서에 명시된 보험료가 실제 지출된 보험료보다 많은 경우 초과금액을 정산할 수 있음 (건설산업기본법 시행령 제26조의2)



나. 건강·연금·노인장기요양 보험료 및 퇴직공제부금비

구 분	내 용
관련근거	◇ 건설산업기본법 제22조, 제87조 및 시행령 제26조의2, 제83조 ◇ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토교통부·산업통상자원부 고시) ◇ 건설근로자 퇴직공제 가입 소요금액 산정기준 (국토교통부 고시) ◇ 2025년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2025. 4. 1.) ◇ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제1장 입찰 및 계약 집행기준 및 제9장 계약 일반조건)
산출내역서 계상기준	◇ (건강·연금·노인장기요양보험료) 공사기간이 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사 - (원가계산) 국민연금보험료→(직접노무비 × 4.5%) - (원가계산) 국민건강보험료→(직접노무비 × 3.545%) - (원가계산) 노인장기요양보험료→(건강보험료 × 12.95%) ◇ (퇴직공제부금비) 추정금액 1억 원 이상 건설공사에 적용함 - (원가계산) 퇴직공제부금비→(직접노무비 × 2.3%)
사후정산	◇ (유의사항 공통) 설계내역서에 계상된 금액 그대로 산출내역서에 반영 ※ 설계내역서에 건강보험료가 25만 원이면 산출내역서에도 25만 원을 계상하여야 함 ◇ (건강·연금·요양보험료 증빙서류) 공사명으로 가입하고 납입한 보험료 납부 확인서 ◇ (건강·연금·요양보험료 정산요령) 보험료 납부금액 중 사업주 부담금만 인정함 (1) 일용근로자는 해당 사업장 단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산함 (2) 상용근로자(직접노무비 대상에 한하며, 계약목적물을 직접 시공하는 현장대리인을 포함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서로 정산하되 현장작업일지, 감독관 근무일지, 임금대장, 출근부 등 증빙서류를 토대로 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산하여 보험료를 일할 정산함. 다만, 상용근로자가 해당 사업장 단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우 “(1)”을 준용함 ◇ (퇴직공제부금비 증빙서류) 건설근로자공제회의 공제부금 납부 확인서 ◇ (퇴직공제부금비 정산요령) 건설근로자공제회에 납부한 금액만 인정함



다. 산업안전보건관리비

구 분	내 용
관련근거	◇ 산업안전보건법 제72조, 시행령 제59조, 시행규칙 제89조 ◇ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (고용노동부 고시) ◇ 2025년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2025. 4. 1.)
설계내역서 계상기준	◇ 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만 원 이상 공사에 적용함 - 공사원가계산서 구성항목 중 (재료비+직접노무비+도급자설치관급액)의 합계액 ◇ (도급자설치 관급이 없는 경우 5억 원 미만 공사) → (재료비 + 직접노무비) × 3.11% ◇ (도급자설치 관급이 있는 경우 5억 원 미만 공사는 A, B 중 적은 금액) → A. (재료비 + 직접노무비 + 도급자 설치 관급액) × 3.11%(조달수수료, 부가세 제외) → B. (재료비 + 직접노무비) × 3.11% × 1.2
사용가능 9개 항목	◇ 안전관리자 등의 인건비 및 각종 업무 수당 등 ◇ 안전시설비 등(각종 안전표지·경보 및 유도시설, 감시 시설, 방호장치, 안전·보건시설 및 그 설치비용) 〈시설의 설치·보수·해체 시 발생하는 인건비 등 경비를 포함함〉 ◇ 개인보호구 및 안전장구 구입비 등 ◇ 사업장의 안전·보건진단비 등 ◇ 안전보건교육비 및 행사비 등 ◇ 근로자의 건강관리비 등 ◇ 기술지도비(재해예방전문지도기관에 지급하는 기술지도 비용) ◇ 본사 사용비(안전전담부서를 갖춘 건설업체의 본사에서 사용하는 위의 7개 사용항목과 본사 안전전담부서의 안전전담직원 인건비·업무수행 출장비) 〈계상된 안전관리비의 5%를 초과할 수 없음〉 ◇ 위험성평가, 유해·위험요인 개선을 위해 산업안전보건위원회, 노사협의체에서 사용 결정한 비용 〈계상된 안전관리비의 10%를 초과할 수 없음〉
사용불가 내역	◇ 사용기준에 부합하더라도 다음 항목에 해당하는 경우 사용불가 1. 「(계약예규)예정가격작성기준」제19조제3항 중 각 호(단, 제14호 산업안전보건관리비는 제외)에 해당되는 다음 비용 ① 전력비, 수도광열비, ②운반비, ③기계경비, ④특허권사용료, ⑤기술료, ⑥연구개발비, ⑦품질관리비, ⑧가설비, ⑨지급임차료, ⑩보험료, ⑪복리후생비, ⑫보관비, ⑬외주가공비, ⑭소모품비, ⑮여비·교통비·통신비, ⑯세금, 공과금, ⑰폐기물처리비, ⑱도서인쇄비, ⑲지급수수료, ⑳환경보전비, ㉑보상비, ㉒안전관리비, ㉓건설근로자퇴직공제부금비, ㉔관급자재 관리비, ㉕법정부담금, ㉖기타 법정경비 2. 산업안전보건법 외 다른 법령에서 의무사항으로 규정한 사항을 이행하는 데 필요한 비용 3. 근로자 재해예방 외의 목적이 있는 시설·장비나 물건 등을 사용하기 위해 소요되는 비용 4. 환경관리, 민원 또는 수방대비 등 다른 목적이 포함된 경우

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



구 분	내 용
사후정산	◇ (유의사항) 항목별 사용기준에 따라 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 함 ◇ (증빙서류) 사용내역서, 세금계산서·거래명세서 사본, 관련 사진, 안전교육일지, 교육훈련비 명세서, 인건비 지급명세서 등 ◇ (정산요령) 사용 불가 항목에 해당하는 사항은 제외하고 사용 목적 및 항목에 적합한 사항을 확인하여 그 사용금액만 인정함 ◇ (참조조문) 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제7조 제1항(사용 항목), 제2항(사용 불가 항목), 제9조(사용내역 확인), 제10조(실행예산의 작성 및 집행)
☆ 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조의2 및 시행령 제15조의5 제2항 [별표5의2] 임시소방시설의 종류와 설치기준에 따라 소화기 설치의 의무사항이 있으며, 이에 해당하는 경우 소화기 구입비용은 산업안전보건관리비 사용 불가 항목이었으나, ★ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 개정(2018. 12. 31. 시행)에 따라 2019년부터 소화기 구입비용은 사용 가능 항목에 해당됨 (제7조 제2항 제2호 참조)	

라. 환경보전비

구 분	내 용
관련근거	◇ 건설기술 진흥법 제66조, 시행규칙 제61조 ◇ 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침 (국토교통부 고시) ◇ 2025년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2025. 4. 1.)
설계내역서 계상기준	◇ 모든 건설공사에 적용함 (전기·통신·소방공사는 제외임) ◇ (원가계산) 건축전문공사 환경보전비→(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) × 0.3% ◇ (원가계산) 토목전문공사 환경보전비→(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) × 0.8%
환경관리비 구성	◇ 환경관리비 = 환경보전비+ 폐기물 처리비 ◇ (건설공사현장에 설치하는 환경오염 방지시설) 비산먼지방지시설, 소음·진동방지 시설, 폐기물방지시설, 수질오염방지시설 ◇ (건설공사현장에서 발생하는 폐기물의 처리 등 필요한 비용) 폐기물 처리업체가 폐기물을 수집·운반, 보관, 중간처리, 최종처리하기 위한 비용 등



구 분	내 용
환경보전비 산출기준	◇ 환경보전비는 직접공사비와 간접공사비를 병행하여 계상함 ◇ (직접공사비 경비 항목) 환경오염방지시설의 설치·운영·철거에 드는 손료, 공공요금, 재료비, 노무비의 합계를 반영 ◇ (간접공사비 경비 항목) 직접공사비에 포함되지 않은 시험검사비, 점검비, 교육·지도·훈련비, 인·허가비, 안내표지 설치·철거비, 환경관리비 사용계획 작성비 등을 반영 ◇ 다만, 시급한 환경오염방지시설 설치가 요구되는 경우 등 발주자가 필요성을 인정한 경우에는 간접공사비를 활용하여 정산할 수 있음 - (직접공사비 반영 환경보전비) 표준시장단가, 표준품셈 또는 견적 등에 따라 산출함 - (간접공사비 반영 환경보전비) 직접공사비에 간접공사비 부분 최저요율을 곱하여 산출된 금액 이상으로 계상함
사후정산	◇ (유의사항) 폐기물 처리비는 환경보전비에 해당하지 않으며, 설계서에 별도로 계상·처리하므로, 건설폐기물 수집·운반비 및 중간처리비는 환경보전비 적용 사항이 아님 ◇ (직접공사비 반영 환경보전비) 계약된 단가 및 수량이므로 실제 투입된 수량확인을 거쳐 기성 또는 준공 처리하여야 함 ◇ (간접공사비 반영 환경보전비) 미확정된 비용으로 발주자가 기성 또는 준공 검사 시 작업실적을 확인하여 정산 처리하여야 함 ◇ (증빙서류) 사용내역서, 세금계산서·거래명세서 사본, 관련 사진 등 ◇ (정산요령) 적용 대상 사항을 확인하여 그 사용금액만 인정함 ◇ <적용 대상> 비산먼지방지시설, 소음·진동방지시설, 폐기물방지시설, 수질오염방지 시설, 환경관리 관련 시험검사비, 교육훈련비, 점검비, 인증비, 홍보물제작비 등 ◇ <비적용대상예시> 현장 청소 인건비, 부직포, EGI웬스(추락방지용), 청소도구 (빗자루, 쓰레받이, 삽 등), 마대, 진공청소기(단순 청소용), 마스크, 장갑 등 ※ EGI(Electrolytic Galvanized Iron) = 전기아연도금강판 ★ 부직포 - 방진 덮개로 사용하면 환경보전비로 인정 ★ EGI웬스 - 환경오염방지시설이면 환경보전비로 인정 ★ 진공청소기 - 비산먼지 등 환경오염방지용이면 인정

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



마. 기타경비

구 분	내 용
관련근거	◇ 2025년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2025. 4. 1.)
설계내역서 계상기준	◇ 모든 공사에 적용함 ◇ (원가계산) 건축전문공사 기타경비→(재료비 + 노무비) × 4.6% ◇ (원가계산) 토목전문공사 기타경비→(재료비 + 노무비) × 5.2%
사후정산	◇ (구성항목) 수도광열비, 복리후생비, 소모품비 및 사무용품비, 여비·교통·통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 ◇ (정산요령) 정산대상이 아니며, 비법정경비임

바. 건설폐기물

구 분	내 용
관련근거	◇ 건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침(환경부 예규) ◇ 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제2조
건설폐기물	◇ “건설폐기물”이라 함은 「건설산업기본법」제2조제4호에 해당하는 건설공사로 인하여 공사를 착공하는 때부터 완료하는 때까지 건설현장에서 발생되는 5톤 이상의 폐기물을 말하는 것으로 ◇ 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행령 제2조 [별표 1]에서 정하는 폐기물을 말함
구별기준	◇ (건설폐기물) 지정폐기물과 생활폐기물을 제외하고 건설공사 현장에서 발생하는 5톤 이상의 폐기물 및 5톤 미만의 임목폐기물 ◇ (공사장 생활폐기물) 지정폐기물과 생활폐기물을 제외하고 공사 현장에서의 총 폐기물 발생량이 5톤 미만인 폐기물
사후정산	◇ (유의사항) 폐기물은 물량변동(처리 톤수 증감)에 따라 증액 또는 감액하는 것이므로 처리비용이 얼마인지는 고려하지 않음 ◇ (건설폐기물 증빙서류) 신고필증, 계량증명서, 중간처리업체 확인서 등 ※ 확인서는 올라로시스템의「건설폐기물 관리대장」출력물로 갈음 가능 ◇ (공사장 생활폐기물 증빙서류) 폐기물 수집·운반업체 확인서 ◇ (정산요령) 폐기물 물량 변동에 따라 증액 또는 감액 처리함 ※ 산출(계약)내역서에 폐기물 처리량이 50톤인 경우 중간처리업체 확인서에 처리량이 45톤으로 기재되어 있으면 감소되는 5톤에 해당하는 산출내역서상 금액을 감액하여 지급함



2 준공대가 정산방법

가. 준공대가 정산요령 → 승률처리

구 분	내 용
관련근거	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제9장 계약 일반조건)
준공대가 정산요령 (승률처리)	◇ 준공대가를 확정하는 경우에도 물량·경비 정산에 따라 최종 계약금액이 변동되므로 승률 처리함 ※ (승률처리) 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료, 산업안전보건관리비 등 승률비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서의 간접노무비율, 산재보험료율 및 산업안전보건관리비율 등의 승률비율과 일반관리비율 및 이윤율에 의하되 설계변경 당시의 관계법령과 행정안전부장관 등이 정한 율을 초과할 수 없음 ◇ <산업안전보건관리비와 환경보전비> (세금계산서)로 증빙하는 경우 ▶ 원가계산서에 따라 승률 처리하여 부가가치세가 총계(도급)금액에 반영되므로 세금계산서상 (공급가액)으로만 정산함

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



나. 준공대가 정산 예시

★ 〈재료비·직접노무비가 변동이 없는 경우〉 준공정산내역서 정산 예시

구 분			구 성 비	계약금액 (원)	준공금액 (원)	증 감 (원)
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비	〈 재료비 변동이 없는 경우 〉	21,000,000	21,000,000	0
	소 계			21,000,000	21,000,000	0
	노무비	직접노무비	〈 직접노무비 변동이 없는 경우 〉	10,000,000	10,000,000	0
		간접노무비	직접노무비 × 4.0%	400,000	400,000	0
	소 계			10,400,000	10,400,000	0
	경비	산출경비		500,000	500,000	0
		산재보험료	노무비 × 3.56%	370,240	370,240	0
		고용보험료	노무비 × 1.01%	105,040	105,040	0
		국민연금보험료	직접노무비× 4.5%	450,000	0	-450,000
		국민건강보험료	직접노무비× 3.545%	354,500	0	-354,500
		노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.95%	45,907	0	-45,907
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	964,100	500,000	-464,100
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	94,500	0	94,500
		기타경비	(재료비+노무비) × 2.0%	628,000	628,000	0
	소 계			3,512,287	2,103,280	-1,409,007
	합 계 (순공사원가)		(재료비+노무비+경비)	34,912,287	33,503,280	-1,409,007
	일반관리비		(재료비+노무비+경비) × 2.5%	872,807	837,582	-35,225
이 윤		(노무비+경비+일반관리비) × 3%	443,552	400,225	-43,327	
폐기물처리		건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비	724,000	724,000	0	
총원가(공급가액)		(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)	36,952,646	35,465,087	-1,487,559	
부가가치세		공급가액 × 10%	3,695,264	3,546,508	-148,756	
도급금액		공급가액+부가가치세	40,647,910	39,011,595	-1,636,315	



★ 〈재료비·직접노무비가 변동이 있는 경우〉 준공정산내역서 정산 예시

구 분			구 성 비	계약금액 (원)	준공금액 (원)	증 감 (원)
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비	〈 재료비가 감액되는 경우 〉	20,000,000	18,000,000	-2,000,000
	소 계			20,000,000	18,000,000	-2,000,000
	노무비	직접노무비	〈 직접노무비가 증액되는 경우 〉	9,000,000	10,000,000	1,000,000
		간접노무비	직접노무비 × 4.0%	360,000	400,000	40,000
	소 계			9,360,000	10,400,000	1,040,000
	경비	산출경비		500,000	500,000	0
		산재보험료	노무비× 3.56%	333,216	370,240	37,024
		고용보험료	노무비× 1.01%	94,536	105,040	10,504
		국민연금보험료	직접노무비× 4.5%	405,000	0	-405,000
		국민건강보험료	직접노무비× 3.545%	319,050		-319,050
		노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.95%	41,316		-41,316
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	901,900	500,000	-401,900
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	88,500		-88,500
		기타경비	(재료비+노무비) × 4.0%	1,174,400	1,136,000	-38,400
	소 계			3,857,918	2,611,280	-1,246,638
	합 계 (순공사원가)		(재료비+노무비+경비)	33,217,918	31,011,280	-2,206,638
	일반관리비		(재료비+노무비+경비) × 4.5%	1,494,806	1,395,507	-99,299
이 윤		(노무비+경비+일반관리비) × 9.68%	1,424,191	1,394,576	-29,615	
폐기물처리		건설폐기물 수집·운반 및 중간처리비	724,000	724,000	0	
총원가(공급가액)		(순공사원가+일반관리비+이윤+폐기물)	36,860,915	34,525,363	-2,335,552	
부가가치세		공급가액 × 10%	3,686,091	3,452,536	-233,555	
도급금액		공급가액+부가가치세	40,547,006	37,977,899	-2,569,107	

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



★ 〈재료비·직접노무비가 변동이 있는 경우〉 준공정산내역서 예시

〈 예시 〉 산출내역서상 내역서의 단가(=계약단가)가 예정가격 단가와 같거나 낮은 경우

품 명	규 격	단 위	수 량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
〈 계약내역 〉												
불연천정판 붙임	무석면텍스, 9*300*600	m2	60	6,825	409,500	10,734	644,040	322	19,320	17,881	1,072,860	
비닐시트깔기	2.6T, 논슬립, 준불연재, 왁스유	m2	132	43,110	5,690,520	9,248	1,220,736			52,358	6,911,256	
▼												
합 계					20,000,000		9,000,000		500,000		29,500,000	
〈 준공정산 〉												
불연천정판 붙임	무석면텍스, 9*300*600	m2	100	6,825	682,500	10,734	1,073,400	322	32,200	17,881	1,788,100	
			증 40		증 273,000		증 429,360		증 12,880		증 715,240	
비닐시트깔기	2.6T, 논슬립, 준불연재, 왁스유	m2	100	43,110	4,311,000	9,248	924,800			52,358	5,235,800	
			감 32		감 1,379,520		감 295,936				감1,675,456	
▼												
합 계					18,000,000		10,000,000		500,000		28,500,000	

★ 〈재료비·직접노무비가 감액되고 특허·신기술이 있는 경우〉 원가계산서 정산 예시

구 분			구 성 비	계약금액 (원)	준공금액 (원)	증 감 (원)
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비	〈 재료비가 감액되는 경우 〉	80,000,000	70,000,000	-10,000,000
	소 계			80,000,000	70,000,000	-10,000,000
	노무비	직접노무비	〈 직접노무비가 감액되는 경우 〉	60,000,000	50,000,000	-10,000,000
		간접노무비	직접노무비 × 4.0%	2,400,000	2,000,000	-400,000
	소 계			62,400,000	52,000,000	-10,400,000
	경비	산출경비		3,500,000	3,500,000	0
		산재보험료	노무비 × 3.56%	2,221,440	1,851,200	-370,240
		고용보험료	노무비 × 1.01%	630,240	525,200	-90,480
		국민연금보험료	직접노무비 × 4.50%	2,700,000	0	-2,700,000
		국민건강보험료	직접노무비 × 3.545%	2,097,000	0	-2,097,000
		노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.95%	271,561	0	-271,561
		산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비) × 3.11%	4,354,000	3,000,000	-1,354,000
		환경보전비	(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	430,500	370,500	-60,000
		기타경비	(재료비+노무비) × 2.0%	2,848,000	2,440,000	-408,000
	소 계			19,052,741	11,686,900	-7,365,841



구 분	구 성 비	계약금액 (원)	준공금액 (원)	증 감 (원)
합 계 (순공사원가)	(재료비+노무비+경비)	161,452,741	133,686,900	-27,765,841
일반관리비	(재료비+노무비+경비) × 2.5%	4,036,318	3,342,172	-694,146
이 윤	(노무비+경비+일반관리비) × 3.0%	2,564,671	2,010,872	-553,799
특허·신기술 사용료	특허공법 × 8.5%	1,800,000	0	-1,800,000
총원가(공급가액)	(순공사원가+일반관리비+이윤+ 특허신기술사용료)	169,853,730	139,039,944	-30,813,786
부가가치세	공급가액 × 10%	16,985,373	13,903,994	-3,081,379
도급금액	공급가액+부가가치세	186,839,103	152,943,938	-33,895,165

★ 〈재료비·직접노무비가 감액되는 경우〉 준공정산내역서 예시

〈 예시 〉 산출내역서상 내역서의 단가(=계약단가)가 예정가격 단가와 같거나 낮은 경우

품 명	규 격	단 위	수 량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
〈 계약내역 〉												
멀바우후로링 붙임(철판)	t=6, 멀바우 후로링판재2겹	m2	24	57,119	1,370,856	27,873	668,952			84,992	2,039,808	
강화마루깔기	7t	m2	132	38,500	5,082,000	13,483	1,779,756	539	71,148	52,522	6,932,904	
▼												
합 계					80,000,000		60,000,000		3,500,000		143,500,000	
〈 준공정산 〉												
멀바우후로링 붙임(철판)	t=6, 멀바우 후로링판재2겹	m2	14	57,119	799,666	27,873	390,222			84,992	1,189,888	
			감 10		감 571,190		감 278,730				감 849,920	
강화마루깔기	7t	m2	100	38,500	3,850,000	13,483	1,348,300	539	53,900	52,522	5,252,200	
			감 32		감 1,232,000		감 431,456		감 17,248		감 1,680,704	
▼												
합 계					70,000,000		50,000,000		3,500,000		123,500,000	



3 전기료·수도료

구 분	내 용
공고안내	◇ 관련근거 - 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제2장 예정가격 작성요령) (공사원가계산서 작성 시 “경비” 항목에 수도광열비 포함) - 서울특별시교육청 계약업무 처리지침(2023. 12. 27.) ◇ 공고문에 반영할 사항 - 계약상대자가 학교와 합의하여 전기, 수도 등을 사용할 때에는 학교에 대금을 지급하는 것을 원칙으로 하고, 준공일 전일까지 미지급금이 있는 경우 계약자는 계약상대자에게 지급하여야 할 준공금에서 우선하여 상계 처리함
사전조치	착공 시까지 계약업체와 전기료·수도료 납부 합의서 작성 ※ 계약금액 1천만원 이하 수도광열비 미징수(전기·수도 미사용각서 징구 불요)
산출방법	대한건설협회 ‘완성공사원가분석’ 계산식에 따라 산출 ○ 전기료·수도료 = (직접재료비+직접노무비) × [(공사종류별요율 + 공사기간별요율 + 공사규모별요율)/3] ○ 엑셀계산식 활용: 서울시교육청 교육시설안전과 홈페이지 ※ 서울시교육청 홈페이지 > 교육청안내 > 조직안내 > 기구표 > 교육시설안전과 > 부서업무방 → 공사서류 간소화 원클릭 프로그램에 엑셀계산식이 포함되어 있음
징수시기	준공 대가지급 전까지 전기료·수도료 징수



4 노무비 구분관리 및 지급확인제

구 분	내 용
관련근거	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제9장 계약 일반조건)
사전조치	◇ 착공 시까지 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 작성 ◇ 착공 시까지 계약상대자, 하수급인 명의 노무비 전용통장 개설
구분관리제	◇ 발주기관, 계약상대자 및 하수급인이 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여 관리하고 근로자 개인계좌로 입금 (노무비 전용통장 개설) ◇ 구분관리제 적용 제외사항 (단, 지급확인제는 적용) - 노무비 청구 전에 근로자 전원에게 노무비를 지급한 경우 - 계좌개설 불가 등의 사유로 계좌입금 대신 현금 지급하는 경우 - 계약기간 1개월 미만 공사 (단, 1개월 이상으로 기간이 연장되면 적용) ◇ 발주기관은 매월 노무비를 계약상대자 및 하수급인의 전용계좌로 입금하고, 계약상대자 및 하수급인은 지급 후 발주기관에 지급내역 제출
지급확인제	◇ 발주기관에서 매월 근로자별 노무비 지급여부 확인 ◇ 지급확인제 적용 제외사항 - 직접노무비 지급 대상 전원이 계약상대자의 상용근로자만으로 구성된 공사 - 기타 천재지변 등의 사유로 객관적으로 동 제도를 적용할 수 없다고 발주기관이 인정하는 경우 ◇ 발주기관은 매월 노무비를 계약상대자 및 하수급인의 통장(노무비 전용통장이 아니어도 됨)으로 입금
지급범위	◇ 모든 근로자(직접노무비 대상, 하수급인이 고용한 근로자 포함)의 임금 ◇ 일용근로자 외에 상용근로자가 직접 시공에 참여하는 경우에는 노무비 지급대상에 해당 상용근로자를 포함하여 노무비 청구하며, 계약상대자로부터 정기적인 급여를 받는 경우에는 제외 가능
노무비 청구	(계약업체) 모든 근로자의 전월 지급내역 및 당월 청구내역을 작성하여 사업부서에 제출 (사업부서) 계약상대자가 제출한 전월 노무비 지급내역 및 당월 노무비 청구내역에 대하여 기성을 감안하여 적정성 여부 검토 ★ 청구내역 부적정할 경우 보완 지시 (계약부서) 전월 노무비 지급내역 및 당월 노무비 청구내역을 검토하여 노무비 지급 및 청구금액의 적정성 확인

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



구 분	내 용
노무비 지급	(계약부서) 계약상대자의 노무비 청구에 따라 청구일로부터 5일(공휴일·토요일 제외) 이내에 계약상대자의 노무비 전용계좌로 입금 ☆ 하도급 대금 직불합의가 된 경우 하수급인에게 지급하여야 할 노무비를 직접 하수급인의 전용계좌로 입금 (계약업체) 노무비를 지급받은 날부터 2일(공휴일·토요일 제외) 이내에 ①건설근로자 개인별 계좌로 노무비 지급, ②하수급인 근로자의 노무비는 하수급인 계좌(노무비 전용통장)에 입금 (계약업체) 노무비 지급일로부터 5일 이내에 사업부서에 노무비 지급결과 보고
노무비 확인	(발주기관) 객관적인 증빙자료를 통해 확인 - 현금지급, 先지급 등 계좌입금방식을 적용하지 않는 경우에는 발주기관에서 근로자의 수령인이 첨부된 지급내역서로 확인 (사업부서) 전월 지급내역 확인 후 미지급이 있는 경우 해당 계약상대자 등에게 시정 지시 (시정조치 미이행 시 지방고용노동청에 통보)
기타사항	◇ 선금금과 노무비는 별도 운영하므로 선금금 지급 시 계약금액에서 연간 노무비 지급액을 제외하여 지급 ※ 이 제도 적용 시 제외되는 간접노무비는 선금금 지급액에 포함 ◇ 발주기관, 계약상대자 및 하수급인 등은 동 제도를 시행함에 있어 관련법령에 따른 노무자 등의 개인정보가 유출되지 않도록 주의



[서식1] 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서

「노무비 구분관리 및 지급확인제」 합의서																	
공 사 명																	
계약상대자	상호 및 대표자																
	영업소 소재지																
하수급인	상호 및 대표자																
	하도급 공종																
	업종 및 등록번호																
	영업소 소재지 (전화번호)																
하도급내용	공종																
	하도급내용	도 급 액: 하도급액: 하도급율:															
	하 도 급 계 약 상 의 직접노무비 또는 노무비																
위 시설공사의 「노무비 구분관리 및 지급확인제」 운영을 위하여 계약상대자와 하수급인은 다음 사항에 대하여 합의하고, 합의사항을 성실히 이행할 것을 약속합니다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>청구일</th> <th>지급기일</th> <th>은행명</th> <th>계좌번호</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">매월 일</td> <td rowspan="2">매월 일</td> <td></td> <td>통장사본 참조</td> <td>수급인</td> </tr> <tr> <td></td> <td>“</td> <td>하수급인</td> </tr> </tbody> </table>					청구일	지급기일	은행명	계좌번호	비고	매월 일	매월 일		통장사본 참조	수급인		“	하수급인
청구일	지급기일	은행명	계좌번호	비고													
매월 일	매월 일		통장사본 참조	수급인													
			“	하수급인													

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



제1조(근거) 본 합의서는 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」의 제9장 「계약 일반조건」 제9절의 “9”(공사 및 용역근로자 근로조건 보호지침 대상 계약에서 노무비의 구분관리 및 지급확인)의 규정에 근거한 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제’(이하 ‘노무비 구분관리제’라 합니다.) 세부추진 사항을 합의하는데 그 목적이 있습니다.

제2조(정의) ‘노무비 구분관리제’란 발주기관, 계약상대자 및 하수급인이 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여, 발주기관이 계약상대자에게 또는 계약상대자가 하수급인에게 노무비를 매월 지급하고 근로자에게 대금이 지급되었는지 여부를 확인하는 제도를 말합니다.

제3조(대상공사 및 지급범위) 2012년 4월 2일 이후 입찰공고된 공사(수의계약 포함)의 공사현장에서 근무하는 모든 근로자(직접 노무비 대상, 하도급인의 근로자 포함, 자재·장비 대금 제외)에게 지급합니다.

제4조(업무처리절차) 지방계약예규 및 발주처 세부계획에 따르며, 이외 규정되어 있지 않은 사항은 지방계약법 등에 따라 양 당사자간의 합의에 따라 정합니다.

제5조(노무비 전용통장) 하수급인은 노무비 전용통장을 하수급인 명의로 개설하고 전용통장의 변경 시 계약상대자의 승인을 득하여야 합니다.

제6조(선금지급) 선급금에서 노무비는 제외되므로 선급금 신청금액은 계약상대자와 협의하여 신청 하도록 합니다.

제7조(지급상한) 노무비 청구액은 잔여 기성액을 초과하여 청구할 수 없으며, 하도급계약액을 초과한 노무비에 대해서는 하도급인이 지급하여야 합니다.

제8조(지급방법의 예외) 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우는 하수급인은 이에 따라야 합니다. 하수급인의 경영상태 악화 등의 사유로 노임 구분관리제 실시가 어렵다고 판단될 경우 하수급인의 요청(동의)시에 계약상대자가 하수급인의 근로자에게 노무비를 직접 지급할 수 있습니다.

제9조(성실의무) 하수급인은 노무비 청구내역의 누락 등이 발생하지 않도록 노무비 구분관리제를 성실하게 수행해야 합니다. 노무비 체불, 허위 청구 및 유용의 사례가 확인될 경우 발주기관은 처분청 통보 및 형사고발 등의 행정조치를 할 수 있으며, 이에 대해 하수급인은 이의를 제기할 수 없습니다.

제10조 이 합의서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 계약상대자와 하수급인이 협의하여 정할 수 있습니다.

년 월 일

발주기관 : 서울 ○○학교장 (인)

계약상대자: ○○○(주) 대표 (인)

하수급인 : ○○○(주) 대표 (인)



[서식2] 노무비 청구서

공사근로자 노무비 청구서(00월)		
1.	공 사 명	0000공사
2.	계 약 금 액	금오억원정(₩500,000,000)
3.	계 약 년 월 일	20〇〇년 00월 00일
4.	착 공 년 월 일	20〇〇년 00월 00일
5.	준 공 년 월 일	20〇〇년 00월 00일
6.	노무비총액	금삼억원정(₩300,000,000)
7.	기지급금액	금일억원정(₩100,000,000)
8.	금회청구액	금일억오천만원정(₩150,000,000)
	(계약상대자)	금일억오천만원정(₩100,000,000)
	(하도급인)	금일억오천만원정(₩50,000,000)
9.	잔여금액	금오천만원정(₩50,000,000)

위 금액을 공사 00월 노무비(0회)로 청구하오니 아래와 같이 지급하여 주시기 바랍니다.

구분	업체명	은행명	계좌번호	청구액
계약상대자				
하수급인				

붙임 현장인명부 및 당월 개인별 노무비 청구(지급)내역서 각 1부.

년 월 일

계약상대자

(주)〇〇〇〇건설

〇〇〇시 〇〇〇구

대표이사 〇〇〇 (인)

하수급인

(주)〇〇〇〇건설

〇〇〇시 〇〇〇구

대표이사 〇〇〇 (인)

발주기관의 장 귀하

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



[서식3] 노무비 청구 내역서

공사근로자 노무비 청구 내역서					
○ 공사명:					
계약상대자	해당 월	근로자 성명	청구액	계좌번호	전화번호
소계					
하도급사1	해당 월	근로자 성명	청구액	계좌번호	전화번호
소계					
합계					
- 작성자: 현장대리인 (인) - 확인자: 책임감리원 (인) 공사감독 (인)					

[서식4] 노무비 지급 내역서

공사근로자 노무비 지급 내역서								
○ 공사명:								
계약상대자	해당 월	구분	근로자 성명	지급액	계좌번호	전화번호	지급일자	서명
소계								
하도급사1	해당 월	구분	근로자 성명	지급액	계좌번호	전화번호	지급일자	서명
소계								
합계								
1. 구분: 계좌입금, 현금지급 구분 2. 현금지급은 근로자 서명 날인, 계좌입금은 서명 생략 (은행 이체증명 등 증빙자료 첨부)								
- 작성자: 현장대리인 (인) - 확인자: 책임감리원 (인) 공사감독 (인)								



5 공공발주자 임금직접지급제

구 분	내 용
관련근거	◇ 건설산업기본법 제34조(하도급대금의 지급 등) ◇ 전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 제9조의2(하도급 관리의 전자적 처리) ◇ 공공발주자 임금직접지급제 세부운영기준(2022.1.28, 일자리위원회·관계부처 합동)
임금직접 지급제	◇ (도입목적) 임금체불 예방을 위해 공공발주자가 임금, 하도급대금 등을 직접 지급 ◇ (전자적 대금지급시스템) 임금·하도급대금 등 모든 공사대금 청구지급을 전자적으로 처리하고 발주자가 대금지급 전 과정을 온라인으로 실시간 확인이 가능한 시스템으로 건설사가 본인 몫 이외의 임금, 하도급 대금 등을 인출하지 못하도록 제한하고 근로자 계좌 등으로 송금만 허용
적용시스템	◇ 나라장터-하도급지킴이(발주처에서 하도급 관리를 위해 별도로 운영하는 시스템)
대상공사	◇ (의무적용) 도급금액이 3천만 원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사 ◇ (권장대상) 위 공사 이외에 나머지 공사
용어의 정의	① ‘발주자’란 건설산업기본법령에서 정하고 있는 전자대금시스템 적용 대상공사를 시행하는 기관을 말한다. ② ‘계약상대자’란 발주자와 공사계약을 체결한 수급인을 말한다. ③ ‘전용계좌’란 전자대금시스템 이용을 위해 계약상대자가 개설하는 “약정계좌”와 “일반계좌”를 말한다. ③-1 “약정계좌”는 전자대금시스템을 통해서만 출금 및 이체가 가능한 계좌를 말한다. ③-2 “일반계좌”란 시스템 외에도 사용가능한 입출금이 자유로운 계좌를 말한다. ④ “대금청구서”란 전자대금시스템에서 대금을 청구할 때 작성하는 것으로서 아래와 같은 항목으로 구성된다. ④-1 노무비 내역: 노무비를 받을 노무자들의 성명, 전화번호, 계좌번호, 지급할 금액 등 ④-2 자재장비대금 내역: 자재장비대금을 받을 자재장비업자들의 성명(상호), 전화번호, 계좌번호, 지급할 금액 등 ④-3 건설사 몫: 노무비와 자재장비대금을 제외하고 수급인 및 하수급인이 받을 금액 ⑤ ‘선지급’이란 노무비, 자재장비대금, 하도급대금 등을 수급인 또는 하수급인이 먼저 지급하고, 그 대금을 추후 기성(준공)금으로 받는 경우를 말한다.
발주기관 주요업무	◇ 전자대금시스템에 기관사용 등록 ◇ 원도급계약 등록, 하도급계약 체결확인 및 승인 ◇ 원도급자로부터 대금청구 접수 후 대금 지급 ◇ 공사대금 및 노무비 등 청구지급 현황 모니터링
원수급인 주요업무	◇ 전자대금시스템에 업체사용자 등록 ◇ 시스템에 전용계좌 등록

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



구 분	내 용
	◇ 하도급자와 시스템 내에서 표준하도급계약 체결 (권장) 또는 수기입력 ◇ 발주기관에 대금청구 (원도급 몫, 원도급 소관 자재장비대금 및 노무비, 하도급대금 등으로 구분) ◇ 발주기관으로부터 대금수령 후 본인 몫 출금 (원도급 소관 자재장비대금 및 노무비 지급 / 하도급대금 지급)
하수급인 주요업무	◇ 전자대금시스템에 업체사용자 등록 ◇ 시스템에 전용계좌 등록 ◇ 원도급자와 시스템 내에서 표준하도급계약 체결 (권장) 또는 수기입력 ◇ 원도급사에 대금청구(하도급 몫, 하도급 소관 자재장비대금 및 노무비) ◇ 원도급사로부터 대금수령 후 본인 몫 출금 (하도급 소관 자재장비대금 및 노무비 지급) ■ 전자적 대금지급관리시스템? ▶ 임금·하도급대금 등 모든 공사대금 청구·지급을 전자적으로 처리하고 발주자가 대금지급 전 과정을 온라인으로 실시간 확인이 가능한 시스템 ▶ 건설사가 본인 몫 이외의 임금, 하도급 대금 등을 인출하지 못하도록 제한하고 근로자 계좌 등으로 송금만 허용 【전자적 대금지급관리시스템 개요】 * 위 전자적 대금지급관리시스템 운영절차는 시스템별로 일부 상이할 수 있음
계약상대자 업무처리기준	① 계약상대자(하수급인 포함)는 발주기관에 공사대금을 청구할 때에는 전자대금 시스템을 이용하여 대금청구서를 작성하여 청구하여야 한다. ② 공사대금 중 건설근로자, 건설기계대여업자, 자재납품업자에게 지급하여야 할 금액은 반드시 각각 구분하여 청구내역을 작성하여야 한다. ※ 청구내역을 별도 작성하지 않고 원·하도급대금에 포함하여 청구 불가 ③ 노무비 및 자재장비대금 청구내역에는 지급대상이 되는 근로자 등을 모두 포함하고, 지급대상자 개별로 작성하여야 한다. ※ 000외 2인과 같이 다수인원을 1개 항목으로 처리 불가



구 분	내 용						
	④ 계약상대자(하수급인 포함)는 공사대금을 청구하는 경우 공사일지, 건설근로자 출역현황, 건설기계 운영현황 등 대금청구와 관련된 자료를 발주기관 및 건설사업 관리자(감리)에게 제출하여야 한다. ⑤ 노무비 및 자재·장비대금에 대한 ‘수령계좌번호’는 지급대상 근로자 또는 자재·장비업자 본인 명의로 된 계좌(이하 ‘본인계좌’)를 입력하여야 한다. ⑥ 본인계좌를 이용할 수 없는 등 아래와 같이 불가피한 경우에는 가족 등 수령 불가하고 임금을 건설근로자에게 직접 현금으로 지급할 수 있다. ⑦ 타인계좌로 청구하는 경우에는 반드시 그 사유를 입력하여야 하며, 관련 증빙자료를 별도로 제출하여야 한다. <table><tr><th>사 유</th><th>증빙자료</th></tr><tr><td>▶ 건설사에서 선지급한 경우</td><td>▶ 본인동의서(위임장), 계좌입금내역(현금수령확인서)</td></tr><tr><td>▶ 신용불량으로 본인계좌 이용이 곤란한 경우</td><td>▶ 본인동의서(위임장), 현금수령확인서 ※ 가족 등 수령 불가하고 근로자에게 현금지급</td></tr></table> ⑦-1 인력소개소 알선을 통해 고용된 건설근로자의 경우 건설사에서 해당 근로자에게 직접지급(소개소 직접지급 금지) 하여야 한다. ⑧ 계약상대자(하수급인 포함)는 노무비를 선지급하는 경우에도 원칙적으로 전자대금 시스템을 이용하여 지급하여야 한다. ⑧-1 다만, 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우, 계약상대자(하수급인 포함)가 근로자에게 노무비를 미리 지급하는 경우에는 다른 방법에 따라 지급할 수 있다.(계약예규 “노무비 구분관리 및 지급확인” 준용) ⑧-2 위 ⑧-1에 따라 지급된 노무비 내역에 대하여는 전자대금시스템에 등록하여야 한다. ⑧-3 계약상대자(하수급인 포함)는 위 ⑧항에 따라 선지급하는 경우에도 앞의 기준 ②~⑦-1)을 모두 준수하여야 한다.	사 유	증빙자료	▶ 건설사에서 선지급한 경우	▶ 본인동의서(위임장), 계좌입금내역(현금수령확인서)	▶ 신용불량으로 본인계좌 이용이 곤란한 경우	▶ 본인동의서(위임장), 현금수령확인서 ※ 가족 등 수령 불가하고 근로자에게 현금지급
사 유	증빙자료						
▶ 건설사에서 선지급한 경우	▶ 본인동의서(위임장), 계좌입금내역(현금수령확인서)						
▶ 신용불량으로 본인계좌 이용이 곤란한 경우	▶ 본인동의서(위임장), 현금수령확인서 ※ 가족 등 수령 불가하고 근로자에게 현금지급						
발주자 업무처리기준	① 발주자는 건설공사 발주 시 전자대금시스템 적용 대상사업인 경우 입찰공고서 등을 통해 입찰자가 사전 인지할 수 있도록 하여야 한다. ※ 적용대상사업이 아닌 경우에도 입찰공고, 이용확약 등 적극 권장 ② 발주자는 공사대금(기성준공금 등)을 지급할 때에는 반드시 계약상대자의 약정계좌에 입금하여야 한다. ③ 하도급대금을 발주자가 직접지급하기로 합의한 공사(하도급대금 직불)의 경우에는 하수급인의 뭍에 해당하는 대금을 반드시 하수급인의 약정계좌에 입금하여야 한다. ④ 발주자와 건설사업관리자(감리)는 타인계좌로 청구지급되는 경우 계약상대자(하수급인 포함)가 제출한 ‘타인계좌 사유’ 및 ‘증빙서류’를 반드시 확인하여야 한다. ⑤ 발주자는 계약상대자(하수급인 포함)가 선지급한 내역에 대하여 본인지급 여부, 타인계좌 지급 시 증빙자료 확인·관리 등 적정지급여부를 확인하여야 한다. ⑥ 발주자는 계약상대자(하수급인 포함)가 선지급하는 경우 전자대금시스템 이용여부를 확인하여야 한다.						

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



구 분	내 용								
기타사항	◇ 선급금과 노무비는 별도 운영하므로 선급금 지급 시 계약금액에서 연간 노무비 지급액을 제외하여 지급 ※ 이 제도 적용 시 제외되는 간접노무비는 선급금 지급액에 포함 ◇ 발주기관, 계약상대자 및 하수급인 등은 동 제도를 시행함에 있어 관련법령에 따른 노무자 등의 개인정보가 유출되지 않도록 주의								
※ 전자카드제 시행	① 개요 - (근로자) 발급받은 전자카드를 단말기에 태그하여 출퇴근 내역 직접 기록 - (사업주) 근로자의 소속, 직종, 출퇴근 내역 등을 체계적으로 관리하고 퇴직공제 신고 및 임금지급 등 근로자 고용관리에 활용 ② 대상 <table><tr><td>적용기간</td><td>2020. 11. 27. ~ 2022. 6. 30.</td><td>2022. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.</td><td>2024. 1. 1. 이후</td></tr><tr><td>공사예정금액 (추정금액)</td><td>100억 이상</td><td>50억 이상</td><td>1억 이상</td></tr></table> ③ 발주기관 유의사항 - (공고 및 계약 시) 공고문 및 계약서에 ‘전자카드 제도’ 적용 명시 - (착공 시) 전자카드 단말기 설치 및 전자카드 발급 여부 확인 - (준공 시) 단말기 설치, 운영 비용 포함하여 퇴직공제 관련 비용 정산 ※ 관련: 「임금직접지급제」와 「전자카드제」간 연계 확대 시행 안내(교육재정과-4054, 2023. 2. 23.)	적용기간	2020. 11. 27. ~ 2022. 6. 30.	2022. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.	2024. 1. 1. 이후	공사예정금액 (추정금액)	100억 이상	50억 이상	1억 이상
적용기간	2020. 11. 27. ~ 2022. 6. 30.	2022. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.	2024. 1. 1. 이후						
공사예정금액 (추정금액)	100억 이상	50억 이상	1억 이상						



붙임

참고양식

1 전자대금시스템 이용 약약서

00시스템 이용 약약서

당사는 00기관에서 시행하는 00공사에 대한 계약상대자이자 수급인으로서 아래 사항을 성실히 이행할 것을 약약합니다

- 당사는 「00시스템」을 이용하여 하도급계약을 체결하였으며, 하수급인(자재·장비업체 포함)과 수기로 계약을 체결하는 경우에도 시스템에 등록하겠습니다.
- 당사는 하도급 대금, 노무비, 자재·건설기계대여 대금을 「00시스템」을 이용하여 전자적으로 지급하겠습니다.
- 당사는 공사대금 중 하도급 대금, 노무비, 자재·건설기계대여 대금에 대해서는 인출이 제한될 수 있음을 인지하며, 인출제한 시 이의를 제기하지 않겠습니다.
- 당사는 00기관의 하도급대금, 노무비, 자재·건설기계대여대금의 직접지급 또는 적정지급 여부 확인에 적극 응하겠습니다.

20 . 00. 00.

서약자: 00회사 대표 000(인)

00학교 귀중

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



2 임금 대리수령 동의서

임금 대리수령 동의서

본인은 _____현장에서 20. 0. 0부터 20. 0. 0일까지 근로하여 지급받을 임금 _____원에 대하여 아래와 같이 _____에게 대리수령을 위임하며,

대리수령인에게 임금이 지급된 경우 본인이 임금을 지급받은 것과 동일한 효력을 지니며, 차후 이와 관련한 노임문제가 발생하는 경우 민·형사상 모든 법적 책임은 본인에게 있음을 확인합니다.

1. 신청인: _____(주민번호 000000-*****)
2. 직종: _____공
3. 위임사유:
4. 근무기간 및 금액: 2018.0.0 ~ 2018.0.0(일금 _____원)
5. 대리수령인: (주) _____(사업자번호)
6. 대리수령계좌: _____은행(계좌번호)
7. 기타 확인서류: 계좌입금내역서, 현금수령확인서

20 . 00. 00.

위와 같이 동의합니다.

위임한 자(동의자)

성명: 000 (인)

위임받은 자

성명: 000 (인)

확인자

성명: 00건설공사 책임감리원 000 (인)



3 현금수령 확인서

현금수령 확인서

1. 공 사 명: 00건설공사
2. 근로기간: 20 . . ~ 20 . .
3. 수령금액: 일금 000,000원
4. 수령한 자: 000(주민번호: 000000-*****)
5. 지급한 자: (주)00건설(사업자번호)

20 . . 00. 00.

위와 같이 현금으로 지급받았음을 확인합니다.

수령한 자(확인자)

성 명: 000 (인)

지급한 자

성 명: 000 (인)

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

서울사랑 많음!
서울교육 바람!



공사계약 Q&A 및 사례연습

14

Q&A 및 참고자료

1. 공사관련 Q&A	401
2. 임금직접지급제 세부운영 Q&A	419
3. 계약 구비서류(공사)	421
4. 공사 관련 서식 [출처: 공사서류 원클릭 프로그램]	424
5. 공사 관련 제출서류 견본	450



14. Q&A 및 참고자료

교육행정지원시스템 질문·답변 사례집에서 발췌하였습니다.

1 공사관련 Q&A

1 공사계약의 체결

1

분할계약

외부환경 개선공사(A공사, 약 8,000만원)의 설계용역이 진행 중인 상황에서, 비슷한 공사시기에 교내 다른 위치의 외부환경 개선공사(B공사, 약 1,500만원)의 공사를 추가로 진행하고자 할 때 A공사는 2인이상 견적 수의계약 공고로, B공사는 1인견적 수의계약으로 진행가능한지 여부

1. 근거

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」
- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」

2. 답변

질문의 공사들은 비슷한 시기에 같은 공종으로 학교라는 하나의 구조에서 수행되어야 하는 공사로 사료되므로, A공사 설계에 B공사 설계를 추가하여 단일한 설계를 진행한 후 금액에 맞는 계약방법으로 집행하여야 함

2

분할계약

교실 천장 높임 공사를 하고자 하는데, 약 2900만원의 천장텍스 설치공사를 실내건축공사업을 소지한 장애인기업과, 약 900만원의 전열교환기 및 냉난방기기 설비 높이조정 공사를 기계가스설비공사업자와 계약하고자 하는 경우 각각 1인 견적 수의계약이 가능한지 여부

1. 근거

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」
- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」

2. 답변

「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 등에 의하면 ‘계약담당자는 공사의 예산 편성과 기본설계 등 사업의 계획단계부터 관련 법령 및 공사의 성질, 규모 등에 따른 분할, 분리계약 가능 여부를 검토하여야 하며, 1인 견적 수의계약을 체결하기 위하여 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여서는 아니 된다.’고 명시되어 있음. 질문의 경우는 전체 금액기준 수의계약이 가능한 공사로 분할 수의계약도 가능할 것으로 사료되며, 다만 분할 공사 시 독립적인 시공 가능여부, 하자책임 구분이 용이한지 등 여러 제반 상황을 귀 기관(학교)에서 종합적으로 고려하여 공사를 진행하여야 함



3

분할계약

- ① 사업1: 3월에 예산이 교부되고 여름방학에 착공하기로 계획이 수립됨. 공사예정금액 금 4,500만원(포장공사 1,500만원, 실내건축공사 1,500만원, 상하수도공사 1,500만원)으로 여성기업인 토목건축공사업자와 계약을 진행할 예정임.
- ② 사업2: 사업1의 계획 수립 후 5월에 교부된 틈새공간키우기 사업으로 비품비를 포함한 예산 6천만원이 교부되었고, 여름방학에 공사를 진행하고자 사업계획을 수립중임. 이 때 같은 공사시기 및 유사 공종으로 보아 사업1과 사업2의 공사를 통합하여 발주 하여야 하는지, 아니면 사업1의 계획이 이미 수립되어있는 상황이므로 두 공사를 각각 수의계약으로 진행해도 되는지 여부

1. 근거

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」
- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」
- 「건설공사발주 세부기준」

2. 답변

「지방계약법 시행령」 제77조제1항제3호에 따르면 공사의 성격상 공종(工種)을 분리하여도 하자책임 구분이 용이하고 품질·안전·공정 등의 관리에 지장이 없는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사로서 공종을 분리 시공하는 것이 효율적이라고 인정되는 공사(가. 설계서가 별도로 작성되는 공사, 나. 공사의 성격상 공사의 종류별로 시공의 목적물, 시기와 장소 등이 명확히 구분되는 공사)의 경우 해당공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 있음. 또한 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따르면 공사의 분할계약이 효율적이라고 인정되는 공사의 경우지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사의 예산 편성과 기본설계 등 사업의 계획단계부터 나에 따른 분할분리계약 가능 여부를 검토하여야 함. 다만, 1인 전적 수의계약을 체결하기 위하여 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여서는 아니 됨

따라서 질문내용의 공사들은 학교라는 하나의 구조에서 수행되어야 되는 공사로 보여 전체적인 사업계획을 수립하여 기본설계 통해 분할분리계약 가능 여부를 검토하여야 할 것으로 사료되며 특히 사업1의 경우 진행이 완료되지 않은 상태이므로 사업2와 결합한 기본계획을 다시 수립해 진행하여야 할 것으로 보이며 각 공사별 집행시기도 기본계획 및 설계에 반영 하되 학교의 제반사정, 여건 등을 충분히 고려하여 교수학습이 지장이 없는 범위에서 귀 기관(학교)에서 판단하여 집행하여야함

추가로 발주자는 건설공사의 세부내역을 검토하여 주된 공사와 부대공사를 결정하고, 해당 공사의 종합적인 계획·관리·조정 필요성 여부에 따라 종합공사와 전문공사로 구분하여야 함. 전문공사로 발주 시 공사예정금액이 3억원 미만으로 2개 이상의 전문공사가 복합된 것으로 보이므로, 주된 공사의 공사예정금액이 전체 공사예정금액의 1/2이상인 경우에는 귀 기관(학교)에서 계획하고 있는 공사의 설계내역, 시공기술상의 특성 및 작업방법, 공종간의 종속성, 현지어건 등을 면밀히 검토하여 주된 공사에 적합한 전문공사 업종을 판단하여야 함



〈참고자료〉

■ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」[시행 2024. 7. 10.]

제77조(공사의 분할계약 금지) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 행정안전부장관이 정하는 동일 구조물공사 또는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 다른 법령에 따라 다른 업종의 공사와 분리 발주할 수 있도록 규정된 공사
2. 공사의 성질이나 규모 등에 비추어 공구(工區)나 구조물을 적정규모로 분할 시공하는 것이 효율적인 공사
3. 공사의 성격상 공종(工種)을 분리하여도 하자책임 구분이 용이하고 품질·안전·공정 등의 관리에 지장이 없는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사로서 공종을 분리 시공하는 것이 효율적이라고 인정되는 공사
 - 가. 설계서가 별도로 작성되는 공사
 - 나. 공사의 성격상 공사의 종류별로 시공의 목적물, 시기와 장소 등이 명확히 구분되는 공사
- ② 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사의 예산편성과 기본설계 등 사업의 계획 단계부터 제1항 각 호에 따른 분할·분리 계약 가능 여부를 검토하여야 한다.
- ③ 제1항 각 호의 공사의 경우 제30조제1항 각 호에 따른 수의계약을 체결하기 위하여 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여서는 아니 된다.
- ④ 지방자치단체가 제1항제2호에 따른 분할계약을 체결하였을 때에는 시·군·구는 시·도지사에게, 시·도는 행정안전부장관에게 각각 보고하여야 한다.

■ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」[시행 2024. 4. 1.]

제1장 입찰 및 계약집행기준

제1절 총 칙

4. 동일구조물공사와 단일공사의 집행

나. 동일구조물 공사와 단일공사

- 1) 동일구조물 공사란 천연재료나 인조재료를 사용하여 그 사용목적에 적합하도록 만들어진 기능이 상호 연결되는 일체식 구조물(부대 인공구조물 포함)로서 동일인이 계속하여 시공함이 적합한 시설물을 말한다.
- 2) 단일공사란 다음의 경우를 말한다.
 - 가) 해당연도 예산에 특정 단일사업으로 책정된 공사와 그 시공지역에서 이와 관련하여 시공되는 부대공사를 말한다.
 - 나) 예산에 특정되지 아니한 경우에는 예산집행 과정에서 특정되는 공사에 대하여는 가)를 준용한다.

다. 관계법령에 따라 면허등록자격요건 등으로 공사를 분리 발주해야 하는 경우에는 그 분리 발주하는 공사를 각각 단일공사로 본다. 다만, 관계법령에서 정하고 있는 경미한 공사의 경우에는 그러하지 아니하다.



5. 분할계약의 금지

- 가. 계약담당자는 동일구조물 공사 또는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 시행령 제77조 제1항에 따라 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별공종별로 분할하지 아니하고 일괄하여 계약을 체결해야 한다.
- 나. 가에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사의 경우에는 분할하여 발주할 수 있다.
- 1) 다른 법령에 따라 다른 업종의 공사와 분리발주 할 수 있도록 규정된 공사
 - 2) 공사의 성질이나 규모 등에 비추어 공구나 구조물을 적정규모로 분할 시공하는 것이 효율적인 공사
 - 3) 공사의 성격상 공종을 분리해도 하자책임 구분이 용이하고 품질안전공정 등의 관리에 지장이 없는 공사로서 공종을 분리 시공하는 것이 효율적이라고 인정되는 아래의 공사
 - 가) 관계 법령 등에 따라 설계서가 별도로 작성되는 공사
 - 나) 다른 공종과 시공 목적물이 명확하게 구분되는 공사
 - 다) 선후행 또는 병행되는 다른 공종의 공사와 상호 영향을 미치지 않아 개별적인 시공이 가능한 공사
 - 라) 다른 공종과 시공 장소(작업 위치)가 달라 독립적인 시공이 가능한 공사
- 다. 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사의 예산 편성과 기본설계 등 사업의 계획 단계부터 나에 따른 분할분리계약 가능 여부를 검토하여야 한다. 다만, 1인 견적 수의계약을 체결하기 위하여 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여서는 아니 된다.
- 라. 계약담당자는 용역, 물품 계약에 대하여도 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 해야 한다.

■ 「건설공사발주 세부기준」[시행 2024. 1. 23.]

제4조(종합공사와 전문공사의 구분) 발주자는 건설공사의 세부내역을 검토하여 주된 공사와 부대 공사를 결정하고, 해당 공사의 종합적인 계획·관리·조정의 필요성 여부에 따라 종합공사와 전문공사로 구분해야 한다.

제5조(부대공사 판단기준) ① 법 제16조제2항 및 영 제21조제1항에 따른 부대공사의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 주된 공사를 시공하기 위하여 또는 시공함으로 인하여 필요하게 되는 종된 공사
2. 2종 이상의 전문공사가 복합된 공사로서 공사예정금액이 3억원 미만이고, 주된 전문공사의 공사예정금액이 전체 공사예정금액의 2분의 1 이상인 경우 그 나머지 부분의 공사

② 제1항제1호의 부대공사로 인정하는 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 주된 공사와 부대공사의 공사 종류 간에 종속성(從屬性) 및 연계성(連繫性)이 인정될 것
2. 건설공사의 업종별 업무내용 및 시공기술의 난이도 등을 고려할 때 주된 공사의 건설사업자가 시공할 수 있고 주된 공사의 건설사업자가 부대공사를 시공하더라도 공사의 품질이나 안전에 지장을 초래하지 않을 것



③ 제2항에 따른 부대공사 판단 시 발주자는 다음 각 호를 고려해야 한다.

1. 공사의 전·후 시공과정상 주된 공사에 수반되는 공사인지
2. 전체 공사 중 주된 공사의 규모를 초과하지 않는지
3. 공사구간·기간·시기, 연약지반 등 특수여건, 공정 전반에 대한 종합적인 계획·관리 및 조정의 필요성 등 현지 여건
- ④ 부대공사의 범위 및 기준에 관하여 필요한 세부적인 적용 방법 및 사례는 별표 1과 같다.

4

학교장터(S2B)로 공사계약 공고 가능 여부

학교장터(S2B)를 이용하여 2인견적 수의계약 공고를 진행해도 되는지 여부

1. 근거: 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제6조의2 및 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제13조, 제26조, 제78조에 따른 정보처리장치의 지정에 관한 고시」
2. 답변
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제6조의2 및 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제13조, 제26조, 제78조에 따른 정보처리장치의 지정에 관한 고시」에 의하면, 「건설산업기본법에 따른 건설공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격 4억원 이하 공사(종합공사 4억원 이하, 전문공사 2억원 이하, 기타공사 1억6천만원 이하)의 수의계약 및 추정가격 2천만원 이하의 입찰」은 교육기관 전자조달시스템 (www.s2b.kr)에서 처리가 가능함

〈참고자료〉

■ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제6조의2 및 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제13조, 제26조, 제78조에 따른 정보처리장치의 지정에 관한 고시」[시행 2023. 4. 21.]

1. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제6조의2에 따른 “행정안전부장관이 지정·고시하는 정보처리장치”
- 다. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 적용 대상기관의 전자조달입찰 중 추정가격 1억원 이하인 물품의 제조·구매 및 용역의 수의계약·입찰, 건설산업기본법에 따른 건설공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격 4억원 이하 공사(종합공사 4억원 이하, 전문공사 2억원 이하, 기타공사 1억6천만원 이하)의 수의계약 및 추정가격 2천만원 이하의 입찰. 다만, 「출판문화산업 진흥법」 제22조에 해당하는 간행물을 구매하는 경우에는 금액 한도를 두지 아니한다.: 교육기관 전자조달시스템 (www.s2b.kr)



5

CCTV 공사 면허

CCTV 교체 공사 시 반드시 정보통신공사업 면허가 있는 업체와 계약하여야 하는지 여부

1. 근거: 「정보통신공사업법시행령」
2. 답변

「정보통신사업법 시행령」 제2조(공사의 범위)에 의하여 폐쇄회로텔레비전(CCTV)설비 공사는 정보통신공사에 해당하며, 다른 업종의 공사와 분리 발주하여야 함. 다만, 「정보통신사업법 시행령」 제4조(공사제한의 예외) 제1항에 정보통신공사업자(이하 “공사업자”라 한다) 외의 자가 시공할 수 있는 경미한 공사의 범위에 해당하는지 여부를 확인하여, 정보통신공사업자가 아닌 자와 계약을 체결할 수 있을 것임

〈참고자료〉

■ 「정보통신공사업법 시행령」[시행 2024. 5. 17.]

제2조(공사의 범위) ② 제1항에 따른 공사의 종류는 별표 1과 같다.

[별표 1] 공사의 종류(제2조제2항 관련)

구분	공사의 종류	업무내용
정보설비공사	정보제어·보안설비공사	인공지능빌딩시스템(IBS)설비, 관제(항공·교통·기상·주차)설비, 원격조정·자동제어(SCADA, TM/TC, 공장자동화 등의 정보통신설비를 포함한다)설비, 정보시스템관리설비, 방화탐지설비, 위치측정설비, 전자신호제어설비, 폐쇄회로텔레비전(CCTV)설비, 경비보안설비, 터널군관리(TGMS)설비, 수계통합자동제어설비, 수문제어설비, 홍수예경보설비, 민방공경보설비, 수도시설제어설비, 재해방자설비, 수처리(상수·하수 및 폐수 등을 포함한다)계측제어설비, 긴급구조시스템설비, 텔레메틱스(Telematics)설비 등의 공사

6

초등학교와 병설유치원 통합계약

초등학교와 병설유치원회계를 합쳐 공사계약이 가능한지 여부

1. 근거
 - 「유아교육법」
 - 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」
2. 답변

초등학교와 병설유치원의 경우 회계를 달리하는 독립된 기관이고, 기관별 별개의 사업임을 고려하여 각각 별도 계약 체결이 가능할 것으로 판단되나, 유아교육법 제19조의7에 따라 유치원회계를 초등학교의 학교회계와 통합하여 운영할 수 있음

〈참고자료〉

■ 「유아교육법」[시행 2022. 7. 21.]

제19조의7(유치원회계의 설치) ⑤ 제9조에 따라 병설된 유치원의 경우에는 필요하면 유치원회계를 해당 유치원을 병설한 학교의 학교회계와 통합하여 운영할 수 있다.



2 공사계약의 이행

1

착공일 지연

착공지연으로 계약서 상의 착공일에 착공을 하지 못한다면, 실제 착공일로 착공계를 접수하면 되는지, 변경계약을 진행하여야 하는지 여부

1. 근거: 「지방자치단체입찰 및 계약집행기준」

2. 답변

「지방자치단체입찰 및 계약집행기준」에 따르면, 공사계약의 이행 시 '계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 착공한다.'고 명시되어 있어 착공일은 계약서에 명시된 대로 진행하여야 함. 다만, 착공이 연기되었을 경우에는 계약서의 착공일을 실제 착공일자로 변경하여 진행하여야 할 것임. 한편, 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」에 의하면 '문서의 접수 등은 전자적으로 처리하여야 하며, 문서는 수신자에게 도달됨으로써 효력을 발생한다.'고 명시되어 있음. 이에 따라 공사계약에 있어 착공신고서 등의 제출 및 접수는 늦어도 착공일까지는 처리되어야 할 것임

〈참고자료〉

■ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」[시행 2024. 4. 1.]

제9장 계약 일반조건

제5절 계약의 이행

1. 공사계약의 이행

마. 착공공정정보

1) 계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 착공해야 하며 착공 시에는 다음 각 호의 서류가 포함된 착공신고서를 발주기관에 제출해야 한다. 다만, 계약담당자는 관련법령에서 특별한 규정이 없는 경우 공사기간이 30일 미만인 경우 등에는 착공 신고서를 제출하지 아니하도록 할 수 있다.

가) 「건설기술진흥법령」 등 관련법령에 따른 현장기술자지정신고서

나) 공사공정예정표

다) 안전환경 및 품질관리계획서

라) 공정별 인력, 장비투입계획서

마) 착공 전 현장사진

바) 직접시공계획통보서(관련법령에서 정한 경우)

사) 그밖에 계약담당자가 지정한 사항

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



2

착공계 접수

질문1) 착공·준공계를 반드시 문서등록대장에 문서접수를 하여야 하는지 여부

질문2) 착공 이후 설계변경으로 인한 증액 변경계약 시 착공 관련 서류를 변경금액으로 다시 받아야 하는지 여부

1. 근거: 「서울특별시교육청 계약업무 처리지침」

2.

답변1) 「서울특별시교육청 계약업무 처리지침」에 따르면 착공계 및 준공계의 경우 계약금액 1천만원 미만은 작성 생략 가능한. 덧붙여 학교(기관)는 공사 계약 관련 계약서, 착공계, 준공검사원 등을 받은 경우 문서를 접수하여야 하며, 접수한 문서에는 접수일시와 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제20조(기록물의 등록)에 따른 접수등록번호를 전자적으로 표시하여야 함

답변2) 금액이 변동되는 변경계약이 진행되었을 경우에는 금액이 명시된 서류는 변경된 금액으로 수정한 내용이 기재되어야 할 것으로 판단됨

〈참고자료〉

■ 「서울특별시교육청 계약업무 처리지침」

[붙임 4] 공사 계약 구비서류

진행 단계	서류명	근거	비고
착공	착공신고서(착공계)		계약금액 1천만원 미만 작성 생략 가능
준공	준공계		계약금액 1천만원 미만 작성 생략 가능

3

전기·수도료 징수

전기·수도료 징수액 산출시 기준 공사 금액은 계약금액인지, 준공금액인지 여부

1. 근거: 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」

2. 답변

수도광열비 산출은 재료비, 노무비, 공사기간, 공사규모 등에 따라 연동되는바 산정내용이 변경되었을 경우 그에 따라 계산하여 처리하여야 할 것임

〈참고자료〉

■ 「서울특별시교육청 계약업무 처리지침」

[붙임 4] 공사 계약 구비서류

진행 단계	서류명	근거	비고
착공	전기, 수도료납부 합의서 (또는 미사용 각서)	교육재정과 -24993 (2015.12.15.)	계약금액 1천만원 이하 전기, 수도료 미징수



4

전기·수도료 징수

전기·수도료 징수 대상은 실제 공사 공정에서 사용되는 수도 및 전기를 사용함을 의미하는 것인지, 간접적으로 사용하는 교내의 수도, 전기(조명, 화장실 등)를 경우까지 포함되는 것인지 여부

1. 근거: 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」
2. 답변

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 따르면 공사 예정가격의 순공사원가는 재료비, 노무비, 경비로 구분되며 경비의 세비목으로 전력비, 수도광열비 등이 규정되어 있고, 각 기관(학교)에서는 공사원가 계산 시 상기 기준에 의거 수도광열비 등을 포함하거나 공사특성을 감안하여 경비에서 제외하여 공사원가를 산출할 수 있음. 이에 따라, 각 기관(학교)에서는 공종별로 공사에 직접 사용되는 수도광열비 등을 공사 착공 시에 협의하여 전기, 수도료 납부 합의서 또는 미사용 각서를 통해 비용 관계를 명확하게 하여 처리하여야 할 것임

〈참고자료〉

■ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」[시행 2024. 4. 1.]

제2장 예정가격 작성요령

제5절 원가계산에 따른 예정가격 결정

제3관 공사 원가계산

6. 경비

가. 경비의 개념

경비는 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가 중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며, 기업의 유지를 위해 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.

나. 경비의 산출

경비는 해당계약목적물시공기간의 소요(소비)량을 측정하거나 제8절 "2-가"에 따른 원가 계산자료나 계약서, 영수증 등을 활용하여 산정해야 한다.

다. 경비의 세비목

- 1) 전력비, 수도광열비 : 계약목적물을 시공하는데 소요되는 해당 비용을 말한다.



3 검사와 대가지급

1

선금 지급

선금의 지급범위와 대상은 무엇이며, 공사기간 연장 시 선금보증서의 처리 방법 문의

1. 근거: 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」

2. 답변

선금은 공사, 물품 제조(구매는 제외), 용역 계약에 있어 계약상대자의 계약이행 전 또는 기성대가지급 전에 미리 그 대금의 일부를 지급하는 것으로 해당 계약의 노임이나 자재구입비, 보험료 등에 우선 충당할 수 있게 하여 원활한 계약이행을 목적으로 함.

선금의 지급금액은 계약금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위에서 계약상대자가 신청하는 바에 따라 지급함. 다만, 지방자치단체의 장이 원활한 계약 진행을 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 계약상대자의 재무건전성 등을 감안하여 계약금액을 초과하지 않는 금액을 지급할 수 있음

계약담당자는 선금 지급전 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」의 선금 지급 조건을 확인한 후 지급하되 보증보험과 필요한 담보권 등을 확보하여야 하며, 선금보증기간은 준공일자로부터 60일 이상으로 함. 공사 중지 또는 공사기간 연장 시 선금 보증서기간의 연장이 반드시 필요함

〈참고자료〉

■ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」[시행 2024. 4. 1.]

제1장 입찰 및 계약집행기준

제2절 선금 및 대가 지급

2. 선금의 지급

가. 선금의 의의

지방자치단체가 계약상대자의 청구에 따라 지급하는 선금은 계약상대자의 계약이행 전 또는 기성대가지급 전에 미리 그 대금의 일부를 지급하는 것으로 공사, 제조 및 용역계약에 있어서 해당 계약의 노임이나 자재구입비, 보험료 등에 우선 충당할 수 있게 하기 위해 계약체결 후 즉시 지급할 수 있도록 하고 있으며, 선금제도의 실효성을 확보하기 위하여 일정률(30% 이상)은 의무적으로 지급해야 한다.

나. 선금 지급대상범위

1) 다음 요건을 모두 충족해야 지급대상이 된다.

가) 공사, 물품 제조(구매는 제외) 및 용역계약

나) 법 제31조에 따라 입찰참가자격 제한을 받고 그 제한기간 중에 있지 아니한 경우

다) 선금지급일 기준 선금을 지급하려는 회계연도에 기성금을 지급한 사실이 없는 경우.



단, 원자재 가격급등 등 불가피한 사유로 인하여 선금을 지급하지 아니하면 계약 이행이 곤란한 경우는 제외한다.

- 2) 계약금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위에서 계약상대자가 신청하는 바에 따라 지급한다. 다만, 지방자치단체의 장이 원활한 계약 진행을 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 계약상대자의 재무건전성 등을 감안하여 계약금액을 초과하지 않는 금액을 지급할 수 있다.
- 3) 「공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제」 및 「단순노무용역근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제」에 따른 계약의 선금 지급률 산정 시에는 계약금액에서 직접노무비를 제외한 금액을 기준으로 한다.

2. 채권 확보

가. 채권확보 방법

1) 보증서제출

계약담당자는 선금을 지급할 경우에는 계약상대자로 하여금 시행령 제37조 제2항에 따른 증권 또는 보증서를 제출하게 해야 한다.

3) 지급확약서의 제출

계약담당자는 보증서 제출이 면제된 계약상대자가 계약이행 중 선금반환사유가 발생한 때에는 선금잔액에 해당하는 금액을 현금(체신관서나 은행법의 적용을 받는 금융기관이 발행한 자기앞 수표를 포함한다)으로 반납할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서를 제출하게 해야 한다.

5. 선금의 사용과 정산

가. 선금지급조건

- 1) 계약담당자는 계약상대자에게 선금을 지급하려는 경우에는 채권확보조치, 선금의 사용과 배분, 정산과 반환청구 등 그밖에 필요한 사항을 선금지급 조건으로 명시해야 한다.
- 2) 계약상대자는 계약목적 달성을 위한 용도 이외의 다른 목적에 사용해서는 안 되고 노임 지급과 자재 확보에 우선 사용해야 한다.
- 3) 계약담당자는 계약이행이 원활하지 않아 선금이 다른 목적에 사용되었는지 확인할 필요가 있다고 판단되는 경우 사용내역서를 제출하게 할 수 있다.

나. 선금사용방법

- 1) 계약담당자가 계약상대자에게 선금을 지급할 때에는 다음 사항을 준수하게 해야 한다.
 - 가) 수령한 선금을 해당 계약의 노임(공사계약 및 단순노무용역계약은 제외) 지급과 자재 확보 등 해당 계약목적 달성을 위한 용도로 사용
 - 나) 원도급자나 공동수급체 대표자는 공동수급체구성원이나 하수급자에게 선금 수령 사실을 5일 이내에 서면통지
- 2) 계약담당자가 공동수급체 대표자나 원도급자에게 선금을 지급한 때에는 선금지급일로부터 15일 이내에 공동수급체구성원이나 하수급자에게 현금으로 지급하게 하고 선금배분 여부를 확인해야 한다.
- 3) 계약담당자는 선금을 전액 정산하기 이전에는 계약에 따라 발생한 권리의무를 제3자

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



에게 양도하게 할 수 없다. 다만, 4-가에 따라 선금 지급을 보증한 기관의 동의를 얻어 공사대금청구권을 양도하려는 경우에는 선금을 전액 정산하기 이전이라도 공사대금청구권을 제3자에게 양도하게 할 수 있다.

라. 선금의 정산

- 1) 선금은 기성 및 기납 부분의 대가지급시마다 다음 방식에 따라 산출한 선금정산액 이상을 정산해야 한다.

$$\text{선금정산액} = \text{선금액} \times \frac{\text{기성(기납) 부분의 대가상당액}}{\text{계약금액}}$$

7. 대가지급 시 구비서류

가. 세금계산서와 대금청구서

나. 기성검사인 경우 기성검사조서

- 1) 기성 및 기납대가를 30일마다 지급하는 경우 감독조서로 갈음(단, 3회마다 1회는 정식검사)
다. 선금, 보증금을 지급하는 경우 보증서와 필요한 담보권 확보

라. 세입의 원인이 되는 계약인 경우도 필요한 채권 확보

마. 국세와 지방세 납세증명서(시행령 제25조 제1항 각 호에 따른 수의계약의 경우 생략 가능. 다만, 제7호 가목은 제외). 이 경우 「국세징수법 시행령」 제93조 및 「지방세징수법 시행령」 제5조 제3항의 요건에 해당하는 경우에는 체납 사실 여부를 확인함으로써 납세증명서 제출을 생략한다.

바. 준공금인 경우 준공검사조서, 하자보증서

사. 채권이 양도된 경우 양도가 되었다는 입증서류

아. 공사 하도급대금 지급 입증서류(하도급자 통장사본, 하도급자의 대금수령 확인서 등)

자. 그 밖에 계약담당자가 대금지급에 필요하다고 판단되는 서류

2

고용·산재보험 가입증명

상용근로자로 진행된 공사의 경우 현장별 고용·산재보험을 가입하여야 하는지 여부

1. 근거: 국토교통부 고시 제2021-905호

2. 답변

「건설산업기본법 시행령」 제22조제7항 및 제26조의2제1항에 따르면 건설공사의 도급계약 당사자는 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」에 따른 보험료의 비용을 도급금액 산출내역서에 포함하여야 하며, 또한 국토교통부 고시 제2021-905호에 따르면 고용보험, 산업재해보상보험은 모든 건설공사에 해당 보험료 요율을 적용하여 보험료를 계산하여야 함. 이에 따라 공사에 참여한 계약업체 소속직원에 대한 고용산재보험 납입확인서를 징구하여 확인한 후 지급 처리하여야 할 것임



4 공사목적물의 하자

1

하자보수보증금 징구

수목전지공사의 경우 하자보수보증금 징구 대상인지 여부

1. 근거: 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」

2. 답변

「지방계약법」 등 관계법령에 의하면, 조경공사의 경우 금액에 상관없이 계약상대자로 하여금 그 계약의 하자보수를 보증하기 위하여 하자보수보증금을 내도록 하여야 함. 다만 「지방계약법 시행규칙」에는 그 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니하다고 지방자치단체의 장 또는 계약담당자가 인정하는 공사는 하자보수보증금을 납부하지 아니하게 할 수 있다고 명시되어 있으므로, 계약담당자는 질문의 공사계약이 성질상 하자보수가 필요하지 않은지, 수목전지 외 식재공사 등 하자보수가 필요한 부분이 있는지 여부까지 충분히 검토하여 하자보수보증금 징수 여부를 결정하여야 함

〈참고자료〉

■ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」[시행 2024. 2. 17.]

제21조(하자보수보증금) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제20조제1항 및 제2항에 따라 담보책임의 존속기간을 정한 경우에는 계약상대자로 하여금 그 계약의 하자보수를 보증하기 위하여 하자보수보증금을 내도록 하여야 한다. 다만, 다른 지방자치단체, 공공기관 및 지방공기업 등 대통령령으로 정하는 계약상대자에 대하여는 하자보수보증금의 납부를 면제할 수 있다.

■ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」[시행 2024. 7. 10.]

제71조(하자보수보증금) ① 법 제21조에 따른 하자보수보증금은 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 계약금액의 100분의 2 이상 100분의 10 이하로 하여야 한다. 다만, 계약의 성질상 하자보수가 필요하지 아니한 경우로서 행정안전부령으로 정하는 경우에는 하자보수보증금을 내지 아니하게 할 수 있다.

■ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」[시행 2023. 7. 3.]

제70조(하자보수보증금률) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약을 체결할 때 영 제71조제1항 본문에 따라 다음 각 호 구분에 따른 계약금액에 대한 하자보수보증금률을 정하여야 한다. 이 경우 각 공종 간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공종을 기준으로 한다.

1. 철도, 댐, 터널, 철강교설치, 발전설비, 교량, 상하수도구조물 등 중요 구조물공사 및 조경공사: 100분의 5
- ② 영 제71조제1항 단서에 따라 하자보수보증금을 납부하지 아니하게 할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사로 한다.
 1. 「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 따른 건설업종의 업무내용 중 구조물 등을 해체하는 공사
 2. 단순암반자르기공사, 모래·자갈채취공사 등 그 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니하다고 지방자치단체의 장 또는 계약담당자가 인정하는 공사
 3. 계약금액이 3천만원을 초과하지 아니하는 공사(조경공사는 제외한다)



1. 건설폐기물 분리 발주 여부

구 분	내 용
질의	▶ 기존 담장 철거 공사 시 건설폐기물 발생량이 100톤 이상 예정인데 담장 설치 공사 (17,000천원)와 폐기물 처리 용역(3,000천원)으로 각각 수의계약 할 수 있는지?
답변	▶ 건설폐기물의 양이 100톤 이상인 건설공사에 해당된다면 분리 발주하여야 하며, 각각의 추정 가격이 2천만원 미만인 경우에는 지정정보처리장치를 이용하지 않고 적격한 업체와 수의계약 방법을 검토할 수 있음
	★ 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제15조, 같은 법 시행령 제11조 ★ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장(행정안전부 예규)

2. 올바로시스템(건설폐기물) 적용기준

구 분	내 용
질의	▶ 공사 준공 후 정산 시 폐기물처리 서류에 인계서, 확인서, 필증, 계량증명서 등이 있는데 추가로 받아야 하는 서류는?
답변	▶ 건설폐기물 총배출량이 10톤 미만인 경우에는 간이인계서의 작성으로 갈음할 수 있으며, 10톤 이상인 경우에는 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제18조에 따라 전자정보처리 프로그램 (올바로 시스템)에 입력하여야 함
	★ 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제18조, 시행규칙 제10조

3. 설계변경 시 보험료 증감 여부

구 분	내 용
질의	▶ 공사를 실시하면서 인건비의 증감이 발생할 경우, 4대 보험료도 법정요율에 따라 정산해야 하는지 여부
답변	▶ 건강·연금·고용 보험료는 사회보험의 보험료 적용기준(국토교통부 고시) 등 관계법령에 따라 요율이 법적으로 정해져 있으므로 설계변경에 따라 인건비의 증감이 있을 경우 4대 보험료도 법정 요율에 따라 증감하여야 할 것임
	★ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장(행정안전부 예규)



4. 계약 후 착공 연기 여부

구 분	내 용
질의	▶ 공사계약 후 업체에서 갑자기 닥친 한파로 착공이 불가능하다고 착공일을 1주일 연기요청하여 착공일을 연기하고자 함에 관련 절차 및 방법
답변	▶ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규) 제9장(계약 일반조건)에 따라 계약서에 서 정한 착공일자에 착공신고서를 제출해야 하며, 계약 시 공사업체와 착공일자를 협의하여 결정 ▶ 이미 계약이 이루어진 경우에는 반드시 계약을 변경해야 함 ▶ 공사 착공일자 연기 및 공사 일시중지 등의 불가피한 경우는 공정의 성질에 따라 연기 사유가 적정한지를 판단(소속 교육지원청 학교시설지원과와 협의 등) 해야 함 (예시) 동절기 공사 중지 사유: 콘크리트양생, 수목심기, 바닥포장 등 통상 동절기 폭설 및 혹한기 등이 지속적으로 3일 이상 지속됨에 따라 공사 품질이나 안전상의 문제가 발생할 우려가 있는 경우 등 ★ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장(행정안전부 예규)

5. 산출내역서의 인건비 정산 여부

구 분	내 용
질의	▶ 공사 산출내역서의 인건비보다 낮은 금액의 인건비가 사용된 경우, 차액을 준공 정산하여 감액해야 하는지?
답변	▶ 발주기관은 계약상대자의 월별 노무비 청구액을 객관적 증빙자료에 의해 확인, 지급하고 사업부서는 전월 지급 내역 확인 후 미지급이 있는 경우 시정 지시하고 이를 미이행하는 경우 지방고용노동(지)청에 통보하는 등의 조치를 할 수 있음 ▶ 그러나 당초 산출내역에 계상된 직접 노무비와 실제 발주 기관에서 계약상대자에게 지급한 직접 노무비가 상이하더라도 이를 정산 하도록 하는 규정은 없음 ▶ 본 노무비 구분관리 및 지급확인제도는 산출내역서상 직접노무비와 별도로 계약상대자가 실제 공사근로자의 노무비를 청구하고, 발주기관에서 청구된 금액만큼 지급되었는지를 확인하는 취지의 제도라는 점을 감안하시기 바람 ★ 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 실무요령 (교육재정과-10178, 2012. 5. 25.)

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



6. 하자검사조서 작성 여부

구 분	내 용
질의	▶ 공사계약에서 하자검사조서 작성 및 하자보수보증금 납부가 반드시 필요한지 여부
답변	▶ 하자담보책임기간 중에는 연 2회 이상 정기검사를 실시하여야 하며, 이 경우 검사자는 하자검사 조서를 작성하여야 함 ▶ 단, 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니하다고 지방자치단체의 장 또는 계약 담당자가 인정하는 공사는 예외 ▶ 다만, 계약금액 3천만 원 이하인 공사의 경우 하자검사조서 생략이 가능함 ▶ 그리고 계약금액 3천만 원 이하인 경우 하자보수보증금 납부 면제가 가능하며, 납부를 면제한 경우 하자보수보증금 지급 각서를 징구하여야 함
	★ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조

7. 재원이 다른 사업에 대해 분리 발주 여부

구 분	내 용
질의	▶ 놀이터 조성공사(목적사업비: 115,000천원)와 운동장 주변 고무바닥 교체공사(보조금: 30,000천원)를 실시할 경우 분리 발주 가능 여부
답변	▶ 계약 담당자는 동일 구조물 공사 또는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공종별로 분할하지 아니하고 일괄하여 계약을 체결해야 함 ▶ 2개의 사업은 재원이 다를지라도 이미 예산이 확정되었고, 동일한 장소(운동장)에서 동일한 공종(조경공사업)으로 추진되는 사항이므로 분할계약 금지사항에 해당하는 것으로 판단되며, 설계비 절약은 분할계약 사유가 되지 않음 ▶ 운동장과 놀이터 공사를 같이 진행할 경우 학생들의 야외 놀이 공간이 없어, 공사 시기를 분리하고자 하는 경우 입찰공고문과 공사시방서에 위 내용을 안내하여 공사일정을 조정하는 방안을 검토하는 것이 바람직함
	★ 건설산업기본법 및 같은 법 시행령 ★ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 ★ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준



8. 전문공사업 구비 여부

구 분	내 용
질의	▶ 난방공사 예정금액이 13,000천원 전문건설업 면허 없이 시공이 가능한지 여부
답변	▶ 공사예정금액이 50,000천원 미만인 종합공사와 15,000천원 미만인 공사의 경우 경미한 건설공사로서 전문건설업 면허를 필요로 하지 않음 ▶ 그러나 가스시설공사, 승강기설치공사, 난방공사의 경우에는 공사예정 금액이 15,000천원 미만이어도 전문건설업자가 시공하여야 함
	★ 건설산업기본법 제9조 및 제16조 ★ 건설산업기본법 시행령 제8조 및 제21조

9. 관급자재 발주 여부

구 분	내 용
질의	▶ 난간설치 공사 시 옥상구조 특성상 일부는 나라장터에 등록된 펜스(설치비 포함)를 구입하고 일부는(12,000천원) 수의계약하여 스테인리스로 시공이 가능한지 여부
답변	▶ 공사에 사용할 자재는 설계서에 포함되어 작성되어야 하고, 공사계약 발주 시 자재의 품질, 수급사항 및 공사현장 등을 종합적으로 참작하여 효율적이라고 판단되는 경우 공사에 필요한 자재를 직접 관급자재로 공급할 수 있음 ▶ 그러나 공사 설계내역서, 시공기술상의 특성 및 작업방법, 공종간의 종속성, 현지여건 등을 감안할 때 공사에 필요한 자재를 포함하여 입찰(또는 2인 이상 견적서 제출공고 등)을 통해 발주할 수 있음에도 특정한 업체 선정을 위하여 공사계약과 자재구입을 분리한 후 1인으로부터 견적서를 받아 수의계약을 하는 것은 적절하지 않음
	★ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제86조

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



10. 협상에 의한 계약 가능 여부

구 분	내 용
질의	▶ 도서관 리모델링 공사가 협상에 의한 계약 대상이 될 수 있는지 여부
답변	▶ 협상에 의한 계약이 가능한 공사는 지방계약법 제43조에 의하여 물품(단순 물품구매는 제외한다)·용역(청소·경비 등 단순한 노무를 제공하는 용역은 제외한다)계약을 체결할 때에 계약이행의 전문성·기술성·창의성·예술성, 공공시설물의 안전성 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 제42조에도 불구하고 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 정한 경우에는 예정가격) 이하로 입찰한 자 중에서 해당 지방자치단체에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있음 ▶ 따라서, 각급학교에서 추진하는 도서관 리모델링 공사에는 협상에 의한 계약 적용이 되지 않음
	★ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조 ★ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제42조의 2 ★ 지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준 제5장(행정안전부 예규)



2

임금직접지급제 세부운영 Q&A

Q1 하도급지킴이가 아닌 다른 전자대금시스템을 이용하여 공사대금을 하수급인, 근로자 등에게 구분하여 청구지급하는 경우 건설산업기본법 제34조제9항을 준수한 것으로 볼수 있는지?

A) 현행 「건설산업기본법」제34조제9항에 따르면, 공사대금을 청구수령하는 경우 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2제1항에 따른 '전자조달시스템 등'을 이용하도록 하고 있음 또한, 같은법 시행령 제7조제2항에서 '전자조달시스템 등'의 기능을 규정하고 있는바, 위 기능을 모두 갖춘 시스템을 활용하여 청구지급하는 경우라면 건설산업기본법에서 정하는 시스템으로 인정될 수 있을 것임

Q2 노무비를 근로자 본인이 아닌 타인명의 계좌로 청구지급할 수 있는지?

A) 근로기준법 제43조 규정을 고려할 때 근로자 임금은 근로자 본인명의의 계좌로 청구지급 하여야 할 것임
다만, 근로자가 본인명의 계좌를 개설할 수 없거나, 다른 방식으로 지급을 원하는 경우 계약상대자(하수급인 포함)가 근로자에게 노무비를 현금으로 미리 지급할 수 있음(가족 등 수령 불가하고 근로자에게 현금 지급), 계약상대자가 근로자에게 노무비를 선지급한 경우 계약상대자 명의의 계좌로 청구·지급이 가능할 것임

Q3 직접지급합의 등에 따라 발주처로부터 하도급, 자재·장비대금을 직불처리하는 경우에도 시스템에서 구분청구하여야 하는지?

A) 건설산업기본법 등에 따른 하도급대금 직접지급의 경우에도 전자대금시스템을 이용하여 구분청구하여야 하며,
현재 하도급지킴이 시스템에서 하수급인(자재·장비대금 포함)이 발주자에게 직접 청구할 수 있도록 구현되어 있음

Q4 건설산업기본법 제34조 제9항은 종합공사, 전문공사에 상관없이 적용하여야 하는지?

A) 건설산업기본법 제34조 제9항 적용과 관련하여 같은 법 부칙 제4조(경과조치) 및 동 법 시행규칙 제28조 제5항(소규모공사 등)에서 법 시행('19.6.19.) 당시 이미 계약이 체결된 건설공사와 1건 공사의 도급금액이 3천만원 미만이거나 공사기간이 30일 이내인 공사는 적용대상에서 제외하고 있음 따라서, 위 규정에서 정하는 공사 이외에는 종합·전문공사 여부 등과 관계없이 모두 적용하여야 함

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



Q5 건설산업기본법 시행규칙 제28조 제6항과 관련하여 1건 공사의 도급금액이 5천만원 미만인 공사는 같은 법 제34조 제9항에서 예외가 되는데 도급금액이 6천만원으로 계약 체결된 공사가 계약금액 4천만원으로 감액되는 계약변경이 이루어질 경우 전자대금시스템을 이용하지 않아도 되는지?

- A) 법 시행('19.6.19.) 이후 개정된 건설산업기본법 시행규칙(국토교통부령 제765호) 시행일 전인 '20.12.31.까지 국가, 지방자치단체 또는 법령이 정하는 공공기관(건설산업기본법 시행령 제34조의5제1항)과 계약체결(단일계약 기준)한 최초로 도급받은 금액이 5천만원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사로 전자대금시스템 적용대상 공사에 해당되었다면 변경계약에 의하여 5천만원 미만이 되었더라도 전자대금시스템을 사용하여야 하며,
- 최초로 도급받은 금액이 5천만원 미만이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사로 전자대금시스템 적용대상 공사에 해당되지 아니하였다면 변경계약에 의하여 5천만원 이상이 되었더라도 전자대금시스템 적용대상 공사에 해당되지 아니함
- # 개정 건설산업기본법 시행규칙(국토교통부령 제765호) 시행일인 '21.1.1.부터는 국가, 지방자치단체 또는 법령이 정하는 공공기관*과 계약 체결(단일계약 기준)한 도급금액이 1건 공사의 3천만원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사가 적용대상임(건설산업기본법 시행규칙 제28조제6항)

Q6 회사에서 직접 월급으로 지급하는 정규직근로자의 경우에도 발주자 임금직접지급제 대상이 되는지?

- A) 발주자 임금직접지급제도는 발주자가 건설근로자 임금 등을 전자적 대금지급시스템*을 통해 직접 지급하는 형태로 운영하는 제도로써 건설산업기본법 제34조 제9항에 따라 전자대금시스템을 통해 별도로 청구·지급해야 하는 노무비는 계약예규 “예정가격 작성기준” 제10조 및 제18조에 따른 **직접노무비** 적용 근로자를 대상으로 하고 있음**

* 건설사가 임금 등을 인출하지 못하도록 제한하고, 근로자 계좌 등으로 송금만 허용

** 공사현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접 작업에 종사하는 종업원 및 근로자에 의하여 제공되는 노동력의 대가

다만, 직접노무비 대상 근로자라 하더라도 회사와의 고용관계에 따라 월급제·연봉제 형태로 지급받는 근로자인 경우에는 계약예규 “공사계약일반조건”에 따른 ‘노무비 구분관리 및 지급확인’ 규정을 참고하여 발주기관의 사전 승인을 받아 다른 방식에 의하여 청구·지급처리 할 수 있을 것으로 판단됨



3 계약 구비서류(공사)

진행 단계	서류명	근거	비고
품의 및 계약방법 결정	품의서	학교회계 규칙 제32조	■ 품의금액 50만원 이하 전결 가능
	설계서	원가계산 제비율	■ 시방서 · 도면 등 포함, 기초금액 작성
공 고	공고서		
	계약 일반조건	집행기준 제13장	
	계약 특수조건		■ 필요한 경우에 한하여 작성
계약상대자 (낙찰자) 결정	견적서	지방계약법 시행령 제30조	
	적격심사 서류	낙찰자 결정기준 제2장	■ 입찰 시에만 장구
계약 체결	계약서	지방계약법 시행령 제50조	■ 계약금액 5천만원 이하 작성 생략(승낙사항 등으로 대체) 가능
	승낙사항	학교회계 규칙 제32조의2	■ 계약금액 1백만원 이하 승낙사항은 공급자 날인 생략 가능
	산출내역서		■ 견적서 등으로 내역을 확인할 수 있는 경우 생략 가능
	계약보증금 (보증서, 지급확약서)	지방계약법 시행령 제53조	■ 계약금액 5천만원 이하 면제 가능 (단, 지급 확약서는 장구) ■ 지급확약서는 계약서 작성 시에만 장구 (계약서 미작성시 승낙사항으로 대체)
	인지세	인지세법 제3조	■ 계약금액 1천만원 이하 해당없음
	국민주택채권	주택도시기금법 시행령 제8조	■ 계약금액 5억원 미만 해당없음
	공사 면허 등록증, 등록수첩		■ 공사별 해당 면허 확인 시 장구
	사업자등록증 사본		■ G2B 등록정보로 대체 가능 ■ 사업자등록번호 등으로 사업자등록사항이 확인되는 경우 생략 가능
	등기사항전부증명서 (법인등기부등본)		■ 필요한 경우만 장구
	사용인감계		■ G2B 경쟁입찰참가자격등록증 등으로 대체 가능
	청렴서약서	지방계약법 제6조의2	

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



진행 단계	서류명	근거	비고
-------	-----	----	----

계약 체결	수의계약 체결제한 여부 확인서	공직자의 이해충돌방지법 제12조	
	수의계약 각서	집행기준 제5장	■ 입찰은 해당없음
	조세포탈 서약서	지방계약법 제31조의5 및 시행령 제93조	
	계좌 사본(예금주 확인)		■ 다른 서류 등으로 실명계좌 확인만 가능하면 생략 가능

착공	착공신고서(착공계)		■ 계약금액 1천만원 미만 작성 생략 가능
	현장기술자 지정신고서		■ 계약금액 1천만원 미만 작성 생략 가능 ■ 단, 발주기관에서 필요한 경우 소규모 공사도 관련 서류 징구
	공사공정예정표		■ 계약금액 1천만원 미만 작성 생략 가능
	착공 전 현장사진		■ 준공사진의 공사전 사진으로 대체 가능
	직접시공계획서	건설산업기본법 시행령 제30조의2	■ 계약금액이 4천만원 미만이고, 공사기간이 30일 이내인 경우 제출 생략 가능 ■ 건설산업기본법 제28조의2 제2항 단서조항, 전문공사업체가 전문공사를 도급받은 경우 통보 제외
	전기, 수도료 납부 합의서 (또는 미사용 각서)	교육재정과 -24993(2015. 12. 15.)	■ 계약금액 1천만원 이하 전기, 수도료 미징수
	노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서	집행기준 제13장	■ 노무비 선지급 또는 공사기간 1개월 미만의 경우 '노무비 구분관리제 적용 제외 확인서' 징구로 대체 ■ 상용근로자만으로 공사하는 경우 '노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외 확인서' 징구로 대체
	공사(용역)안전·보건 체크리스트	안전총괄담당관 -5166(2024. 7. 29.)	

준공	준공계		■ 계약금액 1천만원 미만 작성 생략 가능
	준공검사원(의뢰서)		■ 계약금액 1천만원 미만 작성 생략 가능
	준공내역서·준공정산동의서		■ 준공정산동의서(내역 변경 시)
	산업안전보건관리비 집행내역	건설업 산업안전보건 관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시)	■ 총공사금액 2천만원 미만 미적용 ■ 세금계산서, 거래명세서, 사진, 지급증빙 등



진행 단계	서류명	근거	비고
-------	-----	----	----

준공	환경보전비 집행내역	건설기술진흥법 시행규칙 제61조	■ 세금계산서, 거래명세서, 사진, 지급증빙 등
	보험 납입 증명확인서	집행기준 제1장	■ 국민연금 · 건강 · 노인장기요양보험료, 산재 · 고용보험료 계상 시 징구
	건설근로자 퇴직공제부금 납부확인서	건설산업기본법 시행령 제83조	■ 공사에정금액 1억원 미만 마적용
	폐기물 처리 관련 서류 [계약금액에 반영 시 - 정산항목]	건설폐기물법 시행령 제2조, 제11조	■ 폐기물처리비 계상 시 징구 ■ 인계서, 확인서, 필증, 계량증명서 등 - 5톤미만: (간이)계량증명서, 세금계산서 등 - 5톤이상: 올바른시스템 처리 실적보고서, 계량증명서, 세금계산서 등
	각종 필증		■ 해당 공사시 징구
	준공 사진		■ 청소까지 완료된 마감사진
	준공검사조서	지방계약법 시행령 제65조	■ 계약금액 3천만원 미만 작성 생략 가능

대가 지급	대가청구서 및 세금계산서	지방계약법 시행령 제67조	
	국세 납세증명서	국세징수법 제107조	■ 수의계약 시 제출 생략 (국세징수법 시행령 제91조)
	지방세 납세증명서	지방세징수법 제5조	■ 수의계약 시 제출 생략 (지방세징수법 시행령 제5조)
	4대 사회보험료 완납증명서	국민연금법 제95조의2 국민건강보험법 제81조의4 고용산재보험료징수법 제29조의4	■ 지방회계법 시행령 38조에 따른 일상경비로 대가를 지급받는 계약 등 관계 법령에서 규정한 경우 생략 가능 (국민연금법 시행령 제70조의4, 국민건강보험법 시행령 제47조의3, 고용산재보험료징수법 시행령 제41조의5)
	하차보수보증금 (보증서)	지방계약법 시행규칙 제70조	■ 조경공사를 제외한 계약금액 3천만원 이하 공사 면제 가능(단, 지급 약속서 징구)
	노무비 지급내역서	집행기준 제13장 건설산업기본법 제34조	■ 상용근로자 만으로 공사하는 경우 '노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외 확인서' 징구로 대체 ■ 도급금액 3천만원 이상이고 공사기간 30일 초과 의 경우, 전자대금시스템 (하도급지킴이) 이용 의무화

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



4

공사 관련 서식 [출처: 공사서류 원클릭 프로그램]

(1) 승낙사항	425
(2) 관련 회계예규 적용	426
(3) 사용인감계	427
(4) 계약보증금납부서	428
(5) 계약보증금 지급각서	429
(6) 청렴서약서	430
(7) 수의계약 각서	431
(8) 조세포탈 관련 결격사유 각서	432
(9) 공사 안전·보건 체크리스트	433
(10) 추락재해 예방 체크리스트	434
(11) 착공신고서	435
(12) 공공요금 납부 각서	437
(13) 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서	438
(14) 노무비 구분관리제 적용 제외 확인서	440
(15) 노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외 확인서	441
(16) 준공계	442
(17) 준공검사원	443
(18) 준공검사조서	444
(19) 하자보수보증금 납부서	445
(20) 하자보수보증금 지급각서	446
(21) 준공정산동의서	447
(22) 대금청구서	448
(23) 공공요금 산출서식	449



승낙사항 (공사집행)

- 1) 계약사항에 의하여 2025년 02월 04일 착공하고 2025년 02월 28일까지 준공하여야 한다.
- 2) 설계의 변경에 의하여 계약금액에 증감이 생긴 때에는 명세서상의 단가로 증감하고 그 단가에 의하기 어려운 때에는 설계변경 당시의 단가에 의한다.
- 3) 기한 내에 공사를 준공하지 못한 때에는 그 지연일수 1일에 대하여 계약금액의 0.5/1000에 해당하는 지연배상금을 납부하여야 하며, 납부하여야할 금액은 계약대가에서 상계할 수 있다.
- 4) 계약상대자는 공사 준공일로부터 1년간 그 공사의 공종별 하자에 대하여 담보 책임을 진다.
- 5) 기타 이 계약서에 명시되지 아니한 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 규정을 준용한다.

2025년 1월 20일

계 약 명 : ○○초 늘봄교실 공간조성공사

상 호 : ○○건설주

사업자등록번호 : 123-45-67890

주 소 : 서울시 00구 00로 00길 000

대 표 자 : ○○○ (인)



관련 회계예규 적용

본 계약 체결 당시의 회계예규(일반조건, 특수조건(조달청 공사계약특수조건 포함), 입찰유의서, 지방서 등] 는 본계약서의 첨부 여부와 관계없이 당연히 적용된다.

2025년 1월 20일

계 약 명 : ○○초 늘봄교실 공간조성공사

상 호 : ○○건설㈜

사업자등록번호 : 123-45-67890

주 소 : 서울시 00구 00로 00길 000

대표자 : ○○○ (인)

서울○○초등학교장 귀하



사 용 인 감 계

증명인감

사용인감

위 인감은 본인이 사용하는 인감으로서 아래 공사의 계약관련 등에 사용하겠으며, 위 인감사용으로 인한 법률상의 모든 책임은 본인(폐사)이 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

□ 공 사 명 : ○○초 늘봄교실 공간조성공사

2025년 1월 20일

회 사 명 : ○○건설(주)

대 표 자 : ○○○ (인)

주 소 : 서울시 00구 00로 00길 000

서울○○초등학교장 귀하



계 약 보 증 금 납 부 서

계 약 건 명	○○초 늘봄교실 공간조성공사		
계 약 번 호	제 1 호	계약(예정)연월일	2025년 1월 20일
계 약 금 액	금 100,000,000 원(금 일억 원정)		
계약보증금액	금 5,000,000 원(금 오백만 원정)		
보증금납부방법	지급각서		
계약이행기간	2025년 2월 4일 ~ 2025년 2월 28일		

위의 금액을 계약보증금으로 납부합니다.

2025년 1월 20일

업 체 명 : ○○건설㈜
사업자등록번호 : 123-45-67890
주 소 : 서울시 00구 00로 00길 000
대 표 자 : ○○○ (인)

서울○○초등학교장 귀하

계약보증금 지급각서

서울〇〇초등학교장과 체결한 〇〇초 늘봄교실 공간조성공사 계약에 대하여 지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제53조 제1항의 규정에의거 계약보증 금을 면제 받았으나, 같은법 시행령 제54조의 계약보증금 세입조치 사유가 발생하였을 때는 지체 없이 이에 해당하는 금액을 현금으로 납부할 것을 약속합니다.

계 약 건 명 : 〇〇초 늘봄교실 공간조성공사

계 약 금 액 : 금 100,000,000 원(금 일억 원정)

계약보증금 : 금 5,000,000 원(금 오백만 원정)

2025년 1월 20일

업 체 명 : 〇〇건설주

사업자등록번호 : 123-45-67890

주 소 : 서울시 00구 00로 00길 000

대 표 자 : 〇〇〇 (인)

서울〇〇초등학교장 귀하



청렴서약서

○○초 늘봄교실 공간조성공사에 참여한 당사 대리인과 임직원은 「지방계약법」 제6조의 2에 따라 입찰(견적), 낙찰, 계약체결, 계약이행 과정에서 아래 각 호의 청렴서약사항을 준수할 것이며, 이를 위반할 때에는 낙찰을 취소하거나 계약을 해제, 해지하는 등의 모든 불이익을 감수하고, 이에 민, 형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

1. 관계 공무원에게 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 중여, 금품, 향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하지 않을 것이며, 이를 위반하면 「지방계약법」 제31조 제1항 제7호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.
2. 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰(견적)의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위 시에는 「지방계약법」 제31조 제1항 제2호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.
3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선, 청탁을 통하여 입찰(견적) 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.
4. 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 해당 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠습니다.

2025년 1월 20일

서약자 : ○○건설㈜

대 표 : ○○○ (인)

서울○○초등학교장 귀하



각 서

업체명	○○건설㈜	소재지	서울시 00구 00로 00길 000
대표자	○○○	업종(등록)	시설물유지관리

상기 본인(법인)은 귀 기관과 수의계약을 체결함에 있어서 불임 배제사유 중 어느 사유에도 해당되지 않으며, 차후에 이러한 사실이 발견된 경우 계약의 해지(해제) 및 부정당업자의 제재처분을 받아도 하등의 이의를 제기하지 않겠습니다.

<수의계약 배제사유>

- ① 견적서 제출 마감일 현재 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정된 경우
- ② 입찰참가자격 제한기간 중에 있는 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외)
- ③ 견적서 제출 마감일을 기준으로 법 제31조 또는 다른 법령에 따라 부실이행, 담합행위, 입찰, 계약 서류의 허위, 위조 제출, 입찰·낙찰·계약이행 관련 뇌물 제공으로 부정당업자 제재 처분을 받고 그 종료일로부터 3개월이 지나지 아니한 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외)
- ④ 공사 또는 기술용역의 경우 기술자 보유현황이 관련법령에 따른 업종등록 기준에 미달하는 자
※ 기술자보유현황의 심사는 「낙찰자결정기준」 제1장 입찰참가자격 사전심사기준 제5절 “4”의 그밖에 해당공사 수행능력상 결격여부, 제2장의2 기술·학술연구 용역 적격심사 세부기준 <별표>의 기술인력 평가방법을 준용한다. 이때 ‘입찰공고일’은 ‘안내공고일’로 ‘적격심사서류 제출마감일’은 ‘견적서 제출마감일’로 본다.
- ⑤ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체의 입찰, 계약 및 그 이행과 관련하여 10일 이상 지연배상금 부과, 정당한 이행명령 거부, 불법하도급, 5회 이상 하자보수 또는 물의를 일으키는 등 신용이 떨어져 계약 체결이 곤란하다고 판단되는 자
- ⑥ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체와의 계약 및 그 이행과 관련하여 정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출한 사실이 있는 자
※ 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니하는 경우는 법 제31조에 따른 입찰참가자격 제한에는 해당되지 아니하나 수의계약 배제사유에 해당됨.
- ⑦ 수의계약 체결일 현재 법 제33조에 해당하는 자
 1. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원의 배우자인 사업자(법인은 대표자)
 2. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원(배우자 포함)의 직계 존·비속인 사업자
 3. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원이 자본금 총액의 50%이상을 소유한 자
 4. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 가족(배우자, 직계존·비속)의 합산금액이 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 사업자
 5. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 소유업체의 계열회사 등
- ⑧ 발주기관이 제한한 자격요건 등을 충족하지 아니한 자
- ⑨ 그밖에 계약담당자가 계약이행능력이 없다고 판단되는 명백한 증거가 있는 자
- ⑩ 「재난 및 안전관리 기본법」 제60조에 따라 특별재난지역으로 선포된 지역의 재난복구공사(용역)의 경우 결격여부 심사일 현재 계약금액 5천만원 이상 해당업종 관급공사 또는 계약금액 2천만원 이상 관급용역이 3건 이상인 자. 다만, 동시에 여러건의 수의계약 체결 예정자로 선정된 경우에는 기존 계약을 포함하여 3건까지 수의계약을 체결할 수 있다. (단, 제3절의 “1”에 따른 2인 이상 견적서 제출 수의계약에 한한다)

2025년 1월 20일

업 체 명 : ○○건설㈜

대 표 자 : ○○○ (인)

서울○○초등학교장 귀하

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조의5 및 동법 시행령 제93조에 따른 서약서

당사는 「지방계약법」 제31조의5에 따른 조세포탈 등을 한 자가 아님을 서약합니다. 만일 다음 각 호의 사유에 해당되어 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 않는 사실이 발견된 때에는 계약을 해제·해지하는 등의 불이익을 감수하겠으며, 「지방계약법 시행령」 제93조에 따라 부정당업자의 입찰참가자격제한 처분을 받겠습니다.

1. 「관세법」 제270조에 따른 부정한 방법으로 관세를 면탈하거나 감면 또는 환급받은 세액이 5억원 이상인 자
2. 「국제조세조정에 관한 법률」 제53조제1항에 따른 해외금융계좌의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 「조세범 처벌법」 제16조에 따른 금액을 초과하는 자
3. 「외국환거래법」 제18조에 따른 자본거래의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 같은 법 제29조제1항제3호에 따른 금액을 초과하는 자
4. 「조세범 처벌법」 제3조에 따른 조세 포탈세액이나 환급·공제받은 세액이 5억원 이상인 자
5. 「지방세기본법」 제102조에 따른 지방세 포탈세액이나 환급·공제 세액이 5억원 이상인 자

2025년 1월 20일

서약자 : ○○건설(주)

대 표 : ○○○ (인)

서울○○초등학교장 귀하



공사(용역) 안전 · 보건 체크리스트(공통)

[기관(학교)에서 점검하고, 업체에서 확인하여 자체 보관]

■ 학교(기관)명: 서울○○초등학교
■ 점 검 자: 행정실장 ○○○ (인)
■ 점 검 일자: 2025-01-20

번호	점 검 내 용	점검결과		
		예	아니요	해당없음
1	학교(기관)는 과업지시서 또는 계약서에 '안전관리 및 예방조치 후 작업' 실시 내용을 포함하였습니까? * 계약서가 없는 경우 본 체크리스트로 갈음			
2	학교(기관)는 공사(용역)업체 사업주(대표자)가 안전보건교육을 실시하였는지 확인하였습니까? ※ 고용노동부, 안전보건공단에서 주관하는 사업주 교육만 해당 1년 이내에 2시간 이상의 교육 이수증 확인 (관리책임자 직무교육 포함)			
3	학교(기관)는 공사(용역)업체가 근로자에 대한 정기 또는 특별안전보건교육 실시하였는지 확인하였습니까? ※ 반기별 12시간 이상의 안전보건교육 실시(공사 시 건설업 기초안전보건교육) ※ (특별교육 대상) 특별교육 대상 작업(39개)을 수행하는 근로자			
4	학교(기관)는 공사(용역)업체에 안전보호구(안전모, 안전대, 안전화 등)를 지급·착용하고 작업하도록 주지시켰습니까?			
5	학교(기관)는 공사(용역)업체에 학교(기관)의 현장(업체 근로자가 작업하는 공간)으로 이동할 때나 현장 이외 장소 이동 시 학교(기관)의 안내를 받도록 주지시켰습니까?			
6	학교(기관)는 공사(용역)기관으로부터 과업에 따라 발생 가능한 재해 예방 체크리스트를 제출받았습니까?			
	점검 체크리스트			해당여부(○,×)
	추락재해 예방 체크리스트			
	감전재해 예방 체크리스트			
	밀폐공간 질식재해예방 체크리스트			
	일반 산업재해 예방 체크리스트			
	※ 공사업체의 경우 자율점검관리를 위해 '사업장 자체 점검표' 제공			
7	학교(기관)는 공사(용역)업체와 과업 수행 중 예상되는 유해·위험요인에 대해 협의하고 대책을 수립하였습니까? ※ 안전보건관리 활동계획서(사전조사 및 작업계획서·작성 포함), 위험성평가 등 자료에 대한 대책 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)			
8	건설공사의 경우 학교에서의 '기술지도 계약'과 업체에서의 '산업안전보건관리비 계상'에 대한 안내를 하였습니까? ※ (기술지도) 공사금액 1억~120억 미만, (산업안전보건관리비) 2,000만원 이상			
9	학교(기관)에서 산업재해가 발생할 경우 해당기관(고용노동부 등)과 학교(기관)에 즉시 보고할 것을 안내하였습니까?			
10	학교(기관)는 과업 수행 중에 추가로 발견되는 유해·위험요인에 대해 학교(기관)와 예방대책에 대해 협의하도록 안내하였습니까?			

※ A/S 등 1회성 작업인 경우에도 반드시 체크리스트 징구

공사(용역)업체 확인·서약서

학교(기관)로부터 위 점검항목에 대하여 안내(주지)받았으며, 공사(용역) 전 과정에 걸쳐 참여하는 근로자에게 안전보건교육을 실시하고, 필요한 개인보호구를 지급 및 착용하며, 작업 시 안전수칙을 준수할 것을 서약합니다.

소속(회사) : ○○건설㈜

공사업체 책임자: ○○○

(서명)



추락재해 예방 체크리스트

[추락위험이 있는 작업을 할 경우 공사업체에서 작성하여 제출]

■ 공사 업체명: ○○건설㈜

■ 점 검 자: ○○○ (서명)

■ 점 검 일 자: 2025-02-04

번호	점 검 내 용	점검결과		
		예	아니요	해당없음
1	개인보호구(안전모, 안전화, 안전대 등)를 지급하고 작업자에게 착용시켜 작업을 실시하겠습니다.			
2	추락위험이 있는 장소의 작업일 경우 2인 1조로 작업을 실시하겠습니다.			
3	추락재해 위험 관련 안전성을 사전에 충분히 검토한 후 작업을 실시하겠습니다. (특히 지붕공사거나 작업구간에 개구부가 있는 경우, 이동식비계 및 사다리 사용 시 충분한 검토 필요) ※ 시스템 비계는 안전보건공단 클린사업장 지원사업을 통해 지원 가능			
4	추락 위험이 있는 장소에는 작업발판 또는 안전대 걸이 시설을 설치하고 작업을 실시하겠습니다.			
5	로프 작업 시 안전조치를 취하고 작업을 실시하겠습니다. (로프 설치 시 2점 고정, 안전벨트 및 추락방지대 착용)			
6	차량탐재형 고소작업대(스카이) 사용 시 안전조치를 취하고 작업을 실시하겠습니다. (안전검사, 안전대 걸이, 아웃트리거 설치, 신호수 배치 확인)			
7	작업 전 사전조사 및 작업계획서를 작성하고 작업하겠습니다. ※ 산업안전보건법 기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)			

※ A/S 등 1회성 작업인 경우에도 반드시 체크리스트 작성

안전보건 점검사항 및 조치사항(예시)

- 1) 사다리 작업 → 개인보호구 착용(안전모, 안전벨트, 안전화), 전도방지대 설치, 2인1조 작업
 - 2) 이동식비계 작업 → 개인보호구 착용(안전모, 안전벨트, 안전화), 안전난간대 설치, 전도방지대 설치
 - 3) 외부로프 작업 → PP로프 점검(탐승용 20mm, 보조로프 16mm), 로프 설치 시 2점 고정, 추락방지대(코브라) 착용
 - 4) 차량탐재형 고소작업대 작업 → 탐승대 안전난간 설치, 탐승자 안전대 걸이, 신호수 배치
- (참고) 밀폐공간 작업*은 '밀폐공간 질식재해예방 체크리스트' 별도 작성 필요
- * 밀폐공간 작업: 비트, 저수조, 물탱크, 정화조 탱크 등에서의 작업
- ▶ 밀폐공간 작업* → 유해공기 측정, 환기장치 가동, 안전보호구(송기마스크, 안전대, 구명밧줄) 사용 및 감시인 배치
- ※ 작업에 필요한 장비 한국안전보건공단에서 대여 가능(공기측정기, 환기팬(송풍기), 공기호흡기 등)



착공신고서, 공사예정공정표, 현장대리인계

○ 착공신고서

1. 공 사 명 : ○○초 늘봄교실 공간조성공사
2. 계 약 금 액 : 금 100,000,000 원(금 일억 원정)
3. 계 약 일 자 : 2025년 1월 20일
4. 착 공 일 자 : 2025년 2월 4일
5. 준공예정일 : 2025년 2월 28일

○ 공사예정공정표

		공 정 표																		
공정	일정	2																		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
지장물 철거		---																		
터파기			---	---	---															
콘크리트 타설					---	---														
콘크리트양생							---	---	---											
뒹정리										---	---	---								

○ 현장대리인계

- 주 소 : 서울시 00구 00로 00길 000
- 성 명 : ○○○ 생년월일 : 1900년 1월 1일
- 기술면허종별 : 기술면허의 번호 : 제 호

위와 같이 (착공, 공사예정공정표, 현장대리인)을 신고합니다.

2025년 2월 4일

업 체 명 : ○○건설㈜

주 소 : 서울시 00구 00로 00길 000

대 표 자 : ○○○ (인)

서울○○초등학교장 귀하



착 공 신 고 서

1. 공 사 명 : ○○초 늘봄교실 공간조성공사

2. 계 약 금 액 : 금 100,000,000 원(금 일억 원정)

3. 계약연월일 : 2025년 1월 20일

4. 착공연월일 : 2025년 2월 4일

5. 준 공 기 한 : 2025년 2월 28일

- 불 입 :
1. 현장대리인계(재직증명서, 건설기술경력증수첩 사본)
 2. 공사예정공정표
 3. 공사도급내역서

상기와 같이 공사를 착공하였기에 착공계를 제출합니다.

2025년 2월 4일

회 사 명 : ○○건설㈜

사업자등록번호 : 123-45-67890

주 소 : 서울시 00구 00로 00길 000

대 표 자 : ○○○ (인)

서울○○초등학교장 귀하



각 서

당사는 발주처인 서울○○초등학교와 계약체결하여 시공 예정인 아래 공사 건에 대하여 귀 기관의 수도·전력을 사용할 경우에는 대한건설협회 완성공사원가분석 경비율에 의한 계산식으로 수도광열비·전력비 요금을 귀 기관에 세입조치하고 이에 대하여 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

- 공 사 명 : ○○초 늘봄교실 공간조성공사
- 계 약 자 : ○○건설주 대표 : ○○○
- 공사금액 : 금 100,000,000 원(금 일억 원정)
- 공사기간 : 2025. 02. 04. ~ 2025. 02. 28.

2025. 01. 20.

계약자 업 체 명 : ○○건설주
대 표 자 : ○○○ (인)
현장대리인 : ○○○ (인)

서울○○초등학교장 귀하



「노무비 구분관리 및 지급확인제」 합의서

공사명		○○초 늘봄교실 공간조성공사
계약상대자	상호 및 대표자	○○건설(주) 대표 ○○○
	영업소 소재지	서울시 00구 00로 00길 000
하수급인	상호 및 대표자	
	업종	
	등록번호	
	영업소 소재지	
	전화번호	
하도급내용	공종	
	하도급내용	도 급 액: 100,000,000원
		하 도 급 액: 1,000,000원
		하도급비율: 1.00%
	하도급계약상의 직접 노무비 또는 노무비	

위 시설공사의 하도급계약에 대하여 「노무비 구분관리 및 지급확인제」 운영을 위하여 계약상대자와 하수급인은 다음 사항에 대하여 합의하고, 합의사항을 성실히 이행할 것을 약속합니다.

청구일	지급기일	은행명	계좌번호	비고
매월 17 일	매월 20 일	00은행	000-000000-00-000	수급인
		기업		하수급인

제1조(근거) 본 합의서는 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제9장(계약 일반조건) 제9절의 9(공사 및 용역 근로자 근로조건 보호지침 대상 계약에서 노무비의 구분관리 및 지급 확인)의 규정에 근거한 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제’ (이하 ‘노무비 구분관리제’ 라 합니다.) 세부추진 사항을 합의하는데 그 목적이 있습니다.

제2조(정의) ‘노무비 구분관리제’란 발주기관, 계약상대자 및 하수급인이 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여, 발주기관이 계약상대자에게 또는 계약상대자가 하수급인에게 노무비를 매월 지급하고 근로자에게 대금이 지급되었는지 여부를 확인하는 제도를 말합니다.

제3조(대상공사 및 지급범위) 2012년 4월 2일 이후 입찰공고된 공사(수의계약 포함)의 공사현장에서 근무하는 모든 근로자(직접 노무비 대상, 하도급인의 근로자 포함, 자재, 장비 대금 제외)에게 지급합니다.

제4조(업무처리절차) 지방계약예규 및 발주처 세부계획에 따르며, 이 외 규정되어 있지 않은 사항은 지방계약법 등에 따라 양 당사자간의 합의에 따라 정합니다.

제5조(노무비 전용통장) 하수급인은 노무비 전용통장을 하수급인 명의로 개설하고 전용통장의 변경시 계약상대자의 승인을 득하여야 합니다.

제6조(선금지급) 선금금에서 노무비는 제외되므로 선금금 신청금액은 계약상대자와 협의하여 신청하도록 합니다.

제7조(지급상한) 노무비 청구액은 잔여 기성액을 초과하여 청구할 수 없으며, 하도급계약액을 초과한 노무비에 대해서는 하도급인이 지급하여야 합니다.

제8조(지급방법의 예외) 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우는 하수급인은 이에 따라야 합니다. 하수급인의 경영상태 악화 등의 사유로 노임 구분관리제 실시가 어렵다고 판단될 경우 하수급인의 요청(동의)시에 계약상대자가 하수급인의 근로자에게 노무비를 직접 지급할 수 있습니다.



제9조(성실의무) 하수급인은 노무비 청구내역의 누락 등이 발생하지 않도록 노무비 구분관리제를 성실하게 수행해야 합니다. 노무비 체불, 허위 청구 및 유용의 사례가 확인될 경우 발주기관은 처분청 통보 및 형사고발 등의 행정조치를 할 수 있으며, 이에 대해 하수급인은 이의를 제기할 수 없습니다.

제10조 이 합의서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 계약상대자와 하수급인이 협의하여 정할 수 있습니다.

2025년 2월 4일

발 주 기 관: 서울○○초등학교장 (인)

계약상대자: ○○건설(주) 대표 ○○○ (인)

하 수 급 인: 0 (인)

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



「노무비 구분관리제」 적용 제외 확인서		
공 사 명		
계약상대자	상호 및 대표자	
	영업소 소재지	
하수급인	상호 및 대표자	
	하도급 공종	
	업종 및 등록번호	
	영업소 소재지 (전화번호)	
본 시설공사는 아래 사유로 「노무비 구분관리제」 적용이 제외되어 확인서류를 제출하며, 해당 공사의 노무비 체불 또는 미지급 건이 확인될 경우 처분청 통보 및 형사고발 등의 행정조치에 이의를 제기하지 않겠습니다.		
노무비 구분관리제 적용 제외 사유	○ 청구기일 전에 근로자 전원에게 노무비 지급(단, 미지급자가 1명이라도 있을 경우에는 적용) ○ 계약기간이 1개월 미만인 공사	
※ 기성금 청구 시 노무비 지급 증명서 일체 제출 2000. . . 계약상대자 ○○건설(주) 대표 ○○○ (인) 하수급인 ○○건설(주) 대표 ○○○ (인) 서울○○초등학교장 귀하		



「노무비 구분관리제 및 지급확인제」 적용 제외 확인서		
공사명		
계약상대자	상호 및 대표자	
	영업소 소재지	
하수급인	상호 및 대표자	
	하도급 공종	
	업종 및 등록번호	
	영업소 소재지 (전화번호)	
본 시설공사는 아래 사유로 「노무비 구분관리 및 지급확인제」 적용이 제외되어 확인서류를 제출하며, 해당 공사의 노무비 체불 또는 미지급 건이 확인될 경우 처분청 통보 및 형사고발 등의 행정조치에 이의를 제기하지 않겠습니다.		
노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외 사유	○ 직접노무비 지급대상이 계약상대자의 상용근로자만으로 구성된 공사임	
붙임 확인서류 (해당공사 근로자 명단 및 4대보험 가입증명원 등) 2000. . . 계약상대자 ○○건설(주) 대표 ○○○ (인) 하수급인 ○○건설(주) 대표 ○○○ (인) 서울○○초등학교장 귀하		



준 공 계

1. 공 사 명 : ○○초 늘봄교실 공간조성공사
2. 계약금액 : 금 100,000,000 원(금 일억 원정)
3. 계약일자 : 2025년 1월 20일
4. 착공일자 : 2025년 2월 4일
5. 준공기한 : 2025년 2월 28일
6. 준공일자 : 2025년 2월 28일

상기공사를 준공하였기에 준공계를 제출합니다.

2025년 2월 28일

회 사 명 : ○○건설㈜

사업자등록번호 : 123-45-67890

주 소 : 서울시 00구 00로 00길 000

대 표 자 : ○○○ (인)

서울○○초등학교장 귀하

준 공 검 사 원

1. 공 사 명: ○○초 급식실 배관교체공사
2. 계약금액: 금63,000,000원(금육천삼백만원정)
3. 계약일자: 20○○년 5월 8일
4. 착공일자: 20○○년 5월 12일
5. 준공기한: 20○○년 6월 15일
6. 준공일자: 20○○년 6월 13일

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었음을 확인하오며, 만약 공사시공, 감독 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 하자담보기간 전후를 막론하고 실액변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.

20○○년 6월 13일

업 체 명: ○○건설(주)

사업자등록번호: 123-45-67890

주 소: 서울시 ○○구 ○○로00길 000

대 표 자: ○○○ (인)

서울○○초등학교장 귀하



준 공 검 사 조 서

공 사 명	○○초 급식실 배관교체공사		
도 급 자	○○건설(주) 대표 ○○○		
계 약 금 액	금63,000,000원(금육천삼백만원정)		
계 약 일	20○○년 5월 8일	준 공 기 한	20○○년 6월 15일
착 공 일	20○○년 5월 12일	준 공 일	20○○년 6월 13일
준공검사일	20○○년 6월 16일		
참 고	준공정산금액: 금61,500,000원		
별 첨	준공정산서 1부	※ 공사위치, 재료, 물량 표시된 배치도, 평면도 및 공사개요 첨부	
위와 같이 준공검사를 필하였음.			
20○○년 6월 16일			
검사자	서울○○초등학교	행정실장	○○○ (인)
입회자		교장	○○○ (인)
입회자			



하 자 보 수 보 증 금 납 부 서

공 사 명	○○초 늘봄교실 공간조성공사		
계약금액	금 100,000,000 원(금 일억 원정)		
계약일자	2025년 1월 20일	준공일자	2025년 2월 28일
하자보증금율	3%		
하자보증금액	금 3,000,000 원(금 삼백만 원정)		
하자담보책임기간	2025년 2월 28일 ~ 2026년 2월 27일		
보증금납부방법	이행보증증권		

위의 금액을 하자보수보증금으로 납부합니다.

2025년 2월 28일

업 체 명 : ○○건설(주)

사업자등록번호 : 123-45-67890

주 소 : 서울시 00구 00로 00길 000

대 표 자 : ○○○ (인)

서울○○초등학교장 귀하



하자보수보증금 지급각서

공 사 명	○○초 급식실 배관교체공사		
계 약 금 액	금63,000,000원		
하자보증금액	금1,890,000원 (계약금액의 3%)		
계 약 일 자	20○○년 5월 8일	준 공 일 자	20○○년 6월 13일
하자보증기간	20○○년 6월 16일 ~ 20○○년 6월 15일		

위의 계약을 체결함에 있어 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제71조 및 동법 시행규칙 제70조 제2항의 규정에 의거 하자보수보증금 납부를 면제 받는바 동법 시행령 제71조, 제71조의2 및 제72조의 규정에 의한 지방자치단체 세입조치의 사유가 발생할 때에는 동 사유 발생일로부터 30일 이내에 하자보수보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납부할 것을 약속하며 동 기한까지 납부하지 않을 경우 귀 교의 어떠한 조치에도 이의를 제기하지 않을 것을 약속하며 이에 각서를 제출합니다.

20○○년 6월 16일

업 체 명: ○○건설(주)

사업자등록번호: 123-45-67890

주 소: 서울시 ○○구 ○○로00길 000

대 표 자: ○○○ (인)

서울○○초등학교장 귀하



준공정산동의서

공사명 ○○초 급식실 배관교체공사

공사현장 서울○○초등학교

◆동의 사항

1. 계약금액

구 분	당 초	준 공	감 액	비고
계약금액	금63,000,000원	금61,500,000원	금1,500,000원	

2. 준공감액 사유

당사는 귀 기관과 계약 체결하여 공사 완료한 본 공사에 대하여 상기 준공감액 내역 및 붙임 내역사와 같이 감액함을 동의하고 이의 없이 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

업 체 명: ○○건설(주)

주 소: 서울시 ○○구 ○○로00길 000

대 표 자: ○○○ (인)

서울○○초등학교장 귀하



대 금 청 구 서

1. 계 약 건 명 : ○○초 늘봄교실 공간조성공사
2. 계 약 금 액 : 금 100,000,000 원 (금 일억 원정)
3. 준 공 금 액 : 금 90,000,000 원 (금 구천만 원정)
4. 기 지 금 액 : 금 0 원 (금 영 원정)
5. 청 구 금 액 : 금 90,000,000 원 (금 구천만 원정)
6. 공 제 금 액 : 금 10,000,000 원 (금 일천만 원정)

위와 같이 청구하오니 아래 계좌에 입금하여 주시기 바랍니다.

☐ 지정계좌현황

은 행 명	00은행
계 좌 번 호	000-000000-00-000
예 금 주 명	○○건설㈜

2025년 2월 28일

회 사 명 : ○○건설㈜

주 소 : 서울시 00구 00로 00길 000

대 표 자 : ○○○ (인)

※ 계약도장과 청구서의 도장이 다를 경우 인감증명 및 사용인감신고서 제출

서울○○초등학교장 귀하



[공사명] ○○초 늘봄교실 공간조성공사

□ 2023년도 기준 완성공사 원가통계(경비율)

(단위: %)

구분	공사종류별				공사기간별				공사규모별				
	건축	토목	산업설비	조경	6개월이하	6개월초과 ~ 12개월이하	12개월초과 ~ 36개월이하	36개월초과	5억미만	5~30억 미만	30~50억 미만	50~300 억미만	300~1,000 억미만
전력비	0.364	0.337	0.081	0.315	0.151	0.237	0.432	0.347	0.115	0.164	0.246	0.471	0.460
수도광열비	0.670	0.642	0.242	0.420	0.276	0.389	0.718	0.835	0.161	0.196	0.425	0.592	1.009

※ 공사종류에서 전기, 통신, 소방, 전문공사는 건축요율 적용

※ 공사규모 금액은 공사 계약금액 기준(부가세제외)

※ 출처: 대한건설협회 '완성공사원가분석' (2024. 9. 발표)

□ 전력비, 수도광열비 계산식

○ 공사내용 기입 :

공사종류	건축	공사기간	6이하 개월	시설사용	수도광열비 직접비
계약금액	100,000 천원	직접재료비	4,201 천원	직접노무비	8,606 천원

$$\begin{aligned}
 1. \text{ 전력비} &= (\text{직,재} + \text{직,노}) \times ((\text{공사종류} + \text{공사기간} + \text{공사규모}) / 3) \\
 &= (4,201 + 8,606) \times ((0.364\% + 0.151\% + 0.115\%) / 3) = 26,890 \text{ 원} \\
 2. \text{ 수도광열비} &= (\text{직,재} + \text{직,노}) \times ((\text{공사종류} + \text{공사기간} + \text{공사규모}) / 3) \\
 &= (4,201 + 8,606) \times ((0.670\% + 0.276\% + 0.161\%) / 3) = 47,250 \text{ 원} \\
 \text{합 계 :} & \quad \quad \quad 74,140 \text{ 원}
 \end{aligned}$$



5 공사 관련 제출서류 견본

(1) 건축사사무소개설신고확인증	451
(2) 엔지니어링사업자 신고증	452
(3) 건축사자격수첩	453
(4) 경영상태등의 확인서	454
(5) 전기공사실적확인서	455
(6) 부정당업자 제재처분 사실 확인서	456
(7) 재직증명서 및 현장대리인계	457
(8) 전기공사업 등록증	458
(9) 전기공사업 등록수첩	459
(10) 4대보험 사업장 가입 명부	460
(11) 적격심사 신청서	461
(12) 건설기술자보유 증명서	462
(13) 적격심사 자기평가와 심사표	464
(14) 건설업등록증(전문)	465
(15) 건설업등록증(종합)	466
(16) 건설업등록 수첩	467
(17) 경영상태 및 시공여유율 확인서	468
(18) 신용평가등급 확인서	469
(19) 건설공사실적 확인서	471
(20) 제재처분 확인서	472
(21) 경쟁입찰참가자격등록증(조달청)	473



■ 건축사법 시행규칙[별지 제36호서식] <신설 2012.5.30>

(앞 쪽)

제 중구-건축사사무소- 호

건축사사무소개설 신고확인증

사무소명 : (주)

소재지 : 서울특별시 중구

건축사명 :

신고일 : 2010년 03월 17일

([]개인 [V]법인)

(자격번호: 제 호)

원본대조필

위 사무소는 「건축사법」 제23조에 따라 건축사사무소개설신고를 하였음을 확인합니다.

2024년 10월 02일

중구청장

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ (재활용품)]



20200609-SG-00000179641

엔지니어링사업자 신고증

명 칭	(주)		
대표자성명		생년월일	
소 재 지	서울특별시 강남구	전화번호 (FAX, E-Mail)	02- 02-
엔지니어링업	신고번호	제 E - 호	
	기술부문	건설 등	2 개 부문
	전문분야	구조 등	4 개 분야
엔지니어링 컨설팅업	신고번호		
	기술부문	등	개 부문
	전문분야	등	개 분야
신고연월일	2001-12-14		


「엔지니어링산업 진흥법」 제21조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 위와 같이 신고하였음을 증명합니다.

2020년 06월 09일

한국엔지니어링협회장



본 확인서는 한국엔지니어링협회(<http://www.etis.or.kr>)에서 발급된 증명서로 우측상단의 발급번호를 이용하여 문서의 진위여부를 알 수 있습니다.





주 의 사 항

1. 건축사자격취득자는 이 자격수첩을 항상 지니고 관계인의 요구가 있을 때에는 이를 내보여야 합니다.
2. 건축사법 제23조 규정에 의한 건축사 업무신고 등을 하거나 동법 제27조 규정에 의한 건축사업무신고사항의 변경 등이 있는 때에는 건축사 자격 수첩에 기재하여 건설교통부장관의 확인을 받아야 합니다.
3. 건축사가 사망한 때에는 그 상속인이 30일 이내에 신고하고 건축사자격증 및 건축사자격수첩을 건설교통부장관에게 반납하여야 합니다.
4. 건축사 자격증 또는 건축사 자격수첩을 타인에게 대여하거나 부당하게 행사한 경우에는 건축사법 제11조의 규정에 의하여 건축사 자격이 취소됩니다.
5. 건축사 자격이 취소된 때에는 15일 이내에 자격증 및 자격수첩을 건설교통부장관에게 반납하여야 합니다.

건 축 사 자 격 수 첩

성 명 :

(한 자 :

주민등록번호 :

자 격 번 호 : 제 호

자격 취득일 : 2003 년 1 월 24 일

근 무 처 :

2003 년 1 월 24 일

건설교통부장관



경영상태등의 확인서

발급번호 : JRUSED-173397-1579006

사업자 등록번호 : 119-81-97598

접수일자 2024.04.11

공사업 종류 전기

등록번호

대표자

상 호

전화번호

영업 소재지

1. 경영상태 평가자료

구 분	2023년도 업계평균비율	해당업체 경영비율	산 출 근 거 (단위:천원)	
부 채 비 율	127.58 %	51.05 %	부 채 총 계	자 기 자 본
			202,107	395,840
유 동 비 율	143.42 %	299.45 %	유 동 자 산	유 동 부 채
			190,467	63,607
매출액순이익율	3.51 %	-81.14 %	순이익(법인세 차감전)	총 매 출 액
			-244,732	301,611
자 산 회 전 율	0.81 회	0.42 회	매 출 액	(기초총자산+기말총자산)÷2
			301,611	717,571
매출액영업이익율	4.01 %	-84.09 %	영 업 이 익	총 매 출 액
			-253,632	301,611
영업이익대비 이자보상배율	3.14 배	-284.66 배	영 업 이 익	이 자 비 용
			-253,632	891
총자산순이익율	2.83 %	-40.92 %	순이익(법인세 차감전)	총 자 산
			-244,732	597,947
결산서 구분	재무제표		결산근거(구분)	정기결산(2023.12.31)
감 사 의 건			공 사 업 등 록 일	2000년 06월 09일
발 급 기 준	회계예규2200.04-149-23(2009.4.8)에 의거 발급			

2. 시공여유율 평가자료

단위 : 천원

구 분	금 액	산 출 근 거
최근년도 시공능력공사액	2,107,700	전기공사업법에 의거 공시된 금액임

3. 시공경험 평가자료

(최근승계일 : 2007년 05월 14일 (합병-분할))

단위 : 천원

연 도 별	2023년도	2022년도	2021년도	2020년도	2019년도	최근 3년 합계
시공실적	277,386	1,026,359	967,662	17,687	721,170	2,271,407
						3,010,264

상 호 :

발급신청인 성명 :

한국전기공사협회장 귀하

대표자 :

(인)

2024년 12월 12일



상기 내용을 확인 합니다.



한 국 전 기 공 사 협 회 장



※ 사업자등록번호 및 평가자료 입력사항을 반드시 확인하시기 바랍니다.

121,140,182,103E20241212114620

• 본 증명서의 유효기간은 발급일로부터 30일 입니다.


454



전기공사실적확인원 (5년간)

발급번호 : UVS7GPB-173397-1545504

(제1호 서식)

등록번호	서울-01	전화번호	02-
상호	(주)	대표자	!
소재지	서울특별시		

연도별전기공사실적금액

연도	실적금액	비고
2019년도	₩ 721,170,000-	
2020년도	₩ 17,687,000-	
2021년도	₩ 967,662,000-	
2022년도	₩ 1,026,359,000-	
2023년도	₩ 277,386,000-	

◎ 최근승계일 : 2007년 05월 14일 (합병-분할)

◎ 용도(제출처) : 적격심사 제출용

◎ 전기공사업법 시행규칙 제18조에 의거 귀 협회에 제출한 전기공사 실적금액과 틀림없음을 확인하여 주시기 바랍니다.

2024년 12월 12일

신청인 상호 :

대표자 :



한국전기공사협회장 귀하

위 사실을 확인합니다.

2024년 12월 12일

한국전기공사협회장



121.140.182.103E20241212114548

* 본 증명서의 유효기간은 발급일로부터 30일 입니다.



01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



부정당업자 제재처분 사실확인서

발급번호 : Z7HUSLG-173397-2492738

(제5호 서식)

상 호	(주)	등록 번호	서울-02
대 표 자		전 화 번 호	TEL : 02- FAX : 02-
소 재 지	서울특별시		
처 분 기 간 및 처 분 기 관	제재처분 받은 사실이 없음		
조 회 기 간	2021년 12월 01일 부터 2024년 12월 12일 까지		

◎ 용 도(제출처) : 적격심사 제출용

◎ 전기공사업법 제31조에 의거 귀 협회에서 관리하고 있는 부정당업자 제재처분 내역과 틀림없음을 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 본 확인서는 조달청 나라장터(www.g2b.go.kr)에 등록된 자료를 기초한 것으로 조달청 해당 사이트에서 사실내용을 확인 하시기 바랍니다.

2024년 12월 12일

신 청 인 상 호 :
대 표 자 :



한 국 전 기 공 사 협 회 장 귀 하

위 사실을 확인합니다.

2024년 12월 12일

한 국 전 기 공 사 협 회 장



121.140.182.103E20241212120134

* 본 증명서의 유효기간은 발급일로부터 30일 입니다.





재 직 증 명 서			
1.	주 소		
2.	성 명	생 년 월 일	
3.	소 속		
4.	직 직		
5.	재 직 기 간	부터 현재 재직중.	
6.	발 급 부 수	1 부	
7.	공 도	현장대리인 선임됨.	

위와 같이 당사에서 재직증명을 증명합니다.

2025 년 01 월 08 일

주 식 회 사
서 례 시
대 표 자 :
TEL 02) FAX 02)

서울특별시강동송파교육지원청 귀하

현 장 대 리 인 계						
☐ 공 사 명 :		서울		전기공사		
☐ 공 사 기 간 :		2025년 1월 8일 - 2024년 3월 5일				

구 분	종 별	기술경력 (등급)	면허번호	생년월일	성 명	비 고
현장대리인	전기공사기술자	특급				

상기자를 공사의 현장대리인으로 정하여 종사하겠기에 현장대리인계를 제출합니다.

붙 임 : 건설기술자수첩 사본 1부

2025년 1월 8일

주 소 : 서울특별시
상 호 :
대표자 :

서울특별시강동송파교육지원청교육장 귀하



원본확인번호

제 서울- 호

전기공사업등록증

상 호 주식회사

대 표 자

법인등록번호(생년월일)

영 업 소 지 서울특별시 구로구
소 재 지

등 록 연 월 일 2019년02월25일

「전기공사업법」 제4조제1항의 규정에 의하여

위와 같이 등록하였음을 증명합니다.

2019년 12월 02일

원본대조

서 울 특 별 시



(재발급)



1

전기공사업 등록수첩			
등록번호	서울 (주)	등록연월일	1995.05.17
상 호			
대표자		법인등록번호 (생년월일)	
영업소재지	서울특별시 성동구		
차본액 또는 자산액	불		
2020년 서울특별시			

2

전기공사시공능력			
연도	금 액	연도	금 액
2019	₩9,		
2020	₩5,		
2021	₩1,		
2022	₩1,		
2023	₩3,		

5

영업소 소재지 변경사항			
변경 연월일	영 업 소 소 재 지	신고접수 연월일	비 고
2020.08.10		2020.08.18	
2021.08.11		2021.08.23	
2023.07.25		2023.08.01	

7

보유기술자 명단 및 변경사항					
변경 연월일	자격종목 및 등급	등록번호	성명	신고접수 연월일	비고
1	특급기술자				총부
2	초급기술자				총부
3	중급기술자				총부
4	초급기술자				총부
5	초급기술자				총부
6	중급기술자				총부
7	초급기술자				총부
8	중급기술자				총부
9	고급기술자				총부
10					총부

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

출력일시 : 2025.01.10 10:20

4대 사회보험 사업장 가입자 명부						
확인용						
발급번호		발급일시	2025-01-10 10:20	사업장 관리번호		
구분	국민연금	건강보험	산재보험	고용보험		
사업자등록번호						
사업장 명칭						
■ 가입 내역(발급일자 현재기준) 1 / 2						
연번	주인(외국인) 등록번호	성명	자격 취득 일			
			국민연금	건강보험	산재보험	고용보험
1						
2						
3						
4						
5						
6						

■ 가입 내역(발급일자 현재기준)			발급번호: 20250110494110		출력일시: 2025.01.10 10:20		2 / 2	
연번	주인(외국인) 등록번호	성명	자격 취득 일					
			국민연금	건강보험	산재보험	고용보험		
이 하 여 백								
위와 같이 국민연금 가입내역을 확인합니다. 국민연금 이 사	위와 같이 건강보험 가입내역을 확인합니다. 국민건강보 이 사	위와 같이 산재보험 가입내역을 확인합니다. 근로복지 서울관악가	위와 같이 고용보험 가입내역을 확인합니다. 근로복지 서울관악가					



<서식 1>

적격심사신청서

- 관리번호 :
- 공 사 명 : 급식실 환기시설 개선공사
- 수요기관 :
- 입찰일시 :

위 공사의 적격심사와 관련하여 적격심사 자기평가표와 제증빙 자료를 신의성실의 원칙에 따라 붙임과 같이 제출하며, 만일 제출한 서류가 허위나 부정한 방법으로 작성된 사실이 확인될 경우에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조와 시설공사 적격심사 세부기준 등에 따라 처리해도 아무런 이의를 제기하지 않을 것을 약속합니다.

입찰자 주 소 :

회사명 :

대표자 :



붙임 : 제출서류 목록과 관련서류 1부

재무관 귀하

접 수 증

1. 관리번호 :
2. 공 사 명 :
3. 제 출 자 :

위 공사입찰의 적격심사신청서와 관련서류를 접수하였음을 확인합니다.

20 . . .

재무관 (인)

01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

■ 건설기술 진흥법 시행규칙(별지 제18호 서식)

문서확인번호 :

Page : 1 / 3

발급일자

기준일 : 2024.08.12

건설기술인 보유증명서

* 교육훈련은 발급일(기준일)로부터 3년 이내에 발급 프로그램 당기

회사명

업종

건설건축공사업[설비건축공사]

연혁번호 또는 등록번호

일련 번호	성명	생년월일	입사일	직위	기술자격 및 학력				분야 및 기술등급	교육훈련	
					자격종목 / 학력	발급일자	종류	종류		교육기간	과정명
■ 건설기술인											
1				이사	건축산업기사				(설계·시공 등)	건축	초급
					전산응용건축제도기능사				(품질관리)		특급
2				기재	용접산업기사				(설계·시공 등)	건축	초급
									(품질관리)		초급
3			2		기종기운전기능사				(설계·시공 등)	건축	초급
									(품질관리)		초급
4			2	시장	건축과				(설계·시공 등)	건축	초급
									(품질관리)		초급
5			2	대사	건축기사				(설계·시공 등)	건축	특급
					건축산업기사				(품질관리)		특급

2024년 08월 23일

한국건설기술인협회

본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 한국건설기술인협회 홈페이지(www.kocsl.or.kr)의 발급증명서확인 메뉴를 통해 문서확인번호 또는 분처하단의 바코드로 내용의 위·변조 여부를 확인해 주십시오. 다만, 문서 확인번호를 통한 확인은 발급일로부터 30일까지 가능합니다.

「건설기술 진흥법 시행규칙」 제18조 제6항에 따라 건설기술인 보유현황을 확인합니다.

2024년 08월 23일

한국건설기술인협회

462

Page : 3 / 3

2004

기준일 : 2024.09.12

회사명

업종 **실내건축공사업[실내건축공사]**

면허번호 또는 등록번호

한글
한글
한글

[illegible]

- 기술사는 등급별 인원이 포함되어 있음
- 기술사 자격 및 직무분야가 2개이상인 기술인은 신청분야를 기준으로 1개의 해당분야에 표기함
- 기타는 기타분야 국가기술자격 취득자임
- 단, 기존일이 지나후에 기술인 면접인사로 신고한 기술인은 보유현황에서 제외되었으나, 기존일에 사망, 이인, 퇴사로 신고한 기술인 등은 보유현황에 포함하고 사망, 이인, 퇴사일을 부기함
- 분야 및 등급은 출력일 현재로 적용됨



본 증명서는 인정제로 발급되었으며, 한국건설기술연구원 홈페이지(www.kocoba.or.kr)의 발급증명서확인 메뉴를 통해 문서확인번호 또는 문서발행일과 세로로 내용의 위·변조 여부를 확인해 주십시오. 다만, 문서 확인번호를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.



<별지 2>

적격심사 자기평가와 심사표

1. 심사대상 공사

2. 심사대상자

공고번호	2024	회사명			
공사명	중학교 체육관 바닥개선공사	대표자		전화번호	02-
입찰금액	₩8	3. 작성자 연락처			
업종구분	전문공사업 (실내건축공사업)	소속	총무부		
		성명		전화번호	02-

4. 종합평가표

(단위 : 점)

심사분야	심사항목	배점	자기평점	심사평점
계		100	95	
수행능력평가	시공경험	4.8	4.8	
	경영상태	5	5	
	신인도			
	시공여유율			
	접근성	0.2	0.2	
입찰가격		90	85	
하도급관리계획 등의 적정성 평가				
자재와 인력조달 가격의 적정성 평가				
그밖에 해당공사 수행능력상 결격여부				
지역업체의 해당지역 영업활동기간				
해당지역 실제영업활동 여부				

※ 종합평가표는 해당 항목만 기재



건설업등록증

1. 업종 및 주력분야 : 건축공사업 (주력분야 :)
2. 등록번호 :
3. 상호 :
4. 대표자 :
5. 주된 영업소 소재지 :
6. 법인등록번호(생년월일) :
7. 국적(소속 국가명) : 대한민국
8. 등록일자 : 2023.12.4.

위 자는 「건설산업기본법」 제9조에 따른 건설사업자임을 증명합니다.

2023 년 12 월 4 일

서울특별시





건설업 등록증

1. 업종 및 주력분야 : 실내건축공사업(주력분야: 실내건축공사)
2. 등 록 번 호 : 성동
3. 상 호 : ㈜
4. 대 표 자 :
5. 주된 영업소 소재지 : 서울특별시
6. 법인등록번호(생년월일) :
7. 국적(소속국가명) : 대한민국
8. 등 록 일 자 : 2022년 7월 18일

위 자는 「건설산업기본법」 제9조에 따른 건설업자임을 증명합니다.

2022년 7월 18일



성 동 구 청 장





주의사항

1. 본 수첩은 입찰시는 물론 관계인의 요구가 있을 때에는 제시하여야 함.
2. 다른 사람에게 자기의 성명이나 상호를 사용하여 건설공사를 수급 또는 시공하게 하거나 이를 알선한 경우, 또는 건설업 등록증이나 건설업 등록수첩을 빌려주거나 이를 알선한 경우에는 건설산업기본법 제83조제5호에 따라 등록말소 사유에 해당되며, 동법 제95조의2제2호, 제3호에 따라 건설사업자와 그 상대방은 5년이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하게 됨.
3. 본 수첩의 기재내용을 변조하거나 훼손하는 일이 없도록 하여야 하며, 타인이 휴대해서는 안됨.
4. 건설업등록증(수첩)의 기재사항 변경사항이 있을 때에는 30일 이내에 변경신청을 하여야 합니다. 만약 이를 해태한 때는 과태료 처분을 받게 됩니다.

▶ 종합공사사업인

주의사항

1. 본 수첩은 입찰 시에는 물론 관계인의 요구가 있을 때에는 언제든지 제시하여야 함.
2. 다른 사람에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 건설공사를 수급 또는 시공하게 하거나 그 등록증 또는 등록수첩을 대여한 때에는 건설산업기본법 제83조 제5호 및 제96조 제3호에 의거 등록말소 사유에 해당되며, 동법 제96조 제3호의 규정에 의거 건설업자 및 그 상대방은 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하게 됨.
3. 본 수첩은 기재 내용을 변조하거나 훼손하는 일이 없도록 하여야 하며 타인이 휴대하여서는 안 됨.
4. 기재사항 변경(대표자, 소재지, 상호 등)은 등기등본(법인) 또는 사업자등록증(개인) 변경일로부터 30일 이내 관할청에 변경신고하시기 바라며, 지연신고 시 과태료가 부과됨.

건설업등록수첩

업종	건축공사업	등록번호	
주요분야			
상호	(주) 대표자		
주된영업소소재지		법인등록번호(생년월일)	
국적(소속국가명)	대한민국	등록일자	2023.12.4.

위 자는 「건설산업기본법」 제9조에 따른 건설사업자임을 증명합니다.

2023. 12. 4.

서울특별시청
서울특별시청인

▶ 건설산업기본법 시행규칙 [별지 제4호서식] (개정 2021. 8. 31.)

건설업등록수첩

업종	일반건축공사업	등록번호	
주요분야	일반건축공사		
상호		대표자	
주된영업소소재지		법인등록번호(생년월일)	
국적(소속국가명)	대한민국	등록일자	

위 자는 「건설산업기본법」 제9조에 따른 건설사업자임을 증명합니다.

2023년 6월 1일

서울특별시 강남구청장

문서확인번호 :



경영상태등의 확인서

법인번호 :

사업자등록번호 :

상 호		대 표 자	
소 제 지	서울특별시		
전화번호	02-		
업 종 명	등록번호	취득일자	
실내건축		2004/10/08	

1. 경영상태 평가자료

(단위:천원)

항 목	경영비율	산 출 근 거	
부채비율	16.60%	부채총계	자기자본
		51,368	308,208
유동비율	2,148.75%	유동자산	유동부채
		244,271	11,368
매출액 순이익율	6.59%	순이익(법인세차감전)	총매출액
		16,994	257,557
매출액 영업이익율	6.57%	영업이익	총매출액
		16,941	257,557
자산회전율	0.70회	총매출액	(기초총자산+기말총자산)÷2
		257,557	365,879
건설부문기술개발투자비율	- %	건설부문기술개발투자비	건설부문 총매출액
			-

발급기준 : 1. 경영항목 : 2023.12.31일기준 정기결산서 및 2024.04.15일 월회에 신고된 자료에 의거 발급.
 2. 기술개발 투자실적 : 2023 년

감사의견 : 해당없음

2. 시공여유율 평가자료

(단위:천원)

구 분	평가금액	평가일자	산출근거
2024년도 시공능력평가액	1,158,310	2024/08/01	건설관련법령등에 의거 당해업종의 시공능력평가 공식액임.

3. 시공경험 평가자료

(단위:천원)

업 종	2019년도	2020년도	2021년도	2022년도	2023년도	3년간 계	5년간 계
실내건축	655,532	498,664	271,780	606,798	283,313	1,161,891	2,316,087
간접자재	0	0	0	0	0	0	0
계	655,532	498,664	271,780	606,798	283,313	1,161,891	2,316,087

4. 영업기간 평가자료

※ 업체의 가장 오래된 1개업종만을 기재하되 등록만년 등으로 단결된 과거 영업기간 환산시는 2개이상으로 구분함.(기계가스설비,가스난방,시설물 제외. 단, 시설물은 다른 전문업종으로 전환한 경우에 한해 표기)

최초등록업종	등록기간	등록내용	최초등록업종	등록기간	등록내용
실내건축	2004/10/08 ~ 원 제	신규등록			

상기 내용은 건설관련법령에 의거 우리 협회에 위탁된 업무에 따라 작성하였음을 확인합니다.

대한전문건설협회 서울특별시회



2024년 11월 21일



본 증명서는 증명발급시스템(minwon.kosca.or.kr)의 발급문서확인 메뉴를 통해 영단의 문서확인번호로 내회의 진위여부를 발급일로부터 3개월간 확인하실수 있습니다. ※ 2022년도 건설공사 실적 총 공사유형이 유지보수인 공사건은 (제)건설산업정보원에서 신고 필수하여 검증하였음.



(공공기관제출용)

신용평가등급 확인서

(주) _____

귀중

발행 번호: _____

발 급 일: 2024년 11월 15일

귀사의 평가 의뢰에 따라 당사 신용평가규정에 의거하여 평가한 귀사의 신용평가등급이 아래와 같음을 확인합니다.

기업명 (주) _____	기업신용평가등급
대표자 _____	A0
사업자등록번호 _____	
법인(주민)번호 _____	
본사주소 _____	
재무기준일 2023년 12월 31일	
등급평가일 2024년 04월 11일	
유효기간 2025년 04월 10일	
제출처 및 용도 서울특별시교육청	회사재에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급

※ 유의사항

- 상기 신용평가등급 확인서는 '신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률' 제 2조에 의한 신용정보회사가 관련 법령에 따라 작성하였습니다.
- 상기 신용평가등급은 당사의 평가기준 및 절차에 의거 일정시점에서의 평가대상 기업의 재무이행능력과 그 안정성을 평가한 것이며, 당해 기업의 재무이행능력을 보증하는 것은 아닙니다.
- 상기 신용평가등급은 당해 기업이 제출한 자료에 근거하여 평가한 것으로 업무의 참고용으로만 제공되는 것이며 그 활용에 따른 판단이나 결정에 대하여 당사는 책임을 지지 아니합니다.
- 본 신용평가등급은 2024년 11월 15일(등급기준일) 현재 유효한 등급으로 등급기준일 이후 기업의 신용상태에 현저한 변동이 있다고 판단될 경우 사후평가절차에 따라 기업신용평가등급이 변경 또는 취소될 수 있습니다.
- 본 신용등급확인서는 상기 표기된 용도와 제출처 이외에는 사용될 수 없습니다.
- 신용평가등급에 대한 확인 및 문의사항은 한국평가데이터(주) (TEL:1811-8883)로 연락하여 주시기 바랍니다.

KODATA

한국평가데이터 주식회사

COPYRIGHT©2005 KOREA RATING & DATA CO.LTD 여기 있는 모든 정보의 저작권은 한국평가데이터(주)의 소유입니다.
따라서 어떤 정보도 당사의 서면동의 없이는 어떤 방식으로든 특정 목적을 위해서 무단전재되거나 복사 또는 재판매, 유통될 수 없습니다.

원본대조필



(공공기관재출용)

신용평가등급 확인서

■ 기업개요

기업명	(주)
대표자	
본사주소	
사업자등록번호	
법인(주)번호	
설립일자	
기업구분	중견기업
업종분류(대)	건설업
업종분류(중)	종합 건설업
업종분류(소)	토목 건설업
주요제품	
종업원수	250명 (연구소 소속 8명 포함)

■ 주요재무항목

(단위 : 백만원)

구분	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
자산총계	179,358	182,914	196,727
부채총계	75,656	76,834	93,171
자기자본	103,702	106,080	103,556
납입자본금	8,773	8,773	8,773
매출액	229,540	202,379	232,864
영업이익	2,416	2,924	2,482
당기순이익	-6,829	1,746	-2,276
EBITDA	9,262	11,889	11,073
부채비율(%)	72.96	72.43	89.97
EBITDA/매출액(%)	4.09	5.90	4.82
영업이익률(%)	1.05	1.44	1.07

■ 등급의 정의

등급기호	등급의 정의
AAA	채무상환능력이 최고 우량한 수준임
AA	채무상환능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음
A	채무상환능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움
BBB	채무상환능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 채무상환 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음
BB	채무상환능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음
B	현재시점에서 채무상환 능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음
CCC	현재시점에서 채무불이행 가능성을 내포하고 있어 투기적임
CC	채무불이행 가능성이 높음
C	채무불이행 가능성이 매우 높음
D	현재 채무불이행 상태에 있음
NR	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

※ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'를 부가하게 됩니다.

KODATA
위부대주필



문서확인번호 :

건설공사 실적(최근3년간) 확인(신청)서(주력분야)				
법인번호 :		사업자등록번호 :		
상 호		대 표 자		
소 재 지	서울특별시			
전화번호	02-			
업 종	실내건축공사	건축·장소·시설·건축물조립공사	도장·습식·방수·석공사	
등록번호	강남-	강남-	강남-	
업 종				
등록번호				
업 종				
등록번호				
최근 3년간 건설공사 실적(기성)금액 (단위:천원)				
연도 주력 분야	2021년	2022년	2023년	3년간 계
실내건축공사	679,451	674,609	772,829	2,126,889
건축구조물·장소·온실공사	349,432	346,941	291,217	987,590
지붕판금·건축물조립공사	232,954	231,294	78,403	542,651
도장공사	271,780	269,843	103,740	645,363
습식·방수공사	271,780	269,843	234,612	776,235
석공사	135,890	134,921	45,735	316,546
합 계	1,941,287	1,927,451	1,526,536	5,395,274
건설산업기본법 제23조 제3항 및 동법시행규칙 제22조의 규정에 따라 상기와 같이 건설공사실적을 신고하였음을 확인하여 주시기 바랍니다. 2024년 11월 15일 신청인 상 호 : 대표자 : 상기내용을 확인합니다. 대한전문건설협회 서울특별시회 				



본 증명서는 증명발급시스템(minwon.kosca.or.kr)의 발급문서확인 메뉴를 통해 상단의 문서확인번호로 내용의 진위여부를 발급일로부터 3개월간 확인하실 수 있습니다. ※ 2022년도 건설공사 실적 중 공사유형이 유지보수인 공사건은 (재)건설산업정보원에서 신고 접수하여 검증하였습니다.

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



문서확인번호 :

		건설산업기본법에 의한 제재처분 확인서			
법인번호 :		사업자등록번호 :			
상 호					
대 표 자					
소 재 지	서울특별시				
전화번호	02-				
업 종 명	동 록 번 호	업 종 명	동 록 번 호		
지반조성포장		건축장회지붕건설			
도장습식방수식공		철근콘크리트			
구조물해체비개		상하수도철비			
철강구조물		승강기삭도			
적용 제재 종류 : 과징금, 영업정지, 등록말소					
조 회 일 자 : 2023/11/07 ~ 2024/11/06					
일련 번호	처분일자 해당업종	사 유 근거조항	기간 및 금액	제재종류	처분기관
해 당 사 항 없 음					
귀 협회에서 관리하고 있는 우리회사의 건설산업기본법에 따른 제재처분 내역을 확인하여 주시기 바랍니다.					
2024년 11월 15일					
신청인 상 호 : (주)					
대표자 :					
대한전문건설협회 서울특별시회 회장 귀하					
위 내용은 우리 시(도)회에서 관리하고 있는 내용에 한함.					
대한전문건설협회 서울특별시회					
					
					



본 증명서는 증명발급시스템(minwon.kosca.or.kr)의 발급문서확인 메뉴를 통해 상단의 문서확인번호로 내용의 진위여부를 발급일로부터 3개월간 확인하실 수 있습니다. ※ 2022년도 건설공사 실적 중 공사유형이 유지보수인 공사건은 (자)건설산업정보원에서 신고 접수하여 검증하였습니다.



나라장터 전자문서 출력물

이 문서는 조달청의 동의 없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

※입찰정보확인용QR코드

경쟁입찰참가자격등록증

등 록 분 야	물 품 ☒	공 사 ☒	용 역 ☒	외 자 ☐
한글상호(영문상호)		협 업 구 분	해 당 ☐	
사 업 자 등록번호		개 업 연 월 일		
본 사 주 소				
전 화 번 호		팩 스 번 호		
법 인 등 록 번 호		법 인 등 록 일		

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제15조의 규정 에 의하여 공공기관 경쟁입찰 참가자로 등록된 자임을 증명합니다.

(단, 입찰 집행기관에서 국가종합전자조달 시스템을 통하여 위 등록내용을 확인할 수 있는 경우에 한하여 등록증으로서의 효력을 갖게 됩니다.)

※ 입찰에 참여할 시에는 등록된 자기정보를 확인하고 필요한 경우 변경·갱신한 후 입찰에 참여하여 불이익을 받지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.

등록일자	2002/08/23
갱신일자	2025/04/05
자기정보 확인일자	2022/11/18
출력일자	2025/04/14

조 달 청 장

발행기관명 서울지방조달청

전화번호 1588-0800

1 / 6



등록일	세부 품명번호	세부품명	제조	제조생사 증명서류	제조생산증명 유효기간		등록유효기간		제조공장
					시작 일자	종료 일자	시작 일자	종료 일자	
2005/06/23	4617167301	영상분배기	N						
2012/12/14	4617168501	무인교통감시장치	N						
2005/06/23	5216151501	CD녹음및플레이어	N						
2005/06/23	5216152101	방송수신기	N						
2005/06/23	5216152901	비디오카세트플레 이어또는레코더	N						

*** 등록유효기간은 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정」 제9조제1항에 따른 유효기간이며, 이 기간이 경과하면 등록의 효력은 소멸되오니 경과 전에 갱신해주시기 바랍니다.**

등록업종 및 시공능력

업종명	등록번호	면허취득일자	유효기간만료 일자	시공능력평가액	업종상태
0036(정보통신공사업)		2001/09/01			정상
0037(전기공사업)		2010/11/23			정상
1426(소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발·공급사업))		2024/05/24			정상
1468(소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업))		2024/05/24			정상

※ 각 업종별로 유효기간 만료일 전일까지 갱신(재등록)해야 입찰참여 가능

공장정보

공장번호	공장명	공장주소	전화번호	임대여부	임대기간

지사정보

삭제여부	사업자등록번호	지사상호명	지사주소	지사대표자	주민등록번호

등록사항변경

연월일	변경항목	변경사항
2022/11/18 13:31	입찰대리인	추가
2021/01/27 10:46	입찰대리인	추가



연월일	변경항목	변경사항
2020/12/17 15:15	입찰대리인	추가 :
2019/08/28 16:42	입찰대리인	추가 :
2018/10/02 09:06	자본금	수정 :
2018/10/02 09:06	지역코드	수정 :
2018/10/02 09:06	주소	수정 :
2014/07/01 17:41	공급물품	추가 :

2025.04.14

조 달 청 장






사용인감계

사업자등록번호 :

상호 :

위 사용인감은 국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙 제15조의 규정 및 조달청비축물자이용업체와 민간비축사업자등록·이용약관 제4조에 의하여 국가종합전자조달시스템에 등록하기 위한 것으로 입찰·계약·수역시담 등 계약관련 및 비축물자 관련 모든 업무에 사용할 것임을 확인합니다.

조 달 청 장





미래를 여는 협격교육을 선도하는
희망의 배움터

공사계약 Q&A 및 사례연습

▷ 기획·연구

윤 성 원 서울특별시교육청교육연수원 교육행정연수부 부 장
김 지 영 서울특별시교육청교육연수원 교육행정연수부 사 무 관
이 수 현 서울특별시교육청교육연수원 교육행정연수부 주 무 관
윤 현 희 서울특별시강서양천교육지원청 서울신서초등학교 주 무 관

▷ 제작검토위원

양 희 현 서울특별시강남서초교육지원청 행정지원과
박 미 나 서울특별시성동광진교육지원청 재정지원과
김 태 수 서울특별시강동송파교육지원청 재정지원과
이 희 숙 서울특별시성북강북교육지원청 학교통합지원과

발 행 일 | 2025년 7월
발 행 인 | 서울특별시교육청교육연수원장 박숙희
발 행 처 | (06758) 서울특별시 서초구 남부순환로 2248
서울특별시교육청교육연수원
홈페이지 | <http://www.seti.go.kr>
전 화 | 3019-8111~8118, 3019-8171~8178
(FAX) 3019-8116 (교육행정연수부)



서울특별시교육청교육연수원
SEOUL EDUCATION TRAINING INSTITUTE

